

Comune di CASTEL DEL RIO
Concessione del servizio Piccolo Gruppo Educativo
“IL CASTAGNO”
Periodo 01/09/2019 - 31/07/2022

MATRICE DEI RISCHI

Tipo rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Art. capitolato che identifica il rischio
Rischio di aumento del costo delle spese generali	media	Non preventivabili	Nessuno	NO	SI	Art. 5 capitolato
Rischio inadempimenti contrattuali di fornitori	bassa	Non preventivabili	scelta dei fornitori con criteri professionali tecnici e di affidabilità	SI	SI	Art. 2 capitolato
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	nulla					
Rischio di contrazione della domanda specifica	media	Non preventivabile	Flessibilità organizzativa	NO	SI	Art. 1 capitolato
Rischio indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	minima	Non preventivabile	Corretta manutenzione ordinaria e straordinaria Adeguamento alle normative eventualmente intervenute	SI per quanto riguarda la disponibilità della struttura	SI per quanto attiene l'attività	Art. 2 capitolato
Rischio amministrativo	bassa	Non preventivabile	Procedere per tempo alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta	SI Per quanto riguarda la struttura	SI Per quanto attiene all'attività	Art. 10 capitolato

			etc...			
Rischio normativo politico regolamentare	Media	Non preventivabile	Nessuno	NO	SI Per quanto attiene alla struttura e alla attività	Art. 18 capitolato
Rischio finanziario	Bassa	Non preventivabile	Attenta valutazione da parte del concessionario della propria capacità finanziaria ed eventualmente della sostenibilità delle condizioni di credito.	NO	SI	Art. 12 capitolato
Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo del servizio offerto	Media	Non preventivabile	Costante verifica dell'andamento introiti e invio dei solleciti di pagamento: pronto avvio delle procedure per la riscossione degli insoluti	NO	SI	Art. 2 capitolato
Rischio delle relazioni industriali	Bassa	Non preventivabili	Corretta applicazione del CCNL	NO	SI	Art. 5 capitolato
Rischio di valore residuale	nulla					
Rischio di interferenze	nulla					

Il R.U.P. della Stazione Appaltante
Marco Roveroni
Documento firmato digitalmente