

Comune
TORRILE

Provincia
PARMA

Titolo del progetto

MIGLIORAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA DI VIA VERDI A SAN POLO

Cod. commessa 0000	Livello di progettazione PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (D. Lgs. 50/2016)
Numero elaborato E18	Titolo elaborato Cronoprogramma
Scala	Nome file

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	Settembre 2019	Emissione	Ing. Manuel Lasagni	Ing. Matteo Cantagalli

	Committente Comune di Torrile Via I Maggio, 1 – 43056 San Polo di Torrile Tel. 0521 812911, Fax 0521 813292 Email: protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it	RUP - geom. Corrado Zanelli Responsabile IV° Settore Tecnico LL.PP. Patrimonio e Pianificazione Territoriale Tel. 0521 812919 Email: c.zanelli@comune.torrile.pr.it
---	---	--

Redatto



Direttore tecnico:
Ing. Matteo Cantagalli




Progettista:
Ing. Manuel Lasagni

Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:
Geom. Nicola Burani

Studio ALFA S.p.a.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 550905
Fax 0522 550987
Email: info@studioalfa.it

C.F. e P.Iva 01425830351
CapSoc. € 100.000 i.v.
Reg. Imprese C.C.I.A.A. di RE
n. 01425830351
REA n. 184111



E
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013647/2019 del 02/10/2019
Firma: Manuel Lasagni

CRONO-PROGRAMMA LAVORI		SETTIMANE								
N°	FASE LAVORATIVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	■								
2	RIMOZIONE RADIATORI ESISTENTI	■								
3	RIMOZIONE RIVESTIMENTI PRESSO BAGNI	■								
4	POSA CAPPOTTO INTERNO A PIANO TERRA E PIANO PRIMO	■	■	■	■					
5	POSA ELEMENTI MODULARI SU DAVANZALI INTERNI		■							
6	POSA CONTROSOFFITTO COIBENTATO A PIANO TERRA E PIANO PRIMO		■	■	■	■				
7	OPERE MURARIE PER SMUSSATURA MURETTI ESTERNI IN CORRISPONDENZA DELLE PORTE FINESTRE A PIANO TERRA						■			
8	ASSISTENZA MURARIA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO PRIMO					■	■			
9	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO PRIMO					■	■			
10	ESECUZIONE INTONACI INTERNI					■	■			
11	RIPRISTINO RADIATORI ESISTENTI						■			
12	POSA NUOVI RIVESTIMENTI PRESSO BAGNI						■			
13	RIMOZIONE SERRAMENTI ESTERNI ESISTENTI							■	■	
14	POSA NUOVI SERRAMENTI ESTERNI							■	■	
15	ESECUZIONE TINTEGGI INTERNI									■
16	DISALLESTIMENTO CANTIERE									■