



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-1492 DEL 01/07/2021

Inserita nel fascicolo: 2016.VI/00005.205

Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Determinazione n. proposta 2021-PD-1919

OGGETTO: Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro (CUP I95F16000020004). 2 lotto: Opere di restauro dei paramenti murari (CUI L00162210348202000032). Determina a contrarre.

CIG 8808901710



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Centro di Costo: E3000

Determinazione n. proposta 2021-PD-1919

OGGETTO: Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro (CUP I95F16000020004). 2 lotto: Opere di restauro dei paramenti murari (CUI L00162210348202000032). Determina a contrarre.

CIG 8808901710

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all'esercizio 2021 per la cassa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determine dirigenziali;

Premesso inoltre che:

il Ponte sul Taro, c.d. “di Maria Luigia” inaugurato nel 1821 e ritenuto uno degli interventi simbolo del regno di Maria Luigia, è da tempo considerato un elemento di grande importanza non solo per il ruolo svolto nell’ambito della rete stradale italiana, ma anche quale testimonianza di interesse storico ed artistico, definita tale con decreto del MIBAC del 29.10.2014;

l’infrastruttura, progettata per un livello di utilizzo e di traffico molto inferiore all’attuale, ha subito nel corso degli anni ripetuti interventi tesi al suo adeguamento alle nuove necessità funzionali, legate all’uso del Ponte da parte di mezzi molto più pesanti e veloci;

considerato parte del demanio stradale statale e pertanto gestito da ANAS, ha subito un declassamento a seguito della realizzazione della variante della S.S. 9, inaugurata in data 18.06.2005, con realizzazione di nuovo ponte posto a nord rispetto a quello storico, variante resasi necessaria a causa del continuo aumento del traffico veicolare in rapporto alla limitata sezione del Ponte;

pertanto, a far data dall’anno 2006, la competenza dell’infrastruttura è condivisa dai comuni di Parma, per la parte est ed in ragione del 50%, e da quelli di Noceto e Fontevivo per la parte ovest ed in ragione 25% per ognuno dei due comuni;

stante il declassamento e successivo passaggio di proprietà della infrastruttura in parola, in data 26.04.2016, prot. 85142, i comuni citati hanno provveduto alla sottoscrizione di apposita Convenzione per la manutenzione e la messa in sicurezza del Ponte;

tale Convenzione, approvata dal Comune di Parma con Delibera di CC 20/2016 e volta ad assicurare l’unitarietà degli interventi sia che questi riguardino la manutenzione ordinaria e/o quella straordinaria, vede il Comune di Parma quale capofila, prevedendo inoltre una ripartizione delle quote finanziarie nella misura del 50% a carico dell’Ente capofila, mentre il restante 50% da suddividersi tra i due Comuni minori;

Preso atto che:

con propria Delibera n. 25 del 10.08.2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), fondo suddiviso tra sei aree tematiche tra le quali risulta quella dedicata alle infrastrutture;

con successiva delibera sempre del CIPE n. 54 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale 88 del 14.04.2017, è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020, comprendente gli interventi indicati dalla Regione Emilia-Romagna, a seguito di una ricognizione e di concerto con gli Enti Locali;

successivamente, previa concertazione con il proprio territorio, la Regione ha avanzato la proposta di ulteriori interventi, confluiti nel II Addendum al Piano Operativo Infrastrutture approvato dal CIPE con Delibera del 28 febbraio 2018, n. 12;

infine sono state approvate dalla Cabina di Regia, secondo le procedure previste dalla Delibera CIPE 25/2016, alcune rimodulazioni del Piano Operativo Infrastrutture e del relativo II Addendum;

tra gli interventi indicati dalla Regione Emilia – Romagna risulta l'intervento denominato **“Riqualificazione del Ponte sul fiume Taro nei Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo”**, per il quale è stato concesso un contributo pari ad € 1.500.000,00;

pertanto con Determina Dirigenziale 3436 del 21/12/2017 si è proceduto all'accertamento dell'entrata di € 1.500.000,00;

Dato atto che:

stante l'ottenimento del citato contributo ministeriale pari ad € 1.500.000,00 ed alla luce dei contenuti di cui alla Convenzione sottoscritta in data 26.04.2016 tra i Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo, con nota prot. 159539/2017, il Comune di Parma ha provveduto ad inviare alla Regione Emilia-Romagna la scheda dell'intervento denominato **“Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro”**, prevedendo gli interventi più urgenti da realizzarsi per un costo complessivo pari ad € **2.000.000,00**, così suddivisi:

- 1) Fondi FSC: € 1.500.000,00;
- 2) Comune di Parma: € 250.000,00
- 3) Comune di Noceto: € 125.000,00
- 4) Comune di Fontevivo: € 125.000,00

Atteso che:

l'art. 6 della Convenzione, sopra citata, sottoscritta tra i comuni di Parma, Noceto e Fontevivo, prevedeva inoltre che nel momento in cui fossero stati reperiti i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori, il Comune di Parma avrebbe provveduto all'appalto dei lavori, fermo restando la suddivisione delle quote sopra riportata;

inoltre, veniva riconosciuta la possibilità per gli Enti coinvolti di scomputare dagli importi a loro carico spese già sostenute per l'intervento in data anteriore alla sottoscrizione della Convenzione stessa;

pertanto, per quanto concerne il Comune di Fontevivo, con Determina Dirigenziale 3139 del 02/12/2019 si è provveduto:

- a prendere atto del totale delle spese già sostenute dal Comune di Fontevivo, totale pari ad € **5.553,86**;
- ad accertare il restante importo pari ad € **119.446,14**

per quanto concerne il Comune di Noceto, con Determina Dirigenziale 3126 del 29/11/2019, successivamente integrata da Determina Dirigenziale 2247 del 13.11.2020, si è provveduto:

- a prendere atto del totale delle spese già sostenute dal Comune di Noceto, totale pari ad € **1.427,40**;
- ad accertare il restante importo pari ad € **123.572,60**;

Dato atto che:

al fine di avere una visione complessiva delle attività necessarie, si è proceduto all'esecuzione di sopralluoghi e rilievi, sulla base dei quali si sono potute constatare situazioni critiche relative allo stato manutentivo di alcune parti;

sono state quindi delineate le linee progettuali dell'intervento in parola mirate alla definizione di un progetto di più ampio respiro rispetto a quello approvato con la sopra citata Delibera di G.C. 507 del 14.12.2018, finalizzato non solo alla conservazione, restauro e messa in sicurezza dell'intero manufatto, ma altresì alla creazione *ex novo* di percorsi ciclopedonali a servizio del Ponte;

si è dunque proceduto all'elaborazione di un nuovo progetto preliminare complessivo per un importo totale pari ad **€.11.424.371,99**;

nello specifico, le valutazioni delle possibili soluzioni alle criticità individuate e la necessità di rispettare le molteplici implicazioni dovute alla natura, posizione e ruolo svolto dal Ponte, nonché la necessità di rendere l'intervento più razionale e meno impattante per l'utenza, vista la rilevanza dell'infrastruttura ed il ruolo svolto in un'area con un alto tasso di presenza di insediamenti produttivi e residenziali, hanno indotto ad optare per una soluzione da svilupparsi per lotti funzionali con distribuzione delle fasi attuative degli interventi di restauro/riqualificazione tra gli stessi, e in particolare:

- Lotto 1 – Opere di protezione idraulica delle pile;
- Lotto 2 – Opere di restauro dei paramenti murari;
- Lotto 3 – Opere di sistemazione della sede viaria;
- Lotto 4 – Rifacimento del piano stradale e dei dispositivi di bordo Ponte/ protezione laterale;
- Lotto 5 – Intervento di restauro delle strutture del Ponte;
- Lotto 6 – Realizzazione di passerella ciclopedonale in carpenteria metallica;

Atteso inoltre che:

il progetto preliminare di cui sopra è stato approvato con Delibera di G.C. 233 del 30.09.2020, nella quale si è dato atto che dei sei lotti previsti risultavano finanziati unicamente i primi tre per un importo complessivo pari ad **€ 2.000.000,00**, coperti dai più sopra citati Fondi FSC, nonché da fondi propri dei Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo, specificando altresì gli importi di ogni singolo lotto come sotto specificato:

- Lotto 1 – Opere di protezione idraulica delle pile: importo complessivo **€ 1.477.486,27**;
- Lotto 2 – Opere di restauro dei paramenti murari: importo complessivo **€ 317.587,23**;
- Lotto 3 – Opere di sistemazione della sede viaria: **€ 204.926,50**;

Preso atto che:

il Comune di Parma aveva già previsto l'intervento nel Triennale OO.PP. 2019/2021, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 ed al Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021;

pertanto con Delibera di G.C. 507 del 14.12.2018 si era provveduto all'approvazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici, del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

stante il protrarsi delle necessarie indagini tecniche, e la conseguente mancata approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2020 di variazione al DUP 2020/2022 ed al bilancio di previsione 2020/2022 si è provveduto ad inserire l'intervento nel Triennale OO.PP. 2020/2022;

con la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2020 di verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022 (art 193 del d.lgs 267/2000) e assestamento di bilancio (art 175 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000) l'intervento è stato diviso in tre lotti;

da ultimo, stante il diffondersi dello stato pandemico dovuto a COVID 19 ed i conseguenti rallentamenti delle attività sia nel settore pubblico che in quello privato, si è reso necessario posticipare l'intervento denominato ***“Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro. 2 lotto: Opere di restauro dei paramenti murari”*** e pertanto si è provveduto al suo inserimento nell'elenco annuale del Triennale OO.PP. 2021/2023 del Comune di Parma approvato unitamente ai documenti di programmazione più sopra citati;

Ricordato che con Delibera di G.C. 53 del 24.02.2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato ***“Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro. 1 lotto: opere di protezione idraulica delle pile”***, il cui Q.E. ammonta ad un totale di € 1.477.486,27” e per il quale è in corso la relativa procedura di aggiudicazione;

Dato atto che:

per quanto concerne il 2° lotto dell'intervento, oggetto del presente atto, con Determina Dirigenziale 1445 del 18.08.2020 si è provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, ad EDILAB s.r.l., procedendo al contempo all'affidamento alla medesima società della progettazione definitiva/esecutiva riferita al 3° lotto, per un importo onnicomprensivo pari ad € 33.206,07, finanziato con Fondi FSC;

come di evince dal capitolato prestazionale allegato al sopra citato atto, gli importi risultavano così suddivisi:

- Lotto 2 – Opere di restauro dei paramenti murari: importo complessivo progettazione € 28.113,69;
- Lotto 3 – Opere di sistemazione della sede viaria: € 5.092,38

Considerato che il Responsabile della progettazione è stato individuato nella persona dell'ing. Glauco Bufo, legale rappresentante della società affidataria del servizio;

Preso atto che:

il 2° lotto dell'intervento riguarda la prima fase di realizzazione di alcuni interventi urgenti di restauro sulle arcate sottostanti il manufatto e collocate sulle due sponde del fiume, tre dal lato del Comune di Parma e tre dal lato dei Comuni di Fontevivo e Noceto;

in ognuna delle arcate sono state infatti rilevate situazioni di degrado particolarmente avanzato con relativo rischio di distacco di materiali;

pertanto le lavorazioni previste, da ritenersi propedeutiche alle successive fasi di conservazione e riqualificazione, sono sostanzialmente le medesime nelle sei arcate e potranno essere eseguite in sequenza;

la diversa collocazione delle sei arcate oggetto di intervento, poste sui due lati del fiume, comporterà di fatto l'organizzazione del cantiere in due parti autonome, non comunicanti, in quanto divise dall'alveo attivo del fiume Taro e situate in contesti diversi, in quanto le tre arcate sul lato del ponte sono poste all'interno di area privata, mentre sul lato opposto riguardano l'arcata sovrastante strada del Traghetto (che attualmente vede l'installazione di un ponteggio a protezione della strada al fine di evitare il rischio di caduta materiali);

Preso atto che con atto di G.C. n. 196 del 14/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato **“Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro. 2 lotto: opere di restauro dei paramenti murari”**, per un importo complessivo di **€ 317.587,23**, così ripartito:

COMUNE DI PARMA PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA COVVENZIONE RELATIVA AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL TARO LOTTO 2 - OPERE DI RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI		
A - IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Opere di restauro dei paramenti murari	185.258, 04 €
di cui importo della manodopera (soggetto a ribasso) € 134.993,00		
A.2	Oneri della sicurezza	30.352, 84 €
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)		215.610,88 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA ed eventuali imposte (10% di A)	21.561, 09 €
B.2	Spese tecniche: PROG. DEF/ESE + CSP (IVA e INARCASSA incluse)	28.113, 69 €
B.3	Spese tecniche: DL (IVA e INARCASSA incluse)	25.862, 20 €
B.4	Spese tecniche: CSE (IVA e INARCASSA incluse)	12.092, 68 €
B.5	Spese tecniche: COLLAUDO (IVA e INARCASSA incluse)	- €
B.6	Fondo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (max 1,6 % di A) di cui 80% € 2.759,82 20% € 689,95	3.449, 77 €

B.7	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento interferenze, indennità varie	- €
B.8	Spese generali per gara d'appalto	2.000,00 €
B.9	Imprevisti	5.896,92 €
B.10	Supplemento di indagini	3.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+...+B.10)		101.976,35 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		317.587,23 €

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, di stabilire quanto segue:

- Fine del contratto: opere di restauro dei paramenti murari;
- Oggetto del contratto: programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro. 2 lotto;
- Forma del contratto: scrittura privata autenticata;
- Clausole ritenute essenziali: si rimanda al capitolato speciale di appalto;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del Codice;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi del predetto art. 1, comma 3, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice;

Preso atto che:

- ✓ l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 215.610,88, di cui € 185.258,04 soggetti a ribasso ed € 30.352,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ i costi della manodopera ammontano a € 134.993,00;
- ✓ trattandosi di lavori su beni sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 146 comma 3, del Codice, per i lavori oggetto di appalto non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del predetto Codice;
- ✓ ai sensi dell'art. 51 del Codice, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto composto da un'unica categoria, è esso stesso un lotto di un progetto più ampio suddiviso in lotti funzionali;

Vista la Determinazione n. 733 del 17/12/2020 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale dove si rileva che gli interventi in alveo attivo dovranno essere realizzati al di fuori del periodo 15 marzo - 15 luglio, vietato per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicnemus*)”;

Ritenuto opportuno, alla luce della particolare rilevanza che i lavori di che trattasi rivestono sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, conservativo, richiedere la garanzia provvisoria, come previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020;

Ritenuto necessario, inoltre, prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per gli o.e. di procedere alla visita dei luoghi, come consentito dall'art. 8, comma 1, lett. b), della Legge 120/2020 più volte citata, affinché abbiano piena conoscenza della tipologia e specificità dei lavori da eseguire;

Ritenuto quindi doveroso, stante la mancata costituzione in seno all'Ente di appositi elenchi, avviare apposita indagine di mercato al fine di individuare e selezionare n. 15 operatori economici, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata;

Visti i seguenti allegati:

- ✓ Avviso di indagine di mercato;
- ✓ Fac simile Manifestazione di interesse;

tutti compiegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente atto e ritenuto di approvarli;

Dato atto che:

- ✓ si procederà all'attivazione dell'indagine di mercato ed all'espletamento della successiva procedura di gara attraverso la piattaforma SATER in virtù dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 06/09/2018 con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna;
- ✓ l'avviso sarà pubblicato anche sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15, all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Emilia-Romagna (Sitar2.0) e per il suo tramite, al Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- ✓ qualora il numero delle istanze regolarmente pervenute e ammissibili, sia maggiore di quanto fissato, si procederà secondo quanto ivi specificato, ad un sorteggio automatico virtuale tramite la piattaforma telematica Sater degli o.e. che saranno invitati alla gara;
- ✓ si procederà successivamente a prendere atto delle risultanze dell'indagine di mercato e della lettera invito con relativi allegati, in osservanza a quanto sopra stabilito;
- ✓ l'avviso assolve il disposto dell'art. 1, comma 2, 2° paragrafo, della Legge 120/2020;

Dato atto, inoltre, che:

l'importo relativo ai lavori del 2° lotto pari ad € 237.171,97 trova capienza nella somma prenotata con Determina Dirigenziale 2365 del 25.11.2020, come da tabella sotto riportata:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ 237.171,97	21005400	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE	U.2.02.01.09.012	"Infrastrutture stradali"	2021	2020109012

		CONVENZIONE SOTTOSCRITTA RELATIVA AL PONTE SUL TARO“				
--	--	--	--	--	--	--

- L'importo sopra riportato risulta finanziato con Fondi FSC, come da sopra citata Determina d'accertamento 3436/2017;
- l'esigibilità della spesa risulta coerente con le previsioni di Bilancio;
- ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Marcello Bianchini Frassinelli, responsabile della S.O. Sismica in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Sismica, come da determinazione dirigenziale n. DD/2017-469 del 23.02.2017;

Richiamato il decreto di nomina dell'arch. dell'arch. Tiziano di Bernardo a Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica DSFP/2020/32, prot. n. 176594 del 30/10/2020;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021;
- il D.Lgs. 33/2013;
- l'art. 87 dello statuto comunale;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **Di procedere** ad appaltare i lavori relativi al **“Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro. 2 lotto: opere di restauro dei paramenti murari”**– CIG 8808901710 (CUP I95F16000020004 - CUI L00162210348202000032), per un importo complessivo a base di gara di € 215.610,88 di cui € 185.258,04 soggetti a ribasso ed € 30.352,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza bando, previa indagine di mercato per selezionare gli operatori economici da invitare, da esperirsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020 con esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 del Codice;

- **Di dare atto** che la somma di € 237.171,97 trova copertura nelle somme accertate e prenotate come in premessa;

Di dare atto che l'esigibilità della medesima è coerente con le previsioni di bilancio;

Di approvare la documentazione relativa all'indagine di mercato, come in premessa elencata, tutta compiegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di avviare, pertanto, l'indagine di mercato finalizzata alla ricerca degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, con le modalità in premessa specificate e come dettagliate nell'avviso stesso;

Di dare atto, inoltre, che:

- ✓ si procederà all'attivazione dell'indagine di mercato ed all'espletamento della successiva procedura di gara attraverso la piattaforma SATER in virtù dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 06/09/2018 con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna;
- ✓ l'avviso di indagine sarà pubblicato anche sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15, all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Emilia-Romagna (Sitar2.0) e per il suo tramite, al Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- ✓ tale l'avviso assolve il disposto dell'art. 1, comma 2, 2° paragrafo, della Legge 120/2020;
- ✓ successivamente si prenderà atto delle risultanze dell'indagine di mercato e della lettera invito con relativi allegati, in osservanza a quanto in premessa stabilito;

- **Di dare atto, infine, che:**

- ✓ Il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata autenticata;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Marcello Bianchini Frassinelli, responsabile della S.O. Sismica in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Sismica, come da DD/2017-469 del 23.02.2017;
- ✓ si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto "Trasparenza" D.Lgs. n. 33 del 2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all'art. 1 – comma 32 – della Legge n. 190/2012) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 come vigente.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2021-PD-1919

OGGETTO: Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro (CUP I95F16000020004). 2 lotto: Opere di restauro dei paramenti murari (CUI L00162210348202000032). Determina a contrarre.

CIG 8808901710

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
237.171,97	Prenotazione 156947/2020	21005400	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE CONVENZIONE SOTTOSCRITTA RELATIVA AL PONTE SUL TARO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2021

La spesa trova capienza nelle somme prenotate con atto DD 2365 del 25.11.2020 ed è finanziata con contributo del Ministero delle Economie e delle Finanze – trasferimento Fondi Cipe – accertato con DD n. 3436 del 21/12/2017 al capitolo 04201120 – accertamento n. 2020/20000.
Cap.21005400
Atto DD 3639 del 29/12/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)