

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E ATTIVITA' ACCESSORIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE E PROSECUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL TRAFFICO STRADALE (SISTEMA MTS)

CRONOPROGRAMMA

IPOTESI AVVIO 01 NOVEMBRE 2018							1° anno contrattuale												2° anno contrattuale												3° anno contrattuale												Ultimo SAL e Saldo a seguito CF		
N. rif.	N. ord.	Descrizione	Tipo	Limite prestazione	Attività	Tempo massimo (gg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
							1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Stipula del contratto e avvio prestazioni																																											
4.7.1.1	2	Verifica impianti		/	Da contratto	60		R																																					
4.7.1.3	3	Manutenzione ordinaria impianti MTS		80%	Da contratto	Continuativo																																							aR
4.7.1.2	4	Adeguamento		80%	Da contratto	Continuativo																																						aR	
		Furti Vandalismi Eventi atmosferici	n. 15	A richiesta	60		IR		IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR	
		Incidenti	n. 9	A richiesta	60	IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR										
		Ripristini	n. 24 (max 2 piani/anno)	A richiesta	60		IR		IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR	
4.7.3 4.7.4 4.8.1	5	Progetto esecutivo e acquisizione autorizzazioni per attività n. 6 e 7 e modalità esecutive attività n. 8			Da contratto	60		PE																																					
4.7.3	6	Implementazione tecnologica/funzionale di postazioni esistenti			Da contratto	90				TA																																			
4.7.4	7	Nuovi impianti MTS e implementazione			Da contratto	90				TA																																			
4.8.1	8	Software			Da contratto	120					TA																																		
6.4	9	Collaudo tecnico e funzionale della implementazione n. 6, 7 e 8											C	C																															
4.9	10	Assistenza informatica	Remoto	80%	Da contratto	Continuativo																																				aR			
			In loco	n. 15	A richiesta	Giornata		IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		
4.7.2.1	11	Installazione nuove postazioni MTS (compreso progettazione e autorizzazioni)		n. 3	A richiesta	150	IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR			
4.7.2.2	12	Spostamenti impianti esistenti MTS (compreso progettazione e autorizzazioni)		n. 4	A richiesta	150		IR		IR		IR		IR		IR			IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		IR		
5.2 6.4	13	Controlli e altri collaudi tecnico funzionali		80%	A Discrezione	/	CC		CC		CC		CC		CC			CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC		CC			
	14	Verifica conformità, liquidazione finale																																										VC	

Note *le voci a misura di cui ai n. 11 e 12 saranno inserite e liquidate nel SAL di effettiva realizzazione.

Entro 6 mesi dalla fine delle prestazioni dovrà essere emesso il certificato di verifica di conformità (art 102 Dlgs 50/2016)

Nel caso venga offerto in sede di gara il prolungamento del termine contrattuale, l'ultimo SAL verrà emesso allo scadere dei tre anni dalla stipula del contratto, mentre il SAL finale (saldo), per la liquidazione delle ritenute a garanzia, verrà emesso a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale

R = report

aR = avviso/report

IR = invio/report

PE = progetto esecutivo

TA = termine attività

C = collaudo tecnico funzionale

IR = invio/report

CC = controlli e collaudi tecnico funzionali

VC = verifica di conformità