



Intervento di sostituzione degli impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità

CUP assegnato al progetto: E36G23000000002

CUP master: E37H21010020003

CPV: 42416000-5

CRONOPROGRAMMA

data 15/09/2023

Progettisti

Ing. Armando Astolfi
Arch. Elisa Tommasini

Progettista/Redattore DUVRI

Ing. Claudio Loprieno

Collaboratori alla progettazione

Ing. Giuseppe D'Ambrogio

Responsabile del Procedimento

Arch. Elisa Tommasini



iar1s.Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Prot. 05/10/2023.0053106.F



r_emi.ro.Giunta - Prot. 05/10/2023.1012446.U

Intervento di sostituzione degli impianti elevatori a servizio dell'immobile sede della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 52 - Bologna) finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico degli stessi in termini di ecosostenibilità

CRONOPROGRAMMA

r_emiro.Giunta

Descrizione Lavorazioni	Durata [giorni]	Settimane																																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Approvvigionamento/messa in produzione degli impianti	112	█																																																																			
Sostituzione ASCENSORE 2	70																	█																																																			
Fase 1	7																	█																																																			
Fase 2	14																	█	█																																																		
Fase 3	7																	█																																																			
Fase 4	7																	█																																																			
Fase 5	14																	█	█																																																		
Fase 6	21																	█	█	█																																																	
Fase 7	7																	█																																																			
Fase 8	21																	█	█	█	█																																																
Fase 9	14																	█	█																																																		
Sostituzione ASCENSORE 3	70																	█																																																			
Fase 1	7																	█																																																			
Fase 2	14																	█	█																																																		
Fase 3	7																	█																																																			
Fase 4	7																	█																																																			
Fase 5	14																	█	█																																																		
Fase 6	21																	█	█	█																																																	
Fase 7	7																	█																																																			
Fase 8	21																	█	█	█	█																																																
Fase 9	14																	█	█																																																		
Sostituzione ASCENSORE 4	70																	█																																																			
Fase 1	7																	█																																																			
Fase 2	14																	█	█																																																		
Fase 3	7																	█																																																			
Fase 4	7																	█																																																			
Fase 5	14																	█	█																																																		
Fase 6	21																	█	█	█																																																	
Fase 7	7																	█																																																			
Fase 8	21																	█	█	█	█																																																
Fase 9	14																	█	█																																																		
Sostituzione ASCENSORE 5	70																	█																																																			
Fase 1	7																	█																																																			
Fase 2	14																	█	█																																																		
Fase 3	7																	█																																																			
Fase 4	7																	█																																																			
Fase 5	14																	█	█																																																		
Fase 6	21																	█	█	█																																																	
Fase 7	7																	█																																																			
Fase 8	21																	█	█	█	█																																																
Fase 9	14																	█	█																																																		

tar1s.Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) - Prot. 05/10/2023.0053106.E

