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1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Installazione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Installazione servizi igienici prefabbricati

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Rimozione del manto stradale

Formazione della fondazione stradale

Posa di canaletta in cemento con griglia

Asfaltatura

Ripristino a mano di parti limitate di asfalto

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Installazione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Installazione servizi igienici prefabbricati

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Rimozione del manto stradale

Formazione della fondazione stradale

Posa di canaletta in cemento con griglia

Asfaltatura

Ripristino a mano di parti limitate di asfalto

15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Delimitazione e segnalazione cantiere stradale

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Installazione di box prefabbricati

Rimozione di box prefabbricati

Installazione servizi igienici prefabbricati

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Rimozione del manto stradale

Formazione della fondazione stradale
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15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Posa di canaletta in cemento con griglia

Asfaltatura

Ripristino a mano di parti limitate di asfalto

 C A N T I E R E


