m— ~ RegioneEmiliaBomagna @ ;
| B 4
ub

PROVINCIA DI FERRARA COM U N E DI G 0 Ro COMUNE p¥ GORO

INTERVENTI PER INNALZAMENTO BANCHINA EST
PORTO REGIONALE DI GORO

Cuileggin Provinclale
Gaameir! e Geometr] Lasoati

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

lscrizione Albo

] / v

RTO8 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

R.U.P.: Zappaterra geom. Matteo PROGETTISTA ARCHITETTONICO e D.L.
Collaboratori del R.U.P.: Lonati geom. Arianna STUDIO TECNICO

PROGETTAZIONE-IDEAZIONE-ESECUZIONE OPERE
CoRSO Mazzini N. 29/A GOMAGOHIO {FE) TEL./FaX. 0533/313341

Vi\}'iani geom Antonio Rubls ) MaIL! INFO@STURIORUBO.IT PEC: ALESSANDRO.MEZZOGORIQGEDFEC.IT

GEOMETRA ALESSANDRO MEZZOGORI

PROGETTO IMPIANTI

s Per. Ind. Redolfo Papola
PAPOLA S.r.l. - Societa di ingegneria

i io:
Via G. Galvino, 40 - 44122 Ferrara Pro elm Im \'fﬂﬂ:° antincendio
Tel. 0532 593069 r.a, - Fax 0532 593079 Ing. Algssio Vella

weh: www.papolal / e-mail; info@papola.it

CSP e CSE ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI
geom, Debora Fortini geom. Alessandro Sprocati
via dei Carriolanti 10 - 44147 - Sant'Agostino (FE) via Arginone 208/E - 44122 - Ferrara (FE)
debora.fortini@libero.it - 338 7689849 geomsprocati@libero.it - 335 70 68 403
COLLFGIO GEOMETRI FERRARA N*2063 COLLEGIO GEOMETRI FERRARA N°1863
TAVOLA Scala Disegnatore Revisione Data Approvato

RTO8 - RC Emissione 20.03.2017 AM




Comune di GORO

Porto commerciale di Goro

Vlessa in sicurezza della
banchina del porto di Goro -
2° lotto

Cronoprogramma
{Cronoprogramma indicativo
delle durate intermedie)
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Accantieramento generale

Scavi, sbancamenti e
demolizioni

Realizzazione cordoli e pareti
Ii contenimento in c.a.

Posa in opera impianti ed
allacciamento a impianti
esistenti

Realizzazione di riempimento
con LECA

Realizzazione pavimentazione
in c.a.

Trattamento superficiale
pavimentazione

Opere di finitura

Pulizia finale

Rimozione impianto di
cantiere




Comune di GORO

Porto commerciale di Goro

[Messa in sicurezza della
banchina del porto di Goro -
2° lotto

Cronoprogramma
(Cronoprogramma indicativo
delle durate intermedie)
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Accantieramento generale

Scavi, sbancamenti e
demolizioni

Realizzazione cordoli e pareti
li contenimento in c.a.

Posa in opera impianti ed
allacciamento a impianti
esistenti

Realizzazione di riempimento
con LECA

Realizzazione pavimentazione
in c.a.

Trattamento superficiale
pavimentazione

Opere di finitura

Pulizia finale

Rimozione impianto di
cantiere




Comune di GORO

Porto commerciale di Goro

Messa in sicurezza della
banchina del porto di Goro -
2° lotto

Cronoprogramma
{Cronoprogramma indicativo
delle durate intermedie)
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Accantieramento generale

Scavi, sbancamenti e
demolizioni

Realizzazione cordoli e pareti
li contenimento in c.a.

Posa in opera impianti ed
allacciamento a impianti
esistenti

Realizzazione di riempimento
con LECA

Realizzazione pavimentazione
in c.a.

Trattamento superficiale
pavimentazione

Opere di finitura

Pulizia finale

Rimozione impianto di
cantiere




Comune di GORO

Porto commerciale di Goro

Messa in sicurezza della
banchina del porto di Goro -
2° lotto

Cronoprogramma
{Cronoprogramma indicativo
delle durate intermedie)
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Accantieramento generale

Scavi, sbancamenti e
demolizioni

Realizzazione cordoli e pareti
di contenimento in c.a.

Posa in opera impianti ed
allacciamento a impianti
esistenti

Realizzazione di riempimento
con LECA

Realizzazione pavimentazione
in c.a.

Trattamento superficiale
pavimentazione

Opere di finitura

Pulizia finale

Rimozione impianto di
cantiere




