



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Area Tecnica – Gestione Associata LLPP
Alfonsine, Cotignola e Fusignano

**LAVORI DI APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA
ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA
PASSETTO, VIA BASSA, VIA RONDELLI.**

Progetto Definitivo-Esecutivo

Segretario Generale: Dott. ssa Fabiola Gironella	Assessore ai LL.PP.: Ing. Pietro Vardigli	Sindaco: Sig. Mauro Venturi
Resp. Area LLPP - RUP Geom. Pironi Fulvio		
RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO):	Geom. Pironi Fulvio	
PROGETTISTA OPERE STRADALI:	Ing. Mirko Capacci	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:	Ing. Mirko Capacci	

ELABORATO:

Cronoprogramma delle lavorazioni

Codice Intervento: Str.2018.02	Data: 11/2018	Codice Elaborato: 07
Scala:	File:	Revisione: R 0

desing  **mirko capacci ingegnere**
via leonardo da vinci 34 - 48022 - lugo (ra)
mobile: 338/6555233 - ing.capacci@libero.it - pec: mirko.capacci@ingpec.eu
c.f. CPC MRK 71R16D458D - P.IVA 01472340395 nato a Faenza (RA) il 16/10/71

Pos.	Descrizione Attività	gg	Mese 4																																						
			Mese 3			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	VIA ARGELLI	38																																							
1	Allestimento Cantiere	1																																							
2	Scavo marciapiedi	4																																							
3	Sostituzione cordoli ammalorati, chiusini e caditoie	10																																							
4	Fornitura e posa di stabilizzato e soletta in c.a.	14																																							
5	Fresatura	4																																							
6	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	4																																							
7	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA DIVISIONE CREMONA	28																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Scavo banchine, posa tnt e stabilizzato	5																																							
3	Spostamento pozzetti, caditoie, chiusini	7																																							
4	Realizzazione di Binder	4																																							
5	Fresatura	5																																							
6	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	5																																							
7	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA MAMELI	13																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Scavo banchine, posa tnt e stabilizzato	3																																							
3	Spostamento pozzetti, caditoie, chiusini	3																																							
4	Fresatura	2																																							
5	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	3																																							
6	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA GUERRINA	12																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Spostamento pozzetti, caditoie, chiusini	3																																							
3	Fresatura	4																																							
4	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	3																																							
5	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA BASSA	7																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Spostamento pozzetti, caditoie, chiusini	1																																							
3	Fresatura	2																																							
4	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	2																																							
5	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA PASSETTO	10																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Spostamento pozzetti, caditoie, chiusini	2																																							
3	Fresatura	2																																							
4	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	4																																							
5	Segnaletica orizzontale	1																																							
	VIA RONDELLI	12																																							
1	Spostamento mezzi	1																																							
2	Scavo di sbancamento, posa tnt e stabilizzato	4																																							
4	Realizzazione di Binder	2																																							
6	Fornitura e posa tappeto di usura e finiture	2																																							
1	Segnaletica orizzontale	1																																							
	DURATA LAVORI 4 MESI	120																																							

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto
 Capacci Mirko il 07/12/2018 08:06:00
 GIRONELLA FABIO il 14/12/2018 15:09:10
 ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs. 82/2005
 ID: 486325 del 12/12/2018 09:51:20
 Protocollo: 2018/8542 del 18/12/2018
 Delibera: 2018/126 del 11/12/2018