

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma relativo ai lavori di sfalcio dell'erba da effettuarsi presso aree verdi patrimoniali ed aree verdi cortilive scolastiche del Comune di Scandiano, suddiviso per numero e tipologie di intervento: c. r.: sfalcio con raccolta s. r.: sfalcio senza raccolta	u.m.	numero sfalci	MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE	
			1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana	1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana	1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana	1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana	1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana	1 ^a - 2 ^a settimana	3 ^a - 4 ^a settimana
AREE VERDI PATRIMONIALI														
AREE VERDI PATRIMONIALI	cad.	8	1 s. r.	1 s. r.	1 c. r.	1 s. r.	1 s. r.	1 s. r.		1 s. r.		1 c. r.		
AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE														
AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE	cad	8	1 c. r.	1 s. r.	1 c. r.	1 s. r.	1 c. r.	1 s. r.			1 s. r.		1 c. r.	