



COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
3° SETTORE LAVORI PUBBLICI

CUP F37H23004090004

COMMITTENTE

COMUNE DI CENTO

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Ferrara

Cod. Fiscale: 81000520387

P. IVA: 00152130381

Tel.: URP 800375515 -- Centralino 0516843111

comune.centof@cert.comune.centofe.it

IL SINDACO

Edoardo Accorsi

DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Arch. Beatrice Contri

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Curella

PROGETTISTA

Ing. Michela Campesato

via F. Cavallotti, 52

40059 Medicina (BO)

mail. michela.campesato@gmail.com

pec. michela.campesato@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ
ANNO 2023

DATA	CODICE	TITOLO DELL'ELABORATO
dicembre 2023	13_CRO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ
ANNO 2023**

CRONOPROGRAMMA

		giorni lavorativi																																																					
		gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45								
			settimana 1					settimana 2					settimana 3					settimana 4					settimana 5					settimana 6					settimana 7					settimana 8					settimana 9												
FASE	descrizione lavorazione																																																						
0.1	Accantieramento	4																																																					
1.0	Eliminazione isole spartitraffico	3																																																					
1.1	Fresatura	16																																																					
1.2	Messa in quota botole	13																																																					
1.3	Posa e compattazione risagome in c.b.	10																																																					
1.4	Posa e compattazione tappeto di usura in c.b. usura	17																																																					
0.2	Rimozione cantiere	4																																																					

GIORNI LAVORATIVI	45
--------------------------	-----------

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI	60
------------------------------------	-----------

LEGENDA

- Via Ponte Reno
- Via I maggio
- Via Ferrarese (tratto 1)
- Via Ferrarese (tratti 2-3-4)

N.B.: QUESTI 3 INTERVENTI (VIA PONTE RENO, VIA I MAGGIO E VIA FERRARESE TRATTO 1) SARANNO DA COMPLETARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL GIORNO 6 APRILE 2024 PER PERMETTERE LO SVOLGERSI DELLE NECESSARIE OPERAZIONI DI VERIFICA PROPEDEUTICHE ALLA TAPPA DEL GIRO DI ITALIA