


LAVORI EDILI PER COMPLETAMENTO SALA TC

LAVORI IMPIANTISTICI PER COMPLETAMENTO SALA TC 15 gg nat. e consec.

COLLAUDI LAVORI E DELL'INSTALLAZIONE

35 gg naturali e consec.
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