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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 
(provincia di Parma) 

 
 
 
 
 

Servizi tecnici di architettura e ingegneria per: 

• redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo del 

nuovo campus scolastico di Sorbolo; 

• redazione dei progetti definitivo ed esecutivo per la costruzione del nuovo 

edificio scolastico da adibire a scuola secondaria di I grado; 

• redazione dei progetti definitivo ed esecutivo per la costruzione del nuovo 

complesso mensa – auditorium; 

• direzione del lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

per la costruzione del nuovo complesso mensa – auditorium (opzionale) 

 

 

 

 

Capitolato prestazionale 
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1. PREMESSE 

L’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato prestazionale viene effettuato a seguito della 

pubblicazione in data 10 maggio 2016 da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca (di seguito MIUR) del bando relativo al “Concorso di idee per la realizzazione di 

#scuoleinnovative”, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”). 

Con Decreto del Diretto Generale del MIUR n. 692 del 21.12.2017 sono stati determinati i vincitori del 

predetto Concorso di Idee per ciascuna area territoriale, tra cui quella riguardante la nuova scuola 

secondaria di primo grado di Sorbolo, e con contratto in data 21.02..2018 il MIUR ha ceduto all’Unione 

Bassa Est Parmense (cui è subentrato, per la funzione di cui trattasi, il Comune di Sorbolo Mezzani dal 

01.01.2019) la proprietà intellettuale delle proposte ideative individuate quali vincitrici dalla 

Commissione giudicatrice nell’ambito del predetto Concorso di idee con riferimento all’area territoriale 

di competenza. 

La nuova scuola secondaria di primo grado di Sorbolo sarà costruita su un’area attualmente di proprietà 

del Comune di Sorbolo Mezzani (di seguito anche “Comune”) che, prima dell’avvio dei relativi lavori di 

costruzione, verrà ceduta ad INAIL, quale soggetto promotore degli investimenti immobiliari per la 

realizzazione di scuole innovative ai sensi dell’art. 1, commi 153-158, della L. 13 luglio 2015, n. 107. 

Per tale ragione, ai fini della realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola 

secondaria di primo grado di Sorbolo, oggetto di affidamento, dovranno essere rispettati i parametri 

contenuti nelle “Linee guida per la valutazione tecnica delle proposte d’investimento in edifici scolastici 

di nuovo costruzione” di INAIL, allegate al presente Capitolato Prestazionale. Inoltre 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di porre a base dell’appalto di servizi l’idea vincitrice, ossia 1^ 

classificata, nel concorso di idee indetto dal MIUR. 

Con comunicazione inviata a INAIL il 28/02/2019, nella quale si chiariva che l’obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale - già esplicitato più volte nell’ambito della partecipazione al concorso 

di idee del MIUR - era quello di collocare la nuova scuola innovativa all’interno di un moderno e 

altrettanto innovativo campus scolastico - sportivo, si dichiarava l’intenzione di procedere con una 

progettazione di fattibilità complessiva e organica di tutto il centro scolastico (che sarà composto da 

scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, mensa - auditorium e aree esterne di pertinenza), da 

suddividere nella fase definitiva ed esecutiva per stralci funzionali. 

In più, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario, oltre che procedere la progettazione di fattibilità 

complessiva e organica del centro scolastico, integrare la progettazione definitiva ed esecutiva della 

nuova scuola media con quella dell’organismo edilizio che ospiterà mensa e auditorium, quali elementi 

fondamentali a servizio dell’intero campus scolastico, seppur mantenendo suddivisi funzionalmente e 

formalmente i due progetti. Per questa opera l’amministrazione si farà carico anche dei successivi 

adempimenti (appalto ed esecuzione). 

 

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui al presente Capitolato Prestazionale ha per oggetto: 

1) la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica complessiva del nuovo centro 

scolastico di Sorbolo; 

2) la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo della nuova scuola secondaria di 1° grado; 

3) la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo del complesso mensa – auditorium; 
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4) la direzione lavori del complesso mensa – auditorium (opzionale). 

L’incarico professionale prevede, con riferimento alla progettazione di cui ai punti 1), 2) e 3), le seguenti 

prestazioni: 

 

NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DI SORBOLO 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 EDILIZIA 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.10 Relazione archeologica 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 

QbII.11 Relazione idraulica 

QbII.13 Relazione geologica 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.10 Relazione archeologica 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 

QbII.11 Relazione idraulica 

QbII.13 Relazione geologica 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

    

E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

QbI.10 Relazione archeologica 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 
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QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 

    

 

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SORBOLO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 OPERE EDILI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 
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QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 OPERE EDILI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 



 7 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

 

NUOVO COMPLESSO MENSA – AUDITORIUM DI SORBOLO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 OPERE EDILI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.09 Relazione geotecnica 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 
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QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

  QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo … 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico … 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per PSC 

    

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 OPERE EDILI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
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E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli … 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi … 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronop… 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integraz. prestaz. specialist. 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

    

L’incarico professionale prevede, inoltre, subordinatamente all’esercizio dell’opzione prevista negli atti 

di gara, con riferimento alla direzione dei lavori per l’esecuzione del complesso mensa – auditorium, di 

cui al punto 4), le ulteriori seguenti prestazioni: 
 

NUOVO COMPLESSO MENSA – AUDITORIUM DI SORBOLO 

DIREZIONE LAVORI 

ID. opere Categorie d'opera 
Codici 

prestazioni 
Descrizione prestazioni 

    

E.08 OPERE EDILI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

S.03 
OPERE 

STRUTTURALI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

IA.01 
IMPIANTO 

IDROSANITARIO 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

IA.02 
IMPIANTO 
TERMICO E 
ASCENSORE 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

IA.03 
IMPIANTO 

ELETTRICO 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  
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QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

E.18 
AREE ESTERNE 
PERTINENZIALI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni … 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento… 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000 

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo eccedenza 500,000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

    

 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte dall’operatore economico 

aggiudicatario garantendo al Comune che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari 

professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale 

responsabilità della prestazione.  

L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti 

garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche 

nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente Capitolato. 

1) Progettazione 

Le progettazioni dovranno essere condotte in conformità alle Linee guida di INAIL allegate e nel 

rispetto dei decreti ministeriali relativi ai CAM pertinenti e della normativa vigente in materia di 

progettazione di opere pubbliche. Inoltre i progetti dovranno essere sviluppati recependo i contenuti 

della proposta ideativa vincitrice del Concorso di idee del MIUR per la realizzazione di scuole 

innovative (allegata) e secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione mediante le Linee guida per 

il concorso di idee indetto dal MIUR e il Report del gruppo di lavoro sulla didattica innovativa - 

Sorbolo Educity (allegati). 

In particolare i progetti esecutivi devono avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo 

tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, 

funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l’operatore economico aggiudicatario deve 

osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua 

compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o 

mobili. 

Nella redazione del progetto l’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi alle istruzioni e 

prescrizioni dell’Amministrazione Comunale, con impegno a eseguire le modifiche eventualmente 

richieste ovvero in esito alle eventuali procedure partecipative messe in atto dall’Amministrazione 

stessa, anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Inoltre l’operatore incaricato, eventualmente tramite professionista diverso dal responsabile della 

progettazione, dovrà svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui 

artt. 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, 

l’operatore economico aggiudicatario è, inoltre, tenuto a: 
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- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente 

convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi; 

- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per 

l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o 

maggiori compensi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti 

di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso la presenza personale ad incontri presso la 

sede del’ente dei professionisti facenti capo all’operatore economico aggiudicatario, senza che lo stesso 

abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data 

e luogo (di norma presso la sede dell’ente) dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni. 

Il R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dal Comune in 

conformità all'articolo 26 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica del nuovo campus scolastico e dei progetti definitivi ed esecutivi della 

nuova scuola media e del complesso mensa - auditorium alle richieste dell’Amministrazione stessa, 

nonché la loro conformità alla normativa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga a 

partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e 

documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. 

Parimenti l’operatore economico aggiudicatario garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. 

e/o con la commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in 

conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 

prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell’incarico oggetto delle riunioni. 

Dal momento che la verifica e la validazione del progetto esecutivo della nuova scuola secondaria di 1° 

grado avverranno a cura dell’INAIL, l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire anche in tale 

fase tutto il supporto necessario che dovesse essere richiesto dall’INAIL. Parimenti, per quanto riguarda 

il nuovo complesso mensa – auditorium, l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire anche in 

fase di verifica e validazione del progetto esecutivo tutto il supporto necessario che dovesse essere 

richiesto dal Comune. 

 

2) Direzione lavori (del nuovo complesso mensa – auditorium (opzionale)) 

Le attività di Direzione Lavori e contabilità avranno inizio con l’adozione, da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento, del provvedimento di costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori. La 

conclusione avverrà con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per 

quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti. E’ tuttavia consentito che il 

tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati (direttori operativi e ispettori di cantiere). 

Resta ferma la necessità che ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare 

dell’affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.  

Il professionista incaricato si impegna ad istituire una sede operativa a distanza tale da garantire il 

raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, entro 1 (una) ora dalla convocazione 
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o dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del professionista in cantiere o presso la 

sede dell’Amministrazione Comunale.  

Il professionista incaricato si impegna a condurre la direzione dei lavori conformemente a quanto 

disposto dalle normative in vigore. Il Direttore dei lavori si impegna a svolgere personalmente 

sopralluoghi in cantiere, oltre a quelli eseguiti dai propri collaboratori adeguatamente qualificati, in 

ragione di almeno uno alla settimana per tutta la durata di esecuzione dei lavori.  

In generale, al Direttore dei lavori e ai propri assistenti spetteranno tutti i compiti previsti da Codice e 

specificamente quelli previsti all’art. 101, compreso: 

• la direzione e la supervisione delle opere, con sopralluoghi periodici, nel numero necessario; 

• l’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo delle 

caratteristiche richieste dal progetto e dalle norme; 

• la tenuta dei documenti inerenti la Direzione lavori; 

• la sorveglianza della fedele rispondenza dei lavori agli elaborati di progetto, alle norme e 

prescrizioni dell’opera, salva sempre, naturalmente, la responsabilità dell’impresa; 

• il controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipendenti 

dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

• la predisposizione di eventuali varianti in corso d’opera, previa immediata comunicazione al 

R.U.P. della loro occorrenza, redigendo, all’uopo, dettagliata relazione degli elementi utili per la 

valutazione dell'effettiva necessità o opportunità e della congruità tecnico-amministrativa della 

variazione progettuale, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della 

quale lo stesso RUP darà o meno l’autorizzazione a procedere; 

• la cura, nella predisposizione delle eventuali varianti, di tutti gli adempimenti prescritti da leggi e 

regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, strutture, impianti, ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali 

pareri di competenza degli Enti preposti; 

• la predisposizione della necessaria documentazione finale per il collaudatore, mediante 

acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica allo scopo, quali 

dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei 

sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori; 

• l’assistenza alle operazioni di collaudo; 

• la contabilità dei lavori; 

• la liquidazione dei conti parziali e finali. 

Inoltre l’operatore incaricato, eventualmente tramite professionista diverso dal Direttore dei lavori, 

dovrà svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008. 

In relazione all’incarico di Direzione Lavori il professionista incaricato dovrà, con periodicità mensile, 

trasmettere tempestivamente al R.U.P.  un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento 

delle lavorazioni ed in particolare: 

• Descrizione lavori eseguiti;  

• Calendario con indicazione delle giornate con condizioni atmosferiche tali da precludere 

parzialmente od integralmente le attività lavorative in cantiere;  
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• Situazione contabile;  

• Scostamenti rispetto a cronoprogramma lavori redatto;  

• Stralcio per il periodo interessato del giornale lavori redatto sottoscritto da D.L. e impresa;  

• Segnalazioni varie ed eventuali di rilievo.  

Al fine di rispettare le scadenze di legge relative alla trasmissione all’Osservatorio dei Lavori pubblici, il 

Direttore dei Lavori si impegna a fornire senza ritardo alcuno al Responsabile unico del procedimento 

le informazioni relative. Qualora per tardiva comunicazione, da parte del Direttore dei Lavori, di tali 

dati alla stazione appaltante l’Osservatorio formulasse contestazioni od applicasse sanzioni al Comune 

o suoi dipendenti, ciò potrà costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale; il professionista 

incaricato sarà inoltre tenuto al rimborso dei danni causati. 

 

5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1) Progettazione 

Le prestazioni relative alla progettazione oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine 

complessivo di n. 360 (trecentosessanta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

secondo le seguenti indicazioni: 

- per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del campus scolastico: n. 150 
(centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- per la progettazione definitiva della nuova scuola secondaria di 1° grado: n. 120 (centoventi) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte del 
Comune di avvenuta approvazione del progetto di fattibilità t. e. del campus scolastico; 

- per la progettazione esecutiva della nuova scuola secondaria di 1° grado: n. 90 (novanta) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte del 
Comune di avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

- per la progettazione definitiva del nuovo complesso mensa - auditorium: n. 120 (centoventi) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte del 
Comune di avvenuta approvazione del progetto di fattibilità t. e. del campus scolastico; 

- per la progettazione esecutiva del nuovo complesso mensa - auditorium: n. 90 (novanta) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte del 
Comune di avvenuta approvazione del progetto definitivo. 

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli 

elaborati e la relativa approvazione da parte del Comune. 

Nel caso di richieste di integrazioni ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Comune, comprese 

quelle per l’inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, nonché quelle che si 

rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, gli elaborati 

contenenti le modifiche e le integrazioni dovranno essere presentati al Comune entro 20 (venti) giorni 

dalla richiesta. 

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche in fase di verifica e validazione del 

progetto esecutivo della nuova scuola secondaria di 1° grado, da parte dell’INAIL, e di verifica e 

validazione del progetto esecutivo del nuovo complesso mensa – auditorium, a carico del Comune. 

Nel caso, invece, di richiesta di rielaborazione dei progetti, determinate da nuove o diverse esigenze del 

Comune, i termini indicati in precedenza, in riferimento alle fasi di elaborazione progettuale oggetto di 
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revisione, saranno aumentati del 50% (ad esempio, in caso di richiesta di integrazioni in fase di 

progettazione esecutiva della nuova scuola secondaria di 1° grado, il tempo massimo entro cui 

presentare l’elaborato progettuale sarà pari a 90 giorni + 45 giorni = 135 giorni). In questo caso, le 

penali previste dal successivo art. 20 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura; allo 

stesso modo i termini per la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21 saranno ridotti 

proporzionalmente al nuovo termine di stesura. 

2) Direzione lavori (del nuovo complesso mensa – auditorium (opzionale)) 

Per quanto riguarda la redazione dei documenti di spettanza della direzione lavori, quali, ad esempio, 

consegna, sospensione, ripresa, stato d’avanzamento, certificato di ultimazione, conto finale, certificato 

di regolare esecuzione, nonché quelli di spettanza del coordinatore in fase di esecuzione, questi 

dovranno essere redatti, compilati o rilasciati entro i termini stabiliti nello schema di contratto e, 

comunque, nei termini previsti dal capitolato generale e nel regolamento generale vigenti alla data della 

prestazione. 

 

6. CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati al Comune secondo le 

tempistiche di cui al precedente art. 5 in due copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti 

partecipanti alla progettazione) e una copia su supporto informatico (contenente sia i file in formato 

non editabile – PDF - sia i file in formato editabile – DOC, XLS, DWG). 

Al fine di consentire al Comune una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l’operatore 

economico aggiudicatario deve presentare su supporto idoneo i file dei progetti completi di tutti gli 

elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola 

lettura (tipo PDF). 

All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con l’operatore economico aggiudicatario, 

provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, 

documentata da apposito verbale. 

 

7. DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a predisporre e consegnare alle Amministrazioni o 

Autorità competenti, sotto la propria totale responsabilità, tutto quanto necessario (elaborati 

progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e 

concessioni previsti dalla vigente normativa. 

 

8. MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a introdurre nei progetti, anche se già elaborati o 

presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, comprese quelle per l’inserimento delle 

risultanze del procedimento di partecipazione, a giudizio insindacabile del Comune, sino alla definitiva 

approvazione degli elaborati stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno 

essere aggiornati dall’operatore economico aggiudicatario in relazione a eventuali nuove disposizioni 

che dovessero intervenire nella materia. 
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Salvo quanto previsto nei commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti 

nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze del Comune, all’operatore 

economico aggiudicatario spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, 

in conformità alla tariffa professionale di cui alle tabelle approvato con decreto del Ministro della 

Giustizia del 17.06.2016. 

Restano escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od 

omissioni progettuali, di cui al comma 2 dell’art. 106 del Codice. In quest'ultima ipotesi la responsabilità 

dell’operatore economico aggiudicatario si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai 

maggiori oneri che il Comune dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti. 

 

9. PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo 

compenso all’operatore economico aggiudicatario, resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune, 

il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo 

e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che dall’operatore economico aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta. 

Spetta parimenti al Comune la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, 

derivante dall’attività di progettazione affidata in conseguenza del presente Capitolato Prestazionale. 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo 

verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione 

allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto in capo all’operatore economico 

aggiudicatario a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. 

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta all’operatore economico 

aggiudicatario, il quale verrà comunque tutelato ai sensi di legge sul diritto d'autore. 

 

10. ONERI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di 

trasporto, viaggio, trasferta per i professionisti incaricati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste. 

L’operatore economico aggiudicatario deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nel 

successivo contratto di appalto. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione al Comune di 

ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio. 

È fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di osservare e far osservare al proprio personale, 

costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza 

con il servizio affidato. 
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11. OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL PERSONALE 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti 

collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, 

prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia 

di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora il Comune 

esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 

L’operatore economico aggiudicatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri 

dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL 

sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori 

impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e 

della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali 

firmatarie dello stesso. 

 

12. ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Comune si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e 

informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale. 

Sono inoltre a carico del Comune tutti quegli obblighi non espressamente previsti a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario all’interno del presente Capitolato. 

 

13. CONTROLLI E VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno oggetto di controlli e verifiche da parte del 

R.U.P. ovvero, qualora nominato, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.). 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal R.U.P. o 

dal D.E.C. nel corso dell’appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. 

 

14. GARANZIA DEFINITIVA 

L’operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, dei crediti derivanti dall’applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario. 

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 

La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal R.U.P. o 

dal D.E.C., qualora nominato, il quale accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle 

condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. 
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15. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI 

L’operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti 

del Comune relativamente all’esecuzione del servizio ed è responsabile dei danni a chiunque causati, 

personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso 

connesse. 

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare prima della sottoscrizione del contratto una 

polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione 

del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. L’importo della polizza sarà pari al 10% dell’importo progettato. La mancata 

presentazione della polizza in argomento, non darà luogo al compenso spettante per l’attività di 

progettazione. 

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 1.2 allegato al d.m. 19 

gennaio 2018, n. 31, in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata allo stesso decreto per un massimale 

assicurato non inferiore all’importo del servizio. 

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni non sono opponibili al Comune. 

La garanzia assicurativa di cui sopra è estesa altresì ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella 

progettazione definitiva ed esecutiva, anche idonee ad originare varianti di cui al comma 2 dell’art. 106 

del Codice. 

 

16. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I corrispettivi previsti per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato saranno corrisposti, 

previa presentazione di regola fattura, come segue: 

- quota relativa ad ognuna delle progettazioni: 90% a seguito della redazione dell’attestazione di 

regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P. o ovvero, qualora nominato, da parte del D.E.C.; il 

rimanente 10% all’approvazione del relativo progetto;. 

- quota relativa alla d.l. (opzionale): acconti degli onorari dovuti per Direzione Lavori, emessi 

contestualmente ed in proporzione del 90% della quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di 

avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.); saldo dell’onorario (10%) relativo alla Direzione Lavori e 

coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Collaudo 

provvisorio o entro 4 mesi dall’ultimazione dei lavori se il collaudo provvisorio non è ancora 

intervenuto per cause non imputabili al Tecnico affidatario. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 

2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della 

direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 

norma dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della 

fattura elettronica al protocollo comunale. 

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
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17. VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

In caso di fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz’altro risolto 

dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed 

azioni del Comune verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul 

deposito cauzionale. 

In caso di liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale 

il Comune avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell’operatore in 

liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuovo operatore che 

subentrerà, così come il Comune riterrà di decidere sulla base dei documenti che l’operatore economico 

sarà tenuto a fornire. 

In caso di morte dell’operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto 

subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà al Comune, che avrà altresì la facoltà di ritenere, 

invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora il Comune ritenesse di proseguire il 

rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti 

gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e 

per la prosecuzione del contratto. 

 

18. PROROGHE 

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe al termine di consegna degli elaborati 

soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. 

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine 

previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

 

19. SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e 

alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali 

dell’operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dal Comune al fine della esecuzione 

degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto di trattamento 

da parte dal Comune, secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati, e, con 

riferimento agli stessi, si specifica quanto segue: 

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione dei dati; 

- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 
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- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare per la gestione di questo 

contratto; 

- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR); 

- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

- conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per 

oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la 

procedura selettiva; 

- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali del Comune all’interno della stessa 

tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al contratto; 

- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello 

stesso; 

- il Comune ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento 

dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 

del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l’esercizio dei 

propri diritti l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio comunale competente. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorbolo Mezzani nella figura del Sindaco Pro 

Tempore. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è l’Avv. Nadia Corà, Via San Martino, 8/B - 

46049 Volta Mantovana (MN) E-mail: consulenza@entionline.it PEC: 

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103. 

 

21. ALLEGATI 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Prestazionale i seguenti allegati: 

- Linee Guida INAIL per la valutazione tecnica delle proposte d’investimento in edifici scolastici di 

nuova costruzione; 

- Proposta ideativa vincitrice del concorso di idee indetto dal MIUR per la realizzazione di scuole 

innovative; 

- Linee guida dell’amministrazione per il concorso di idee indetto dal MIUR;  

- Report del gruppo di lavoro sulla didattica innovativa - Sorbolo Educity. 
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