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CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - ELEMENTARE/MEDIA/MENSA
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SETTIMANE

FASE LAVORATIVA
1 2 3 4 5

Allestimento cantiere

Cibentazione sottotetto

Coibentazione solaio seminterrato

Sostituzione generatore di calore
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Disallestimento cantiere
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