COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forli-Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 140 DEL 15/11/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE | (TRATTO
TOMBINAMENTO) E VIA SELBELLE Il (BANCHINE LATERALI) - CUP:
B37H24003860004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno 2024 addi 15 Novembre alle ore 11:00 nella Residenza Comunale si € riunita, nella sala
delle adunanze, la Giunta nelle persone dei Sigg.ri:

Componente Carica Presente Assente
DELLAPASQUA NICOLA Sindaco X
MORARA STEFANIA Vice Sindaco X
ARMUZZ| ROBERTA Assessore X
CASTAGNOLI FRANCESCA Assessore X
TOMEI ALESSIO Assessore X
CENSI ROBERTO Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa llaria Favero.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco presiede la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visti in calce alla proposta, i pareri di cui allart.49, comma 1 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.8.2000 n.
267);

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Con successiva separata votazione unanime la presente delibera viene dichiarata per I'urgenza
immediatamente eseguibile ai sensi di legge



OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE | (TRATTO TOMBINAMENTO)
E VIA SELBELLE Il (BANCHINE LATERALI) — CUP: B37H24003860004. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Francesca Castagnoli illustrativa della sequente proposta di
deliberazione:

Premesso che dai sopralluoghi eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale del Ill Settore — LL.PP.,
Servizi Manutentivi e Patrimonio, veniva accertata la necessita di intervenire al risanamento e
consolidamento con interventi di manutenzione straordinaria delle banchine laterali lungo tratti di
due strade extraurbane, di competenza comunale, denominate Selbelle | e Selbelle 1.

Atteso che la costante e consistente mole di traffico veicolare, anche pesante, che interessa le
strade in oggetto, comporta sulle stesse dei progressivi cedimenti del piano viabile e delle
banchine laterali compromettono la sicurezza della circolazione stradale.

Riscontrata la volonta del’Amministrazione Comunale di procedere all’esecuzione degli interventi
manutentivi straordinari, necessari alla messa in sicurezza delle strade extraurbane in oggetto, di
competenza comunale, denominate via Selbelle | e via Selbelle lIl.

Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
SELBELLE | (TRATTO TOMBINAMENTO) E VIA SELBELLE IIl (BANCHINE LATERALI)” all’'uopo
redatto dal Ill Settore — LL.PP., Servizi Manutentivi e Patrimonio, che si compone dei seguenti
elaborati allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali della stessa:

* Relazione Tecnica — Documentazione Fotografica — Quadro Economico;
» Capitolato Speciale di Appalto;
* Elenco Prezzi Unitari;
* Computo Metrico Estimativo.
Richiamato il D.Lgs. 36/2023 (Sezione Il dell'allegato 1.7) e gli art. 33 e successivi del D.P.R.

207/2010 in merito ai contenuti della documentazione facente parte del progetto esecutivo a unico
livello.

Viste le risultanze riportate nel Quadro Economico di progetto come di seguito specificato:

Descrizione Importo euro
a) [Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni:

Lavori a misura (OG3) 38.504,42
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.495,58
Totale lavorazioni e sicurezza a) 40.000,00

b) |Somme a disposizione del’Amministrazione per:
1) IVA 22% sui lavori a) 8.800,00
2) Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 800,00
3) Imprevisti e varie, IVA compresa 400,00
Totale somme a disposizione b) 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO a) + b) 50.000,00

Atteso che vi sono le condizioni di fatto e di diritto affinché il progetto delle opere in oggetto possa
essere esaminato e deliberato dall'organo competente.

Preso atto del Codice Unico di Progetto acquisito tramite Cupweb Tesoro: Codice CUP
B37H24003860004.

Viste:



la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, immediatamente esecutiva;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2024/2026, immediatamente esecutiva;

la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2024 di approvazione del Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026.

Acaquisiti i pareri di regolarita tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto cid premesso,

con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

2) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di:
‘MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE | (TRATTO TOMBINAMENTO) E
VIA SELBELLE Il (BANCHINE LATERALI)” redatto dal Ill Settore — LL.PP., Servizi
Manutentivi e Patrimonio, che si compone dei seguenti elaborati allegati alla presente
delibera quali parti integranti e sostanziali della stessa:

* Relazione Tecnica — Documentazione Fotografica — Quadro Economico;

» Capitolato Speciale di Appalto;

* Elenco Prezzi Unitari;

* Computo Metrico Estimativo.

3) Di approvare il Quadro Economico di progetto sotto riportato:

Descrizione Importo euro
a) |Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni:
Lavori a misura (OG3) 38.504,42
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.495,58
Totale lavorazioni e sicurezza a) 40.000,00
b) |Somme a disposizione del’Amministrazione per:
1) IVA 22% sui lavori a) 8.800,00
2) Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 800,00
3) Imprevisti e varie, IVA compresa 400,00
Totale somme a disposizione b) 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO a) + b) 50.000,00

4) Di dare atto che:

» gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo sono stati redatti conformemente a
quanto previsto dalla Sezione Ill dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023 e dall’Art. 33 e seguenti
del D.P.R. 207/2010;

* ['approvazione delle Opere Pubbliche dei Comuni da parte della Giunta Comunale,
sostituisce il titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 380/2001;

* la spesa é finanziata per € 50.000 con fondi propri.

5) Di assumere prenotazione di impegno per € 50.000,00 al capitolo 29950060 come di
seguito riportato:

Esercizio PdC finanziario capitolo descrizione importo
(V livello Piano dei Conti) P P




spesa manutenzione

2024 U. 2.02.01.09.012 29950060 straordinaria via Selbelle — | 50.000

6)

7)
8)

9)

2024

Di dare atto che:

'obbligazione scaturente dal presente atto diviene esigibile entro I'esercizio finanziario
2024,

il Codice Unico di Progetto, acquisito tramite Cupweb Tesoro é: Codice CUP
B37H24003860004.

Di individuare quale Responsabile Unico del Progetto, I'arch. Carlotta Fellini, Responsabile
del lll Settore — LL.PP., Servizi Manutentivi e Patrimonio.

Di incaricare il lll Settore LL.PP. - Servizi Manutentivi e Patrimonio di procedere
all'affidamento in oggetto.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 —
comma 4 — del T.UE.L. (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), al fine di consentire il rapido
espletamento degli adempimenti conseguenti.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa llaria Favero Nicola Dellapasqua



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forli-Cesena

PROPOSTA NUMERO: 247

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE | (TRATTO TOMBINAMENTO)
E VIA SELBELLE Il (BANCHINE LATERALI) — CUP: B37H24003860004. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

si esprime parere Parere Favorevole sulla regolarita tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto

Li, 14/11/2024 Il Responsabile
CARLOTTA FELLINI




COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forli-Cesena

PROPOSTA NUMERO: 247

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE | (TRATTO TOMBINAMENTO)
E VIA SELBELLE Il (BANCHINE LATERALI) — CUP: B37H24003860004. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

si esprime parere Parere Favorevole sulla regolarita contabile della proposta di deliberazione in
oggetto

TIPO ANNO NUMERO CAPITOLO IMPORTO
U 2024 17329 29950060 50.000,00
Li, 14/11/2024 Il Responsabile

ISABELLA CAREGA




MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE I E VIA SELBELLE III

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forli-Cesena
LL.PP. - Servizi Manutentivi e Patrimonio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIA SELBELLE I (TRATTO TOMBINAMENTO) E
VIA SELBELLE III (BANCHINE LATERALI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) — Piazza Borghesi, 9 — tel. 0541/809611 — fax 0541/807120
1/8




MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE 1 E VIA SELBELLE III

Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Via Selbelle I1I - tratto banchine (SpCat 1)

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima
di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato

1
C01.058.035.b

Via Selbelle I11 760,00 1,00 0,15 114,00
SOMMANO mc 114,00 8,41 958,74

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
2 effettuata con autocarri, con a portata superiore a 50 q,
A01.010.005.a |compreso lo spand ... m* di volume effettivo di scavo per
ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km

Via Selbelle I1I 10,00 8,41 84,10
SOMMANO mc/km 84,10 0,96 80,74

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale dopo costipamento proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata
3 superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento
A01.010.005.b |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m® di volume effettivo di scavo per
ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
ogni km in piu oltre i primi 10

Via Selbelle 111 15,00 8,41 126,15
SOMMANO mc/km 126,15 0,63 79,47

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER
(CER) 170504

Via Selbelle III 8,41
SOMMANO mc 8,41 45,00 378,45

A.46.1.1

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto
in opera per fondazione stradale con legante naturale e
cemento in quantita del 3,5% del peso dello stabilizzato,
5 materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
C01.019.028 granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento

Via Selbelle I11 760,00 1,000 0,15 114,00
SOMMANO mc 114,00 91,74 10.458,36

Rullo compattatore compreso operatore, carburante,
lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di
effettivo esercizio: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto

Via Selbelle IIT 8,00
SOMMANO ora 8,00 66,08 528,64

6
N04.016.010.a

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

Via Selbelle IIT 8,00
SOMMANO ora 8,00 91,48 731,84

7
N04.001.005.f

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

8 . . . . .
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da
N04.004.015.d 75 2 89 KW
Via Selbelle 111 8,00
SOMMANO ora 8,00 83,18 665,44
9 . .
MO01.001.010 Specializzato edile
A RIPORTARE 13.881,68

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) — Piazza Borghesi, 9 — tel. 0541/809611 — fax 0541/807120




MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE 1 E VIA SELBELLE III

Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARAIFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par. ug. lung. largh. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13.881,68
Via Selbelle IIT 8,00
SOMMANO ora 8,00 38,90 311,20
10 . .
M01.001.015 Qualificato edile
Via Selbelle IIT 8,00
SOMMANO ora 8,00 36,08 288,64

Via Selbelle I tratto tombinamento (SpCat 2)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino
ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Via Selbelle 1 60,00 1,000 3,00 180,00
SOMMANO mq 180,00 1,22 219,60

11
C01.058.015.a

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
12 fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
C01.058.015.a  |materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori
superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in
pit

Via Selbelle I 60,00 1,000 1,00 60,00
SOMMANO mq 60,00 1,10 66,00

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a
m? di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

13
A01.010.005.a

Vedi voce n° 11 [mq 180.00] 10,00 0,10 18,00
Vedi voce n° 12 [mq 60.00] 10,00 0,10 6,00
SOMMANO mc/km 24,00 0,96 23,04

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
14 compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
A01.010.005.b |esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a
m?* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in piu oltre i

primi 10
Vedi voce n° 11 [mq 180.00] 10,00 0,10 27,00
Vedi voce n° 12 [mq 60.00] 10,00 0,10 9,00
SOMMANO mc/km 36,00 0,63 22,68
15 Conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi
_NP 03 provenienti dalla demolizione di opere stradali (codici CER
CONF .DISC. |17.03.02)
Vedi voce n° 11 [mq 180.00] 0,01 2,300 4,14
Vedi voce n° 12 [mq 60.00] 0,01 2,300 1,38
SOMMANO ton 5,52 6,00 33,12
16 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica
A461.1 autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER
B (CER) 170504
Via Selbelle I 55,00 0,50 0,30 8,25
SOMMANO mc 8,25 45,00 371,25
A RIPORTARE 15.217,21
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE 1 E VIA SELBELLE III

Num. Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 15.217,21

Tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestruso a
doppia parete, liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale
bianca, per condotte di scarico interrate non in pressione,
prodotto in conformita alla norma EN 13476-3 tipo B, con
giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD di
colore blu e doppia guarnizione a labbro in EPDM, spessore
secondo EN 13476-3, forniti e posti in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo: classe di rigiditd SN 8 kN/mq: diametro esterno 500
mm, diametro interno 422 mm

17
C02.016.065.f

Via Selbelle I 55,00 55,00
SOMMANO m 55,000 144,46 7.945,30

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni
onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso
1.630 kg

Via Selbelle I 3,00
SOMMANO cad 3,000 316,42 949,26

18
C02.019.070.c

19 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso
C02.019.100.c  |per pozzetti carrabili: 72 x 72 cm

Via Selbelle I 3,00
SOMMANO cad 3,00 52,03 156,09

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124,
certificata ISO 9001, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
Ambientali Minimi), telaio quadrato con zanche di
fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice
protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualita del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie.
Montata in opera compresi ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: griglia autobloccante e sifonabile con
telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce
netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a
1.150 cmgq, peso totale 35 kg circa

Via Selbelle I 3,00
SOMMANO cad 3,000 209,77 629,31

20
C02.019.215.¢c

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine come
indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

21
C01.019.025.a

Via Selbelle I (area da considerare mq. 0,36) 0,36 55,00 19,80
SOMMANO mc 19,80 48,62 962,68
Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per
22 fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel
C01.019.030 c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte
Via Selbelle I (area da considerare mq. 1,22) 1,22 55,00 67,10
SOMMANO mc 67,10 41,21 2.765,19

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

23
A03.013.010.b

A RIPORTARE 28.625,04
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE 1 E VIA SELBELLE III

Num. Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

Quantita

par. ug. lung. largh. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 28.625,04

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature
di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

Via Selbelle I (mq. 140 x 2,29 kg/mq + sfrido) 360,00 360,00
SOMMANO kg 360,00 1,79 644,40

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
24 fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
A03.007.075.b  |vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Via Selbelle I 55,00 2,500 0,10 13,75
SOMMANO mc 13,75 204,35 2.809,81

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di
posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante: in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione
bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B

25
C01.022.005.a

3)
Via Selbelle 60,00 1,00 60,00
Via Selbelle I 55,00 2,50 137,50
SOMMANO mq 197,50 1,46 288,35
26 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello
C01.034.015 spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura
Via Selbelle I 55,00 2,50 137,50
SOMMANO mq 137,50 15,14 2.081,75

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
misto C01.022.020.a granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10
mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI
EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso fino ad un
massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il
6%. E' compresa l'applicazione della mano di attacco con
emulsione bituminosa acida al 60% nella misura non
inferiore a 0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di
stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:
miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70
o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a

27
C01.022.020.a

3cm
Via Selbelle 55,00 2,50 137,50
Via Selbelle T 60,00 1,00 60,00

SOMMANO mq 197,50 10,42 2.057,95

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

28 . . . . L
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da
N04.004.015.d 75 2 89 KW
Via Selbelle I 8,00

A RIPORTARE 28.625,04
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARAIFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par. ug. lung. largh. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28.625,04
SOMMANO ora 8,00 83,18 665,44
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
29 ; . . . -
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
N04.001.005.f L . . .
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
Via Selbelle 1 3,00
SOMMANO ora 8,00 91,48 731,84
30 . .
MO01.001.010 Specializzato edile
Via Selbelle I 8,00
SOMMANO ora 8,00 38,90 311,20
31 . .
MO01.001.015 Qualificato edile
Via Selbelle 8,00
SOMMANO ora 8,00 36,08 288,64
Oneri sicurezza (SpCat 3)
32 .. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1,00
Oneri sicurezza
SOMMANO a corpo 1,00| 1.495,58 1.495,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 40.000,00
TOTALE euro 40.000,00

A RIPORTARE
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T}I:‘E‘]gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTL Incid. %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Via Selbelle III — tratto banchine 14.481,52 36,204
002 Via Selbelle I — tratto tombinamento 24.022,90 60,057
003 Oneri sicurezza 1.495,58 3,739
Totale SUPER CATEGORIE euro 40.000,00 100,00

A RIPORTARE

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) — Piazza Borghesi, 9 — tel. 0541/809611 — fax 0541/807120




MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE 1 E VIA SELBELLE III

IMPORTI
Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Incid. %
TARIFFA TOTALE

RIPORTO

NOTE

Il seguente Computo Metrico Estimativo ¢ stato elaborato sulla base delle scelte progettuali, meglio
rappresentate negli elaborati grafici e descritte nella relazione illustrativa, derivanti da un costante dialogo e
confronto propositivo con 1’Amministrazione in merito alle soluzioni strategiche e tecniche previste per il
progetto in oggetto.

Per la redazione del seguente Computo Metrico Estimativo sono state adottate le voci del Prezziario della
Regione Emilia Romagna 2024, approvato con Delibera n. 2283 del 22/12/2023 pubblicata sul BURERT n. 1
del 02/01/2024, dei prezziari ANAS e dei prezziari CCIAA.

Per le rimanenti voci non presenti nel prezziario sopramenzionato si ¢ indicato un nuovo prezzo
contraddistinto con la sigla "NP" numero progressivo" analizzato partendo da voci semplici e/o voci
complesse del Prezziario della Regione Emilia Romagna 2024 ed attestando le spese generali al "16% e 'utile
d'impresa al 10%. pari al 27,6%".

Si specifica che ciascuna voce del presente computo riguarda lavorazioni che potranno essere sviluppate in
sottofasi diverse e non necessariamente consequenziali nel rispetto del cronoprogramma di progetto esecutivo.

Savignano s/R. novembre 2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forli-Cesena
LL.PP. - Servizi Manutentivi e Patrimonio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIA SELBELLE I (TRATTO TOMBINAMENTO) E
VIA SELBELLE III (BANCHINE LATERALI)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE I E VIA SELBELLE III

ART.1- OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i
lavori di: “SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA SELBELLE I (TRATTO TOMBINAMENTO) E VIA
SELBELLE III (BANCHINE LATERALI)”. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera e relativi allegati dei quali 1'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i
miglioramenti ¢ le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
1'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini dell'art. 3 comma 5
della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ B37H24003860004.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, ammonta ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA prevista di legge (Cat. Omogenea
OG3) ed ¢ comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.495,58 (millequattrocentonovantacinque/58) non soggetti a
ribasso.

ART. 3 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

I1 presente appalto ¢ affidato a: Misura con offerta a Prezzi Unitari. Per I’affidamento dell’appalto verra esperita procedura
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. L'aggiudicazione ¢ subordinata all'assenza di
cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinera la risoluzione
automatica dello stesso senza che I'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Nell’appalto a misura, il corrispettivo consistera nell’individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o di
opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I’importo di un appalto a misura risultera
variabile.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati a misura,
sono quelli contenuti nel documento indicato Elenco prezzi; in esso ¢ compreso tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti
a regola d’arte compreso 1’onere per spese generali, assicurazioni, ecc., come gia detto. I prezzi unitari si intendono accettati
dall’ Appaltatore in base ai calcoli di una sua convenzione a tutto suo rischio.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza) ¢ sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

Per lavori a MISURA Euro 38.504,42
Per oneri di sicurezza Euro 1.495,58
Totale dei Lavori Euro 40.000,00

ART. 4: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel
Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i
(Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ¢ s.m.i. (Regolamento
concernente ...attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in
materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

ART. 5: PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONI

Le forme, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di misurazione delle opere risultano dalle descrizioni indicate nell’ Elenco
Prezzi, Computo Metrico Estimativo e nella Tavole del progetto esecutivo che fanno parte integrante del presente Capitolato
Speciale d’Appalto. La Direzione Lavori in sede esecutiva a suo insindacabile giudizio previa approvazione della Stazione
Appaltante, puo introdurre nelle opere oggetto dell’appalto tutte le variazioni che ritiene necessarie ai fini di un migliore esito
dell’opera. Puo anche fornire ulteriori disposizioni e/o trasmettere ogni ulteriore elaborato scritto o grafico, a chiarimento delle
caratteristiche, delle dimensioni, particolari costruttivi, indicazioni e precisazioni per le modalita di esecuzione e quant’altro
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ritenga utile per la corretta esecuzione dell’opera. In entrambi i casi la Ditta appaltatrice non pud trarne argomento per chiedere
abbuoni, compensi o avanzate pretese di indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi o aggiuntivi di quelli indicati nel presente
Capitolato Speciale d’ Appalto.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo e neppure compensate le forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, o le
diverse modalita esecutive eseguite senza preventivo ordine scritto dalla Direzione Lavori.

ART. 6: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto ancorché non materialmente allegati:

a) Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n°145 per la parte rimasta in vigore;

b) Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

c) Elaborati grafici del progetto esecutivo, cosi come tutte le disposizioni impartite in corso d’opera dalla D.L. come indicato
all’art.7 del presente Capitolato;

d) Elenco Prezzi;

¢) Computo Metrico Estimativo;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e
l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti, le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

* il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023);

* il D.P.R.n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

* le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché
le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere
oggetto dell'appalto;

*  delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., UN.I,, C.E.L

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne fara oggetto
d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Ovvero

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le

indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta
o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, 1'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato
speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) — disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico
estimativo, se presenti, ¢ da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale
elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

ART. 7: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori avra inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito Processo
verbale di consegna di cui all’art. 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii., da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore. Il Processo verbale ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e
dall’ Appaltatore.

ART. 8: TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.

L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

ART. 9: SOSPENSIONI E PROROGHE
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Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore ordina la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e ¢), della
Decreto Legislativo n. 163 del 2006. Le varianti di cui alle lettere b), ¢) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo,
all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorita nazionale anticorruzione entro 30
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’art. 37 della legge n. 114 del 2014).

Si applica I’articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii..

I verbali per la concessione di sospensioni e proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori,
controfirmati dall’ Appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno natura successivo alla loro redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del
relativo verbale.

ART. 10: PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra 1o 0,6 per mille e I'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entitd delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera dell'l per
mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
ART. 11: CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori ¢ compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi ¢
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il
termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a
quel momento negli atti contabili. Se 1'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso 'esecutore per indebite occupazioni di aree
o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del
procedimento invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti
dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove
delle avvenute tacitazioni

ART. 12: TERMINI PER I’”ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

11 certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori come previsto all’art. 237 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 13: REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, ¢ esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’art.1664, primo comma, del codice civile.

ART. 14: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. modifiche.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del
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Governo della provincia di Forli- Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

ART. 15: VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell’enunciazione delle singole
Voci descrittive/elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera. E comunque vale sempre 1’indicazione data dalla Direzione Lavori nella stesura della
contabilizzazione delle opere.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati ¢ previsti negli atti progettuali.

Per i lavori in economia contemplati nel contratto si fa riferimento all’art.179 del Regolamento Generale.

L’importo relativo ai costi della sicurezza previsti sara contabilizzato dal Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore in fase di
esecuzione, in occasione della emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori in misura proporzionale all’importo dei lavori
eseguiti.

ART. 16: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. e al presente Capitolato Speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’art.1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con
tutti 1 piu moderni o perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la manutenzione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente Appaltante;

c¢) ’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove a carico che
siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d’impiego secondo le disposizione della Direzione
Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto dell’ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’ Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 1'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che 1’ente Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente Appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero del materiale di rifiuto lasciato da
altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1'uso dei
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predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione dentro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e
assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavole, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo ¢
materiale di cancelleria;

p) alla predisposizione del personale ¢ degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuale
successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’ Appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

s) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’ Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, HERA, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti 1 permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 17: PAGAMENTI

Il pagamento avverra tramite la presentazione del consuntivo dei lavori ordinati e sottoscritti dalla Responsabile del Servizio e
liquidati, tramite presentazione di regolare fattura elettronica. La ditta appaltatrice si rende edotta degli obblighi imposti dalla
legge n. 136 del 13/08/2010. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” in particolare dell’art. 3 “tracciabilita dei flussi finanziari”.

ART. 18: POLIZZE ASSICURATIVE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO
TERZI

L’appaltatore ¢ obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La
polizza deve inoltre assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati da terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

ART. 19: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’amministrazione comunale ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione
del contratto nei seguenti casi, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:

1. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attivita dell’ Aggiudicatario;
2. abbandono dell’attivita lavorativa, salvo che per cause di forza maggiore accertate dal R.U.P.;

3. a seguito ripetute contravvenzioni (al raggiungimento della 4°) ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i
lavori;

4. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;

5. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art.
1453 del Codice Civile;

Piu in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista
diversa penalita danno al Responsabile del Settore competente, previa diffida, il diritto di risolvere il contratto.

ART. 20: NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
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Tutti i materiali oggetto dell’appalto dovranno corrispondere ai requisiti previsti ed essere della migliore qualita. Potranno
essere richieste ulteriori prove di qualita dei vari materiali; tali spese saranno a carico della Ditta fornitrice. Il materiale non
idoneo o non corrispondente a quello richiesto potra essere rifiutato dalla D.L. e dovra pertanto essere sostituito dalla Ditta
fornitrice con altro che corrisponda alle caratteristiche richieste.

ART. 21: NORME DI SICUREZZA

L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato,
nonché eseguire le attivita necessarie nei tempi e nei modi concordati, o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte le
operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si
effettuano i lavori e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti
che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 1’igiene del lavoro.

L’appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali,
assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d’opera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore ed
occupati nei lavori dell’appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti
collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori stessi, anche se
I’appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti, o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati
presso I’'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso I’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, e/o
cassa Edile per i lavori verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Qualora la committente riscontrasse, o
venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto
insindacabile di sospendere I’emissione dei mandati di pagamento sino a quando I’Ispettorato del lavoro non abbia accertato
che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. Il Comune committente si
riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) I’avvenuta aggiudicazione del
presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei
relativi oneri. Inoltre 1’appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate
durante il contratto.

ART. 22: ORDINI DEL. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gli interventi manutentivi saranno solo ed esclusivamente disposti dal Responsabile del Servizio, o da un suo delegato. Gli
ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del predetto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel
rispetto delle norme di contratto e capitolato. L’ Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche
quando si tratti di lavori da farsi in piu luoghi contemporaneamente. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per
iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli. L’Appaltatore, o suo rappresentante
formalmente incaricato, dovra recarsi all’ufficio del Responsabile del Servizio, nei giorni e nelle ore che saranno indicati per
le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei
documenti contabili che ¢ tenuto a firmare.

L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del contratto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e
prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, in via informatica, o verbalmente dal Responsabile del Servizio. Detti
ordini verranno archiviati da personale della ditta appaltante con metodo informatico, una volta che ’appaltatore avra dato
conferma per iscritto (via fax o tramite e-mail pec) dell’esecuzione degli stessi ed il Responsabile del Servizio. avra verificato
Ieffettiva corretta esecuzione di detti interventi. E a carico dell’ Appaltatore I’obbligo di dare conferma dell’esecuzione dei
lavori eseguiti con le modalita anzidette entro e non oltre le ore 24 dalla conclusione degli stessi interventi. In genere
I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché cio, a giudizio del Responsabile del Servizio, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi del Committente. Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine, o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi, o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La Direzione
del cantiere, o dei cantieri dovra essere, dall’Appaltatore e a suo carico, affidata ad un tecnico, di provata capacita ed
esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto; il

tecnico dovra anche essere di pieno gradimento della Committente.
ART. 23: SUBAPPALTI

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni
e con gli obblighi di cui all’art. 105 del Codice degli Appalti.

2. L’affidamento in subappalto o a cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione dell’ Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che I’ Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opera che intenda subappaltare.

La quota parte subappaltabile non puod superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti.

b) che I’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto o cottimo presso I’Amministrazione almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
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circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il
titolare del subappalto o del cottimo;

c¢) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto dall’art. 3 della Legge
136/2010;

d) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso I’amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla
stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o ’affidatario del cottimo ¢ certificato ed in possesso
dei requisiti richiesti per la categoria e la classifica dell’importo corrispondente ai lavori da realizzare;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’art. 80 del Codice degli
Appalti che saranno verificati nei termini e modalita previsti dal predetto Codice. L’affidatario del subappalto non deve aver
partecipato alla procedura per I’affidamento dell’appalto.

3. L’affidamento dei lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento;

b) I’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il RUP,
sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;

c) ’appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza;

d) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese;

e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per 1
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell’appaltatore devono trasmettere all’amministrazione,
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, ’amministrazione acquisisce il
documento unico di regolarita contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica
della congruita della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, cosi come previsto dall’art. 105
commal6 del Codice degli Appalti.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

5. Il subappaltatore non puo a sua volta subappaltare i lavori.

6. E fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I’importo del sub-contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre ¢ fatto obbligo all’appaltatore di inserire,
nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto dall’art. 3
della Legge n. 136/10.

7. 11 subcontraente dovra espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di
identificazione. Il subcontraente, in qualita di titolare dei dati, & responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di
privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non
ricevibilita della domanda.

ART. 24: DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara il suo domicilio legale presso la propria sede legale per tutte le relazioni fra esso e I'Amministrazione
appaltante.

L’appaltatore deve condurre personalmente i lavori; in caso contrario, deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per 1’esercizio delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma di
contratto, restando tuttavia responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico
ed essere depositato presso I’ Amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al Direttore dei Lavori.

L’appaltatore, o il suo rappresentante, devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Trova
altresi integrale applicazione il comma 4 dell’art. 4 del Capitolato generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP.
19.4.2000 n. 145 e s.m.i.

ART. 25: RESPONSABILITA
L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 1’obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento. L appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura 1’organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
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L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente i lavori da eseguire, oggetto del presente appalto, I’importanza e la natura
degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per materiali e per mano d'opera ed infine
I’ubicazione dei luoghi oggetto degli interventi di manutenzione.

ART. 26: PERSONALE ADDETTO

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, siano
state impartite in forma verbale o scritta, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile del
Servizio.

Gli operai utilizzati dall’appaltatore negli interventi di manutenzione potranno essere allontanati dal cantiere se considerati
non idonei al lavoro da svolgere. Per quanto attiene al personale impiegato nello svolgimento di attivita in regime di appalto o
di subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o dalla subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 27: CONTROLLI DEL COMMITTENTE
Il Comune, nel corso dello svolgimento dell’appalto effettuera ispezioni tramite proprio personale.

Eventuali irregolarita che venissero riscontrate da parte della Committente, devono essere notificate all’ Appaltatore.
ART. 28: ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dopo I’esecuzione dei lavori le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti,

compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere
riportati nelle proprie sedi indicate dal Responsabile del Servizio.

ART. 29: DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali 1’ Appaltatore non
abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione dei lavori in regime di sospensione non potranno mai essere
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’appaltatore, il quale altresi ¢ obbligato a
risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

I danni che I’appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente alla
Committente in via informatica o mediante telefax e confermati entro cinque giorni dall’inizio mediante raccomandata sotto
pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 30: SEGNALETICA STRADALE — DISCIPLINA DEL TRAFFICO
Sono totalmente a carico della Ditta esecutrice la fornitura, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale strettamente

occorrente al cantiere, e di quella orizzontale, verticale e di carattere luminoso, necessaria per poter proseguire i lavori e
permettere le deviazioni del traffico veicolare.

Per quanto riguarda la segnaletica, dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte le leggi vigenti in materia, compreso il
Capitolato Speciale dei segnali stradali, predisposto dall’Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei Lavori
Pubblici e compreso pure il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.4.1992 n° 285 e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495, oltre alle successive modifiche ed
integrazioni.

Si precisa che I’Impresa sara tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico medesimo, che non dovra subire
interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente.

In particolare resta stabilito che:

- il cantiere dovra essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle disposizioni del vigente Codice della
Strada (lavori in corso, limiti di velocita, frecce direzionali inserite, senso unico alternato a vista, transenne, coni segnaletici,
luci fisse e/o intermittenti, ecc.);

- ai due estremi del cantiere sulla sede stradale, durante tutta la giornata lavorativa, dovranno essere posti movieri (almeno uno
per lato) muniti di bandiera rossa e disco verde per disciplinare il traffico;

- prima di abbandonare il cantiere alla fine della giornata lavorativa, I’impresa dovra verificare che tutta la segnaletica sia in
perfetto ordine, stabile e ancorata al suolo e che nessun mezzo d’opera sosti in sede stradale;

Resta comunque stabilito che unico responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, conseguenti alla manomissione di
strade o aree aperte al pubblico, sara ritenuto 1’ Appaltatore, restando sollevati la stazione Appaltante da ogni conseguenza al
riguardo.

L’Impresa sara pertanto tenuta ad attuare tutte le ulteriori cautele, ancorché non sopra dettagliate, per impedire il verificarsi di
eventi dannosi. L’ Appaltatore dovra inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice della Strada, nonché
tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilitd in genere e sara unico responsabile per eventuali danni, ammende e
sanzioni. Per tutto quanto sopra descritto nulla ¢ dovuto all’appaltatore intendendosi che egli abbia tenuto conto dei
conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta.

ART. 31: SMALTIMENTO RIFIUTI
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L'Appaltatore dovra ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed a tutte le
disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di smaltimento di rifiuti.

ART. 32: CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversi relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto le parti le parti eleggono sin d’ora,
come esclusivamente competente, il foro di Forli.

ART. 33: NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs 36/2023, alle norme
sulla contabilita Generale, al D.Lgs 81/08 e in generale alla normativa in materia di appalti pubblici.

I1 Responsabile Unico di Progetto ¢ 1I’Arch. Fellini Carlotta - tel. 0541/809661 mail carlotta.fellini@comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it

Art. 34: TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che:

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per ’istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le
finalita strettamente connesse allo stesso;

2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art 445/2000 e salvo quanto previsto nel D.Lgs 167/06 ¢
dalla legge 241/90 e smi;

4. 1l conferimento dei dati ¢ obbligatorio;

5. 11 titolare del trattamento dei dati ¢ il comune di Savignano sul Rubicone — responsabile del trattamento ¢ il sottoscritto
responsabile unico del procedimento;

6. 11 sottoscrittore puo esercitare in ogni momento i diritti allo stesso attribuiti ai sensi dell *art 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi
al responsabile competente.
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ELENCO PREZZI UNITARI
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Num. Ord. TARIFFA DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO Unita di misura PREZZO
um. . ) : DE ) su UNITARIO

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad

1 C01.058.035.b una distanza massima di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato
euro (otto/41) mc 8,41
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume

2 A01.010.005.a effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km
euro (zero/96) mc/km 0,96
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale dopo costipamento proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

3 A01.010.005.b Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per ogni km in piu oltre i primi 10
euro (zero/63) mc/km 0,63
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi.
euro (quarantacinque/00) mc 45,00
Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
legante naturale e cemento in quantita del 3,5% del peso dello stabilizzato, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato

5C01.019.028 con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte, misurato in opera dopo costipamento
euro (novantuno/74) mc 91,74
Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per

6 N04.016.010.a ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto
euro (sessantasei/08) ora 66,08
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di

7 N04.001.005.f effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
euro (novantuno/48) ora 91,48
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

8 N04.004.015.d esercizio: potenza da 75 a 89 kW
euro (ottantatre/18) ora 83,18
Specializzato edile

9M01.001.010
euro (trentotto/90) ora 38,90
Qualificato edile

10 M01.001.015
euro (trentasei/08) ora 36,08
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal

11 C01.058.015.a cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/22) mq 1,22
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal

12 C01.058.015.a cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in piu
euro (uno/10) mq 1,10
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento

13 A01.010.005.2 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
euro (zero/96) mc/km 0,96
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m® di volume effettivo

14 A01.010.005.b di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in piu oltre i primi
10
euro (zero/63) mc/km 0,63
Conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi provenienti dalla demolizione di opere stradali
euro (sei/00) ton 6,00
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16 A.46.1.1

17 C02.016.065.f

18 C02.019.070.c

19 C02.019.100.c

20 C02.019.215.c

21 C01.019.025.a

22 C01.019.030

23 A03.013.010.b

24 A03.007.075.b

25 C01.022.005.a

26 C01.034.015

27 C01.022.020.a

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi.
Codice EER (CER) 170504

euro (quarantacinque/00)

Tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore
bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico
interrate non in pressione, prodotto in conformita alla norma EN 13476-3 tipo B, con giunzione
mediante manicotto o bicchiere in PEAD di colore blu e doppia guarnizione a labbro in EPDM,
spessore secondo EN 13476-3, forniti e posti in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita SN 8 kN/mq: diametro esterno 500 mm, diametro
interno 422 mm

euro (centoquarantaquattro/46)

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere € magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg

euro (trecentosedici/42)
Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 72 x 72 cm
euro (cinquantadue/03)

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO
9001, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio quadrato con zanche di
fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualita del
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in
opera compresi ogni onere ¢ magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante e sifonabile
con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di
scarico non inferiore a 1.150 cmgq, peso totale 35 kg circa

euro (duecentonove/77)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel
c.s.a., e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

euro (quarantotto/62)

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione
come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (quarantuno/21)

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6
mm

euro (uno/79)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 'acciaio
di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)

euro (duecentoquattro/35)

Mano di attacco per garantire I'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia
del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:
con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

euro (uno/46)

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera
compreso rullatura

euro (quindici/14)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto C01.022.020.a granulare frantumato,
composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI
EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale
dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa 'applicazione della mano di attacco con emulsione

cad

cad

cad

kg

mq

mq
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bituminosa acida al 60% nella misura non inferiore a 0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di
stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di
aderenza superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a 3 cm

euro (dieci/42) mq 10,42

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
28 N04.004.015.d esercizio: potenza da 75 a 89 kW

euro (ottantatre/18) ora 83,18

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
29 N04.001.005.f effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

euro (novantuno/48) ora 91,48
Specializzato edile
30 M01.001.010
euro (trentotto/90) ora 38,90
Qualificato edile
31 M01.001.015
euro (trentasei/08) ora 36,08
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

32 Oneri sicurezza
euro (millequattrocentonovantacinque/58) a corpo 1.495,58

Savignano s/R. novembre 2024

11 Tecnico
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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L’intervento manutentivo straordinario di cui al presente progetto si propone di stabilizzare i movimenti delle due strade
oggetto del presente intervento, denominate Via Selbelle I e Via Selbelle III, in quanto trattasi di strade extraurbane
interessate da costante e consistente traffico veicolare e che manifestano cedimenti delle banchine laterali che causano
successivamente cedimenti del piano viabile asfaltato; gli interventi di straordinaria manutenzione si propongono di
consolidare le banchine pertinenziali non asfaltate ¢ nel tempo impedire i successivi cedimenti del piano viabile.

11 presente progetto si compone di:
* Relazione tecnica/documentazione fotografica/quadro economico;
* Elenco prezzi unitari;
*  Computo metrico estimativo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto cui la presente relazione si riferisce, nasce dall’esigenza di consolidare le sedi stradali di due tratti di strade
extraurbane denominate Via Selbelle I e Via Selbelle III.

I lavori in progetto consistono nella realizzazione di:

* Via Selbelle I: tombinamento di fosso stradale per complessivi ml. 55 circa con tubazione in polietilene del diametro
esterno di 500 mm. (int. 422 mm.) e finitura sovrastante in conglomerato bituminoso;

* Via Selbelle III: rifacimento banchina laterale per complessi ml. 760 circa con misto granulometrico stabilizzato
cementato.

Di seguito la documentazione fotografica delle aree oggetto di intervento.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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VIA SELBELLE I
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VIA SELBELLE III
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QUADRO ECONOMICO

L’importo complessivo dell’intervento risulta essere stimato, sulla base del “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
2024 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 22 dicembre 2023, in complessivi
€ 50.000,00.

Di tale importo complessivo, € 38.504,42 sono per lavori soggetti a ribasso, € 1.495,58 sono per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, riassunti cosi come meglio esplicitato nel prospetto
seguente:

Descrizione Importo €

a) |Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni:

Lavori a misura (OG3) 38.504,42
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.495,58
Totale lavorazioni e sicurezza a) 40.000,00

b) [Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
1) IVA 22% sui lavori a) 8.800,00
2) Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 800,00
3) Imprevisti e varie, [IVA compresa 400,00
Totale somme a disposizione b) 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO a) +b) 50.000,00
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