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​COMUNE DI LONGARE​

​Lavori di​

​“RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DI LONGARE​
​PIAZZA COMUNALE SECONDO STRALCIO”​

​CUP: C15I25000170001​ ​CIG:​

​CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO​

​Appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14 D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36​

​Importo esecuzione lavori a misura​ ​730.734,30€​

​Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza​ ​14.980,13€​

​Totale appalto​ ​745.714,43€​

​Il progettista​ ​Il responsabile del progetto​

​arch. Alessandro Pedron​ ​ing. Marco Sinigaglia​
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​PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE​

​CAPO 1.​ ​NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO​

​Art. 1.​ ​Oggetto dell’appalto e definizioni​

​1.​ ​L'appalto​ ​ha​ ​per​ ​oggetto​ ​l'esecuzione​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​opere​ ​e​ ​provviste​ ​occorrenti​ ​per​​eseguire​​e​
​dare completamente ultimati i lavori di realizzazione dell’opera pubblica di cui al comma 2.​

​2.​ ​L’intervento è così individuato:​

​a.​ ​denominazione conferita dalla stazione appaltante:​

​INTERVENTO​​DI​​RIQUALIFICAZIONE​​E​​RIGENERAZIONE​​URBANA​​DEL​​CENTRO​​DI​​LONGARE​
​- SECONDO STRALCIO​

​b.​ ​descrizione sommaria:​

​Il​ ​progetto​ ​riguarda​ ​il​ ​secondo​ ​stralcio​ ​della​ ​riqualificazione​ ​e​ ​rigenerazione​ ​urbana​ ​del​
​centro​ ​di​ ​Longare,​ ​con​ ​un​ ​riordino​ ​generale​ ​del​ ​piazzale​ ​antistante​ ​il​ ​Municipio​ ​e​ ​aree​
​limitrofe.​​L’area​​esistente,​​funzionale​​ma​​priva​​di​​una​​specifica​​identità,​​viene​​trasformata​​in​
​una​​vera​​e​​propria​​piazza​​pubblica.​​Tutto​​è​​parte​​di​​un​​piano​​strategico​​di​​valorizzazione​​con​
​l'obiettivo​ ​di​ ​migliorare​ ​la​ ​qualità​ ​degli​ ​spazi​ ​pubblici,​ ​incrementare​ ​l’accessibilità​ ​e​
​promuovere​ ​la​ ​sostenibilità​ ​ambientale.​ ​La​ ​piazza​ ​è​ ​concepita​ ​come​ ​uno​ ​spazio​
​polifunzionale​ ​in​ ​grado​ ​di​ ​accogliere​ ​eventi​ ​pubblici,​ ​momenti​ ​di​ ​socialità​ ​e​ ​attività​
​quotidiane.​ ​Particolare​ ​attenzione​ ​è​ ​posta​ ​all’integrazione​ ​con​ ​il​ ​contesto​ ​urbano​ ​e​ ​il​
​Municipio,​ ​che​ ​viene​ ​valorizzato.​ ​Dal​ ​punto​ ​di​ ​vista​ ​costruttivo​ ​il​ ​progetto​ ​prevede​ ​la​
​rimozione​ ​del​ ​parcheggio​ ​preesistente​​e​​la​​realizzazione​​di​​una​​serie​​di​​rampe​​e​​gradinate​
​per​​collegare​​il​​piano​​terra​​del​​Municipio​​con​​gli​​spazi​​circostanti.​​I​​materiali​​utilizzati​​sono​​in​
​linea​ ​con​ ​i​ ​principi​ ​ambientali​​e​​sociali​ ​del​​progetto.​​Sono​​previste​​opere​​a​​verde,​​fioriere,​
​una​​fontana​​a​​sfioro,​​arredo​​urbano​​e​​opere​​di​​connessione​​con​​il​​primo​​stralcio​​di​​viabilità​​e​
​accesso​ ​alla​ ​piazza.​ ​Il​ ​progetto​ ​è​ ​finanziato​ ​con​ ​un​ ​contributo​ ​del​ ​Programma​ ​Regionale​
​VENETO FESR 2021-2027 - Azione 5.1 “Rigenerazione urbana e culturale".​

​c.​ ​ubicazione:​

​Comune di Longare Via Marconi​

​3.​ ​Sono​​compresi​​nell'appalto​​tutti​​i​​lavori,​​le​​prestazioni,​​le​​forniture​​e​​le​​provviste​​necessarie​​per​
​dare​​il​ ​lavoro​​completamente​​compiuto,​​secondo​​le​​condizioni​​stabilite​​dal​​presente​​capitolato​
​speciale​ ​d'appalto,​ ​con​ ​le​ ​caratteristiche​ ​tecniche,​ ​qualitative​ ​e​ ​quantitative​ ​previste​ ​dal​
​progetto​​esecutivo​​dell'opera​​e​​relativi​​allegati,​​con​​riguardo​​anche​​ai​​particolari​​costruttivi,​​dei​
​quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.​

​4.​ ​L'appaltatore,​​con​​la​​firma​​del​​contratto,​​prende​​atto​​dell'importanza​​che​​riveste​​per​​la​​Stazione​
​Appaltante​​la​​qualità​​dei​​lavori,​​e​​si​​impegna​​a​​garantire​​la​​qualità​​di​​esecuzione​​degli​​interventi​
​che​ ​gli​ ​verranno​ ​richiesti,​ ​avvalendosi​ ​delle​ ​maestranze​ ​adatte​ ​alla​ ​specialità​ ​delle​ ​singole​
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​lavorazioni​ ​da​ ​eseguire​ ​a​ ​seconda​ ​del​ ​caso​ ​e​ ​della​ ​particolarità​ ​dell'edificio​ ​interessato,​ ​ed​
​impegnando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.​

​5.​ ​Sono​ ​altresì​ ​compresi,​ ​se​ ​recepiti​ ​dalla​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​i​ ​miglioramenti​ ​e​ ​le​ ​previsioni​
​migliorative​ ​e​ ​aggiuntive​ ​contenute​ ​nell’offerta​ ​tecnica​ ​presentata​ ​dall’appaltatore,​ ​senza​
​ulteriori oneri per la Stazione appaltante.​

​6.​ ​L’esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​è​ ​sempre​ ​e​ ​comunque​ ​effettuata​ ​secondo​ ​le​ ​regole​ ​dell’arte​ ​e​
​l’appaltatore​ ​deve​ ​conformarsi​ ​alla​ ​massima​ ​diligenza​ ​nell’adempimento​ ​dei​ ​propri​ ​obblighi;​
​trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.​

​7.​ ​Ai​​fini​​dell'art.​​3​​c.​​5​​della​​Legge​​n.​​136/2010,​​come​​modificato​​dall’art.7​​comma​​1​​lett.​​a)​​della​
​Legge n.217/2010:​

​Codice identificativo della gara (CIG)​ ​Codice Unico di Progetto (CUP)​

​C15I25000170001​

​8.​ ​Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:​

​a.​ ​Codice dei contratti:​​il d.lgs. n. 36 del 31 marzo​​2023 s.m.i.;​

​b.​ ​Regolamento​​generale:​​il​ ​D.P.R.​​n.​​207​​del​​5​​Ottobre​​2010​​-​​Regolamento​​di​​esecuzione​​ed​
​attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;​

​c.​ ​Capitolato​ ​generale:​ ​il​ ​capitolato​ ​generale​ ​d’appalto​ ​approvato​ ​con​ ​D.M.​ ​n.​ ​145​ ​del​ ​19​
​aprile 2000, per le parti non abrogate;​

​d.​ ​D.lgs.​ ​81/2008:​ ​il​ ​decreto​ ​legislativo​ ​9​ ​Aprile​ ​2008,​ ​n.​ ​81,​ ​Attuazione​ ​dell'articolo​ ​1​ ​della​
​legge​​3​​agosto​​2007,​​n.​​123,​​in​​materia​​di​​tutela​​della​​salute​​e​​della​​sicurezza​​nei​​luoghi​​di​
​lavoro;​

​e.​ ​Stazione​ ​appaltante:​ ​le​ ​amministrazioni​ ​aggiudicatrici​ ​di​ ​cui​ ​alla​ ​lettera​ ​a)​ ​gli​ ​enti​
​aggiudicatori​ ​di​ ​cui​ ​alla​ ​lettera​ ​e),​ ​i​ ​soggetti​ ​aggiudicatori​ ​di​ ​cui​ ​alla​ ​lettera​ ​f)​ ​e​ ​gli​ ​altri​
​soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;​

​f.​ ​Operatore​​economico:​​una​​persona​​fisica​​o​​giuridica,​​un​​ente​​pubblico,​​un​​raggruppamento​
​di​ ​tali​ ​persone​ ​o​ ​enti,​ ​compresa​ ​qualsiasi​ ​associazione​ ​temporanea​ ​di​ ​imprese,​ ​un​ ​ente​
​senza​ ​personalità​ ​giuridica,​ ​ivi​ ​compreso​ ​il​ ​gruppo​ ​europeo​​di​​interesse​​economico​​(GEIE)​
​costituito​ ​ai​ ​sensi​ ​del​ ​decreto​ ​legislativo​ ​23​ ​luglio​ ​1991,​ ​n.​ ​240,​ ​che​ ​offre​ ​sul​ ​mercato​ ​la​
​realizzazione di lavori o opere;​

​g.​ ​Appaltatore:​​Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;​

​h.​ ​RUP:​​il​ ​Responsabile​​Unico​​del​​Progetto​​incaricato​​dalla​​Stazione​​appaltante,​​che​​svolge​​le​
​attività indicate nell’allegato 1.2 al Codice dei contratti;​
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​i.​ ​DL:​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​eventualmente​ ​coadiuvato​ ​da​ ​un​ ​ufficio​ ​di​ ​direzione​ ​dei​​lavori,​
​costituito​​da​​uno​​o​​più​​direttori​​operativi​​e​​da​​ispettori​​di​​cantiere,​​ed​​eventualmente​​dalle​
​figure previste nell’allegato 1.9 del Codice dei contratti;​

​j.​ ​DURC:​ ​il​ ​Documento​ ​unico​ ​di​ ​regolarità​ ​contributiva​ ​previsto​ ​dagli​ ​articoli​ ​6​ ​e​ ​196​ ​del​
​Regolamento generale;​

​k.​ ​SOA:​ ​l’attestazione​ ​SOA​ ​che​ ​comprova​ ​la​ ​qualificazione​ ​per​ ​una​ ​o​ ​più​ ​categorie,​ ​nelle​
​pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;​

​l.​ ​PSC:​​il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81/2008;​

​m.​ ​POS:​​il​ ​Piano​​operativo​​di​​sicurezza​​di​​cui​​agli​​articoli​​89,​​comma​​1,​​lettera​​h)​​e​​96,​​comma​​1,​
​lettera g), del Decreto n. 81/2008;​

​n.​ ​Costo​​del​​lavoro​​o​​della​​manodopera​​(CM):​​il​​costo​​del​​personale​​impiegato,​​stimato​​dalla​
​Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41 comma 13 del Codice dei contratti;​

​o.​ ​Sicurezza​ ​speciale​ ​(anche​ ​CSC):​ ​Costi​ ​per​ ​l'attuazione​ ​del​ ​PSC,​ ​relativi​ ​ai​ ​rischi​ ​da​
​interferenza​​e​​ai​​rischi​​particolari​​del​​cantiere​​oggetto​​di​​intervento,​​ai​​sensi​​D.Lgs.​​81/2008​
​e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;​

​p.​ ​CSE:​ ​il​ ​coordinatore​​per​​la​​salute​​e​​la​​sicurezza​​nei​​cantieri​​in​​fase​​di​​esecuzione​​di​​cui​​agli​
​articoli 89, comma 1,lettera f) e 92 del Decreto n. 81/2008;​

​q.​ ​Documentazione​ ​di​ ​gara:​ ​si​ ​intendono​ ​la​ ​lettera​ ​di​ ​invito​ ​con​ ​la​ ​quale​ ​gli​ ​operatori​
​economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati;​

​r.​ ​Lotto​ ​funzionale:​ ​uno​ ​specifico​ ​oggetto​ ​di​​appalto​​da​​aggiudicare​​anche​​con​​separata​​ed​
​autonoma​ ​procedura,​ ​ovvero​ ​parti​ ​di​ ​un​ ​lavoro​ ​o​ ​servizio​ ​generale​​la​​cui​​progettazione​​e​
​realizzazione​ ​sia​ ​tale​ ​da​ ​assicurarne​​funzionalità,​​fruibilità​​e​​fattibilità​​indipendentemente​
​dalla realizzazione delle altre parti.​

​Art. 2.​ ​Suddivisione in lotti​

​1.​ ​Per​ ​l’appalto​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​presente​ ​Capitolato​ ​non​ ​si​ ​procede​ ​alla​ ​suddivisione​ ​in​ ​lotti,​ ​in​​quanto​
​risulterebbe​ ​eccessivamente​ ​gravoso​ ​il​ ​coordinamento​ ​di​ ​diversi​ ​operatori​ ​economici,​ ​con​
​rischio di pregiudicare la puntuale esecuzione dell’appalto.​

​2.​ ​Data​​l’entità​​dell’appalto​​e​​i​ ​requisiti​​di​​partecipazione,​​risulta​​comunque​​rispettato​​l’obiettivo​
​di​​garantire​​l’effettiva​​partecipazione​​delle​​micro,​​piccole​​e​​medie​​imprese,​​anche​​di​​prossimità,​
​così come disposto dall’articolo 58 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).​

​6​​/​​72​



​COMUNE DI LONGARE​

​-Provincia di Vicenza-​

​Intervento di Riqualificazione e Rigenerazione urbana del Centro di Longare​

​Capitolato speciale d’Appalto​

​______________________________________________________________​ ​7​

​Art. 3.  Ammontare dell’appalto​

​1.​ ​L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella:​

​A corpo​ ​A misura​ ​TOTALE​

​1​ ​Lavori (L)​ ​0,00 €​ ​730.734,30 €​ ​730.734,30 €​

​di cui costi della manodopera (CM)​ ​0,00 €​ ​108.908,13 €​

​2​ ​Costi della sicurezza (CSC)​ ​0,00 €​ ​14.980,13 €​ ​14.980,13 €​

​T​ ​IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)​ ​745.714,43 €​

​2.​ ​L’importo​ ​contrattuale​ ​sarà​ ​costituito​​dalla​​somma​​dei​​seguenti​​importi,​ ​riportati​​nella​​tabella​
​del comma 1:​

​a.​ ​importo​​dei​​lavori​​(L)​​determinato​​al​​rigo​​1,​​della​​colonna​​«TOTALE»,​​al​​netto​​del​​successivo​
​ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;​

​b.​ ​importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».​

​3.​ ​La​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​al​ ​fine​ ​di​ ​determinare​ ​l'importo​ ​di​ ​gara,​ ​ha​ ​individuato​ ​i​ ​costi​ ​della​
​manodopera​​sulla​​base​​di​​quanto​​previsto​​all'art.​​41,​​c.​​13​​e​​14​​del​​D.lgs.​​36/2023,​​per​​un​​totale​
​di € 108.908,13​

​4.​ ​L'operatore​ ​economico​ ​indica​ ​nell’offerta,​ ​a​ ​pena​ ​di​ ​esclusione,​​i​ ​costi​​della​​manodopera​​e​​gli​
​oneri​​aziendali​​per​​l’adempimento​​delle​​disposizioni​​in​​materia​​di​​salute​​e​​sicurezza​​sui​​luoghi​​di​
​lavoro, così come richiesto dall’articolo 108, comma 9 del Codice dei contratti.​

​Precisazioni sui costi della manodopera (CM)​

​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​41,​ ​comma​ ​14,​ ​ultimo​ ​periodo,​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​“Resta​ ​ferma​ ​la​
​possibilità​ ​per​ ​l’operatore​ ​economico​ ​di​ ​dimostrare​ ​che​​il​ ​ribasso​​complessivo​​dell’importo​​deriva​
​da​​una​​più​​efficiente​​organizzazione​​aziendale”.​​Per​​effetto​​di​​tale​​previsione,​​combinata​​all’articolo​
​91,​ ​comma​ ​5​ ​e​ ​all’articolo​ ​108,​ ​comma​ ​9​ ​del​​Codice,​​che​​confermano​​l’obbligo​​del​​concorrente​​di​
​dichiarare​​in​​offerta​​“i​ ​costi​​del​​personale”,​​a​​pena​​di​​esclusione​​dalla​​gara,​​si​​chiarisce​​che,​​qualora​
​l’operatore​​economico​​dichiari​​un​​costo​​della​​manodopera​​inferiore​​a​​quello​​indicato​​dalla​​Stazione​
​appaltante, sarà tenuto a motivare, tramite apposita dichiarazione allegata ai documenti di gara,​

​Pertanto,​ ​dalla​ ​lettura​ ​d’insieme​ ​degli​ ​articoli​ ​sopra​ ​riportati,​ ​al​ ​fine​ ​di​ ​non​ ​violazione​ ​la​ ​libertà​
​dell’iniziativa​ ​economica​ ​privata​ ​tutelata​ ​dall’articolo​​41​​della​​Costituzione,​​l’importo​​da​​utilizzare​
​per​​il​ ​confronto​​tra​​gli​ ​operatori​​economici​​è​​il​​totale​​dell’offerta​​economica,​​all’interno​​della​​quale​
​sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.​
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​Art. 4.​ ​Categorie dei lavori​

​1.​ ​Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:​

​Si ha quindi:​

​8​​/​​72​

​CAT.​ ​DESCRIZIONE​ ​LAVORI​
​(L)​

​COSTI​
​SICUREZZA​

​(CSC)​

​TOTALE​
​(T=L+CSC)​

​INCIDENZA​
​%​

​LAVORI "A MISURA"​

​OG3​ ​Strade, autostrade, ponti, viadotti,​
​ferrovie, linee tranviarie,​
​metropolitane, funicolari e piste​
​aeroportuali, e relative opere​
​complementari​

​€ 730.734,30​ ​€ 14.980,13​ ​€ 745.714,43​ ​100%​

​IMPORTO TOTALE​ ​€ 730.734,30​ ​€ 14.980,13​ ​€ 745.714,43​ ​100,00%​

​CATEGORIA PREVALENTE - CLASSIFICA III°​
​CAT.​ ​DESCRIZIONE​ ​IMPORTO​

​(L+CSC)​
​INCIDENZA​

​%​
​QUALIFICAZIONE​

​OBBLIGATORIA​
​SIOS​ ​AVVALIMENTO​

​OG3​ ​Strade, autostrade, ponti,​
​viadotti, ferrovie, linee​
​tranviarie, metropolitane,​
​funicolari e piste aeroportuali, e​
​relative opere complementari​

​745.714,13​ ​100%​ ​SI​ ​NO​ ​SI​

​CATEGORIA SCORPORABILE​
​CAT.​ ​DESCRIZIONE​ ​IMPORTO​

​(L+CSC)​
​INCIDENZA​

​%​
​QUALIFICAZIONE​

​OBBLIGATORIA​
​SIOS​ ​AVVALIMENTO​

​OG10​ ​Impianti per la trasformazione​
​alta/media tensione e per la​
​distribuzione di energia​
​elettrica in corrente alternata e​
​continua e impianti di pubblica​
​illuminazione​

​49.503,44​ ​6,64%​ ​SI​ ​NO​ ​SI​

​OS3​ ​Impianti idrico-sanitario,​
​cucine, lavanderie​

​76.904,76​ ​10,31%​ ​SI​ ​NO​ ​SI​

​0S24​ ​Verde e arredo urbano​ ​72.093,44​ ​9,67%​ ​SI​ ​NO​ ​SI​
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​2.​ ​Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei contratti, si precisa che:​

​a.​ ​la​ ​categoria​ ​generale,​ ​prevalente,​ ​a​ ​qualificazione​ ​obbligatoria,​ ​deve​ ​essere​ ​eseguita​
​dall’appaltatore in misura prevalente; pertanto, è subappaltabile nel limite del 49,99%;​

​b.​ ​con​​riferimento​​al​​comma​​17​​dell’art.​​119​​del​​d.lgs.​​36/2023,​​la​​Stazione​​Appaltante​​prevede​
​che,​​tenuto​​conto​​della​​tipologia​​di​​lavorazioni​​da​​effettuare​​per​​garantire​​una​​più​​intensa​
​tutela​​delle​​condizioni​​di​​sicurezza,​​di​​rafforzare​​il​ ​controllo​​delle​​attività​​di​​cantiere,​​tutte​
​le​ ​lavorazioni​ ​non​ ​possano​ ​essere​ ​oggetto​ ​di​ ​ulteriore​ ​subappalto​ ​(c.d.​ ​subappalto​ ​a​
​“cascata”).​

​c.​ ​la​ ​categoria​ ​scorporabile​ ​a​ ​qualificazione​ ​obbligatoria​ ​è​ ​subappaltabile,​ ​e​ ​qualora​ ​il​
​concorrente​ ​non​ ​sia​ ​qualificato​ ​per​ ​tale​ ​categoria,​ ​dovrà​ ​obbligatoriamente​ ​ricorrere​
​interamente​ ​al​ ​subappalto​ ​secondo​ ​le​ ​condizioni​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​119​ ​del​ ​Codice​ ​dei​
​contratti​​e​​le​​condizioni​​del​​presente​​capitolato​​speciale​​(c.d.​​“subappalto​​qualificatorio”,​​ai​
​sensi​ ​dell’articolo​ ​12​ ​del​ ​D.L.​ ​47/2014),​ ​previa​​indicazione​​negli​​atti​​di​​gara.​​In​​alternativa,​
​dovrà partecipare in RTI con un operatore economico mandante.​

​3.​ ​Restano​​esclusi​​dall'appalto​​i​​lavori​​che​​la​​stazione​​appaltante​​si​​riserva​​di​​affidare​​in​​tutto​​od​​in​
​parte​​ad​​altra​​ditta​​senza​​che​​l'Appaltatore​​possa​​fare​​alcuna​​eccezione​​o​​richiedere​​compenso​
​alcuno.​

​4.​ ​L'attestazione​​di​​qualificazione,​​di​​cui​​all’articolo​​100​​del​​Codice​​dei​​contratti,​​rilasciata​​secondo​
​la​ ​procedura​ ​prevista​ ​dall'allegato​ ​Il.12,​ ​costituisce​ ​condizione​ ​necessaria​ ​e​ ​sufficiente​ ​per​ ​la​
​dimostrazione​ ​della​ ​sussistenza​ ​dei​ ​requisiti​ ​di​ ​capacità​ ​tecnica​ ​e​ ​finanziaria​ ​ai​ ​fini​
​dell'affidamento di lavori pubblici.​

​5.​ ​I​ ​lavori​​appartenenti​​alla/e​​categoria/e​​diversa/e​​da​​quella​​prevalente​​con​​i​​relativi​​importi,​​sono​
​riportati​​nella/e​​tabella/e​​soprastante/i.​ ​Tali​​lavori​​sono​​scorporabili​​e,​​a​​scelta​​dell’appaltatore,​
​preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati.​

​6.​ ​Nei​​lavori​​sono​​presenti​​lavorazioni​​o​​prestazioni​​elencate​​all’articolo​​1,​​comma​​53,​​della​​legge​
​n.​ ​190​ ​del​ ​2012​ ​e​ ​ss.mm.ii.​ ​Qualora​ ​l’appaltatore​ ​dovesse​ ​subappaltare​ ​una​ ​o​​più​​d’una​​delle​
​seguenti​ ​lavorazioni​ ​o​ ​prestazioni,​ ​lo​ ​potrà​ ​fare​ ​solo​ ​alle​ ​condizioni​​di​​cui​​all’articolo​​119,​​del​
​Codice:​

​a.​ ​estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;​

​b.​ ​confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;​

​c.​ ​noli a freddo di macchinari;​

​d.​ ​fornitura di ferro lavorato;​

​e.​ ​noli a caldo;​

​f.​ ​autotrasporti per conto di terzi;​

​g.​ ​guardiania dei cantieri;​

​h.​ ​i-bis) servizi funerari e cimiteriali;​

​i.​ ​i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;​
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​j.​ ​i-quater)​ ​servizi​ ​ambientali,​ ​comprese​ ​le​ ​attività​ ​di​ ​raccolta,​ ​di​ ​trasporto​ ​nazionale​ ​e​
​transfrontaliero,​ ​anche​ ​per​ ​conto​ ​di​ ​terzi,​ ​di​ ​trattamento​ ​e​ ​di​ ​smaltimento​ ​dei​ ​rifiuti,​
​nonché​ ​le​ ​attività​ ​di​ ​risanamento​ ​e​ ​di​ ​bonifica​ ​e​ ​gli​ ​altri​​servizi​​connessi​​alla​​gestione​​dei​
​rifiuti.​

​Art. 5.​ ​Forma del contratto​

​1.​ ​Il contratto è stipulato “a misura”.​

​2.​ ​La​ ​forma​ ​e​ ​le​ ​dimensioni​ ​delle​ ​opere​ ​oggetto​ ​dell'appalto​ ​risultano​ ​dai​ ​disegni​ ​allegati​ ​al​
​contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.​

​3.​ ​Nell’appalto​​a​​misura,​​il​ ​corrispettivo​​consiste​​nell’individuazione​​di​​un​​prezzo​​per​​ogni​​unità​​di​
​misura​ ​di​ ​lavorazione​ ​o​ ​di​ ​opera​ ​finita,​ ​da​ ​applicare​ ​alle​ ​quantità​​eseguite​​di​​lavorazione​​o​​di​
​opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulta variabile.​

​4.​ ​In linea generale, si hanno i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:​

​Tipo di appalto​ ​Criteri di offerta​

​A MISURA​ ​Ribasso unico sull’elenco prezzi​

​5.​ ​Nell’ambito​​della​​contabilizzazione​​di​​tali​ ​tipologie​​di​​appalto​​possono​​comunque​​contemplarsi​
​anche​ ​eventuali​ ​somme​ ​a​ ​disposizione​ ​per​ ​lavori​ ​in​ ​economia,​ ​la​ ​cui​ ​contabilizzazione​ ​è​
​disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.​

​6.​ ​I​ ​prezzi​ ​dell’elenco​ ​prezzi​ ​unitari,​ ​ai​ ​quali​ ​si​ ​applica​ ​il​ ​ribasso​ ​percentuale​ ​offerto​
​dall’appaltatore​ ​in​ ​sede​ ​di​ ​gara,​ ​costituiscono​ ​l’«elenco​ ​dei​ ​prezzi​ ​unitari»​ ​da​ ​applicare​ ​alle​
​singole quantità eseguite.​

​7.​ ​I​ ​prezzi​ ​contrattuali​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​5​ ​sono​ ​vincolanti​ ​anche​ ​per​​la​​definizione,​​valutazione​​e​
​contabilizzazione​​di​​eventuali​​varianti,​ ​addizioni​​o​​detrazioni​​in​​corso​​d’opera,​​se​​ammissibili​​ed​
​ordinate o autorizzate.​

​Art. 6.​ ​Affidamento e stipulazione del contratto​

​1.​ ​Divenuta​ ​efficace​ ​l’aggiudicazione,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​17​ ​c.​ ​5​ ​del​ ​d.lgs.​ ​36/2023,​ ​e​ ​fatto​ ​salvo​
​l’esercizio​ ​dei​ ​poteri​ ​di​ ​autotutela,​ ​il​ ​contratto​ ​viene​ ​stipulato​ ​i​ ​successivi​ ​60​ ​giorni,​ ​anche​​in​
​pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:​

​●​ ​previsto nel bando o nell’invito a offrire;​

​●​ ​nell’ipotesi​​di​​differimento​​concordato​​con​​l’aggiudicatario​​e​​motivato​​in​​base​​all’interesse​
​della stazione appaltante o dell’ente concedente;​
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​●​ ​nel​ ​caso​ ​di​ ​ricorso​ ​e​ ​a​ ​seguito​ ​di​ ​notificazione​ ​dell'istanza​​cautelare,​​il​ ​contratto​​non​​può​
​essere​ ​stipulato​ ​nei​ ​termini​ ​sopra​ ​indicati,​ ​fino​ ​a​ ​quando​ ​non​ ​sarà​ ​pubblicato​ ​il​
​provvedimento​ ​cautelare​ ​di​ ​primo​ ​grado​ ​o​ ​il​ ​dispositivo​ ​o​ ​la​ ​sentenza​ ​di​ ​primo​ ​grado,​ ​in​
​caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);​

​●​ ​di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.​

​Il​ ​contratto,​ ​in​ ​ogni​ ​caso,​ ​non​ ​viene​ ​stipulato​ ​prima​ ​di​ ​32​ ​giorni​ ​dall’invio​ ​dell’ultima​ ​delle​
​comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:​

​●​ ​di​ ​procedura​ ​in​ ​cui​ ​è​ ​stata​ ​presentata​ ​o​ ​ammessa​ ​una​ ​sola​ ​offerta​ ​e​ ​non​ ​sono​ ​state​
​tempestivamente​ ​proposte​ ​impugnazioni​ ​del​ ​bando​ ​o​ ​della​ ​lettera​ ​di​ ​invito,​ ​o​ ​le​
​impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;​

​●​ ​di appalti basati su un accordo quadro;​

​●​ ​di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;​

​●​ ​nel​ ​caso​ ​di​ ​ricorso​ ​e​ ​a​ ​seguito​ ​di​ ​notificazione​ ​dell'istanza​​cautelare,​​il​ ​contratto​​non​​può​
​essere​ ​stipulato​ ​nei​ ​termini​ ​sopra​ ​indicati,​ ​fino​ ​a​ ​quando​ ​non​ ​sarà​ ​pubblicato​ ​il​
​provvedimento​ ​cautelare​ ​di​ ​primo​ ​grado​ ​o​ ​il​ ​dispositivo​ ​o​ ​la​ ​sentenza​ ​di​ ​primo​ ​grado,​ ​in​
​caso di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);​

​●​ ​di contratti di importo inferiore alle soglie europee.​

​2.​ ​Se​​il​ ​contratto​​non​​viene​​stipulato​​nei​​termini​​sopra​​indicati,​ ​per​​fatto​​imputabile​​alla​​stazione​
​appaltante,​ ​l’aggiudicatario​ ​può​​far​​constatare​​il​ ​silenzio​​inadempimento​​oppure​​sciogliersi​​da​
​ogni​ ​vincolo​ ​contrattuale​ ​mediante​ ​atto​ ​notificato.​ ​All’aggiudicatario​ ​non​ ​spetta​ ​alcun​
​indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.​

​3.​ ​La​​mancata​​stipula​​del​​contratto​​nel​​termine​​fissato​​per​​fatto​​dell’aggiudicatario​​può​​costituire​
​motivo di revoca dell’aggiudicazione.​

​4.​ ​Il​ ​contratto​​è​​stipulato,​​a​​pena​​di​​nullità,​​in​​forma​​scritta​​ai​​sensi​​dell’articolo​​18​​del​​Codice​​dei​
​contratti​​e​​dell’articolo​​3,​​comma​​1,​​lettera​​b)​​dell’allegato​​1.1​​al​​Codice.​​|​​capitolati​​e​​il​​computo​
​metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.​

​5.​ ​Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato II.4 al Codice.​

​CAPO 2.​ ​DISCIPLINA CONTRATTUALE​

​Art. 7.​ ​Osservanza del capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge​

​1.​ ​L'appalto​​è​​soggetto​​all'esatta​​osservanza​​di​​tutte​​le​​condizioni​​stabilite​​nel​​presente​​Capitolato​
​Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto per le parti ancora in vigore.​

​2.​ ​L'Appaltatore​​è​​tenuto​​alla​​piena​​e​​diretta​​osservanza​​di​​tutte​​le​​norme​​vigenti​​derivanti​​sia​​da​
​leggi​ ​che​ ​da​ ​decreti,​ ​circolari​ ​e​ ​regolamenti​ ​con​ ​particolare​ ​riguardo​ ​ai​ ​regolamenti​ ​edilizi,​
​d'igiene,​​di​​polizia​​urbana,​​dei​​cavi​​stradali,​ ​alle​​norme​​sulla​​circolazione​​stradale,​​a​​quelle​​sulla​
​sicurezza​ ​ed​ ​igiene​ ​del​ ​lavoro​ ​vigenti​ ​al​​momento​​dell'esecuzione​​delle​​opere​​(sia​​per​​quanto​
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​riguarda​ ​il​ ​personale​ ​dell'Appaltatore​ ​stesso,​ ​che​ ​di​ ​eventuali​ ​subappaltatori,​ ​cottimisti​ ​e​
​lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle U.L.S.S., alle norme CEI, UNI, CNR.​

​3.​ ​Dovranno​ ​inoltre​ ​essere​ ​osservate​ ​le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​D.lgs.​ ​81/2008,​​in​​materia​​di​​tutela​
​della​​salute​​e​​della​​sicurezza​​nei​​luoghi​​di​​lavoro,​​di​​segnaletica​​di​​sicurezza​​sul​​posto​​di​​lavoro,​
​nonché​​le​​disposizioni​​di​​cui​​al​​D.P.C.M.​​1​​marzo​​1991​​riguardanti​​i​​"limiti​​massimi​​di​​esposizione​
​al​ ​rumore​ ​negli​ ​ambienti​ ​abitativi​ ​e​ ​nell'ambiente​ ​esterno"”,​ ​alla​ ​L​ ​447/95​ ​(Legge​ ​quadro​
​sull'inquinamento​ ​acustico)​ ​e​ ​relativi​ ​decreti​ ​attuativi,​ ​al​ ​d.m​ ​37/2008​ ​(Regolamento​
​concernente​ ​attività'​ ​di​ ​installazione​ ​degli​ ​impianti​ ​all'interno​ ​degli​​edifici),​ ​al​​d.lgs.​​152/2006​
​(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.​

​4.​ ​Trattandosi​​di​​opera​​finanziata​​con​​contributo​​PRFESR​​2021-2027,​​dovranno​​essere​​osservati​​gli​
​impegni​ ​assunti​ ​in​ ​fase​ ​di​ ​domanda​ ​e​ ​delle​ ​dichiarazioni​ ​rispetto​ ​alla​ ​gestione​ ​dei​ ​rifiuti,​ ​del​
​principio DNSH, dei CAM in materia di Green Public Procurement.​

​Art. 8.​ ​Documenti contrattuali ed interpretazione del contratto e del capitolato speciale​

​1.​ ​Sono​ ​parte​ ​integrante​ ​e​ ​sostanziale​ ​del​ ​contratto​ ​di​ ​appalto,​ ​oltre​ ​al​ ​presente​ ​Capitolato​
​speciale​ ​d'appalto,​ ​il​ ​Capitolato​ ​generale​ ​d'appalto,​​di​​cui​​al​​D.M.​​145/2000​​per​​quanto​​non​​in​
​contrasto​ ​con​ ​il​ ​presente​ ​capitolato​ ​o​ ​non​ ​previsto​ ​da​ ​quest'ultimo,​ ​e​ ​la​ ​seguente​
​documentazione:​

​a.​ ​il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;​

​b.​ ​l'elenco​​dei​​prezzi​​unitari,​ ​ovvero​​il​ ​modulo​​compilato​​e​​presentato​​dall'appaltatore​​in​​caso​
​di offerta prezzi;,​

​c.​ ​il​ ​piano​​di​​sicurezza​​e​​di​​coordinamento​​di​​cui​​all'articolo​​100​​del​​Decreto​​n.​​81​​del​​2008​​e​​al​
​punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;​

​d.​ ​il Cronoprogramma;​

​e.​ ​le polizze di garanzia;​

​2.​ ​tutti​ ​gli​ ​elaborati​ ​grafici​ ​e​ ​gli​ ​altri​ ​atti​ ​del​ ​progetto​ ​esecutivo,​ ​ivi​ ​compresi​ ​i​ ​particolari​
​costruttivi, di cui si riporta l’elenco:​

​codice​ ​Nome documento​ ​data​ ​Rev​

​PROGETTO ARCHITETTONICO​

​PE.EE.00​ ​Elenco elaborati​ ​24/04/2026​ ​.R01​

​PE.00​ ​Relazione tecnico-descrittiva generale​ ​19/06/2025​ ​-​

​PE.PAE.00​ ​Relazione paesaggistica​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE.CSA.00​ ​Capitolato speciale d’appalto​ ​24/04/2026​ ​-​

​PE.PM.00​ ​Piano di manutenzione - opere edili​ ​23/05/2025​ ​-​
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​PE.01​ ​Estratti PI, PAT, CATASTALE​ ​28/05/2025​ ​-​

​PE.02​ ​Planivolumetrico​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.03​ ​Planimetria - Stato di Fatto 1a200​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.04​ ​Planimetria - Stato di Fatto 1a100​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.05​ ​Sezioni AA - BB - Stato di Fatto​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.06​ ​Sezioni CC - DD - Stato di Fatto​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.07​ ​Planimetria - Intervento di Progetto 1a200​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.08​ ​Planimetria - Intervento di Progetto 1a100​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.09​ ​Sezioni AA - BB - Intervento di Progetto​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.10​ ​Sezioni CC - DD - Intervento di Progetto​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.11​ ​Planimetria - Comparativa 1a200​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.12​ ​Sezioni AA - BB - Comparativa​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.13​ ​Sezioni CC - DD - Comparativa​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.14​ ​Planimetria - Stato di Fatto - Sottoservizi​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.15​ ​Planimetria - Intervento di Progetto - Sottoservizi​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.16​ ​Planimetria - Abaco stratigrafie 1a200​ ​24/04/2026​ ​.R01​

​PE.D​ ​Pacchetti costruttivi​ ​24/04/2026​ ​.R01​

​PE.17​ ​Pianta per opere a verde​ ​16/04/2026​ ​.R01​

​PE.18​ ​Prospetti fioriere illuminazione​ ​16/04/2026​ ​-​

​PROGETTO STRUTTURE​

​DDPS​ ​Disciplinare descrittivo e prestazionale opere strutturali​ ​23/05/2025​ ​-​

​PM​ ​Piano di manutenzione opere strutturali​ ​23/05/2025​ ​-​

​RC​ ​Relazione di calcolo delle strutture​ ​23/05/2025​ ​-​

​RIM​ ​Relazione illustrativa materiali​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE _SP_00​ ​Materiali e prescrizioni​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE _SP_01​ ​Planimetria progetto​ ​07/04/2026​ ​.R01​

​PE _SP_02​ ​Sezione A-A, B-B e fioriere casseri e armature​ ​07/04/2026​ ​.R01​

​PE _SP_03​ ​Sezione C-C, D-D e fioriere casseri e armature​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE _SP_04​ ​Piante e sezioni vano impianti e monumento dei caduti​
​casseri e armature​ ​07/04/2026​ ​.R01​

​COORDINAMENTO E SICUREZZA​
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​PE_SIC_01​ ​Piano di sicurezza e coordinamento​ ​23/04/2026​ ​.R01​

​PE_SIC_02​ ​Cronoprogramma dei lavori​ ​27/06/2025​ ​-​

​PE_SIC_03​ ​Layout di cantiere​ ​27/06/2025​ ​-​

​PE_SIC_04​ ​Fascicolo dell'opera​ ​27/06/2025​ ​-​

​PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI​

​IE.RT​ ​Relazione tecnica calcoli illuminotecnici​ ​09/12/2025​ ​.R01​

​IE.01​ ​Impianto illuminazione pubblica, videosorveglianza,​
​alimentazione apparecchiature​ ​09/12/2025​ ​.R01​

​IE.02​ ​Rete distribuzione E-distribuzione​ ​23/10/2025​ ​-​

​IE.03​ ​Schemi quadri elettrici​ ​23/05/2025​ ​-​

​C.A.M. E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE​

​PE_CAM_DNSH_01​ ​Relazione Criteri Ambientali Minimi (C.A.M) - edilizia​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE_CAM_DNSH_02​ ​Relazione Do No Significant Harm (D.N.S.H.)​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE_CAM_DNSH_03​ ​Piano ambientale di cantiere​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE_CAM_DNSH_04​ ​Relazione di gestione dei rifiuti​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE_CAM_DNSH_05​ ​Relazione di adattabilità climatica e climate proofing​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE_CAM_DNSH_06​ ​Piano di dismissione delle opere​ ​23/05/2025​ ​-​

​COMPATIBILITA’ IDRAULICA​

​PE_IDR​ ​Asseverazione di compatibilità idraulica​ ​28/05/2025​ ​-​

​GEOLOGIA, GEOTECNICA E ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO​

​PE.GG.00​ ​Relazione geologica e geotecnica​ ​23/05/2025​ ​-​

​PE.GG.01​ ​Relazione gestione terre e rocce da scavo​ ​23/05/2025​ ​-​

​STIMA DEI COSTI​

​PE.Q.00​ ​Quadro economico di progetto​ ​23/04/2025​ ​-​

​PE.CME.F2​ ​Computo metrico estimativo​ ​23/04/2025​ ​-​

​PE.EPU.F2​ ​Elenco prezzi unitari​ ​23/04/2025​ ​-​

​PE.AP.F2​ ​Analisi prezzi​ ​23/04/2025​ ​-​

​PE.IM.F2​ ​Quadro di incidenza della manodopera​ ​23/04/2025​ ​-​
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​3.​ ​I​ ​suddetti​ ​documenti​ ​possono​ ​non​ ​essere​ ​materialmente​ ​allegati,​ ​purché​ ​conservati​ ​dalla​
​stazione​ ​appaltante​ ​e​ ​controfirmati​ ​da​ ​entrambe​ ​le​ ​parti,​ ​fatto​ ​salvo​ ​il​ ​Capitolato​ ​Speciale​
​d’appalto e l’offerta presentata in sede di gara.​

​4.​ ​In​​tutti​​gli​ ​atti​​predisposti​​dalla​​Stazione​​appaltante​​i​​valori​​in​​cifra​​assoluta​​si​​intendono​​in​​euro​
​e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.​

​5.​ ​Sono​​contrattualmente​​vincolanti​​tutte​​le​​leggi​​e​​le​​norme​​vigenti​​in​​materia​​di​​lavori​​pubblici,​
​sicurezza sul lavoro, ambientale e tecniche afferenti alla tipologia d’appalto, e in particolare:​

​a.​ ​il Codice dei contratti, D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i.;​

​b.​ ​le​ ​leggi,​ ​i​ ​decreti,​ ​i​ ​regolamenti​ ​e​ ​le​ ​circolari​ ​ministeriali​ ​emanate​ ​e​ ​vigenti​ ​alla​ ​data​ ​di​
​esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​nonché​ ​le​ ​norme​ ​vincolanti​ ​in​ ​specifici​ ​ambiti​ ​territoriali,​ ​quali​ ​la​
​Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;​

​c.​ ​delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);​

​d.​ ​le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.l.​

​e.​ ​il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della sicurezza”;​

​f.​ ​il​ ​Decreto​​del​​Ministero​​delle​​Infrastrutture​​e​​dei​​Trasporti​​19​​aprile​​2006,​​recante​​“Norme​
​funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;​

​g.​ ​il​ ​Decreto​ ​del​ ​Ministero​ ​delle​ ​Infrastrutture​​e​​dei​​Trasporti​​22​​aprile​​2004,​​quale​​modifica​
​del​ ​Decreto​ ​5​ ​novembre​ ​2001,​ ​n.​ ​6792,​ ​recante​ ​"Norme​ ​funzionali​ ​e​ ​geometriche​ ​per​ ​la​
​costruzione delle strade";​

​h.​ ​il​ ​Decreto​ ​del​ ​Ministero​ ​dei​ ​Lavori​ ​Pubblici​ ​n.​ ​557​ ​del​ ​30/11/1999​ ​“Regolamento​ ​per​ ​la​
​definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;​

​i.​ ​il DM 17/01/2018 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;​

​j.​ ​il​ ​DM​ ​236​ ​del​ ​14/06/1989​ ​recante​ ​“Prescrizioni​ ​tecniche​ ​per​ ​superamento​ ​barriere​
​architettoniche”;​ ​il​ ​DPR​ ​503​ ​del​ ​24/07/1996​ ​“Eliminazione​ ​barriere​ ​architettoniche​ ​negli​
​edifici pubblici”;​

​6.​ ​Qualora​ ​uno​ ​stesso​ ​atto​ ​contrattuale​ ​dovesse​ ​riportare​ ​delle​ ​disposizioni​ ​di​ ​carattere​
​discordante,​ ​l'appaltatore​ ​ne​ ​farà​ ​oggetto​ ​d'immediata​ ​segnalazione​ ​scritta​ ​alla​ ​stazione​
​appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.​

​7.​ ​Se​ ​le​ ​discordanze​ ​dovessero​ ​riferirsi​ ​a​ ​caratteristiche​ ​di​ ​dimensionamento​ ​grafico,​​saranno​​di​
​norma​​ritenute​​valide​​le​​indicazioni​​riportate​​nel​​disegno​​con​​scala​​di​​riduzione​​minore.​​In​​ogni​
​caso​ ​dovrà​ ​ritenersi​ ​nulla​ ​la​ ​disposizione​ ​che​ ​contrasta​ ​o​ ​che​ ​in​ ​minor​ ​misura​ ​collima​ ​con​ ​il​
​contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.​

​8.​ ​In​​caso​​di​​discordanza​​tra​​i​ ​vari​​elaborati​​di​​progetto​​vale​​la​​soluzione​​più​​aderente​​alle​​finalità​
​per​ ​le​ ​quali​ ​il​ ​lavoro​ ​è​ ​stato​ ​progettato​ ​e​ ​comunque​ ​quella​ ​meglio​ ​rispondente​ ​ai​ ​criteri​ ​di​
​ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.​

​9.​ ​Nel​​caso​​si​​riscontrassero​​disposizioni​​discordanti​​tra​​i​ ​diversi​​atti​​di​​contratto,​​fermo​​restando​
​quanto​ ​stabilito​ ​nel​ ​secondo​ ​comma​​del​​presente​​articolo,​​l'Appaltatore​​rispetterà​​nell'ordine​
​quelle​​indicate​​dagli​​atti​​seguenti:​​Contratto​​-​​Documenti​​di​​gara​​-​​Capitolato​​Speciale​​d'appalto​
​e Norme Tecniche di Esecuzione - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto — Disegni esecutivi.​
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​10.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​norme​ ​del​ ​presente​ ​Capitolato​ ​speciale​ ​tra​​loro​​non​​compatibili​ ​o​​apparentemente​
​non​ ​compatibili,​ ​trovano​ ​applicazione​ ​in​ ​primo​ ​luogo​ ​le​​norme​​eccezionali​​o​​quelle​​che​​fanno​
​eccezione​ ​a​ ​regole​ ​generali,​ ​in​​secondo​​luogo​​quelle​​maggiormente​​conformi​​alle​​disposizioni​
​legislative​ ​o​ ​regolamentari​ ​oppure​ ​all'ordinamento​ ​giuridico,​​in​​terzo​​luogo​​quelle​​di​​maggior​
​dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.​

​11.​ ​Qualunque​ ​disposizione​ ​non​ ​riportata​ ​o​ ​comunque​ ​non​ ​correttamente​​riportata​​nel​​presente​
​CSA,​​contenuta​​però​​nelle​​normative​​che​​regolano​​l’appalto​​e​​l’esecuzione​​dei​​lavori​​pubblici,​​si​
​intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.​

​12.​ ​Qualora​ ​gli​ ​atti​ ​contrattuali​ ​prevedessero​ ​delle​ ​soluzioni​ ​alternative,​ ​resta​ ​espressamente​
​stabilito​ ​che​ ​la​ ​scelta​ ​spetterà,​ ​di​ ​norma​ ​e​ ​salvo​ ​diversa​ ​specifica,​ ​alla​ ​Direzione​ ​Lavori.​
​L'interpretazione​ ​delle​ ​clausole​ ​contrattuali,​ ​così​ ​come​ ​delle​ ​disposizioni​ ​del​ ​presente​
​Capitolato​​Speciale,​​è​​fatta​​tenendo​​conto​​delle​​finalità​​del​​contratto​​e​​dei​​risultati​​ricercati​​con​
​l'attuazione​​del​​progetto​​approvato;​​per​​ogni​​altra​​evenienza​​trovano​​applicazione​​gli​​articoli​​da​
​1362 a 1369 del Codice Civile.​

​13.​ ​Nel​ ​caso​ ​di​ ​discordanze​ ​tra​ ​le​ ​descrizioni​ ​riportate​ ​in​ ​elenco​ ​prezzi​ ​unitari​ ​e​ ​quelle​ ​brevi​
​riportate​ ​nel​ ​computo​ ​metrico​ ​estimativo,​ ​se​ ​presenti,​ ​è​ ​da​ ​intendersi​ ​prevalente​ ​quanto​
​prescritto​ ​nell'elenco​ ​prezzi,​ ​anche​ ​in​ ​relazione​ ​al​ ​fatto​ ​che​ ​tale​ ​elaborato​ ​avrà​ ​valenza​
​contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.​

​14.​ ​L'appaltatore​ ​dovrà​ ​comunque​ ​rispettare​ ​i​ ​minimi​ ​inderogabili​ ​fissati​ ​dal​ ​presente​ ​Capitolato​
​avendo​​gli​ ​stessi,​ ​per​​esplicita​​statuizione,​​carattere​​di​​prevalenza​​rispetto​​alle​​diverse​​o​​minori​
​prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.​

​15.​ ​Eventuali​ ​clausole​ ​o​ ​indicazioni​ ​relative​ ​ai​ ​rapporti​ ​sinallagmatici​ ​tra​ ​la​​Stazione​​appaltante​​e​
​l’appaltatore,​​riportate​​nelle​​relazioni​​o​​in​​altra​​documentazione​​integrante​​il​​progetto​​posto​​a​
​base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA.​

​Art. 9.​ ​Disposizioni particolari riguardanti l’appalto​

​1.​ ​La​​presentazione​​dell’offerta​​da​​parte​​dei​​concorrenti​​comporta​​automaticamente,​​senza​​altro​
​ulteriore​ ​adempimento,​ ​dichiarazione​ ​di​ ​responsabilità​ ​di​ ​avere​ ​direttamente​ ​o​ ​con​ ​delega​ ​a​
​personale​ ​dipendente​ ​esaminato​ ​tutti​ ​gli​ ​elaborati​ ​progettuali,​ ​compreso​​il​ ​calcolo​​sommario​
​della​​spesa​​o​​il​ ​computo​​metrico​​estimativo,​​di​​essersi​​recati​​sul​​luogo​​di​​esecuzione​​dei​​lavori,​
​di​ ​avere​ ​preso​​conoscenza​​delle​​condizioni​​locali,​ ​della​​viabilità​​di​​accesso,​​di​​aver​​verificato​​le​
​capacità​ ​e​ ​le​ ​disponibilità,​ ​compatibili​ ​con​ ​i​ ​tempi​ ​di​ ​esecuzione​ ​previsti,​ ​delle​ ​cave​
​eventualmente​​necessarie​​e​​delle​​discariche​​autorizzate,​​nonché​​di​​tutte​​le​​circostanze​​generali​
​particolari​ ​suscettibili​ ​di​​influire​​sulla​​determinazione​​dei​​prezzi,​ ​sulle​​condizioni​​contrattuali​​e​
​sull'esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​di​​aver​​giudicato​​i​ ​lavori​​stessi​​realizzabili,​ ​gli​ ​elaborati​​progettuali​
​adeguati​ ​ed​ ​i​ ​prezzi​ ​nel​ ​loro​ ​complesso​ ​remunerativi​ ​e​ ​tali​ ​da​​consentire​​il​ ​ribasso​​offerto;​​di​
​avere​​effettuato​​una​​verifica​​della​​disponibilità​​della​​mano​​d'opera​​necessaria​​per​​l'esecuzione​
​dei​ ​lavori​ ​nonché​ ​della​ ​disponibilità​ ​di​ ​attrezzature​ ​adeguate​ ​all'entità​ ​e​ ​alla​ ​tipologia​ ​e​
​categoria dei lavori in appalto.​

​2.​ ​La​ ​sottoscrizione​ ​del​ ​contratto​ ​da​ ​parte​ ​dell'appaltatore​ ​equivale​ ​a​ ​dichiarazione​ ​di​ ​perfetta​
​conoscenza​​e​​incondizionata​​accettazione​​anche​​dei​​suoi​​allegati,​​della​​legge,​​dei​​regolamenti​​e​
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​di​​tutte​​le​​norme​​vigenti​​in​​materia​​di​​lavori​​pubblici,​​nonché​​alla​​completa​​accettazione​​di​​tutte​
​le​​norme​​che​​regolano​​il​ ​presente​​appalto,​​e​​del​​progetto​​per​​quanto​​attiene​​alla​​sua​​perfetta​
​esecuzione.​

​3.​ ​L'assunzione​​dell'appalto​​di​​cui​​al​​presente​​Capitolato​​implica​​altresì​​da​​parte​​dell'Appaltatore​​la​
​conoscenza​ ​perfetta​ ​di​ ​tutte​​le​​condizioni​​locali​​che​​si​​riferiscono​​all'opera,​​quali​​la​​natura​​del​
​suolo​​e​​del​​sottosuolo,​​l'esistenza​​di​​opere​​sottosuolo​​quali​​scavi,​​condotte,​​manufatti,​​reti​​ecc.,​
​la​ ​possibilità,​ ​di​ ​poter​ ​utilizzare​ ​materiali​ ​locali​ ​in​ ​rapporto​​ai​​requisiti​​richiesti,​ ​la​​distanza​​da​
​cave​​di​​adatto​​materiale,​​la​​presenza​​o​​meno​​di​​acqua​​(sia​​che​​essa​​occorra​​per​​l'esecuzione​​dei​
​lavori​ ​e​ ​delle​ ​prove​ ​della​ ​condotta,​ ​sia​ ​che​ ​essa​ ​debba​ ​essere​ ​deviata),​ ​l'esistenza​ ​di​ ​adatti​
​scarichi​ ​dei​ ​rifiuti​ ​ed​ ​in​ ​generale​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​circostanze​ ​generali​ ​e​ ​speciali​ ​che​ ​possano​ ​aver​
​influito​​sul​​giudizio​​dell'Appaltatore​​circa​​la​​convenienza​​di​​assumere​​l'opera,​​anche​​in​​relazione​
​al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.​

​4.​ ​Grava​ ​sull’Appaltatore​ ​ogni​ ​onere​ ​per​ ​la​ ​predisposizione​ ​e​ ​la​ ​presentazione​ ​della​
​documentazione​​utile​​all’ottenimento​​di​​autorizzazioni​​in​​deroga​​ai​​limiti​​di​​legge​​in​​materia​​di​
​rumore.​ ​Tale​ ​attività​ ​dovrà​ ​essere​ ​svolta​ ​con​ ​congruo​ ​anticipo​ ​rispetto​ ​alla​ ​previsione​
​temporale delle attività che necessitano la suddetta deroga.​

​5.​ ​L’Appaltatore​​dovrà​​altresì​​avere​​cura​​di​​richiedere,​​a​​suo​​onere​​e​​carico,​​con​​congruo​​anticipo,​
​le ordinanze di chiusura stradale e/o di disciplina del traffico e della sosta, ove occorrano.​

​6.​ ​Come​​detto​​i​ ​lavori​​sono​​oggetto​​di​​contributo​​PRFESR​​2021-2027​​e​​soggiacciono​​alle​​seguenti​
​tempistiche da rispettare a pena di decadenza del contributo:​

​da​​Allegato​​A​​PRFESR​​2021-2027,​​Azione​​5.1​​"Rigenerazione​​urbana​​e​​culturale".​​Decreto​​di​
​finanziabilità del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA n. 627 del 12/11/2025.​

​Termine conclusione dell’intervento: 31/03/2027​

​L’intervento si considera concluso e operativo quando:​
​a) le attività sono state effettivamente realizzate;​
​b) le spese sono state sostenute e pagate;​
​c) abbia raggiunto l’obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.​
​Domanda di saldo (obbligatoria): Entro le ore 17:00 del 31/03/2027.​

​La​ ​domanda​ ​di​ ​saldo​ ​può​ ​essere​ ​presentata​ ​a​ ​partire​ ​dal​ ​120esimo​ ​giorno​ ​(ore​ ​10.00)​ ​dalla​
​pubblicazione​ ​sul​ ​BUR​ ​del​ ​decreto​ ​di​ ​finanziabilità​ ​e​ ​entro​ ​la​ ​data​ ​di​ ​conclusione​ ​del​ ​progetto​ ​e​
​comunque entro le ore 17:00 di tale data.​

​Scadenza presentazione domanda di SALDO: Entro le ore 17:00 del 31/03/2027.​

​La data di presentazione del saldo coincide con la data di conclusione dell’intervento​
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​Art. 10. Avvalimento​

​1.​ ​L’avvalimento​ ​è​ ​il​ ​contratto​ ​con​ ​il​ ​quale​ ​una​ ​o​ ​più​ ​imprese​​ausiliarie​​si​​obbligano​​a​​mettere​​a​
​disposizione​ ​di​ ​un​ ​operatore​ ​economico,​ ​che​ ​concorre​ ​in​ ​una​ ​procedura​ ​di​ ​gara,​ ​dotazioni​
​tecniche​​e​​risorse​​umane​​e​​strumentali​​per​​tutta​​la​​durata​​dell’appalto,​​ai​​sensi​​dell'art.​​104​​c.​​1​
​del Codice dei contratti.​

​2.​ ​L'operatore​ ​economico​ ​produce​ ​regolare​ ​contratto​ ​di​ ​avvalimento​ ​concluso​ ​con​ ​l’impresa​
​ausiliaria,​​che​​gli​ ​conferisce​​dotazioni​​tecniche​​e​​risorse​​umane​​e​​strumentali​​per​​tutta​​la​​durata​
​dell’appalto,​ ​al​ ​fine​ ​dell’acquisizione​ ​di​ ​un​ ​requisito​ ​per​ ​la​ ​partecipazione​ ​all’appalto​ ​e​ ​di​
​migliorare l’offerta economica.​

​3.​ ​L’operatore economico, pertanto, allega alla domanda di partecipazione:​

​a.​ ​il​ ​contratto​​di​​avvalimento​​in​​originale​​o​​copia​​autentica,​​specificando​​se​​si​​è​​avvalso​​delle​
​risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;​

​b.​ ​la certificazione rilasciata dalla SOA.​

​4.​ ​Per i fini sopra indicati, l'impresa ausiliaria dichiara alla stazione appaltante:​

​a.​ ​di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;​

​b.​ ​di​​impegnarsi​​verso​​l’operatore​​economico​​e​​verso​​la​​stessa​​stazione​​appaltante​​a​​mettere​​a​
​disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.​

​5.​ ​L'impresa​​ausiliaria​​trasmette​​la​​propria​​attestazione​​di​​qualificazione​​finalizzata​​all'acquisizione​
​del requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.​

​6.​ ​L’operatore​ ​economico​ ​e​ ​l'impresa​ ​ausiliaria​ ​sono​ ​responsabili​ ​in​ ​solido​ ​nei​ ​confronti​ ​della​
​stazione​ ​appaltante​ ​in​ ​relazione​ ​alle​ ​prestazioni​ ​oggetto​ ​del​ ​contratto.​ ​Gli​ ​obblighi​ ​previsti​
​dalla​​normativa​​antimafia​​a​​carico​​dell’operatore​​economico​​si​​applicano​​anche​​nei​​confronti​​del​
​soggetto​ ​ausiliario,​ ​in​ ​ragione​ ​dell'importo​ ​dell'appalto​ ​posto​ ​a​ ​base​ ​di​​gara,​​ai​​sensi​​dell'art.​
​104 c.7 del codice.​

​7.​ ​La​​stazione​​appaltante​​in​​corso​​d'esecuzione​​effettua​​delle​​verifiche​​sostanziali​​circa​​l'effettivo​
​possesso​ ​dei​ ​requisiti​ ​e​ ​delle​​risorse​​oggetto​​dell'avvalimento​​da​​parte​​dell'impresa​​ausiliaria,​
​nonché​​l'effettivo​​impiego​​delle​​risorse​​medesime​​nell'esecuzione​​dell'appalto.​​A​​tal​​fine​​il​​RUP​
​accerta​​in​​corso​​d'opera​​che​​le​​prestazioni​​oggetto​​di​​contratto​​siano​​svolte​​direttamente​​dalle​
​risorse​ ​umane​ ​e​ ​strumentali​ ​dell'impresa​ ​ausiliaria​ ​che​ ​il​ ​titolare​ ​del​ ​contratto​ ​utilizza​ ​in​
​adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.​

​8.​ ​Per quanto non espresso si rimanda all’art. 104 del Codice appalti.​

​Art. 11. Fallimento dell’appaltatore​

​1.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​fallimento,​ ​di​ ​liquidazione​ ​coatta​ ​e​ ​concordato​ ​preventivo,​ ​ovvero​ ​procedura​ ​di​
​insolvenza​​concorsuale​​o​​di​​liquidazione​​dell'appaltatore,​​o​​di​​risoluzione​​del​​contratto​​ai​​sensi​
​dell'articolo​ ​122​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​ovvero​ ​di​​recesso​​dal​​contratto​​ai​​sensi​​dell'articolo​
​88,​ ​comma​ ​4-ter,​ ​del​ ​decreto​ ​legislativo​ ​6​ ​settembre​ ​2011,​ ​n.​ ​159,​ ​ovvero​ ​in​ ​caso​ ​di​
​dichiarazione​ ​giudiziale​ ​di​ ​inefficacia​ ​del​ ​contratto,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​interpella​
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​progressivamente​ ​i​ ​soggetti​ ​che​ ​hanno​ ​partecipato​ ​all'originaria​ ​procedura​ ​di​ ​gara,​ ​risultanti​
​dalla​ ​relativa​ ​graduatoria,​ ​al​ ​fine​ ​di​ ​stipulare​ ​un​ ​nuovo​ ​contratto​ ​per​ ​l'affidamento​ ​del​
​completamento​ ​dei​ ​lavori.​ ​Si​ ​applicano​ ​le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​ ​124​ ​del​ ​Codice​ ​dei​
​contratti;​

​2.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​fallimento,​ ​liquidazione​ ​coatta​ ​amministrativa,​ ​amministrazione​ ​controllata,​
​amministrazione​ ​straordinaria,​ ​concordato​ ​preventivo​ ​ovvero​ ​procedura​ ​di​ ​insolvenza​
​concorsuale​ ​o​ ​di​ ​liquidazione​ ​del​ ​mandatario​ ​ovvero,​ ​qualora​ ​si​ ​tratti​ ​di​ ​imprenditore​
​individuale,​​in​​caso​​di​​morte,​​interdizione,​​inabilitazione​​o​​fallimento​​del​​medesimo​​ovvero​​nei​
​casi​ ​previsti​ ​dalla​ ​normativa​ ​antimafia,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​può​ ​proseguire​ ​il​ ​rapporto​ ​di​
​appalto​ ​con​ ​altro​ ​operatore​ ​economico​ ​che​ ​sia​ ​costituito​ ​mandatario​ ​nei​ ​modi​ ​previsti​ ​dal​
​codice​ ​dei​ ​contratti​ ​purché​ ​abbia​ ​i​ ​requisiti​ ​di​ ​qualificazione​ ​adeguati​ ​ai​ ​lavori​ ​o​ ​servizi​ ​o​
​forniture​ ​ancora​ ​da​ ​eseguire;​ ​non​ ​sussistendo​ ​tali​ ​condizioni​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​può​
​recedere dal contratto.​

​Art. 12. Domicilio dell’appaltatore​

​1.​ ​L'appaltatore​ ​deve​ ​avere​ ​domicilio​ ​nel​ ​luogo​​nel​​quale​​ha​​sede​​l'ufficio​​di​​direzione​​dei​​lavori;​
​ove​​non​​abbia​​in​​tale​​luogo​​uffici​​propri,​ ​deve​​eleggere​​domicilio​​presso​​gli​​uffici​​comunali,​​o​​lo​
​studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.​

​2.​ ​L'appaltatore​​che​​non​​conduce​​i​ ​lavori​​personalmente​​conferisce​​mandato​​con​​rappresentanza,​
​ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​1704​ ​del​ ​c.c.,​ ​a​ ​persona​ ​fornita​ ​di​ ​idonei​ ​requisiti​ ​tecnici​ ​e​ ​morali,​ ​alla​​quale​
​deve​ ​conferire​ ​le​ ​facoltà​ ​necessarie​ ​per​ ​l'esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​a​ ​norma​ ​del​ ​contratto.​ ​La​
​stazione​ ​appaltante,​ ​previa​ ​richiesta​ ​motivata,​ ​può​ ​richiedere​ ​la​ ​sostituzione​ ​del​
​rappresentante.​ ​Nel​ ​caso​ ​in​ ​cui​ ​la​​qualifica​​di​​appaltatore​​sia​​rivestita​​da​​imprese​​costituite​​in​
​forma​ ​societaria,​ ​ai​ ​fini​ ​del​ ​presente​ ​articolo​ ​all'appaltatore​ ​s'intende​ ​sostituito​ ​il​ ​legale​
​rappresentante della medesima società.​

​3.​ ​L'appaltatore,​ ​tramite​ ​il​ ​direttore​ ​di​​cantiere​​assicura​​l'organizzazione,​​la​​gestione​​tecnica​​e​​la​
​conduzione​​del​​cantiere.​​La​​DL​​ha​​il​ ​diritto​​di​​esigere​​il​​cambiamento​​del​​direttore​​di​​cantiere​​e​
​del​ ​personale​ ​dell'appaltatore​ ​per​ ​disciplina,​ ​incapacità​ ​o​ ​grave​​negligenza.​​L'appaltatore​​è​​in​
​tutti​ ​i​ ​casi​ ​responsabile​ ​dei​ ​danni​ ​causati​ ​dall'imperizia​ ​o​ ​dalla​ ​negligenza​ ​di​ ​detti​ ​soggetti,​
​nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.​

​4.​ ​Qualsiasi​ ​variazione​ ​di​ ​domicilio​ ​di​ ​tutti​ ​i​ ​soggetti​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​presente​ ​articolo​ ​deve​ ​essere​
​comunicata alla stazione appaltante, accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.​

​Art. 13. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali​

​1.​ ​I​ ​materiali​ ​devono​ ​corrispondere​ ​alle​ ​prescrizioni​ ​del​ ​presente​ ​capitolato​​d'appalto​​ed​​essere​
​della​ ​migliore​ ​qualità.​ ​Gli​ ​stessi​​possono​​essere​​messi​​in​​opera​​solamente​​dopo​​l'accettazione​
​degli stessi da parte del direttore dei lavori.​
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​2.​ ​I​ ​materiali​ ​previsti​​dal​​progetto​​sono​​campionati​​e​​sottoposti​​all'approvazione​​del​​direttore​​dei​
​lavori,​ ​completi​ ​delle​ ​schede​ ​tecniche​ ​di​ ​riferimento​ ​e​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​certificazioni​ ​in​ ​grado​ ​di​
​giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.​

​3.​ ​Il​ ​direttore​​dei​​lavori​​o​​l'organo​​di​​collaudo​​dispongono​​prove​​o​​analisi​​ulteriori​​rispetto​​a​​quelle​
​previste​​dalla​​legge​​o​​dal​​presente​​capitolato​​speciale​​d'appalto​​finalizzate​​a​​stabilire​​l'idoneità​
​dei​ ​materiali​ ​o​ ​dei​ ​componenti​ ​e​ ​ritenute​ ​necessarie​ ​dalla​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​con​ ​spese​ ​a​
​carico dell'esecutore.​

​4.​ ​Il​ ​direttore​​dei​​lavori​​verifica​​altresì​​il​ ​rispetto​​delle​​norme​​in​​tema​​di​​sostenibilità​​ambientale,​
​tra​​cui​​le​​modalità​​poste​​in​​atto​​dall'esecutore​​in​​merito​​al​​riuso​​di​​materiali​​di​​scavo​​e​​al​​riciclo​
​entro lo stesso confine di cantiere.​

​5.​ ​L'accettazione​ ​dei​ ​materiali​ ​e​ ​dei​ ​componenti​ ​è​ ​definitiva​ ​solo​ ​dopo​ ​la​ ​loro​ ​posa​ ​in​ ​opera.​ ​Il​
​direttore​​dei​​lavori​​può​​rifiutare​​in​​qualunque​​momento​​i​​materiali​​deperiti​​dopo​​l'introduzione​
​nel​ ​cantiere,​ ​o​ ​che,​ ​per​ ​qualsiasi​ ​causa,​ ​non​ ​siano​ ​conformi​ ​alle​ ​caratteristiche​ ​tecniche​
​risultanti​ ​dai​ ​documenti​ ​allegati​ ​al​ ​contratto.​ ​In​ ​tal​ ​caso​ ​l'appaltatore​ ​deve​ ​rimuoverli​ ​dal​
​cantiere e sostituirli con altri a sue spese.​

​6.​ ​Ove​ ​l'appaltatore​ ​non​ ​effettui​ ​la​ ​rimozione​ ​nel​ ​termine​ ​prescritto​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​
​l'Amministrazione​ ​può​ ​provvedervi​ ​direttamente​ ​a​ ​spese​ ​dell'appaltatore​ ​medesimo,​ ​a​ ​carico​
​del​ ​quale​ ​resta​ ​anche​ ​qualsiasi​ ​danno​ ​che​ ​potesse​ ​derivargli​ ​per​ ​effetto​ ​della​ ​rimozione​
​eseguita d'ufficio.​

​7.​ ​I​ ​materiali​ ​e​ ​i​ ​manufatti​ ​portati​ ​in​ ​contabilità​ ​rimangono​ ​a​ ​rischio​ ​e​ ​pericolo​​dell’esecutore​​e​
​sono​ ​rifiutati​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​​lavori​​nel​​caso​​in​​cui​​ne​​accerti​​l’esecuzione​​senza​​la​​necessaria​
​diligenza​ ​o​ ​con​ ​materiali​ ​diversi​ ​da​ ​quelli​ ​prescritti​ ​contrattualmente​ ​o​ ​che,​ ​dopo​ ​la​ ​loro​
​accettazione​​e​​messa​​in​​opera​​abbiano​​rivelato​​difetti​​o​​inadeguatezze.​​ll​​rifiuto​​è​​trascritto​​sul​
​giornale​ ​dei​ ​lavori​ ​o,​ ​comunque,​ ​nel​ ​primo​ ​atto​ ​contabile​​utile,​​entro​​15​​giorni​​dalla​​scoperta​
​della non conformità.​

​8.​ ​Il​ ​direttore​​dei​​lavori​​o​​l’organo​​di​​collaudo​​dispongono​​prove​​o​​analisi​​ulteriori​​rispetto​​a​​quelle​
​previste​ ​dalla​ ​legge​ ​o​ ​dal​ ​capitolato​ ​speciale​ ​d’appalto​ ​finalizzate​ ​a​ ​stabilire​ ​l’idoneità​ ​dei​
​materiali​ ​o​ ​dei​ ​componenti​​e​​ritenute​​necessarie​​dalla​​stazione​​appaltante,​​con​​spese​​a​​carico​
​dell’esecutore.​

​Art. 14. Osservanza del regolamento UE sui materiali​

​1.​ ​I​ ​materiali​ ​prescritti​ ​e​ ​utilizzati​ ​nell'opera​ ​dovranno​ ​essere​ ​conformi​ ​sia​ ​alla​ ​direttiva​ ​del​
​Parlamento​​Europeo​​UE​​n.​​305/2011,​​sia​​a​​quelle​​del​​Consiglio​​dei​​LL.PP.​​Le​​nuove​​regole​​sulla​
​armonizzazione​ ​e​ ​la​ ​commercializzazione​ ​dei​ ​prodotti​ ​da​ ​costruzione​ ​sono​ ​contenute​ ​nel​
​Decreto​ ​Legislativo​ ​16​ ​giugno​ ​2017​ ​n.​ ​106,​ ​riguardante​ ​il​ ​“Regolamento​ ​dei​ ​prodotti​ ​da​
​costruzione”.​

​2.​ ​L'appaltatore,​​il​ ​progettista,​​il​ ​direttore​​dei​​lavori,​ ​il​ ​direttore​​dell’esecuzione​​o​​il​ ​collaudatore,​
​ognuno​​secondo​​la​​propria​​sfera​​d'azione​​e​​competenza,​​saranno​​tenuti​​a​​rispettare​​l’obbligo​​di​
​impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.​
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​3.​ ​Anche​ ​qualora​ ​il​ ​progettista​ ​avesse​ ​per​ ​errore​ ​prescritto​ ​prodotti​ ​non​ ​conformi​ ​alla​ ​norma,​
​rendendosi​ ​soggetto​ ​alle​ ​sanzioni​ ​previste​ ​dal​ ​D.Lgs.​ ​106/2017,​ ​l'appaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​a​
​comunicare​​per​​iscritto​​alla​​Stazione​​appaltante​​ed​​al​​Direttore​​dei​​lavori​​il​ ​proprio​​dissenso​​in​
​merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.​

​4.​ ​Particolare​ ​attenzione​ ​si​ ​dovrà​ ​prestare​ ​alle​ ​certificazioni​ ​del​ ​fabbricante​ ​all’origine,​ ​che,​
​redigendo​ ​una​ ​apposita​ ​dichiarazione,​ ​dovrà​​attestare​​la​​prestazione​​del​​prodotto​​secondo​​le​
​direttive comunitarie.​

​Art  15. Mezzi di prova​

​1.​ ​Nell'esecuzione​​di​​tutte​​le​​lavorazioni,​​le​​opere,​​le​​forniture,​​i​​componenti,​​anche​​relativamente​
​a​ ​sistemi​ ​e​ ​subsistemi​ ​di​ ​impianti​ ​tecnologici​ ​oggetto​ ​dell'appalto,​ ​devono​ ​essere​ ​rispettate​
​tutte​​le​​prescrizioni​​di​​legge​​e​​di​​regolamento​​in​​materia​​di​​qualità,​​provenienza​​e​​accettazione​
​dei​​materiali​​e​​componenti​​nonché,​​per​​quanto​​concerne​​la​​descrizione,​​i​​requisiti​​di​​prestazione​
​e​ ​le​ ​modalità​ ​di​ ​esecuzione​ ​di​ ​ogni​ ​categoria​ ​di​ ​lavoro,​ ​tutte​ ​le​ ​indicazioni​ ​contenute​ ​o​
​richiamate​ ​contrattualmente​ ​nel​ ​presente​ ​Capitolato​ ​speciale,​ ​negli​ ​elaborati​ ​grafici​ ​del​
​progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.​

​2.​ ​In​ ​riferimento​ ​alle​ ​“Specifiche​ ​tecniche​ ​per​ ​i​ ​prodotti​ ​da​ ​costruzione"”,​ ​nella​ ​PARTE​ ​2​ ​del​
​presente​ ​Capitolato​ ​speciale,​ ​sono​ ​riportate​ ​le​ ​specifiche​ ​e​ ​i​ ​relativi​ ​mezzi​ ​di​ ​prova.​ ​Se​ ​non​
​diversamente​​specificati​​si​ ​intendono​​si​​applicano​​mezzi​​di​​prova​​e​​verifiche​​di​​cui​​ai​​commi​​che​
​seguono.​

​3.​ ​Per​​i​​prodotti​​da​​costruzione​​dotati​​di​​norma​​armonizzata,​​devono​​essere​​rese​​le​​dichiarazioni​​di​
​prestazione​ ​(DoP)​​in​​accordo​​con​​il​ ​regolamento​​prodotti​​da​​costruzione​​9​​marzo​​2011,​​n.​​305​
​ed​ ​il​ ​decreto​ ​legislativo​ ​16​ ​giugno​ ​2017​ ​n.​ ​106.​ ​Ove​ ​nei​ ​singoli​ ​criteri​ ​riferiti​ ​a​ ​prodotti​ ​e​
​materiali​ ​da​​costruzione​​si​​preveda​​l’uso​​di​​materiali​​provenienti​​da​​processi​​di​​recupero,​​riciclo,​
​o​ ​costituiti​ ​da​​sottoprodotti,​ ​si​ ​fa​​riferimento​​alle​​definizioni​​previste​​dal​​decreto​​legislativo​​3​
​aprile​​2006​​n.​​152​​«Norme​​in​​materia​​ambientale»,​​così​​come​​integrato​​dal​​decreto​​legislativo​​3​
​dicembre​ ​2010​ ​n.​ ​205​ ​ed​ ​alle​ ​specifiche​ ​procedure​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​decreto​ ​del​ ​Presidente​ ​della​
​Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.​

​4.​ ​Sono​ ​fatte​ ​salve​ ​le​ ​asserzioni​ ​ambientali​ ​auto-dichiarate,​ ​conformi​ ​alla​ ​norma​ ​UNI​ ​EN​ ​ISO​
​14021,​​validate​​da​​un​​organismo​​di​​valutazione​​della​​conformità,​​in​​corso​​di​​validità​​alla​​data​​di​
​entrata​ ​in​ ​vigore​ ​del​ ​decreto​ ​MiTE​ ​23​ ​giugno​ ​2022.​ ​Tale​ ​documentazione​ ​dovrà​ ​essere​
​presentata​​alla​​stazione​​appaltante​​in​​fase​​di​​esecuzione​​dei​​lavori​​a​​mezzo​​PEC​​al​​Responsabile​
​del procedimento.​

​CAPO 3.​ ​TERMINI PER L’ESECUZIONE​

​Art. 16. Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma​

​1.​ ​Nel​ ​rispetto​ ​dell’articolo​ ​32,​ ​comma​ ​9​ ​dell'allegato​ ​I.7​ ​al​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​l'appaltatore,​
​prima​ ​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori,​ ​predispone​ ​e​ ​consegna​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​un​ ​programma​
​esecutivo​ ​dettagliato,​ ​anche​ ​indipendente​ ​dal​ ​cronoprogramma​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​30​ ​del​
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​medesimo​​allegato,​​nel​​quale​​sono​​riportate,​​per​​ogni​​lavorazione,​​le​​previsioni​​circa​​il​​periodo​
​di​​esecuzione​​nonché​​l'ammontare​​presunto,​​parziale​​e​​progressivo,​​dell'avanzamento​​dei​​lavori​
​alle​ ​scadenze​ ​contrattualmente​ ​stabilite​ ​per​ ​la​ ​liquidazione​ ​dei​ ​certificati​ ​di​ ​pagamento;​ ​il​
​programma​ ​viene​ ​approvato​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​entro​ ​5​ ​(cinque)​ ​giorni​ ​dal​ ​ricevimento,;​
​trascorso​​inutilmente​​il​ ​termine​​predetto​​il​ ​programma​​si​​intende​​tacitamente​​accettato,​​fatte​
​salve​ ​palesi​ ​illogicità​ ​o​ ​indicazioni​ ​erronee​ ​incompatibili​ ​con​ ​il​ ​rispetto​ ​dei​ ​termini​ ​di​
​ultimazione.​

​2.​ ​La​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​può​ ​modificare​ ​o​ ​integrare​ ​il​ ​programma​ ​esecutivo​ ​presentato​
​dall'appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:​

​a.​ ​per​ ​il​ ​coordinamento​ ​con​ ​le​ ​forniture​ ​o​ ​le​ ​prestazioni​ ​di​​imprese​​o​​altre​​ditte​​estranee​​al​
​contratto;​

​b.​ ​per​ ​l'intervento​ ​o​ ​il​ ​mancato​ ​intervento​ ​di​ ​società​ ​concessionarie​ ​di​​pubblici​​servizi​​le​​cui​
​reti​ ​siano​ ​coinvolte​ ​in​​qualunque​​modo​​con​​l'andamento​​dei​​lavori,​ ​purché​​non​​imputabile​
​ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante,;​

​c.​ ​per​ ​l'intervento​​o​​il​ ​coordinamento​​con​​autorità,​​enti​​o​​altri​​soggetti​​diversi​​dalla​​Stazione​
​appaltante,​​che​​abbiano​​giurisdizione,​​competenze​​o​​responsabilità​​di​​tutela​​sugli​​immobili,​
​i​ ​siti​ ​e​ ​le​ ​aree​ ​comunque​​interessate​​dal​​cantiere;​​a​​tal​​fine​​non​​sono​​considerati​​soggetti​
​diversi​ ​le​ ​società​ ​o​ ​aziende​ ​controllate​ ​o​​partecipate​​dalla​​Stazione​​appaltante​​o​​soggetti​
​titolari​ ​di​ ​diritti​ ​reali​ ​sui​ ​beni​ ​in​ ​qualunque​ ​modo​ ​interessati​ ​dai​ ​lavori​ ​intendendosi,​ ​in​
​questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;​

​d.​ ​per​ ​l'opportunità​ ​o​ ​la​ ​necessità​ ​di​ ​eseguire​ ​prove​ ​di​ ​carico​ ​e​ ​di​ ​tenuta​ ​e​ ​funzionamento​
​degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;​

​e.​ ​se​ ​è​ ​richiesto​ ​dal​ ​coordinatore​ ​per​ ​la​ ​sicurezza​ ​e​ ​la​ ​salute​ ​nel​ ​cantiere,​ ​in​ ​ottemperanza​
​all'articolo​​92,​​comma​​1,​​del​​Decreto​​n.​​81​​del​​2008.​​In​​ogni​​caso​​il​​programma​​di​​esecuzione​
​dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.​

​f.​ ​I​ ​lavori​ ​sono​ ​comunque​ ​eseguiti​​nel​​rispetto​​del​​cronoprogramma,​​a​​corredo​​del​​progetto​
​esecutivo,​​che​​la​​Stazione​​appaltante​​ha​​predisposto​​e​​può​​modificare​​nelle​​condizioni​​di​​cui​
​al comma 2.​

​Art. 17. Consegna e inizio dei lavori​

​1.​ ​Prima​ ​di​ ​procedere​ ​alla​ ​consegna​ ​dei​ ​lavori,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​attesta​ ​lo​ ​stato​ ​dei​ ​luoghi​
​verificando:​

​a.​ ​l’accessibilità​ ​delle​ ​aree​ ​e​ ​degli​ ​immobili​ ​interessati​ ​dai​ ​lavori,​ ​secondo​ ​le​ ​indicazioni​
​risultanti dagli elaborati progettuali;​

​b.​ ​l’assenza​ ​di​ ​impedimenti​ ​alla​ ​realizzabilità​ ​del​ ​progetto,​ ​sopravvenuti​ ​rispetto​ ​agli​
​accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.​

​2.​ ​La​​consegna​​dei​​lavori​​avviene​​non​​oltre​​i​​45​​(quarantacinque)​​giorni​​dalla​​stipula​​del​​contratto,​
​previa​​formale​​convocazione​​dell'esecutore​​da​​parte​​del​​direttore​​dei​​lavori,​​su​​disposizione​​del​
​RUP.​ ​All'esito​ ​delle​ ​operazioni​ ​di​ ​consegna​ ​dei​ ​lavori,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​l'esecutore​
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​sottoscrivono​ ​il​ ​relativo​ ​verbale,​ ​in​ ​accordo​ ​a​ ​quanto​ ​previsto​ ​dall'articolo​ ​3,​ ​comma​ ​8​
​dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.​

​3.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​Lavori​ ​comunica​ ​con​ ​congruo​ ​preavviso​​all’esecutore,​​il​ ​giorno​​e​​il​ ​luogo​​in​​cui​
​deve​ ​presentarsi,​ ​munito​ ​del​ ​personale​ ​idoneo,​ ​nonché​ ​delle​ ​attrezzature​ ​e​ ​dei​ ​materiali​
​necessari​​per​​eseguire,​​ove​​occorra,​​il​​tracciamento​​dei​​lavori​​secondo​​i​​piani,​​profili​​e​​disegni​​di​
​progetto​

​4.​ ​Sono​ ​a​ ​carico​ ​dell’esecutore​ ​gli​ ​oneri​ ​per​ ​le​ ​spese​ ​relative​ ​alla​ ​consegna,​ ​alla​ ​verifica​ ​e​ ​al​
​completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.​

​Qualora​ ​l'esecutore​ ​non​ ​si​ ​presenti,​ ​senza​ ​giustificato​ ​motivo,​​nel​​giorno​​fissato​​dal​​direttore​​dei​
​lavori​ ​per​ ​la​​consegna,​​la​​stazione​​appaltante​​ha​​facoltà​​di​​risolvere​​il​ ​contratto​​e​​di​​incamerare​​la​
​cauzione​​definitiva,​​oppure,​​di​​fissare​​un​​nuovo​​termine​​per​​la​​consegna,​​compreso​​tra​​3​​(tre)​​e​​10​
​(dieci)​ ​giorni​ ​solari,​ ​ferma​ ​restando​ ​la​ ​decorrenza​ ​del​ ​termine​​contrattuale​​dalla​​data​​della​​prima​
​convocazione.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​17,​ ​commi​ ​8​ ​e​ ​9​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​l’esecuzione​ ​del​
​contratto​​può​​essere​​iniziata,​​anche​​prima​​della​​stipula,​​per​​motivate​​ragioni.​​L’esecuzione​​è​​sempre​
​iniziata​ ​prima​ ​della​ ​stipula​ ​qualora​ ​ricorrano​ ​eventi​ ​oggettivamente​ ​imprevedibili,​ ​per​ ​evitare​
​situazioni​ ​di​ ​pericolo,​ ​ovvero​ ​nei​ ​casi​ ​in​ ​cui​ ​la​ ​mancata​ ​esecuzione​ ​immediata​ ​della​ ​prestazione​
​dedotta​ ​nella​ ​gara​ ​determinerebbe​ ​un​ ​grave​ ​danno​ ​all'interesse​ ​pubblico​ ​che​ ​è​ ​destinata​ ​a​
​soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.​

​Qualora​ ​la​ ​consegna​ ​avvenga​ ​in​ ​ritardo​ ​per​​causa​​imputabile​​alla​​stazione​​appaltante,​​l'esecutore​
​può​​chiedere​​di​​recedere​​dal​​contratto.​​Nel​​caso​​di​​accoglimento​​dell'istanza​​di​​recesso​​l'esecutore​
​ha​ ​diritto​ ​al​ ​rimborso​ ​delle​ ​spese​ ​contrattuali​ ​effettivamente​ ​sostenute​ ​e​ ​documentate,​ ​ma​ ​in​
​misura​ ​non​ ​superiore​ ​ai​ ​limiti​ ​indicati​ ​all'articolo​ ​3,​ ​comma​ ​12​ ​dell'Allegato​ ​11.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​
​contratti.​ ​Ove​ ​l'istanza​ ​dell'esecutore​ ​non​ ​sia​ ​accolta​ ​e​ ​si​ ​proceda​​tardivamente​​alla​​consegna,​​lo​
​stesso​ ​ha​ ​diritto​ ​ad​ ​un​ ​indennizzo​ ​per​ ​i​ ​maggiori​ ​oneri​ ​dipendenti​ ​dal​ ​ritardo,​ ​le​ ​cui​ ​modalità​ ​di​
​calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.​

​Qualora,​​iniziata​​la​​consegna,​​questa​​sia​​sospesa​​dalla​​stazione​​appaltante​​per​​ragioni​​non​​di​​forza​
​maggiore,​ ​la​ ​sospensione​ ​non​ ​può​ ​durare​ ​oltre​ ​60​ ​(sessanta)​ ​giorni.​ ​Trascorso​ ​inutilmente​ ​tale​
​termine,​ ​si​ ​applicano​ ​le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​si​ ​applicano​ ​le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​ai​ ​commi​ ​4​ ​e​ ​5​
​dell’articolo 3 dell’Allegato 11.14 al Codice.​

​Nel​ ​caso​ ​in​ ​cui​ ​siano​ ​riscontrate​ ​differenze​ ​fra​ ​le​ ​condizioni​ ​locali​ ​e​ ​il​ ​progetto​ ​esecutivo,​ ​non​​si​
​procede​ ​alla​ ​consegna​ ​e​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​ne​ ​riferisce​ ​immediatamente​ ​al​ ​RUP,​ ​indicando​ ​le​
​cause​ ​e​ ​l'importanza​ ​delle​ ​differenze​ ​riscontrate​ ​rispetto​ ​agli​ ​accertamenti​ ​effettuati​ ​in​ ​sede​ ​di​
​redazione​ ​del​ ​progetto​ ​esecutivo​ ​e​ ​delle​ ​successive​ ​verifiche,​ ​proponendo​ ​i​ ​provvedimenti​ ​da​
​adottare.​

​Per quanto non espresso si rimanda all'Allegato II.14 al Codice dei contratti.​

​Resta​​intesa​​la​​facoltà​​dell’Amministrazione​​di​​procedere​​alla​​consegna​​dei​​lavori​​in​​pendenza​​della​
​stipula del contratto (art. 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti).​
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​Art. 18. Termini per l’esecuzione dei lavori​

​1.​ ​Il​ ​termine​ ​per​ ​l'ultimazione​ ​dei​ ​lavori​ ​è​ ​pari​ ​a​ ​210​ ​(duecentodieci)​ ​giorni​ ​naturali​ ​consecutivi​
​dalla​ ​data​ ​riportata​ ​nel​ ​verbale​ ​di​ ​inizio​ ​lavori.​ ​In​ ​tali​ ​giorni​ ​sono​ ​da​ ​considerarsi​ ​compresi​ ​i​
​giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.​

​2.​ ​L'appaltatore​ ​è​ ​obbligato​ ​a​ ​rispettare​ ​l'esecuzione​ ​delle​ ​lavorazioni​ ​secondo​ ​quanto​​disposto​
​dal​ ​cronoprogramma​ ​allegato​ ​al​ ​progetto​ ​esecutivo​ ​ed​ ​eventualmente​ ​dettagliata​ ​nel​
​programma di esecuzione dei lavori.​

​3.​ ​L'esecutore​​ultima​​i​ ​lavori​​nel​​termine​​stabilito​​dagli​​atti​​contrattuali,​ ​decorrente​​dalla​​data​​del​
​verbale​ ​di​ ​consegna​ ​oppure,​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​consegna​ ​parziale,​ ​dall'ultimo​ ​dei​​verbali​​di​​consegna.​
​L'ultimazione​ ​dei​ ​lavori,​ ​appena​​avvenuta,​​è​​comunicata​​dall'esecutore​​per​​iscritto​​al​​direttore​
​dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.​

​4.​ ​L'esecutore​​non​​ha​​diritto​​allo​​scioglimento​​del​​contratto​​né​​ad​​alcuna​​indennità​​qualora​​i​​lavori,​
​per​ ​qualsiasi​ ​causa​ ​non​ ​imputabile​ ​alla​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​non​ ​siano​ ​ultimati​ ​nel​ ​termine​
​contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.​

​5.​ ​Si richiama quanto indicato all’art.9 sulla scadenza e conclusione dell’intervento.​

​Art. 19. Proroghe​

​Nel​ ​caso​ ​si​ ​verifichino​ ​ritardi​ ​per​ ​ultimare​ ​i​ ​lavori,​ ​per​ ​cause​ ​non​ ​imputabili​ ​all'appaltatore,​
​quest'ultimo​ ​può​ ​chiedere​ ​la​ ​proroga​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​121,​​comma​​8​​del​​Codice​​dei​​contratti,​
​presentando​​specifica​​richiesta​​motivata​​con​​congruo​​anticipo​​rispetto​​alla​​scadenza​​del​​termine​​di​
​cui​ ​all'art.​ ​18.​ ​In​ ​ogni​ ​caso​ ​la​ ​concessione​ ​della​ ​proroga​ ​non​ ​pregiudica​ ​i​ ​diritti​ ​spettanti​
​all'esecutore​ ​per​ ​l'eventuale​ ​imputabilità​ ​della​​maggiore​​durata​​a​​fatto​​della​​stazione​​appaltante.​
​La​ ​richiesta​ ​è​ ​presentata​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​il​ ​quale​ ​la​ ​trasmette​ ​tempestivamente​ ​al​ ​RUP,​
​corredata dal proprio parere.​

​La​ ​proroga​ ​è​ ​concessa​ ​o​ ​negata​ ​con​ ​provvedimento​ ​scritto​ ​del​ ​RUP​ ​entro​ ​30​ ​{trenta)​ ​giorni​ ​dal​
​ricevimento​ ​della​ ​richiesta​ ​e​ ​sentito​ ​il​ ​parere​ ​del​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori.​ ​Il​ ​RUP​ ​può​ ​prescindere​ ​dal​
​parere​​della​​DL​​se​​questi​​non​​si​​esprime​​entro​​10​​(dieci)​​giorni​​e​​può​​discostarsi​​dallo​​stesso​​parere;​
​nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.​

​Se​​la​​proroga​​è​​concessa​​formalmente​​dopo​​la​​scadenza​​del​​termine​​di​​cui​​all’art.​​18,​​essa​​ha​​effetto​
​retroattivo​​a​​partire​​da​​tale​​ultimo​​termine.​​La​​mancata​​determinazione​​del​​RUP​​entro​​i​ ​termini​​di​
​cui​​al​​comma​​2​​costituisce​​rigetto​​della​​richiesta.​​Fatto​​salvo​​il​​caso​​di​​proroga​​previsto​​dal​​comma​​1,​
​per​​l’esecutore​​valgono​​le​​disposizioni​​di​​cui​​ai​​commi​​3​​e​​4​​dell’art.​​18.​​Qualora​​l’esecuzione​​delle​
​prestazioni​ ​sia​ ​ritardata​ ​per​ ​negligenza​ ​dell’appaltatore​ ​rispetto​ ​alle​ ​previsioni​ ​di​ ​contratto,​ ​il​
​direttore​ ​lavori​ ​gli​ ​assegna​ ​un​ ​termine​ ​non​ ​inferiore​ ​a​ ​10​ ​giorni​ ​entro​ ​i​ ​quali​ ​deve​ ​eseguire​ ​le​
​prestazioni.​ ​Scaduto​ ​il​ ​termine,​ ​e​ ​redatto​ ​il​ ​processo​ ​verbale​ ​in​ ​contraddittorio,​ ​qualora​
​l’inadempimento​​permanga,​​la​​stazione​​appaltante​​risolve​​il​ ​contratto,​​con​​atto​​scritto​​comunicato​
​all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.​
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​Art. 20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori​

​1.​ ​Quando​ ​ricorrano​ ​circostanze​ ​di​ ​forza​ ​maggiore,​ ​condizioni​ ​meteorologiche​ ​oggettivamente​
​eccezionali​ ​od​ ​altre​ ​circostanze​ ​speciali,​ ​che​ ​impediscono​ ​in​ ​via​ ​temporanea​ ​che​ ​i​ ​lavori​
​procedano​ ​utilmente​ ​a​ ​regola​ ​d'arte,​ ​e​ ​che​ ​non​ ​fossero​ ​prevedibili​ ​al​ ​momento​ ​della​
​stipulazione​ ​del​ ​contratto,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​può​ ​disporre,​ ​d’ufficio​ ​o​ ​su​ ​segnalazione​
​dell’appaltatore,​ ​la​ ​sospensione​ ​dell'esecuzione​ ​del​ ​contratto,​ ​redigendo​ ​apposito​ ​verbale,​
​sottoscritto​ ​anche​ ​dall’appaltatore,​ ​che​ ​è​ ​inoltrato​ ​al​ ​RUP​ ​entro​ ​5​ ​(cinque)​ ​giorni​ ​solari;​ ​se​
​l’appaltatore​ ​non​ ​interviene​ ​alla​ ​firma​ ​del​ ​verbale​ ​di​ ​sospensione​ ​o​ ​rifiuta​ ​di​ ​sottoscriverlo,​
​oppure​​appone​​sullo​​stesso​​delle​​riserve,​​si​​procede​​a​​norma​​degli​​articoli​​121,​​comma​​6,​​e​​122,​
​comma​ ​3​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​in​ ​quanto​ ​compatibili.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​dispone​ ​la​
​sospensione​ ​dei​ ​lavori,​ ​redigendo,​ ​con​ ​l'intervento​ ​dell'esecutore​ ​o​ ​di​ ​un​ ​suo​ ​legale​
​rappresentante,​​il​ ​verbale​​di​​sospensione​​-​​ai​​sensi​​dell'art.​​8​​C.​​1​​dell'allegato​​11.14​​del​​codice​​-​
​riportando:​
​●​ ​le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;​
​●​ ​lo​ ​stato​ ​di​ ​avanzamento​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​delle​ ​opere​ ​la​ ​cui​ ​esecuzione​ ​rimane​ ​interrotta​ ​e​ ​le​

​cautele​​adottate​​al​​fine​​della​​ripresa​​dell’intervento​​e​​della​​sua​​ultimazione​​senza​​eccessivi​
​oneri;​

​●​ ​la​​consistenza​​del​​personale​​impiegato​​e​​dei​​mezzi​​d'opera​​presenti​​in​​cantiere​​al​​momento​
​della sospensione.​

​2.​ ​Quando​ ​successivamente​​alla​​consegna​​dei​​lavori​​insorgano,​​per​​cause​​imprevedibili​ ​o​​di​​forza​
​maggiore,​ ​circostanze​ ​che​ ​impediscano​ ​parzialmente​ ​il​ ​regolare​ ​svolgimento​ ​dei​ ​lavori,​
​l’esecutore​​prosegue​​le​​parti​​di​​lavoro​​eseguibili,​ ​mentre​​si​​provvede​​alla​​sospensione​​parziale​
​dei lavori non eseguibili, dandone atto nel verbale di cui al comma 1.​

​3.​ ​Se​ ​la​ ​sospensione​ ​è​ ​imposta​ ​da​ ​gravi​ ​ragioni​ ​di​ ​ordine​ ​tecnico,​ ​idonee​ ​ad​ ​incidere​ ​sulla​
​realizzazione​ ​a​ ​regola​ ​d’arte​ ​dell’opera,​ ​in​ ​relazione​ ​alle​ ​modalità​ ​di​ ​superamento​​delle​​quali​
​non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.​

​4.​ ​Fatta​ ​salva​ ​l’ipotesi​ ​del​ ​comma​ ​3,​ ​la​ ​sospensione​ ​è​ ​disposta​ ​per​ ​il​ ​tempo​ ​strettamente​
​necessario.​ ​Cessate​ ​le​ ​relative​ ​cause,​ ​il​ ​RUP​ ​dispone​ ​in​ ​ogni​ ​caso​ ​la​ ​ripresa​ ​dell'esecuzione​​e​
​indica​ ​il​ ​nuovo​ ​termine​ ​contrattuale,;​ ​il​ ​verbale​​di​​ripresa​​dei​​lavori​​è​​redatto​​dal​​direttore​​dei​
​lavori,​ ​controfirmato​ ​dall’appaltatore​ ​e​ ​trasmesso​ ​al​ ​RUP;​ ​esso​ ​è​ ​efficace​ ​dalla​ ​data​ ​della​
​comunicazione all’appaltatore.​

​5.​ ​Qualora​​la​​sospensione,​​o​​le​​sospensioni,​​durino​​per​​un​​periodo​​di​​tempo​​superiore​​a​​un​​quarto​
​della​ ​durata​ ​complessiva​ ​prevista​ ​per​ ​l'esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​stessi,​ ​o​ ​comunque​ ​quando​
​superino​ ​sei​ ​mesi​ ​complessivi,​ ​l'esecutore​ ​può​ ​chiedere​ ​la​ ​risoluzione​ ​del​ ​contratto​ ​senza​
​indennità;​​se​​la​​stazione​​appaltante​​si​​oppone,​​l'esecutore​​ha​​diritto​​alla​​rifusione​​dei​​maggiori​
​oneri​​derivanti​​dal​​prolungamento​​della​​sospensione​​oltre​​i​​termini​​suddetti.​​Nessun​​indennizzo​
​è dovuto all’esecutore negli altri casi.​

​6.​ ​Le​​contestazioni​​dell'esecutore​​in​​merito​​alle​​sospensioni​​dei​​lavori,​​nelle​​ipotesi​​di​​cui​​ai​​commi​
​1​​e​​7,​​sono​​iscritte,​​a​​pena​​di​​decadenza,​​nei​​verbali​​di​​sospensione​​e​​di​​ripresa​​dei​​lavori,​​salvo​
​che​ ​la​ ​contestazione​ ​riguardi,​ ​nelle​ ​sospensioni​​inizialmente​​legittime,​​la​​sola​​durata,​​nel​​qual​
​caso​ ​è​ ​sufficiente​ ​l'iscrizione​ ​della​ ​stessa​ ​nel​ ​verbale​ ​di​ ​ripresa​​dei​​lavori;​ ​qualora​​l'esecutore​
​non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.​

​7.​ ​Nel​ ​caso​ ​di​​sospensioni​​totali​​o​​parziali​ ​dei​​lavori​​disposte​​dalla​​stazione​​appaltante​​per​​cause​
​diverse​ ​da​ ​quelle​ ​di​ ​cui​ ​ai​ ​commi​ ​1​ ​e​ ​2,​ ​l'esecutore​ ​può​ ​chiedere,​ ​previa​ ​iscrizione,​ ​a​​pena​​di​
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​decadenza,​ ​di​ ​specifica​ ​riserva,​ ​ai​ ​sensi​ ​del​ ​comma​ ​6,​ ​il​ ​risarcimento​ ​dei​ ​danni​ ​subiti,​
​quantificato​ ​sulla​ ​base​ ​di​ ​quanto​ ​previsto​ ​dall'articolo​ ​1382​​del​​codice​​civile​​e​​secondo​​criteri​
​individuati nell’allegato ll1.14 del codice dei contratti:​

​Osgi,max = 0,65*(Ic- Ui - Sg)*gsosp / Tcontr​

​dove:​

​A)​ ​Osgi,max​ ​=​ ​limite​ ​massimo​ ​per​​il​ ​risacimento​​dovuto​​ai​​maggiori​​oneri​​per​​le​​spese​​generali​
​infruttifere​

​B)​ ​Ic = importo contrattuale​
​C)​ ​Ui = utile di impresa = 10% lc​
​D)​ ​Sg = spese generali = 15% lc​
​E)​ ​Tcontr = tempo contrattuale​
​F)​ ​gsosp= giorni sospensione​

​lesione​​dell’utile​​coincidente​​con​​la​​ritardata​​percezione​​dell’utile​​di​​impresa,​​nella​​misura​​pari​​agli​
​interessi​​legali​​di​​mora​​di​​cui​​all’art.2,​​c.​ ​1,​​lett.​​e),​ ​del​​d.lgs.​​231/2002,​​computati​​sulla​​percentuale​
​del 10 %, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;​

​mancato​ ​ammortamento​ ​e​ ​retribuzioni​ ​inutilmente​ ​corrisposte​ ​riferiti​ ​rispettivamente​ ​al​ ​valore​
​reale,​ ​all’atto​ ​della​ ​sospensione,​ ​dei​ ​macchinari​ ​esistenti​ ​in​ ​cantiere​ ​e​ ​alla​ ​consistenza​ ​della​
​manodopera​ ​accertati​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori;​ ​determinazione​ ​dell’ammortamento​ ​sulla​ ​base​ ​dei​
​coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.​

​8.​ ​Le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​ai​ ​commi​ ​precedenti​ ​si​ ​applicano​ ​anche​ ​a​ ​sospensioni​ ​parziali​ ​e​ ​riprese​
​parziali​ ​che​​abbiano​​per​​oggetto​​parti​​determinate​​dei​​lavori,​ ​da​​indicare​​nei​​relativi​​verbali;​​in​
​tal​ ​caso​ ​il​ ​differimento​ ​dei​ ​termini​ ​contrattuali​ ​è​ ​pari​ ​ad​ ​un​ ​numero​ ​di​ ​giorni​ ​costituito​ ​dal​
​prodotto​​dei​​giorni​​di​​sospensione​​per​​il​ ​rapporto​​tra​​’ammontare​​dei​​lavori​​sospesi​​e​​l'importo​
​totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.​

​9.​ ​Cessate​​le​​cause​​di​​sospensione,​​il​ ​RUP​​ordina​​la​​ripresa​​dell'esecuzione​​dei​​lavori​​ed​​indica​​un​
​nuovo​​termine​​contrattuale.​​Entro​​5​​giorni​​dalla​​disposizione​​di​​ripresa​​dei​​lavori,​​il​​direttore​​dei​
​lavori​​redige​​il​​verbale​​di​​ripresa​​dei​​lavori,​​sottoscritto​​anche​​dall’esecutore,​​con​​indicazione​​del​
​nuovo​ ​termine​ ​contrattuale.​ ​Se​ ​l'esecutore​ ​ritiene​ ​che​ ​siano​ ​cessate​ ​le​ ​cause​ ​che​ ​hanno​
​determinato​​la​​sospensione​​temporanea​​dei​​lavori,​ ​ma​​il​ ​RUP​​non​​ha​​ancora​​disposto​​la​​ripresa​
​dei​​lavori,​ ​l’esecutore​​può​​diffidarlo​​e​​dare​​le​​opportune​​disposizioni​​per​​la​​ripresa​​al​​direttore​
​dei​​lavori;​ ​la​​diffida​​è​​condizione​​necessaria​​per​​poter​​iscrivere​​riserva​​all’atto​​della​​ripresa​​dei​
​lavori.​

​Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP​

​1.​ ​La​ ​sospensione​ ​è​ ​disposta​ ​dal​ ​RUP​ ​per​ ​ragioni​ ​di​ ​necessità​ ​o​ ​di​ ​pubblico​ ​interesse​ ​o​​quando​
​ricorrono le circostanze speciali di cui all'articolo 121 del Codice dei contratti.​
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​2.​ ​Lo​​stesso​​RUP​​determina​​il​ ​momento​​in​​cui​​sono​​venute​​meno​​le​​ragioni​​di​​pubblico​​interesse​​o​
​di​ ​particolare​ ​necessità​ ​che​ ​lo​ ​hanno​ ​indotto​ ​ad​ ​ordinare​​la​​sospensione​​dei​​lavori​​ed​​emette​
​l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.​

​Art. 22. Penali per ritardi e premio di accelerazione​

​1.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​126,​ ​comma​ ​1​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​nel​ ​caso​ ​di​ ​mancato​​rispetto​​del​
​termine​​stabilito​​per​​l’ultimazione​​dei​​lavori,​ ​viene​​applicata​​una​​penale​​pari​​allo​​1​​per​​mille​​(un​
​euro​​ogni​​mille​​euro)​​dell’importo​​contrattuale​​per​​ogni​​giorno​​naturale​​consecutivo​​di​​ritardo.​
​Le​​penali​​dovute​​non​​possono​​comunque​​superare,​​complessivamente,​​il​ ​10%​​(dieci​​per​​cento)​
​dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 126, comma 1 del Codice dei contratti.​

​Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:​

​a.​ ​nell’inizio​ ​dei​ ​lavori​ ​rispetto​ ​alla​ ​data​ ​fissata​ ​dalla​ ​DL​​per​​la​​consegna​​degli​​stessi​​ai​​sensi​
​dell’art. 17;​

​b.​ ​nell'inizio​ ​dei​ ​lavori​ ​per​ ​mancata​ ​consegna​ ​o​ ​per​ ​inefficacia​ ​del​ ​verbale​ ​di​ ​consegna​
​imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;​

​c.​ ​nella​ ​ripresa​ ​dei​ ​lavori​ ​seguente​ ​un​ ​verbale​ ​di​ ​sospensione,​ ​rispetto​ ​alla​ ​data​ ​fissata​ ​dal​
​RUP;​

​d.​ ​nel​ ​rispetto​ ​dei​ ​termini​ ​imposti​ ​dalla​ ​DL​ ​per​ ​il​ ​ripristino​ ​di​ ​lavori​ ​non​ ​accettabili​ ​o​
​danneggiati.​

​2.​ ​In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:​

​a.​ ​la​​penale​​irrogata​​ai​​sensi​​del​​comma​​2,​​lettera​​a),​​non​​si​​applica​​se​​l'appaltatore​​rispetta​​la​
​prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori;​

​b.​ ​la​​penale​​di​​cui​​al​​comma​​2,​​lettera​​b)​​e​​lettera​​d),​​è​​applicata​​all'importo​​dei​​lavori​​ancora​
​da eseguire;​

​c.​ ​la​ ​penale​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​2,​ ​lettera​ ​c)​ ​è​ ​applicata​ ​all'importo​ ​dei​ ​lavori​ ​di​ ​ripristino​ ​o​ ​di​
​nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.​

​3.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​segnala​ ​al​ ​RUP​ ​tutti​ ​i​ ​ritardi​ ​e​ ​la​ ​relativa​ ​quantificazione​ ​temporale​
​tempestivamente​ ​e​ ​dettagliatamente.​ ​Sulla​ ​base​ ​delle​ ​predette​ ​indicazioni​ ​le​ ​penali​ ​sono​
​applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.​

​4.​ ​L'applicazione​ ​delle​ ​penali​ ​non​ ​pregiudica​ ​il​ ​risarcimento​ ​di​ ​eventuali​ ​danni​ ​o​ ​ulteriori​ ​oneri​
​sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.​

​5.​ ​Tutte​ ​le​ ​penali​ ​sono​ ​contabilizzate​ ​in​ ​detrazione,​ ​in​ ​occasione​ ​di​ ​ogni​ ​pagamento​
​immediatamente​ ​successivo​ ​al​ ​verificarsi​ ​della​ ​relativa​ ​condizione​ ​di​ ​ritardo,​​e​​sono​​imputate​
​mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo.​

​6.​ ​Non è previsto alcun premio di accelerazione.​
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​Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione​

​1.​ ​Non​ ​sono​ ​concesse​ ​proroghe​ ​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori,​ ​della​ ​loro​ ​mancata​ ​regolare​​o​​continuativa​
​conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:​

​a.​ ​ritardo​ ​nell'installazione​ ​del​ ​cantiere​​e​​nell'allacciamento​​alle​​reti​​tecnologiche​​necessarie​
​al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;​

​b.​ ​adempimento​ ​di​ ​prescrizioni,​ ​o​ ​rimedio​ ​a​ ​inconvenienti​ ​o​ ​infrazioni​ ​riscontrate​​dalla​​DL​​o​
​dagli​​organi​​di​​vigilanza​​in​​materia​​sanitaria​​e​​di​​sicurezza,​​ivi​​compreso​​il​ ​coordinatore​​per​
​la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;​

​c.​ ​esecuzione​​di​​accertamenti​​integrativi​​che​​l'appaltatore​​ritenesse​​di​​dover​​effettuare​​per​​la​
​esecuzione​ ​delle​ ​opere​ ​di​ ​fondazione,​ ​delle​ ​strutture​ ​e​ ​degli​ ​impianti,​ ​salvo​ ​che​ ​siano​
​ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;​

​d.​ ​tempo​ ​necessario​ ​per​ ​l'esecuzione​ ​di​ ​prove​ ​su​ ​campioni,​ ​sondaggi,​ ​,​ ​analisi​ ​e​ ​altre​ ​prove​
​assimilabili;​

​e.​ ​tempo​ ​necessario​ ​per​ ​l'espletamento​ ​degli​ ​adempimenti​ ​a​ ​carico​ ​dell'appaltatore​
​comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;​

​f.​ ​tempo​ ​necessario​ ​per​ ​l'espletamento​ ​degli​ ​adempimenti​ ​a​ ​carico​ ​dell'appaltatore​
​comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;​

​g.​ ​eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;​

​h.​ ​sospensioni​ ​disposte​ ​dalla​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​dal​ ​Coordinatore​
​per​ ​la​ ​sicurezza​​in​​fase​​di​​esecuzione​​o​​dal​​RUP​​per​​inosservanza​​delle​​misure​​di​​sicurezza​
​dei​ ​lavoratori​ ​nel​ ​cantiere​ ​o​ ​inosservanza​ ​degli​ ​obblighi​ ​retributivi,​ ​contributivi,​
​previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;​

​i.​ ​sospensioni​ ​disposte​ ​dal​ ​personale​ ​ispettivo​ ​del​ ​Ministero​ ​del​ ​lavoro​ ​e​ ​della​ ​previdenza​
​sociale​ ​in​ ​relazione​ ​alla​ ​presenza​ ​di​ ​personale​ ​non​ ​risultante​ ​dalle​ ​scritture​ ​o​ ​da​ ​altra​
​documentazione​ ​obbligatoria​ ​o​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​reiterate​ ​violazioni​​della​​disciplina​​in​​materia​​di​
​superamento​​dei​​tempi​​di​​lavoro,​​di​​riposo​​giornaliero​​e​​settimanale,​​ai​​sensi​​dell’articolo​​14​
​del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.​

​2.​ ​Se​​l’appaltatore​​non​​abbia​​tempestivamente​​denunciato​​per​​iscritto​​alla​​Stazione​​appaltante​​le​
​cause​ ​di​ ​ritardo​ ​imputabili​ ​a​​ritardi​​o​​inadempimenti​​di​​ditte,​​imprese,​​fornitori,​ ​tecnici​​o​​altri,​
​titolari​ ​di​ ​rapporti​ ​contrattuali​ ​con​​la​​Stazione​​appaltante,​​tali​ ​ritardi​​non​​costituiscono​​altresì​
​motivo​ ​di​ ​proroga​ ​o​ ​differimento​ ​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori,​ ​della​ ​loro​ ​mancata​ ​regolare​ ​o​
​continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.​

​3.​ ​Le​ ​cause​ ​di​ ​cui​ ​ai​ ​commi​ ​1​ ​e​ ​2​ ​non​ ​possono​ ​costituire​ ​motivo​ ​per​ ​la​ ​richiesta​​di​​proroghe,​​di​
​sospensione​ ​dei​ ​lavori,​ ​per​ ​la​ ​disapplicazione​ ​delle​ ​penali,​ ​né​ ​possono​ ​costituire​ ​ostacolo​
​all’eventuale risoluzione del contratto.​
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​Art. 24. Risoluzione del contratto​

​1.​ ​Fatto​​salvo​​quanto​​previsto​​dai​​commi​​4​​e​​5​​dell'articolo​​124​​del​​Codice​​dei​​contratti,​​in​​caso​​di​
​liquidazione​​giudiziale,​​di​​liquidazione​​coatta​​e​​concordato​​preventivo,​​oppure​​di​​risoluzione​​del​
​contratto​​ai​​sensi​​dell'articolo​​122​​o​​di​​recesso​​dal​​contratto​​ai​​sensi​​dell'articolo​​88,​​c.​​4-ter,​​del​
​Codice​ ​delle​ ​leggi​​antimafia​​e​​delle​​misure​​di​​prevenzione,​​di​​cui​​al​​D.lgs.​​159/2011,​​oppure​​in​
​caso​ ​di​ ​dichiarazione​ ​giudiziale​ ​di​ ​inefficacia​ ​del​ ​contratto,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​interpella​
​progressivamente​ ​i​ ​soggetti​ ​che​ ​hanno​ ​partecipato​ ​all'originaria​ ​procedura​ ​di​ ​gara,​ ​risultanti​
​dalla​​relativa​​graduatoria,​​per​​stipulare​​un​​nuovo​​contratto​​per​​l'affidamento​​dell'esecuzione​​o​
​del​ ​completamento​ ​dei​ ​lavori,​ ​servizi​ ​o​ ​forniture,​ ​se​ ​tecnicamente​ ​ed​ ​economicamente​
​possibile.​ ​L'affidamento​ ​avviene​ ​alle​ ​medesime​ ​condizioni​ ​già​ ​proposte​ ​dall'originario​
​aggiudicatario​ ​in​ ​sede​ ​di​ ​offerta.​ ​Il​ ​curatore​ ​della​ ​procedura​ ​di​ ​liquidazione​ ​giudiziale,​
​autorizzato​ ​dal​ ​giudice​ ​delegato​ ​all'esercizio​ ​provvisorio​ ​dell'impresa,​ ​stipula​ ​il​ ​contratto​
​qualora​ ​l’aggiudicazione​ ​sia​ ​intervenuta​ ​prima​​della​​dichiarazione​​di​​liquidazione​​giudiziale​​ed​
​esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.​

​2.​ ​La​​stazione​​appaltante​​risolve​​il​ ​contratto​​di​​appalto,​​senza​​limiti​​di​​tempo,​​se​​ricorre​​una​​delle​
​seguenti condizioni:​

​a.​ ​modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti;​

​b.​ ​modifiche​​dettate​​dalla​​necessità​​di​​lavori​​supplementari​​non​​inclusi​​nell’appalto​​e​​varianti​
​in​​corso​​d'opera​​(articolo​​120,​​comma​​1,​​lettere​​b),​​c),​ ​del​​Codice)​​nel​​caso​​in​​cui​​l'aumento​
​di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;​

​c.​ ​la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (articolo 14 del Codice);​

​d.​ ​la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;​

​e.​ ​ricorre​ ​una​ ​delle​ ​cause​ ​di​ ​esclusione​ ​automatica​ ​previste​ ​dall'articolo​ ​94,​ ​comma​ ​1​ ​del​
​Codice;​

​f.​ ​violazione​ ​degli​ ​obblighi​ ​derivanti​ ​dai​ ​trattati,​ ​come​ ​riconosciuto​ ​dalla​ ​Corte​ ​di​ ​giustizia​
​dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;​

​g.​ ​decadenza​ ​dell'attestazione​ ​di​ ​qualificazione​ ​dell'esecutore​ ​dei​ ​lavori​ ​a​ ​causa​ ​di​ ​falsa​
​documentazione o dichiarazioni mendaci;​

​h.​ ​provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.​

​3.​ ​Il​ ​contratto​ ​di​ ​appalto​ ​può​ ​essere​ ​risolto​ ​per​ ​grave​ ​inadempimento​ ​delle​ ​obbligazioni​
​contrattuali​ ​da​ ​parte​ ​dell'appaltatore,​ ​tale​ ​da​ ​compromettere​ ​la​ ​buona​ ​riuscita​ ​delle​
​prestazioni;​ ​in​ ​questo​ ​caso,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​accertato​ ​il​ ​grave​ ​inadempimento​ ​alle​
​obbligazioni​ ​contrattuali​ ​da​ ​parte​ ​dell'appaltatore,​ ​procede​ ​secondo​ ​quanto​ ​stabilito​​dall'art.​
​10 dell'allegato 1l1.14 del codice:​

​●​ ​invia​ ​al​ ​RUP​ ​una​​relazione​​particolareggiata,​​corredata​​dei​​documenti​​necessari,​ ​indicando​
​la​ ​stima​ ​dei​ ​lavori​ ​eseguiti​ ​regolarmente,​ ​il​ ​cui​ ​importo​ ​può​ ​essere​ ​riconosciuto​
​all'appaltatore;​
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​●​ ​formula​ ​la​ ​contestazione​ ​degli​ ​addebiti​ ​all'appaltatore,​ ​assegnando​ ​a​ ​quest’ultimo​ ​un​
​termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;​

​4.​ ​Acquisite​​e​​valutate​​negativamente​​le​​controdeduzioni​​dell’appaltatore​​in​​merito​​alla​​relazione​
​del​ ​direttore​ ​lavori​ ​e​ ​alla​ ​contestazione​ ​degli​ ​addebiti,​ ​ovvero​ ​scaduto​ ​il​ ​termine​ ​senza​ ​che​
​l'appaltatore​ ​abbia​ ​risposto,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​su​ ​proposta​ ​del​ ​RUP​ ​dichiara​ ​risolto​ ​il​
​contratto, ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del Codice.​

​5.​ ​Comunicata​​all'appaltatore​​la​​determinazione​​di​​risoluzione​​del​​contratto,​​il​​RUP,​​con​​preavviso​
​di​​20​​giorni,​​richiede​​al​​direttore​​dei​​lavori​​la​​redazione​​dello​​stato​​di​​consistenza​​dei​​lavori​​già​
​eseguiti,​ ​l'inventario​ ​di​ ​materiali,​ ​macchine​ ​e​ ​mezzi​ ​d'opera​ ​e​ ​la​ ​relativa​ ​presa​ ​in​ ​consegna.​
​L'organo​ ​di​ ​collaudo,​ ​acquisito​ ​lo​ ​stato​ ​di​ ​consistenza,​ ​redige​ ​un​ ​verbale​ ​di​ ​accertamento​
​tecnico​​e​​contabile​​in​​cui​​accerta​​la​​corrispondenza​​tra​​quanto​​eseguito​​fino​​alla​​risoluzione​​del​
​contratto​ ​e​ ​ammesso​ ​in​ ​contabilità​ ​e​ ​quanto​ ​previsto​ ​nel​ ​progetto​ ​approvato​ ​nonché​ ​nelle​
​eventuali​​perizie​​di​​variante​​ed​​è​​altresì​​accertata​​la​​presenza​​di​​eventuali​​opere,​​riportate​​nello​
​stato​​di​​consistenza,​​ma​​non​​previste​​nel​​progetto​​approvato​​nonché​​nelle​​eventuali​​perizie​​di​
​variante (articolo 10 dell’allegato 11.14 al Codice).​

​6.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​ritardi​ ​nell'esecuzione​ ​delle​ ​prestazioni​ ​per​​negligenza​​dell'appaltatore,​​il​ ​direttore​
​dei​​lavori​​assegna​​un​​termine​​non​​inferiore​​a​​10​​(dieci)​​giorni​​per​​l'esecuzione​​delle​​prestazioni.​
​Al​​riguardo,​​si​ ​redige​​processo​​verbale​​in​​contraddittorio​​tra​​le​​parti;​ ​qualora​​l'inadempimento​
​permanga​ ​allo​ ​scadere​ ​del​ ​termine​ ​sopra​ ​indicato,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​risolve​ ​il​ ​contratto,​
​con​​atto​​scritto​​comunicato​​all’appaltatore,​​fermo​​restando​​il​​pagamento​​delle​​penali.​​A​​seguito​
​della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:​

​a.​ ​al​ ​pagamento​ ​delle​ ​prestazioni​ ​relative​ ​ai​​lavori​​regolarmente​​eseguiti,​ ​nei​​casi​​a)​​e​​b)​​del​
​comma 2;​

​b.​ ​al​​pagamento​​delle​​prestazioni​​relative​​ai​​lavori​​regolarmente​​eseguiti​​decurtato​​degli​​oneri​
​aggiuntivi​ ​derivanti​ ​dallo​ ​scioglimento​ ​del​​contratto​​e,​​in​​sede​​di​​liquidazione​​finale,​​della​
​maggiore​ ​spesa​ ​sostenuta​ ​per​ ​il​ ​nuovo​ ​affidamento,​ ​quando​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​non​
​prevede​ ​che​ ​l'affidamento​ ​avvenga​ ​alle​ ​medesime​ ​condizioni​ ​già​ ​proposte​ ​dall'originario​
​aggiudicatario in sede in offerta (articolo 124, comma 2 del Codice).​

​7.​ ​Sciolto​ ​il​ ​contratto,​ ​l'appaltatore​ ​provvede​ ​al​ ​ripiegamento​ ​dei​ ​cantieri​ ​già​ ​allestiti​ ​e​ ​allo​
​sgombero​ ​delle​ ​aree​ ​di​ ​lavoro​ ​e​ ​relative​ ​pertinenze​ ​nel​ ​termine​ ​assegnato​ ​dalla​ ​stazione​
​appaltante;​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​mancato​ ​rispetto​​del​​termine,​​la​​stazione​​appaltante​​provvede​​d'ufficio​
​addebitando​ ​all'appaltatore​ ​i​ ​relativi​ ​oneri​ ​e​ ​spese.​ ​Nel​ ​caso​ ​di​ ​provvedimenti​ ​giurisdizionali​
​cautelari,​ ​possessori​ ​o​ ​d'urgenza​ ​che​ ​inibiscono​ ​o​ ​ritardano​ ​il​ ​ripiegamento​ ​dei​ ​cantieri​ ​o​ ​lo​
​sgombero​ ​delle​ ​aree​ ​di​ ​lavoro​ ​e​ ​relative​ ​pertinenze,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​può​ ​depositare​
​cauzione​​in​​conto​​vincolato​​a​​favore​​dell'appaltatore​​o​​prestare​​fideiussione​​bancaria​​o​​polizza​
​assicurativa​​pari​​all’1%​​(uno​​per​​cento)​​del​​valore​​del​​contratto,​​con​​le​​modalità​​di​​cui​​all'art.​​106​
​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​resta​ ​fermo​ ​il​ ​diritto​ ​dell'appaltatore​ ​di​ ​agire​ ​per​​il​ ​risarcimento​​dei​
​danni.​
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​CAPO 4.​ ​GARANZIE E ASSICURAZIONI​

​Art. 25. Garanzie per la partecipazione​

​1.​ ​Non è richiesta ai sensi dell’art.53 comma 1 del Codice dei contratti.​

​Art. 26. Garanzia definitiva​

​2.​ ​Si rimanda agli atti di indizione di gara.​

​3.​ ​La​​garanzia​​è​​prestata​​ai​​sensi​​dell’art.53​​comma​​4​​del​​Codice​​dei​​contratti​​per​​l'adempimento​
​di​ ​tutte​ ​le​ ​obbligazioni​ ​del​ ​contratto​ ​e​ ​per​ ​il​ ​risarcimento​ ​dei​ ​danni​ ​derivanti​ ​dall'eventuale​
​inadempimento​ ​delle​ ​obbligazioni​ ​stesse,​ ​nonché​ ​per​ ​il​ ​rimborso​ ​delle​ ​somme​ ​pagate​ ​in​ ​più​
​all'esecutore​​rispetto​​alle​​risultanze​​della​​liquidazione​​finale,​​salva​​comunque​​la​​risarcibilità​​del​
​maggior danno verso l'esecutore.​

​4.​ ​La​ ​garanzia​ ​è​ ​prestata​ ​mediante​ ​atto​ ​di​ ​fideiussione​ ​rilasciato​ ​da​ ​un’impresa​ ​bancaria​ ​o​
​assicurativa,​ ​o​ ​da​ ​un​ ​intermediario​ ​finanziario​ ​autorizzato​ ​nelle​ ​forme​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​106,​
​comma​​3​​del​​Codice​​dei​​contratti,​ ​in​​conformità​​agli​​allegati​​al​​D.M.​​n.​​193/2022,​​in​​osservanza​
​delle​ ​clausole​ ​di​ ​cui​​allo​​schema​​tipo​​1.2​​allegato​​al​​predetto​​decreto,​​integrata​​dalla​​clausola​
​esplicita​ ​di​ ​rinuncia​ ​all'eccezione​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​ ​1957,​ ​comma​ ​2,​ ​del​ ​codice​ ​civile,​ ​in​
​conformità​ ​all’articolo​ ​117,​ ​comma​ ​7​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti.​ ​La​ ​garanzia​ ​è​ ​presentata​ ​alla​
​Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.​

​5.​ ​La​​stazione​​appaltante​​richiede​​all’aggiudicatario​​la​​reintegrazione​​della​​garanzia​​ove​​questa​​sia​
​venuta​​meno​​in​​tutto​​o​​in​​parte;​​in​​caso​​di​​inottemperanza,​​la​​reintegrazione​​si​​effettua​​a​​valere​
​sui ratei di prezzo da corrispondere​

​6.​ ​La​​garanzia​​è​​progressivamente​​svincolata​​a​​misura​​dell'avanzamento​​dell'esecuzione,​​nel​​limite​
​massimo​ ​del​ ​80%(ottanta​ ​per​ ​cento)​ ​dell'iniziale​ ​importo​ ​garantito;​ ​lo​ ​svincolo​​è​​automatico,​
​senza​​necessità​​di​​benestare​​del​​committente,​​con​​la​​sola​​condizione​​della​​preventiva​​consegna​
​all'istituto​ ​garante,​ ​da​ ​parte​ ​dell'appaltatore​ ​o​ ​del​ ​concessionario,​​degli​​stati​​di​​avanzamento​
​dei​ ​lavori​ ​o​ ​di​ ​analogo​ ​documento,​ ​in​ ​originale​ ​o​ ​in​ ​copia​ ​autentica,​ ​attestanti​ ​l'avvenuta​
​esecuzione.​

​7.​ ​La​ ​garanzia,​ ​per​ ​il​ ​rimanente​ ​ammontare​ ​residuo​ ​del​ ​20%​ ​(venti​ ​per​ ​cento),​ ​cessa​ ​di​ ​avere​
​effetto​ ​ed​ ​è​ ​svincolata​ ​automaticamente​ ​all'emissione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​cui​ ​all’art.​ ​53;​ ​lo​
​svincolo​ ​e​ ​l’estinzione​ ​avvengono​ ​di​ ​diritto,​ ​senza​ ​necessità​ ​di​ ​ulteriori​ ​atti​​formali,​ ​richieste,​
​autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.​

​8.​ ​La​ ​stazione​ ​appaltante​ ​ha​ ​il​ ​diritto​ ​di​ ​valersi​ ​della​ ​garanzia,​ ​nei​ ​limiti​ ​dell'importo​ ​massimo​
​garantito,​​per​​l'eventuale​​maggiore​​spesa​​sostenuta​​per​​il​​completamento​​dei​​lavori,​​nel​​caso​​di​
​risoluzione​ ​del​ ​contratto​ ​disposta​​in​​danno​​dell'esecutore.​​Può,​​altresì,​ ​incamerare​​la​​garanzia​
​per​ ​il​ ​pagamento​ ​di​ ​quanto​ ​dovuto​ ​dall’esecutore​ ​per​ ​le​ ​inadempienze​ ​derivanti​ ​dalla​
​inosservanza​ ​di​ ​norme​​e​​prescrizioni​​dei​​contratti​​collettivi,​ ​delle​​leggi​​e​​dei​​regolamenti​​sulla​
​tutela,​ ​protezione,​ ​assicurazione,​ ​assistenza​ ​e​ ​sicurezza​ ​fisica​ ​dei​ ​lavoratori​ ​addetti​
​all'esecuzione dell'appalto.​
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​9.​ ​L'esecutore​ ​può​ ​richiedere​ ​prima​ ​della​ ​stipulazione​ ​del​ ​contratto​ ​di​ ​sostituire​ ​la​ ​garanzia​
​definitiva​​con​​l’applicazione​​di​​una​​ritenuta​​a​​valere​​sugli​​stati​​di​​avanzamento​​pari​​al​​10%​​degli​
​stessi,​ ​ferme​​restando​​la​​garanzia​​fideiussoria​​costituita​​per​​l’erogazione​​dell’anticipazione​​e​​la​
​garanzia​​da​​costituire​​per​​il​​pagamento​​della​​rata​​di​​saldo.​​Per​​motivate​​ragioni​​di​​rischio​​dovute​
​a​ ​particolari​ ​caratteristiche​ ​dell’appalto​ ​o​ ​a​​specifiche​​situazioni​​soggettive​​dell’esecutore​​dei​
​lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.​

​10.​ ​La​​garanzia​​è​​tempestivamente​​reintegrata​​nella​​misura​​legale​​di​​cui​​al​​combinato​​disposto​​dei​
​commi​​1​​e​​3​​se,​​in​​corso​​d’opera,​​è​​stata​​incamerata,​​parzialmente​​o​​totalmente,​​dalla​​Stazione​
​appaltante;​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​variazioni​ ​al​ ​contratto​ ​per​ ​effetto​ ​di​ ​successivi​ ​atti​​di​​sottomissione,​​la​
​medesima​ ​garanzia​ ​può​ ​essere​ ​ridotta​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​riduzione​ ​degli​ ​importi​ ​contrattuali,​ ​mentre​
​non​ ​è​ ​integrata​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​aumento​ ​degli​ ​stessi​ ​importi​ ​fino​ ​alla​ ​concorrenza​ ​di​ ​un​ ​quinto​
​dell’importo originario.​

​11.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​raggruppamento​ ​temporaneo​ ​o​ ​di​ ​consorzio​ ​ordinario​ ​la​ ​garanzia​ ​è​ ​prestata,​ ​su​
​mandato​ ​irrevocabile,​ ​dall’impresa​ ​mandataria​ ​in​ ​nome​ ​e​ ​per​ ​conto​ ​di​ ​tutti​ ​i​ ​concorrenti​
​raggruppati​​con​​responsabilità​​solidale​​ai​​sensi​​del​​combinato​​disposto​​degli​​articoli​​68,​​comma​
​9 e 117, comma 13 del Codice dei contratti.​

​12.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​117,​ ​comma​ ​6​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contatti,​ ​la​ ​mancata​ ​costituzione​ ​della​
​garanzia​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1​ ​determina​ ​la​ ​decadenza​ ​dell'affidamento​ ​e​ ​l'acquisizione​ ​della​
​garanzia​ ​provvisoria​ ​presentata​ ​in​ ​sede​ ​di​ ​offerta​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​che​
​aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.​

​13.​ ​Il​ ​pagamento​ ​della​ ​rata​ ​di​ ​saldo​ ​è​ ​subordinato​ ​alla​ ​costituzione​​di​​una​​cauzione​​o​​di​​garanzia​
​fideiussoria​​bancaria​​o​​assicurativa​​pari​​all’importo​​della​​medesima​​rata​​di​​saldo​​maggiorato​​del​
​tasso​ ​di​ ​interesse​ ​legale​ ​applicato​ ​per​ ​il​ ​periodo​ ​intercorrente​ ​tra​ ​la​ ​data​ ​di​ ​emissione​ ​del​
​certificato​​di​​collaudo​​o​​del​​certificato​​di​​regolare​​esecuzione​​o​​della​​verifica​​di​​conformità​​nel​
​caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.​

​14.​ ​Le​ ​ritenute​ ​sono​ ​svincolate​ ​dalla​ ​stazione​ ​appaltante​ ​all’emissione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​collaudo​
​provvisorio​​o​​del​​certificato​​di​​regolare​​esecuzione​​o​​comunque​​non​​oltre​​12​​mesi​​dopo​​la​​data​
​di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.​

​Art. 27. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​obbligato,​ ​contestualmente​ ​alla​ ​sottoscrizione​ ​del​ ​contratto​ ​e​ ​in​ ​ogni​ ​caso​
​almeno​ ​10​ ​(dieci)​ ​giorni​ ​prima​ ​della​ ​data​ ​prevista​ ​per​ ​la​ ​consegna​ ​dei​ ​lavori,​ ​a​ ​produrre​ ​una​
​polizza​​assicurativa​​che​​tenga​​indenne​​la​​Stazione​​appaltante​​da​​tutti​​i​​rischi​​di​​esecuzione​​e​​che​
​preveda​​anche​​una​​garanzia​​di​​responsabilità​​civile​​per​​danni​​causati​​a​​terzi​​nell’esecuzione​​dei​
​lavori.​ ​La​ ​polizza​ ​assicurativa​ ​è​ ​prestata​ ​da​ ​un’impresa​ ​di​ ​assicurazione​ ​autorizzata​ ​alla​
​copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.​

​2.​ ​La​ ​copertura​ ​delle​ ​predette​ ​garanzie​ ​assicurative​ ​decorre​ ​dalla​ ​data​ ​di​ ​consegna​ ​dei​ ​lavori​ ​e​
​cessa​​alle​​ore​​24​​del​​giorno​​di​​emissione​​del​​certificato​​di​​cui​​all’art.​​55​​e​​comunque​​decorsi​​12​
​(dodici)​ ​mesi​ ​dalla​ ​data​ ​di​ ​ultimazione​ ​dei​ ​lavori​ ​risultante​ ​dal​ ​relativo​ ​certificato;​ ​in​ ​caso​ ​di​
​emissione​​del​​certificato​​di​​cui​​all’articolo​​56​​per​​parti​​determinate​​dell’opera,​​la​​garanzia​​cessa​
​per​​quelle​​parti​​e​​resta​​efficace​​per​​le​​parti​​non​​ancora​​collaudate;​​a​​tal​​fine​​l’utilizzo​​da​​parte​
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​della​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​secondo​ ​la​ ​destinazione​ ​equivale,​ ​ai​ ​soli​ ​effetti​ ​della​ ​copertura​
​assicurativa,​​ad​​emissione​​del​​certificato​​di​​cui​​all’art.​​55.​​Il​ ​premio​​è​​stabilito​​in​​misura​​unica​​e​
​indivisibile​​per​​le​​coperture​​di​​cui​​ai​​commi​​3​​e​​4.​​Le​​garanzie​​assicurative​​sono​​efficaci​​anche​​in​
​caso​ ​di​ ​omesso​ ​o​ ​ritardato​ ​pagamento​ ​delle​ ​sonme​ ​dovute​ ​a​ ​titolo​ ​di​ ​premio​ ​da​ ​parte​
​dell'appaltatore​​fino​​ai​​successivi​​due​​mesi​​e​​devono​​essere​​prestate​​in​​conformità​​allo​​schema​
​tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193/2022.​

​3.​ ​La​ ​garanzia​ ​assicurativa​ ​contro​ ​tutti​ ​i​ ​rischi​ ​di​​esecuzione​​da​​qualsiasi​​causa​​determinati​​deve​
​coprire​ ​tutti​ ​i​ ​danni​ ​subiti​ ​dalla​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​a​ ​causa​ ​del​ ​danneggiamento​ ​o​ ​della​
​distruzione​ ​totale​ ​o​ ​parziale​ ​di​ ​impianti​ ​e​ ​opere,​ ​anche​ ​preesistenti,​ ​salvo​ ​quelli​ ​derivanti​ ​da​
​errori​ ​di​ ​progettazione,​ ​insufficiente​ ​progettazione,​ ​azioni​ ​di​ ​terzi​ ​o​​cause​​di​​forza​​maggiore;​
​tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:​

​a.​ ​prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, così distinta:​

​-​ ​partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto;​

​-​ ​partita​ ​2)​ ​per​ ​le​ ​opere​ ​ed​ ​impianti​ ​preesistenti:​ ​euro​ ​75.000,00​ ​a​ ​primo​ ​rischio​ ​assoluto,​
​esclusa​ ​pertanto​ ​l’applicazione​ ​della​ ​regola​ ​proporzionale​ ​di​ ​cui​ ​all’art.​ ​1907​ ​del​ ​Codice​
​civile;​

​-​ ​partita​ ​3)​ ​per​ ​demolizioni​ ​e​ ​sgomberi:​ ​euro​ ​15.000,00​ ​a​ ​primo​ ​rischio​ ​assoluto,​ ​esclusa​
​pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile;​

​a.​ ​essere​ ​integrata​ ​in​ ​relazione​ ​alle​ ​somme​ ​assicurate​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​approvazione​ ​di​ ​lavori​
​aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.​

​4.​ ​La​ ​garanzia​ ​assicurativa​ ​di​ ​responsabilità​ ​civile​ ​per​ ​danni​ ​causati​ ​a​ ​terzi​ ​(R.C.T.)​ ​deve​ ​essere​
​stipulata​ ​per​ ​una​ ​somma​ ​assicurata​ ​(massimale/sinistro)​ ​non​ ​inferiore​ ​ad​ ​euro​ ​500.000​
​(cinquecentomila/00)​

​5.​ ​Se​​il​ ​contratto​​di​​assicurazione​​prevede​​importi​​o​​percentuali​​di​​scoperto​​o​​di​​franchigia,​​queste​
​condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.​

​6.​ ​Le​​garanzie​​di​​cui​​ai​​commi​​3​​e​​4,​​prestate​​dall’appaltatore​​coprono​​senza​​alcuna​​riserva​​anche​​i​
​danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.​

​CAPO 5.​ ​DISCIPLINA ECONOMICA​

​Art. 28. Anticipazione del prezzo​

​1.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​125,​ ​comma​ ​1,​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​all’appaltatore​ ​è​ ​concessa​ ​una​
​somma​ ​a​ ​titolo​ ​di​ ​anticipazione,​ ​pari​ ​al​ ​20%​ ​(venti​ ​per​ ​cento)​ ​dell’importo​ ​del​ ​contratto​ ​di​
​appalto,​​da​​corrispondere​​dopo​​la​​stipula​​del​​contratto​​medesimo​​ed​​entro​​15​​(quindici)​​giorni​
​dall’effettivo inizio dei lavori.​

​2.​ ​L’erogazione​​dell’anticipazione,​​consentita​​anche​​nel​​caso​​di​​consegna​​in​​via​​d'urgenza,​​ai​​sensi​
​dell'art.​​17,​​c.​ ​8​​e​​9​​del​​codice​​è​​subordinata​​alla​​costituzione​​di​​garanzia​​fideiussoria​​bancaria​​o​
​assicurativa​​di​​importo​​pari​​all'anticipazione​​maggiorato​​del​​tasso​​di​​interesse​​legale​​applicato​
​al​ ​periodo​ ​necessario​ ​al​ ​recupero​ ​dell'anticipazione​ ​stessa​ ​secondo​ ​il​ ​cronoprogramma​ ​della​
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​prestazione.​ ​La​ ​predetta​ ​garanzia​​è​​rilasciata​​da​​imprese​​bancarie​​autorizzate​​ai​​sensi​​dell'art.​
​106​ ​c.​ ​3​ ​del​ ​codice,​ ​o​ ​assicurative,​ ​autorizzate​ ​alla​ ​copertura​ ​dei​ ​rischi​ ​ai​ ​quali​ ​si​ ​riferisce​
​l’assicurazione​​e​​che​​rispondono​​ai​​requisiti​​di​​solvibilità​​previsti​​dalle​​leggi​​che​​ne​​disciplinano​
​la​​rispettiva​​attività.​​La​​garanzia​​può​​essere,​​altresì,​​rilasciata​​dagli​​intermediari​​finanziari​​iscritti​
​nell’albo​ ​degli​ ​intermediari​ ​finanziari​ ​di​ ​cui​ ​all’art.​ ​106​ ​del​ ​d.lgs.​ ​385/1993​ ​che​ ​svolgono​
​esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.​

​3.​ ​Ove​ ​non​ ​motivata,​ ​la​ ​ritardata​ ​corresponsione​ ​dell’anticipazione​ ​obbliga​ ​al​ ​pagamento​ ​degli​
​interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile.​

​4.​ ​L'erogazione​​dell'anticipazione​​è​​subordinata​​alla​​costituzione​​di​​garanzia​​fideiussoria​​bancaria​
​o​​assicurativa​​di​​importo​​pari​​all'anticipazione​​maggiorato​​del​​tasso​​di​​interesse​​legale​​applicato​
​al​ ​periodo​ ​necessario​ ​al​ ​recupero​ ​dell'anticipazione​ ​stessa​ ​secondo​ ​il​ ​cronoprogramma​ ​della​
​prestazione.​

​5.​ ​La​​garanzia​​è​​rilasciata​​dai​​soggetti​​di​​cui​​all’articolo​​106,​​comma​​3​​del​​Codice​​dei​​contratti,​​con​
​le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.​

​6.​ ​La​ ​garanzia​ ​fideiussoria​ ​è​ ​emessa​ ​e​ ​firmata​ ​digitalmente​ ​ed​ ​è​ ​verificabile​ ​telematicamente​
​presso​ ​l’emittente,​ ​ovvero​ ​gestita​ ​mediante​ ​ricorso​ ​a​ ​piattaforme​ ​operanti​ ​con​ ​tecnologie​
​basate​ ​su​ ​registri​ ​distribuiti​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’art.​ ​8-ter​ ​c.​ ​1,​ ​del​ ​D.L.​ ​135/2018,​ ​convertito,​ ​con​
​modificazioni,​ ​dalla​ ​L.​ ​12/2019,​ ​conformi​ ​alle​ ​caratteristiche​ ​stabilite​ ​dall’Agid​ ​con​ ​il​
​provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice​

​7.​ ​L'importo​​della​​garanzia​​è​​gradualmente​​e​​automaticamente​​ridotto​​nel​​corso​​della​​prestazione,​
​in​ ​rapporto​ ​al​ ​progressivo​ ​recupero​ ​dell'anticipazione​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante.​ ​Il​
​beneficiario​ ​decade​ ​dall'anticipazione,​ ​con​ ​obbligo​ ​di​ ​restituzione,​ ​se​ ​l'esecuzione​ ​della​
​prestazione​​non​​procede,​​per​​ritardi​​a​​lui​​imputabili,​ ​secondo​​i​​tempi​​contrattuali.​​Sulle​​somme​
​restituite​ ​sono​ ​dovuti​ ​gli​ ​interessi​ ​legali​ ​con​ ​decorrenza​ ​dalla​ ​data​ ​di​ ​erogazione​ ​della​
​anticipazione.​

​8.​ ​Il​ ​beneficiario​ ​decade​ ​dall'anticipazione,​ ​con​ ​obbligo​ ​di​ ​restituzione,​ ​se​ ​l'esecuzione​ ​della​
​prestazione​​non​​procede,​​per​​ritardi​​a​​lui​​imputabili,​ ​secondo​​i​​tempi​​contrattuali.​​Sulle​​somme​
​restituite​ ​sono​ ​dovuti​ ​gli​ ​interessi​ ​legali​ ​con​ ​decorrenza​ ​dalla​ ​data​ ​di​ ​erogazione​ ​della​
​anticipazione.​

​Art. 29. Modalità e termini di pagamento del corrispettivo​

​1.​ ​Le​​rate​​di​​acconto​​sono​​dovute​​ogni​​qualvolta​​l’ammontare​​dei​​lavori​​eseguiti,​ ​come​​risultante​
​dal​ ​Registro​ ​di​ ​contabilità​ ​e​ ​dallo​ ​Stato​ ​di​ ​avanzamento​ ​lavori,​ ​al​ ​netto​ ​del​ ​ribasso​ ​d’asta,​
​comprensivi​​della​​quota​​relativa​​degli​​oneri​​per​​la​​sicurezza,​​raggiunge​​un​​importo​​non​​inferiore​
​ad euro 200.000,00 (duecentomila/00).​

​2.​ ​Come​ ​previsto​ ​all’art.​ ​11​ ​comma​ ​6​ ​d.lgs.​ ​36/2023​ ​sull’importo​ ​netto​ ​progressivo​ ​delle​
​prestazioni​ ​è​ ​operata​ ​una​ ​ritenuta​ ​dello​​0,50​​per​​cento;​​le​​ritenute​​possono​​essere​​svincolate​
​soltanto​ ​in​ ​sede​​di​​liquidazione​​finale,​​dopo​​l'approvazione​​da​​parte​​della​​stazione​​appaltante​
​del​ ​certificato​ ​di​ ​collaudo​ ​o​ ​di​ ​verifica​ ​di​ ​conformità,​ ​previo​ ​rilascio​ ​del​ ​documento​ ​unico​ ​di​
​regolarità​ ​contributiva.​ ​Qualora​ ​fosse​ ​stata​ ​corrisposta​ ​l’anticipazione​ ​del​ ​prezzo​ ​prevista​
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​all’art.​ ​125​ ​comma​ ​1​ ​d.lgs.​ ​36/2023,​ ​l’importo​ ​sarà​ ​recuperato​ ​progressivamente​​dalle​​rate​​in​
​acconto.​

​Inoltre,​​qualora​​l’appaltatore​​abbia​​richiesto​​prima​​della​​stipulazione​​del​​contratto​​di​​sostituire​
​la​​garanzia​​definitiva​​con​​l’applicazione​​di​​una​​ritenuta​​a​​valere​​sugli​​stati​​di​​avanzamento​​pari​​al​
​10​ ​per​ ​cento​ ​degli​ ​stessi,​ ​anch’essa​ ​sarà​ ​applicata​ ​alla​ ​rata​ ​d’acconto.​ ​Le​ ​ritenute​ ​sono​
​svincolate​ ​dalla​ ​stazione​ ​appaltante​ ​all’emissione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​collaudo​ ​provvisorio​​o​​del​
​certificato​​di​​regolare​​esecuzione​​o​​comunque​​non​​oltre​​dodici​​mesi​​dopo​​la​​data​​di​​ultimazione​
​dei lavori risultante dal relativo certificato.​

​3.​ ​Al​ ​verificarsi​ ​delle​ ​condizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​redige​​la​​contabilità​​ed​
​emette​ ​lo​ ​stato​ ​di​ ​avanzamento​ ​dei​ ​lavori​ ​che​ ​deve​​recare​​la​​dicitura​​«lavori​​a​​tutto​​il​ ​...»​​con​
​l'indicazione della data di chiusura.​

​4.​ ​Il​ ​RUP,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​125,​ ​comma​ ​5​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​emette​ ​il​ ​certificato​ ​di​
​pagamento​ ​contestualmente​ ​all’adozione​ ​di​ ​ogni​​stato​​di​​avanzamento​​dei​​lavori​​e​​comunque​
​entro​ ​un​ ​termine​ ​non​ ​superiore​ ​a​ ​sette​ ​giorni​ ​dall’adozione​ ​degli​ ​stessi,​ ​previa​ ​verifica​ ​della​
​regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.​

​5.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​4,​ ​comma​ ​2,​ ​d.m.​ ​143/2021,​ ​la​ ​congruità​ ​dell'incidenza​ ​della​ ​manodopera​
​sull'opera​ ​complessiva,​ ​deve​ ​essere​ ​richiesta​ ​dal​ ​committente​ ​o​ ​dall'impresa​ ​affidataria,​ ​in​
​occasione​​della​​presentazione​​dell’ultimo​​stato​​di​​avanzamento​​dei​​lavori​​da​​parte​​dell’impresa,​
​prima di procedere al saldo finale dei lavori.​

​6.​ ​Il​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento​ ​non​ ​costituisce​ ​presunzione​ ​di​ ​accettazione​ ​dell’opera,​ ​ai​ ​sensi​
​dell’art. 1666 c.2 del c.c.​

​7.​ ​Le​ ​piattaforme​ ​digitali​ ​di​ ​cui​ ​all’art.​ ​25​ ​del​ ​codice,​ ​assicurano​ ​la​ ​riconducibilità​ ​delle​ ​fatture​
​elettroniche​ ​agli​ ​acconti​ ​corrispondenti​ ​ai​ ​SAL​ ​e​ ​a​ ​tutti​ ​i​ ​pagamenti​ ​dei​ ​singoli​ ​contratti,​
​garantendo​ ​l’interoperabilità​ ​con​ ​i​ ​sistemi​ ​centrali​ ​di​ ​contabilità​ ​pubblica.​ ​Le​ ​predette​
​piattaforme​ ​sono​ ​integrate​ ​con​ ​la​ ​piattaforma​ ​tecnologica​ ​per​ ​l’interconnessione​ ​e​
​l’interoperabilità​​tra​​le​​pubbliche​​amministrazioni​​e​​i​​prestatori​​di​​servizi​​di​​pagamento​​abilitati,​
​prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.​

​8.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​11​ ​c.​ ​6​ ​del​ ​codice,​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​inadempienza​ ​contributiva​ ​risultante​ ​dal​
​documento​ ​unico​ ​di​ ​regolarità​ ​contributiva​ ​relativo​ ​a​ ​personale​ ​dipendente​ ​dell'affidatario​ ​o​
​del​​subappaltatore​​o​​dei​​soggetti​​titolari​​di​​subappalti​​e​​cottimi,​​impiegato​​nell’esecuzione​​del​
​contratto,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​trattiene​ ​dal​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento​ ​l’importo​
​corrispondente​ ​all’inadempienza​ ​per​ ​il​ ​successivo​ ​versamento​ ​diretto​ ​agli​ ​enti​​previdenziali​​e​
​assicurativi,​ ​compresa,​​nei​​lavori,​​la​​cassa​​edile.​​In​​ogni​​caso​​sull’importo​​netto​​progressivo​​delle​
​prestazioni​​operata​​una​​ritenuta​​dello​​0,50%;​​le​​ritenute​​possono​​essere​​svincolate​​soltanto​​in​
​sede​ ​di​ ​liquidazione​ ​finale,​ ​dopo​ ​l'approvazione​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante​ ​del​
​certificato​ ​di​ ​collaudo​ ​o​ ​di​ ​verifica​ ​di​ ​conformità,​ ​previo​ ​rilascio​ ​del​ ​documento​ ​unico​ ​di​
​regolarità​​contributiva.​​In​​caso​​di​​ritardo​​nel​​pagamento​​delle​​retribuzioni​​dovute​​al​​personale,​
​il​ ​RUP​ ​invita​ ​per​ ​iscritto​ ​il​ ​soggetto​ ​inadempiente,​ ​ed​ ​in​​ogni​​caso​​l’affidatario,​​a​​provvedervi​
​entro​ ​i​ ​successivi​ ​15​ ​giorni.​ ​Ove​ ​non​ ​sia​ ​stata​ ​contestata​ ​formalmente​ ​e​ ​motivatamente​ ​la​
​fondatezza​​della​​richiesta​​entro​​il​ ​termine​​sopra​​assegnato,​​la​​stazione​​appaltante​​paga​​anche​
​in​ ​corso​ ​d’opera​ ​direttamente​ ​ai​ ​lavoratori​ ​le​ ​retribuzioni​ ​arretrate,​ ​detraendo​ ​il​ ​relativo​
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​importo​ ​dalle​ ​somme​ ​dovute​ ​all’affidatario​ ​del​ ​contratto​ ​ovvero​ ​dalle​ ​somme​ ​dovute​ ​al​
​subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.​

​9.​ ​L’emissione​ ​dei​ ​mandati​ ​di​ ​pagamento​ ​relativi​ ​agli​ ​acconti​ ​del​ ​corrispettivo​ ​è​ ​effettuata​ ​nel​
​termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.​

​10.​ ​In​ ​deroga​ ​al​ ​comma​ ​1,​ ​se​ ​i​ ​lavori​ ​eseguiti​ ​raggiungono​ ​un​ ​importo​ ​pari​ ​o​ ​superiore​ ​al​ ​90%​
​(novanta​ ​per​ ​cento)​ ​dell'importo​ ​di​ ​contratto,​ ​può​ ​essere​ ​emesso​ ​uno​ ​stato​ ​di​ ​avanzamento​
​purché​ ​non​ ​eccedente​ ​tale​ ​percentuale,​ ​anche​ ​se​ ​l’importo​ ​della​​relativa​​rata​​dovesse​​essere​
​inferiore​ ​a​ ​quello​ ​minimo​ ​previsto​ ​allo​ ​stesso​ ​comma​ ​1.​ ​L'importo​ ​residuo​ ​dei​ ​lavori​ ​è​
​contabilizzato​ ​nel​ ​conto​ ​finale​ ​e​ ​liquidato​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​30.​ ​Per​ ​importo​ ​contrattuale​ ​si​
​intende​​l'importo​​del​​contratto​​originario​​eventualmente​​adeguato​​in​​base​​all'importo​​degli​​atti​
​di sottomissione approvati.​

​11.​ ​Se​ ​i​ ​lavori​ ​rimangono​​sospesi​ ​per​​un​ ​periodo​​superiore​​a​​60​​(sessanta)​​giorni,​ ​per​​cause​​non​
​dipendenti​ ​dall’appaltatore,​ ​si​ ​provvede​ ​alla​ ​redazione​ ​dello​ ​stato​ ​di​ ​avanzamento​ ​e​
​all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.​

​Art. 30. Pagamenti a saldo​

​1.​ ​Il​ ​conto​​finale​​dei​​lavori,​ ​redatto​​entro​​30​​giorni​​dalla​​data​​della​​loro​​ultimazione,​​accertata​​con​
​apposito​ ​verbale,​ ​è​ ​sottoscritto​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​trasmesso​ ​al​ ​RUP;​ ​esso​ ​accerta​ ​e​
​propone​ ​l'importo​ ​della​ ​rata​ ​di​ ​saldo,​ ​di​ ​qualsiasi​ ​entità,​ ​la​ ​cui​ ​liquidazione​ ​definitiva​ ​ed​
​erogazione​​è​​subordinata​​all'emissione​​del​​certificato​​di​​cui​​al​​comma​​3​​e​​alle​​condizioni​​di​​cui​​al​
​comma 4.​

​2.​ ​Il​ ​conto​​finale​​dei​​lavori​​deve​​essere​​sottoscritto​​dall’appaltatore,​​su​​richiesta​​del​​RUP,​​entro​​il​
​termine​​perentorio​​di​​15​​(quindici)​​giorni;​​se​​l'appaltatore​​non​​firma​​il​ ​conto​​finale​​nel​​termine​
​indicato,​​o​​se​​lo​​firma​​senza​​confermare​​le​​domande​​già​​formulate​​nel​​registro​​di​​contabilità,​​il​
​conto​ ​finale​ ​si​ ​ha​ ​come​ ​da​ ​lui​ ​definitivamente​ ​accettato.​ ​Il​ ​RUP​ ​formula​​in​​ogni​​caso​​una​​sua​
​relazione al conto finale.​

​3.​ ​All'emissione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​collaudo​ ​provvisorio,​ ​e​ ​comunque​ ​entro​ ​un​ ​termine​ ​non​
​superiore​ ​a​ ​sette​ ​giorni​ ​dallo​ ​stesso,​ ​il​ ​RUP​ ​rilascia​ ​il​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento​ ​ai​ ​fini​
​dell'emissione​ ​della​ ​fattura​ ​da​ ​parte​ ​dell'appaltatore,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'articolo​ ​125,​ ​comma​ ​7​ ​del​
​Codice​ ​dei​ ​contratti.​ ​La​ ​rata​ ​di​​saldo,​​comprensiva​​delle​​ritenute​​di​​cui​​all'art.​​31,​​comma​​2,​​al​
​netto​​dei​​pagamenti​​già​​effettuati​​e​​delle​​eventuali​​penali,​​salvo​​cause​​ostative,​​è​​pagata​​entro​
​30​​giorni​​dall'emissione​​del​​certificato​​di​​collaudo​​provvisorio​​previa​​presentazione​​di​​regolare​
​fattura fiscale.​

​4.​ ​Il​ ​pagamento​​della​​rata​​di​​saldo​​non​​costituisce​​presunzione​​di​​accettazione​​dell’opera,​​ai​​sensi​
​dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.​

​5.​ ​Il​ ​pagamento​​della​​rata​​di​​saldo​​è​​disposto​​solo​​a​​condizione​​che​​l’appaltatore​​presenti​​apposita​
​garanzia​ ​fideiussoria​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'articolo​ ​117,​ ​comma​ ​9​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​emessa​ ​nei​
​termini e alle condizioni che seguono:​
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​a.​ ​un​ ​importo​ ​garantito​ ​almeno​ ​pari​ ​all’importo​ ​della​ ​rata​ ​di​ ​saldo,​ ​maggiorato​ ​dell’I.V.A.​
​all’aliquota​​di​​legge,​​maggiorato​​altresì​​del​​tasso​​legale​​di​​interesse​​applicato​​al​​periodo​​di​
​due anni;​

​b.​ ​efficacia​​dalla​​data​​di​​erogazione​​della​​rata​​di​​saldo​​con​​estinzione​​due​​anni​​dopo​​la​​data​​di​
​emissione del certificato di cui all’art. 30;​

​c.​ ​prestata​ ​con​ ​atto​ ​di​ ​fideiussione​ ​rilasciato​ ​da​​una​​banca​​o​​da​​un​​intermediario​​finanziario​
​autorizzato​ ​o​ ​con​ ​polizza​ ​fideiussoria​ ​rilasciata​​da​​impresa​​di​​assicurazione,​​conforme​​agli​
​schemi-tipo approvati con D.M. 16 settembre 2022 n. 193.​

​6.​ ​Salvo​ ​quanto​ ​disposto​ ​dall’articolo​ ​1669​ ​del​ ​Codice​ ​civile,​ ​l’appaltatore​ ​risponde​ ​per​ ​la​
​difformità​ ​ed​ ​i​ ​vizi​ ​dell’opera,​ ​ancorché​ ​riconoscibili,​ ​purché​ ​denunciati​ ​dalla​ ​Stazione​
​appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.​

​7.​ ​L'appaltatore​ ​e​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​devono​ ​utilizzare​ ​la​​massima​​professionalità​​e​​diligenza,​
​nonché​ ​improntare​ ​il​ ​proprio​ ​comportamento​ ​alla​ ​buona​ ​fede,​ ​allo​ ​scopo​ ​di​ ​evidenziare​
​tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.​

​8.​ ​Il​ ​conto​ ​finale​ ​dei​ ​lavori​ ​è​​sottoscritto​​dall'esecutore.​​All'atto​​della​​firma,​​l'esecutore​​non​​può​
​iscrivere​ ​domande​ ​per​ ​oggetto​ ​o​ ​per​ ​importo​ ​diverse​ ​da​ ​quelle​ ​formulate​ ​nel​ ​registro​ ​di​
​contabilità​ ​durante​ ​lo​ ​svolgimento​ ​dei​ ​lavori,​ ​e​ ​deve​ ​confermare​ ​le​ ​riserve​ ​già​ ​iscritte​ ​sino​ ​a​
​quel​ ​momento​ ​negli​ ​atti​ ​contabili.​ ​Se​ ​l'Appaltatore​ ​non​ ​firma​ ​il​ ​conto​ ​finale​ ​nel​ ​termine​
​indicato,​ ​non​ ​superiore​ ​a​ ​30​ ​giorni,​ ​o​ ​se​ ​lo​ ​sottoscrive​ ​senza​ ​confermare​ ​le​ ​domande​ ​già​
​formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.​

​9.​ ​Firmato​ ​dall'esecutore​ ​il​ ​conto​ ​finale,​ ​o​ ​scaduto​ ​il​ ​termine​ ​sopra​ ​assegnato,​ ​il​ ​RUP,​ ​entro​ ​i​
​successivi​ ​60​ ​giorni,​ ​redige​ ​una​ ​propria​ ​relazione​ ​finale​ ​riservata​ ​nella​ ​quale​ ​esprime​ ​parere​
​motivato​ ​sulla​ ​fondatezza​ ​delle​ ​domande​ ​dell'esecutore​ ​per​ ​le​ ​quali​ ​non​ ​siano​ ​intervenuti​​la​
​transazione o l'accordo bonario.​

​10.​ ​All'atto​ ​della​ ​redazione​ ​del​​certificato​​di​​ultimazione​​dei​​lavori​​il​ ​RUP​​dà​​avviso​​al​​sindaco​​o​​ai​
​sindaci​​del​​comune​​nel​​cui​​territorio​​si​​eseguiranno​​i​​lavori,​​i​​quali​​curano​​la​​pubblicazione​​di​​un​
​avviso​ ​contenente​ ​l'invito​ ​per​ ​coloro​ ​i​ ​quali​ ​vantino​ ​crediti​ ​verso​ ​l'esecutore​ ​per​ ​indebite​
​occupazioni​ ​di​ ​aree​ ​o​ ​stabili​ ​e​ ​danni​ ​arrecati​ ​nell'esecuzione​​dei​​lavori,​ ​a​​presentare​​entro​​un​
​termine​ ​non​ ​superiore​ ​a​ ​60​ ​giorni​ ​le​ ​ragioni​ ​dei​ ​loro​ ​crediti​ ​e​ ​la​ ​relativa​ ​documentazione.​
​Trascorso​ ​questo​ ​termine​ ​il​ ​sindaco​ ​trasmette​ ​al​ ​RUP​ ​i​ ​risultati​ ​dell'anzidetto​ ​avviso​ ​con​ ​le​
​prove​ ​delle​ ​avvenute​ ​pubblicazioni​ ​ed​ ​i​ ​reclami​ ​eventualmente​ ​presentati.​ ​Il​ ​RUP​ ​invita​
​l'esecutore​​a​​soddisfare​​i​ ​crediti​​da​​lui​​riconosciuti​​e​​quindi​​rimette​​al​​collaudatore​​i​​documenti​
​ricevuti​​dal​​sindaco​​o​​dai​​sindaci​​interessati,​​aggiungendo​​il​​suo​​parere​​in​​merito​​a​​ciascun​​titolo​
​di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.​

​11.​ ​Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:​

​●​ ​il verbale o i verbali di consegna dei lavori;​

​●​ ​gli​ ​atti​ ​di​ ​consegna​ ​e​ ​riconsegna​ ​di​ ​mezzi​ ​d'opera,​ ​aree​ ​o​ ​cave​​di​​prestito​​concessi​​in​​uso​
​all'esecutore;​

​●​ ​le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;​
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​●​ ​gli​ ​eventuali​ ​nuovi​ ​prezzi​ ​e​ ​i​ ​relativi​ ​verbali​​di​​concordamento,​​atti​​di​​sottomissione​​e​​atti​
​aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione,​

​●​ ​gli ordini di servizio impartiti;​

​●​ ​la​​sintesi​​dell'andamento​​e​​dello​​sviluppo​​dei​​lavori​​con​​l'indicazione​​delle​​eventuali​​riserve​
​e​​la​​menzione​​delle​​eventuali​​transazioni​​e​​accordi​​bonari​​intervenuti,​​nonché​​una​​relazione​
​riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;​

​●​ ​i​ ​verbali​ ​di​ ​sospensione​ ​e​ ​ripresa​ ​dei​ ​lavori,​ ​il​ ​certificato​ ​di​ ​ultimazione​ ​dei​ ​lavori​ ​con​
​l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;​

​●​ ​gli​ ​eventuali​ ​sinistri​ ​o​ ​danni​ ​a​ ​persone,​ ​animali​ ​o​ ​cose​ ​con​ ​indicazione​ ​delle​ ​presumibili​
​cause e delle relative conseguenze;​

​●​ ​i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;​

​●​ ​le​​richieste​​di​​proroga​​e​​le​​relative​​determinazioni​​del​​RUP,​​ai​​sensi​​dell'articolo​​121,​​comma​
​8, del codice;​

​●​ ​gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;​

​●​ ​tutto​ ​ciò​ ​che​ ​può​ ​interessare​ ​la​ ​storia​ ​cronologica​ ​dell'esecuzione,​ ​aggiungendo​ ​tutte​ ​le​
​notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il certificato di regolare esecuzione.​

​Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti​

​1.​ ​Ogni​ ​pagamento​ ​è​ ​subordinato​ ​alla​ ​presentazione​ ​alla​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​della​ ​pertinente​
​fattura​ ​fiscale,​ ​contenente​ ​i​ ​riferimenti​ ​al​ ​corrispettivo​ ​oggetto​ ​del​ ​pagamento​ ​ai​ ​sensi​
​dell’articolo​ ​1,​ ​commi​ ​da​ ​209​ ​a​ ​213,​ ​della​ ​legge​ ​24​ ​dicembre​ ​2007,​ ​n.​ ​244​ ​e​ ​del​ ​decreto​ ​del​
​Ministro​ ​dell’economia​ ​e​ ​delle​ ​finanze​ ​3​ ​aprile​ ​2013,​ ​n.55​ ​e​ ​secondo​ ​le​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​
​decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.​

​2.​ ​Ogni pagamento è altresì subordinato:​

​a.​ ​all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori;​

​b.​ ​agli​​adempimenti​​di​​cui​​all’art.​​44.​​in​​favore​​dei​​subappaltatori​​e​​subcontraenti,​​se​​sono​​stati​
​stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;​

​c.​ ​all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;​

​d.​ ​all’acquisizione​ ​dell’attestazione,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'art.​ ​47​ ​del​ ​D.P.R.​ ​445/2000,​ ​del​ ​datore​ ​di​
​lavoro​ ​che​ ​confermi​ ​l’avvenuto​ ​regolare​ ​pagamento​ ​delle​ ​retribuzioni​ ​al​ ​personale​
​impiegato​ ​fino​ ​all’ultima​ ​mensilità​ ​utile.​ ​Quanto​ ​sopra​ ​con​ ​riferimento​ ​sia​ ​ai​ ​dipendenti​
​dell'Appaltatore​ ​che​ ​dei​ ​soggetti​ ​titolari​ ​di​ ​subappalti​ ​e​ ​cottimi​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​ ​119​​del​
​Codice dei contratti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto;​

​e.​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​48-bis​ ​del​ ​d.P.R.​ ​n.​ ​602​ ​del​ ​1973,​​introdotto​​dall’articolo​​2,​​comma​​9,​
​della​ ​legge​ ​n.​ ​286​ ​del​ ​2006,​ ​all’accertamento,​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​che​ ​il​
​beneficiario​​non​​sia​​inadempiente​​all'obbligo​​di​​versamento​​derivante​​dalla​​notifica​​di​​una​​o​
​più​ ​cartelle​ ​di​ ​pagamento​ ​per​ ​un​ ​ammontare​ ​complessivo​ ​pari​ ​almeno​ ​all’importo​ ​da​
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​corrispondere​ ​con​ ​le​ ​modalità​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​D.M.​ ​18​ ​gennaio​ ​2008,​ ​n.​ ​40.​ ​In​ ​caso​ ​di​
​inadempimento​ ​accertato,​ ​il​ ​pagamento​ ​è​ ​sospeso​ ​e​ ​la​ ​circostanza​​è​​segnalata​​all'agente​
​della riscossione competente per territorio;​

​f.​ ​la​ ​Stazione​ ​Appaltante​ ​si​ ​riserva​ ​comunque​ ​di​ ​fare​ ​ulteriori​ ​verifiche​ ​e/o​ ​richiedere​ ​la​
​documentazione​ ​necessaria​ ​al​ ​fine​ ​di​ ​dimostrare​ ​l'avvenuto​ ​pagamento​ ​delle​​retribuzioni​
​del personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto.​

​3.​ ​Nel​ ​caso​ ​in​ ​cui​ ​il​ ​personale​ ​dipendente​ ​dell'appaltatore,​ ​dei​ ​subappaltatori​ ​o​ ​dei​ ​soggetti​
​titolari​ ​di​ ​subappalti​ ​e​ ​cottimi,​ ​impiegato​ ​nel​ ​cantiere,​ ​subisca​ ​ritardi​ ​nel​ ​pagamento​ ​delle​
​retribuzioni,​​il​ ​responsabile​​del​​procedimento​​invita​​per​​iscritto​​il​ ​soggetto​​in​​difetto,​​e​​in​​ogni​
​caso​ ​l'appaltatore,​​ad​​adempiere​​entro​​15​​(quindici)​​giorni.​​Decorso​​tale​​termine​​senza​​esito​​e​
​senza​ ​che​ ​sia​ ​stata​ ​contestata​ ​formalmente​ ​e​ ​motivatamente​ ​la​​fondatezza​​della​​richiesta,​​la​
​Stazione​ ​appaltante​ ​provvede​ ​alla​ ​liquidazione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento​ ​trattenendo​​una​
​somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.​

​Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo​

​1.​ ​Non​ ​sono​ ​dovuti​ ​interessi​ ​per​ ​i​ ​primi​ ​30​ ​(trenta)​ ​giorni​ ​intercorrenti​ ​tra​ ​il​ ​verificarsi​ ​delle​
​condizioni​ ​e​ ​delle​ ​circostanze​ ​per​ ​l’emissione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento​ ​e​ ​la​ ​sua​ ​effettiva​
​emissione​ ​e​ ​messa​ ​a​ ​disposizione​ ​della​ ​Stazione​​appaltante​​per​​la​​liquidazione;​​trascorso​​tale​
​termine​ ​senza​ ​che​ ​sia​ ​emesso​ ​il​ ​certificato​ ​di​ ​pagamento,​ ​sono​ ​dovuti​ ​all’appaltatore​ ​gli​
​interessi​​legali​​per​​i​ ​primi​​30​​(trenta)​​giorni​​di​​ritardo;​​trascorso​​infruttuosamente​​anche​​questo​
​termine trova applicazione il comma 2.​

​2.​ ​In​​caso​​di​​ritardo​​nel​​pagamento​​delle​​rate​​di​​acconto​​o​​della​​rata​​di​​saldo​​per​​causa​​imputabile​
​alla​​Stazione​​appaltante,​​sulle​​somme​​dovute​​decorrono​​gli​​interessi​​moratori,​​nella​​misura​​pari​
​al​​Tasso​​B.C.E.​​di​​riferimento​​di​​cui​​all’articolo​​5,​​comma​​2,​​del​​D.Lgs​​n.​​231/2002,​​maggiorato​​di​
​8(otto) punti percentuali.​

​3.​ ​Il​ ​pagamento​​degli​​interessi​​avviene​​d’ufficio​​in​​occasione​​del​​pagamento,​​in​​acconto​​o​​a​​saldo,​
​immediatamente​ ​successivo,​ ​senza​ ​necessità​ ​di​ ​domande​ ​o​​riserve;​​il​ ​pagamento​​dei​​predetti​
​interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.​

​4.​ ​E’​​facoltà​​dell’appaltatore,​​trascorsi​​i​ ​termini​​di​​cui​​ai​​commi​​precedenti,​ ​oppure​​nel​​caso​​in​​cui​
​l'ammontare​ ​delle​ ​rate​ ​di​ ​acconto,​ ​per​ ​le​ ​quali​ ​non​ ​sia​ ​stato​ ​tempestivamente​ ​emesso​ ​il​
​certificato​ ​o​ ​il​ ​titolo​ ​di​ ​spesa,​​raggiunga​​un​​quarto​​dell'importo​​netto​​contrattuale,​​di​​agire​​ai​
​sensi​​dell'articolo​​1460​​del​​codice​​civile,​​rifiutando​​di​​adempiere​​alle​​proprie​​obbligazioni​​se​​la​
​Stazione​ ​appaltante​ ​non​ ​provveda​ ​contemporaneamente​ ​al​ ​pagamento​ ​integrale​ ​di​ ​quanto​
​maturato;​ ​in​ ​alternativa,​ ​è​ ​facoltà​ ​dell’appaltatore,​ ​previa​ ​costituzione​​in​​mora​​della​​Stazione​
​appaltante,​​promuovere​​il​ ​giudizio​​per​​la​​dichiarazione​​di​​risoluzione​​del​​contratto,​​trascorsi​​60​
​(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.​

​Art. 33. Disposizioni generali relative ai prezzi, clausole di revisione e rinegoziazione​

​Disposizioni generali relative ai prezzi​
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​1.​ ​Il​ ​prezzo​​a​​base​​di​​gara​​delle​​opere​​da​​realizzare​​è​​stato​​calcolato​​secondo​​quanto​​indicato​​nel​
​computo​ ​metrico​ ​estimativo​ ​che​ ​comprende​ ​l’indicazione​ ​delle​ ​lavorazioni,​ ​le​ ​relative​
​quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.​

​2.​ ​I​ ​prezzi​​unitari​​in​​base​​ai​​quali​​sono​​pagati​​i​​lavori​​appaltati​​sono​​stati​​computati​​tenendo​​conto​
​di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:​

​●​ ​risorsa​ ​umana:​ ​fattore​ ​produttivo​ ​lavoro,​ ​come​ ​attività​ ​fisica​ ​o​ ​intellettuale​ ​dell’uomo​ ​-​
​manodopera.​ ​I​ ​costi​ ​delle​ ​risorse​ ​umane​ ​sono​ ​costituiti​ ​dal​ ​costo​ ​del​ ​lavoro​ ​determinato​
​annualmente​​dal​​Ministero​​del​​lavoro​​e​​delle​​politiche​​sociali​​sulla​​base​​dei​​valori​​economici​
​definiti​ ​dalla​ ​contrattazione​ ​collettiva​ ​nazionale​ ​tra​ ​le​ ​organizzazioni​ ​sindacali​ ​e​ ​le​
​organizzazioni​ ​dei​ ​datori​ ​di​ ​lavoro​ ​comparativamente​ ​più​ ​rappresentativi,​ ​delle​ ​norme​ ​in​
​materia​ ​previdenziale​ ​ed​ ​assistenziale,​ ​dei​ ​diversi​ ​settori​ ​merceologici​ ​e​ ​delle​ ​differenti​
​aree territoriali.​

​●​ ​attrezzatura:​ ​fattore​ ​produttivo​ ​capitale​ ​che​ ​include​ ​i​ ​beni​ ​strumentali,​ ​le​ ​macchine,​ ​i​
​mezzi, i noli, i trasporti​

​●​ ​nolo​​a​​freddo:​​il​ ​nolo​​a​​freddo​​del​​mezzo​​d’opera​​o​​dell’attrezzatura​​non​​comprende​​i​​costi​
​della​ ​manodopera​ ​necessaria​ ​per​ ​il​ ​suo​ ​impiego,​ ​le​ ​spese​ ​per​ ​i​ ​materiali​ ​di​ ​consumo​
​(carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;​

​●​ ​nolo​ ​a​ ​caldo:​ ​comprende​ ​i​ ​costi​​della​​manodopera​​necessaria​​per​​il​ ​suo​​impiego,​​le​​spese​
​per​ ​materiali​ ​di​ ​consumo​​(come​​i​ ​carburanti​​o​​i​ ​lubrificanti),​ ​la​​normale​​manutenzione​​e​​le​
​assicurazioni R.C.;​

​●​ ​prodotto:​ ​risultato​ ​di​ ​un’attività​ ​produttiva​ ​dell’uomo,​ ​tecnicamente​​ed​​economicamente​
​definita,​​per​​estensione​​anche​​eventuali​​materie​​prime​​impiegate​​direttamente​​nell’attività​
​produttiva​ ​delle​ ​costruzioni.​ ​I​ ​costi​ ​dei​ ​prodotti​ ​comprendono​ ​gli​ ​oneri​ ​derivanti​
​all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.​

​3.​ ​I​ ​prezzi​ ​medesimi​ ​si​ ​intendono​ ​accettati​ ​dall'Appaltatore.​ ​Il​ ​costo​ ​dei​ ​prodotti,​ ​delle​
​attrezzature​ ​e​ ​delle​ ​lavorazioni​ ​viene​ ​determinato​ ​considerando​ ​i​ ​prezzi​ ​correnti​ ​alla​ ​data​
​dell’approvazione del progetto.​

​4.​ ​I​ ​prezzi​ ​offerti​ ​si​ ​intendono​ ​accettati​ ​dall'Appaltatore​ ​in​ ​base​ ​ai​ ​calcoli​ ​di​ ​sua​ ​convenienza,​ ​a​
​tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.​

​Revisione prezzi​

​1.​ ​La​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​può​ ​dar​ ​luogo​ ​ad​ ​una​ ​revisione​ ​dei​ ​prezzi​ ​ai​ ​sensi​​dell'articolo​​60​​del​
​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​qualora​ ​sopravvenissero​ ​circostanze​ ​straordinarie​ ​ed​ ​imprevedibili​
​estranee​ ​alla​ ​normale​ ​alea,​ ​all’ordinaria​ ​fluttuazione​ ​economica​ ​e​​al​​rischio​​di​​mercato​​tali​ ​da​
​alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto.​

​2.​ ​Per​ ​quanto​ ​non​ ​espresso​ ​nel​ ​presente​ ​articolo​​in​​merito​​alla​​revisione​​prezzi​​si​ ​fa​​riferimento​
​all’art. 60 del Codice dei Contratti.​

​Rinegoziazione del contratto​

​1.​ ​Trova applicazione l’art. 9 del Codice dei contratti.​

​40​​/​​72​



​COMUNE DI LONGARE​

​-Provincia di Vicenza-​

​Intervento di Riqualificazione e Rigenerazione urbana del Centro di Longare​

​Capitolato speciale d’Appalto​

​______________________________________________________________​ ​41​

​2.​ ​Qualora​ ​per​ ​effetto​ ​di​ ​circostanze​ ​imprevedibili​ ​si​ ​siano​ ​verificati​ ​aumenti​ ​o​ ​diminuzioni​ ​nel​
​costo​ ​dei​ ​materiali​ ​o​ ​della​ ​mano​ ​d'opera,​ ​tali​ ​da​ ​determinare​ ​un​ ​aumento​​o​​una​​diminuzione​
​superiori​ ​al​​decimo​​del​​prezzo​​complessivo​​convenuto,​​l'appaltatore​​o​​il​ ​committente​​possono​
​chiedere​​una​​revisione​​del​​prezzo​​medesimo.​​La​​revisione​​può​​essere​​accordata​​solo​​per​​quella​
​differenza che eccede il decimo.​

​3.​ ​La​​richiesta​​di​​rinegoziazione​​è​​avanzata​​da​​parte​​dell’appaltatore​​senza​​ritardo​​e​​non​​giustifica,​
​di​​per​​sé,​​la​​sospensione​​dell’esecuzione​​del​​contratto.​​La​​richiesta​​è​​supportata​​da​​idonei​​mezzi​
​di​ ​prova​ ​relativi​ ​alle​ ​variazioni,​ ​per​ ​i​ ​materiali​ ​da​ ​costruzione,​ ​del​ ​prezzo​ ​elementare​ ​dei​
​materiali​ ​da​ ​costruzione.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante​ ​verifica​ ​l'eventuale​
​effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore.​

​4.​ ​Il​ ​RUP​​provvede​​a​​formulare​​la​​proposta​​di​​un​​nuovo​​accordo​​entro​​un​​termine​​non​​superiore​​a​
​tre​ ​mesi.​ ​Nel​ ​caso​ ​in​ ​cui​ ​non​ ​si​ ​pervenga​ ​al​ ​nuovo​ ​accordo​ ​entro​ ​un​ ​termine​ ​ragionevole,​ ​la​
​parte​​svantaggiata​​può​​agire​​in​​giudizio​​per​​ottenere​​l’adeguamento​​del​​contratto​​all’equilibrio​
​originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.​

​Art. 34. Cessione del contratto e cessioni di crediti​

​1.​ ​È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.​

​2.​ ​Ai​​sensi​​del​​combinato​​disposto​​dell’articolo​​6​​dell'allegato​​11.14​​del​​Codice​​dei​​contratti​​e​​della​
​legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti.​

​3.​ ​Fatto​ ​salvo​ ​il​ ​rispetto​ ​degli​ ​obblighi​ ​di​ ​tracciabilità,​ ​le​ ​cessioni​ ​di​ ​crediti​ ​da​ ​corrispettivo​ ​di​
​appalto,​ ​sono​ ​efficaci​ ​e​ ​opponibili​ ​alle​​stazioni​​appaltanti​​che​​sono​​amministrazioni​​pubbliche​
​qualora​ ​queste​ ​non​ ​le​ ​rifiutino​ ​con​ ​comunicazione​ ​da​ ​notificarsi​ ​al​ ​cedente​ ​e​ ​al​ ​cessionario​
​entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.​

​Art. 35. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto​

​1.​ ​Se​​il​ ​contratto​​è​​dichiarato​​inefficace​​in​​seguito​​ad​​annullamento​​dell’aggiudicazione​​definitiva​
​per​​gravi​​violazioni,​​trova​​applicazione​​l’articolo​​121​​dell’allegato​​1​​al​​decreto​​legislativo​​n.​​104​
​del 2010.​

​2.​ ​Se​​il​ ​contratto​​è​​dichiarato​​inefficace​​in​​seguito​​ad​​annullamento​​dell’aggiudicazione​​definitiva​
​per​ ​motivi​ ​diversi​ ​dalle​​gravi​​violazioni​​di​​cui​​al​​comma​​1,​​trova​​l’articolo​​122​​dell’allegato​​1​​al​
​decreto legislativo n. 104 del 2010.​

​3.​ ​Trovano​​in​​ogni​​caso​​applicazione,​​ove​​compatibili​​e​​in​​seguito​​a​​provvedimento​​giurisdizionale,​
​gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.​
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​CAPO 6.​ ​CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI​

​Art. 36. Lavori a corpo​

​1.​ ​La​​valutazione​​del​​lavoro​​a​​corpo​​è​​effettuata​​secondo​​le​​specificazioni​​date​​nell’enunciazione​​e​
​nella​ ​descrizione​ ​del​ ​lavoro​ ​a​ ​corpo,​ ​nonché​ ​secondo​ ​le​ ​risultanze​ ​degli​ ​elaborati​ ​grafici​ ​e​ ​di​
​ogni​ ​altro​ ​allegato​ ​progettuale;​ ​il​ ​corrispettivo​ ​per​ ​il​ ​lavoro​ ​a​ ​corpo​ ​resta​ ​fisso​ ​e​ ​invariabile​
​senza​ ​che​ ​possa​ ​essere​ ​invocata​​dalle​​parti​​contraenti​​alcuna​​verifica​​sulla​​misura​​o​​sul​​valore​
​attribuito alla quantità di detti lavori.​

​2.​ ​Nel​ ​corrispettivo​ ​per​ ​l’esecuzione​ ​del​ ​lavoro​ ​a​ ​corpo​ ​s’intende​ ​sempre​ ​compresa​ ​ogni​ ​spesa​
​occorrente​ ​per​ ​dare​ ​l’opera​ ​compiuta​ ​sotto​ ​le​ ​condizioni​ ​stabilite​ ​dal​ ​presente​ ​Capitolato​
​speciale​​e​​secondo​​i​​tipi​​indicati​​e​​previsti​​negli​​atti​​progettuali.​​Pertanto,​​nessun​​compenso​​può​
​essere​ ​richiesto​​per​​lavori,​ ​forniture​​e​​prestazioni​​che,​​ancorché​​non​​esplicitamente​​specificati​
​nella​​descrizione​​dei​​lavori​​a​​corpo,​​siano​​rilevabili​ ​dagli​​elaborati​​grafici​​o​​viceversa.​​Lo​​stesso​
​dicasi​ ​per​ ​lavori,​ ​forniture​ ​e​ ​prestazioni​ ​tecnicamente​ ​e​ ​intrinsecamente​ ​indispensabili​ ​alla​
​funzionalità,​ ​completezza​ ​e​ ​corretta​ ​realizzazione​ ​dell'opera​ ​appaltata​ ​secondo​ ​la​ ​regola​
​dell'arte.​

​3.​ ​La​ ​contabilizzazione​ ​della​ ​parte​ ​di​ ​lavoro​ ​a​​corpo​​è​​effettuata​​applicando​​all’importo​​netto​​di​
​aggiudicazione​ ​le​ ​percentuali​ ​convenzionali​ ​relative​ ​alle​ ​singole​ ​categorie​ ​e​ ​sottocategorie​
​disaggregate​ ​di​ ​lavoro​ ​indicate​ ​nella​ ​tabella​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​5,​ ​di​ ​ciascuna​ ​delle​ ​quali​ ​è​
​contabilizzata​ ​la​ ​quota​ ​parte​ ​in​ ​proporzione​ ​al​ ​lavoro​ ​eseguito,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​184​ ​del​
​Regolamento​ ​generale.​ ​La​ ​contabilizzazione​​non​​tiene​​conto​​di​​eventuali​​lavorazioni​​diverse​​o​
​aggiuntive​ ​derivanti​ ​dall’offerta​ ​tecnica​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​3,​ ​comma​ ​4,​ ​secondo​ ​periodo;​ ​tali​
​lavorazioni​ ​non​ ​incidono​ ​sugli​ ​importi​ ​e​ ​sulle​ ​quote​ ​proporzionali​ ​delle​ ​categorie​ ​e​ ​delle​
​aggregazioni​ ​utilizzate​ ​per​ ​la​ ​contabilizzazione​ ​di​​cui​​al​​citato​​articolo​​184,​​come​​previste​​agli​
​articoli​​4​​e​​5​​del​​presente​​Capitolato.​​(nel​​caso​​di​​offerta​​economicamente​​più​​vantaggiosa,​​con​
​criterio/i di valutazione riferito/i a miglioria/e di carattere tecnico).​

​4.​ ​La​ ​Lista​ ​per​ ​l’offerta​ ​relativa​ ​al​ ​lavoro​ ​a​ ​corpo​ ​non​ ​ha​ ​validità​ ​ai​ ​fini​ ​del​​presente​​articolo,​​in​
​quanto​ ​l'appaltatore​ ​era​ ​tenuto,​ ​in​ ​sede​ ​di​ ​partecipazione​ ​alla​ ​gara,​ ​a​ ​verificare​ ​le​ ​voci​ ​e​ ​le​
​quantità​ ​richieste​ ​per​ ​l’esecuzione​ ​completa​ ​dei​ ​lavori​ ​progettati,​ ​ai​ ​fini​ ​della​ ​formulazione​
​della propria offerta e del conseguente corrispettivo.​

​5.​ ​I​ ​costi​ ​di​ ​sicurezza​ ​(CSC),​ ​determinati​ ​nella​ ​tabella​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​​2,​​comma​​1,​​rigo​​2,​​come​
​evidenziati​​nell’apposita​​colonna​​rubricata​​«oneri​​sicurezza»​​nella​​parte​​a​​corpo​​della​​tabella​​di​
​cui​ ​all’articolo​ ​5,​ ​comma​ ​1,​ ​sono​ ​valutati​ ​a​ ​corpo​ ​in​ ​base​ ​all'importo​ ​previsto​ ​separatamente​
​dall'importo​ ​dei​ ​lavori​ ​negli​ ​atti​ ​progettuali​ ​e​ ​nella​ ​Documentazione​ ​di​ ​gara,​ ​secondo​ ​la​
​percentuale​ ​stabilita​ ​nella​​predetta​​tabella,​​intendendosi​​come​​eseguita​​e​​liquidabile​​la​​quota​
​parte​​proporzionale​​a​​quanto​​eseguito.​​La​​liquidazione​​di​​tali​​oneri​​è​​subordinata​​all’assenso​​del​
​CSE.​

​6.​ ​Non​ ​possono​ ​considerarsi​ ​utilmente​ ​eseguiti​ ​e,​ ​pertanto,​ ​non​​possono​​essere​​contabilizzati​​e​
​annotati​ ​nel​ ​Registro​ ​di​ ​contabilità,​ ​gli​ ​importi​​relativi​​alle​​voci​​disaggregate​​di​​cui​​all’articolo​
​184​ ​del​ ​Regolamento​ ​generale,​ ​per​ ​il​ ​cui​ ​accertamento​ ​della​ ​regolare​ ​esecuzione​ ​sono​
​necessari​ ​certificazioni​ ​o​ ​collaudi​ ​tecnici​ ​specifici​ ​da​ ​parte​ ​dei​ ​fornitori​ ​o​ ​degli​ ​installatori,​
​previsti​​all’articolo​​55,​​comma​​4,​​e​​tali​​documenti​​non​​siano​​stati​​consegnati​​alla​​DL.​​Tuttavia,​​la​
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​DL,​ ​sotto​ ​la​ ​propria​ ​responsabilità,​ ​può​ ​contabilizzare​ ​e​ ​registrare​ ​tali​ ​voci,​ ​con​ ​un'adeguata​
​riduzione​ ​dell’aliquota​ ​di​ ​incidenza,​ ​in​ ​base​ ​al​ ​principio​ ​di​ ​proporzionalità​ ​e​ ​del​ ​grado​ ​di​
​potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.​

​Art. 37. Lavori a misura​

​1.​ ​La​ ​misurazione​ ​e​ ​la​ ​valutazione​ ​dei​ ​lavori​ ​a​ ​misura​ ​sono​ ​effettuate​ ​secondo​ ​le​ ​specificazioni​
​date​ ​nelle​ ​norme​ ​del​ ​presente​ ​Capitolato​ ​speciale​ ​e​ ​nell’enunciazione​ ​delle​ ​singole​ ​voci​ ​in​
​elenco;​ ​in​ ​caso​ ​diverso​ ​sono​ ​utilizzate​ ​per​ ​la​ ​valutazione​ ​dei​ ​lavori​ ​le​ ​dimensioni​ ​nette​ ​delle​
​opere​​eseguite​​rilevate​​in​​loco,​​senza​​che​​l’appaltatore​​possa​​far​​valere​​criteri​​di​​misurazione​​o​
​coefficienti​ ​moltiplicatori​ ​che​ ​modifichino​ ​le​ ​quantità​ ​realmente​ ​poste​ ​in​ ​opera.​ ​Il​ ​prezzo​
​convenuto​ ​può​ ​variare,​ ​in​ ​aumento​ ​o​ ​in​ ​diminuzione,​ ​secondo​ ​la​ ​quantità​ ​effettiva​ ​dei​ ​lavori​
​eseguiti. | prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili.​

​Non​ ​sono​ ​comunque​ ​riconosciuti​ ​nella​ ​valutazione​ ​ingrossamenti​​o​​aumenti​​dimensionali​​di​​alcun​
​genere​ ​non​ ​rispondenti​ ​ai​ ​disegni​ ​di​ ​progetto​ ​se​ ​non​ ​saranno​ ​stati​ ​preventivamente​ ​autorizzati​
​dalla DL.​

​Nel​ ​corrispettivo​ ​per​ ​l’esecuzione​ ​degli​ ​eventuali​ ​lavori​​a​​misura​​s’intende​​sempre​​compresa​​ogni​
​spesa​ ​occorrente​ ​per​ ​dare​ ​l'opera​ ​compiuta​ ​sotto​ ​le​ ​condizioni​ ​stabilite​ ​dal​ ​presente​ ​Capitolato​
​speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.​

​La​​contabilizzazione​​dei​​lavori​​a​​misura​​è​​effettuata​​applicando​​alle​​quantità​​eseguite​​i​​prezzi​​unitari​
​netti,​ ​desunti​ ​dall’elenco​ ​dei​ ​prezzi​ ​unitari.​ ​La​ ​contabilizzazione​ ​non​ ​tiene​ ​conto​ ​di​ ​eventuali​
​lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica (quando presente), pertanto:​

​a.​ ​le​ ​lavorazioni​ ​sostitutive​ ​di​ ​lavorazioni​ ​previste​ ​nel​ ​progetto​ ​posto​ ​a​ ​base​ ​di​ ​gara,​ ​sono​
​contabilizzate​ ​utilizzando​ ​i​ ​prezzi​ ​unitari​ ​relativi​ ​alle​ ​lavorazioni​ ​sostituite,​ ​come​ ​desunti​
​dall'elenco prezzi di cui all'art. 4, comma 2;​

​b.​ ​le​ ​lavorazioni​ ​aggiuntive​ ​a​ ​lavorazioni​ ​previste​ ​nel​ ​progetto​ ​posto​ ​a​ ​base​ ​di​ ​gara,​ ​sono​
​contabilizzate​ ​senza​ ​l'applicazione​ ​di​ ​alcun​ ​prezzo​ ​unitario​ ​e​ ​non​ ​concorrono​ ​alla​
​valutazione​ ​economica​ ​e​ ​alla​ ​liquidazione​ ​degli​ ​stati​ ​di​ ​avanzamento​ ​e​ ​della​ ​contabilità​
​finale.​

​L’elenco​ ​dei​ ​prezzi​ ​unitari,​ ​come​ ​ridotto​ ​in​ ​base​ ​all’offerta​ ​dell’appaltatore,​ ​ha​ ​validità​
​esclusivamente​​per​​la​​definizione​​delle​​unità​​di​​misura​​e​​dei​​prezzi​​unitari,​​mentre​​non​​assume​​alcun​
​rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.​

​La​ ​contabilizzazione​ ​degli​ ​oneri​ ​di​ ​sicurezza​ ​per​ ​la​ ​parte​ ​a​ ​misura​ ​viene​ ​effettuata​​sulla​​base​​dei​
​prezzi​​di​​cui​​all'elenco​​parte​​integrante​​del​​progetto​​esecutivo,​​con​​le​​quantità​​rilevabili​​ai​​sensi​​del​
​presente articolo. Si applica l'art. 38, comma 5, in quanto compatibile.​
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​CAPO 7.​ ​ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI​

​Art. 38. Variazione dei lavori e modifica del contratto​

​1.​ ​Trova applicazione l’art. 120 del codice dei contratti.​

​2.​ ​Il​ ​contratto​ ​è​ ​modificabile​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​9​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti​ ​e​ ​nel​​rispetto​​delle​
​clausole​​di​​rinegoziazione​​contenute​​nel​​contratto.​​Nel​​caso​​in​​cui​​queste​​non​​siano​​previste,​​la​
​richiesta​ ​di​ ​rinegoziazione​ ​va​​avanzata​​senza​​ritardo​​e​​non​​giustifica,​​di​​per​​sé,​​la​​sospensione​
​dell’esecuzione​ ​del​ ​contratto.​ ​Il​ ​RUP​ ​provvede​ ​a​ ​formulare​ ​la​ ​proposta​ ​di​ ​un​ ​nuovo​ ​accordo​
​entro​​un​​termine​​non​​superiore​​a​​3​​(tre)​​mesi.​​Nel​​caso​​in​​cui​​non​​si​​pervenga​​al​​nuovo​​accordo​
​entro​ ​un​ ​termine​ ​ragionevole,​ ​la​ ​parte​ ​svantaggiata​ ​può​ ​agire​ ​in​ ​giudizio​ ​per​ ​ottenere​
​l’adeguamento​ ​del​ ​contratto​ ​all’equilibrio​ ​originario,​ ​salva​ ​la​ ​responsabilità​ ​per​ ​la​ ​violazione​
​dell’obbligo di rinegoziazione.​

​3.​ ​Fatto​ ​salvo​ ​quanto​ ​previsto​ ​per​ ​il​ ​caso​ ​di​ ​rinegoziazione,​ ​le​ ​modifiche​ ​e​ ​le​ ​varianti​ ​devono​
​essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante.​

​4.​ ​In​ ​relazione​ ​alle​ ​modifiche​ ​del​ ​contratto,​ ​nonché​ ​in​ ​relazione​ ​alle​ ​varianti​​in​​corso​​d’opera,​​si​
​osserveranno​​gli​ ​oneri​​di​​comunicazione​​e​​di​​trasmissione​​all’ANAC,​​a​​cura​​del​​RUP,​​individuati​
​dall’allegato​ ​II.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti.​ ​Fermo​​restando​​le​​disposizioni​​di​​cui​​all'articolo​​120,​
​comma 15 del Codice dei contratti.​

​5.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​può​ ​disporre​ ​modifiche​ ​di​ ​dettaglio​ ​non​ ​comportanti​ ​aumento​ ​o​
​diminuzione​ ​dell'importo​ ​contrattuale,​ ​comunicandole​ ​preventivamente​ ​al​ ​RUP,​ ​ai​ ​sensi​
​dell'articolo 1 comma 2 lettera q) dell'allegato I1.14 al Codice dei contratti.​

​6.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​entro​ ​10​​(dieci)​​giorni​​dalla​​proposta​​dell’esecutore,​​redatta​​in​​forma​​di​
​perizia​ ​tecnica​ ​corredata​ ​anche​ ​degli​ ​elementi​ ​di​ ​valutazione​ ​economica,​ ​di​ ​variazioni​
​migliorative​ ​di​ ​sua​ ​esclusiva​ ​ideazione​ ​e​ ​che​ ​comportino​ ​una​ ​diminuzione​ ​dell’importo​
​originario​​dei​​lavori,​ ​trasmette​​la​​stessa​​al​​RUP​​unitamente​​al​​proprio​​parere.​​Possono​​formare​
​oggetto​ ​di​ ​proposta​ ​le​ ​modifiche​ ​dirette​ ​a​ ​migliorare​ ​gli​ ​aspetti​ ​funzionali,​ ​nonché​ ​singoli​
​elementi​ ​tecnologici​ ​o​ ​singole​ ​componenti​ ​del​ ​progetto,​​che​​non​​comportano​​riduzione​​delle​
​prestazioni​​qualitative​​e​​quantitative​​stabilite​​nel​​progetto​​stesso​​e​​che​​mantengono​​inalterati​
​il​ ​tempo​ ​di​ ​esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​le​ ​condizioni​ ​di​ ​sicurezza​ ​dei​ ​lavoratori.​ ​Le​ ​varianti​
​migliorative,​​proposte​​nel​​rispetto​​di​​quanto​​previsto​​dall’articolo​​120​​del​​Codice​​dei​​contratti,​
​non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.​

​7.​ ​L'appaltatore​ ​deve​ ​presentare​ ​ogni​ ​reclamo​ ​o​ ​riserva​ ​per​ ​iscritto​ ​al​ ​direttore​​dei​​lavori​​prima​
​dell'esecuzione​ ​dell'opera​ ​oggetto​ ​della​ ​contestazione.​ ​Non​ ​sono​ ​prese​ ​in​ ​considerazione,​
​infatti,​ ​domande​ ​di​ ​maggiori​ ​compensi​ ​su​ ​quanto​​stabilito​​in​​contratto,​​per​​qualsiasi​​natura​​o​
​ragione,​​qualora​​non​​vi​​sia​​accordo​​preventivo​​scritto​​prima​​dell'inizio​​dell'opera​​oggetto​​di​​tali​
​richieste.​

​8.​ ​La​​variante​​deve​​comprendere,​​ove​​ritenuto​​necessario​​dal​​coordinatore​​per​​la​​sicurezza​​in​​fase​
​di​ ​esecuzione,​ ​l'adeguamento​ ​del​ ​PSC,​ ​con​ ​i​ ​relativi​ ​costi​ ​non​ ​assoggettati​ ​a​ ​ribasso,​ ​e​ ​con​ ​i​
​conseguenti adempimenti di cui nonché l'adeguamento dei POS.​

​9.​ ​Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP, pertanto:​
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​a.​ ​non​ ​sono​ ​riconosciute​ ​variazioni​ ​o​ ​modifiche​ ​di​ ​alcun​ ​genere,​ ​né​ ​prestazioni​ ​o​ ​forniture​
​extra​ ​contrattuali​ ​di​ ​qualsiasi​ ​tipo​ ​e​ ​quantità,​ ​senza​ ​il​ ​preventivo​ ​ordine​ ​scritto​ ​della​ ​DL,​
​recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;​

​b.​ ​qualunque​​reclamo​​o​​riserva​​che​​l’appaltatore​​si​​credesse​​in​​diritto​​di​​opporre​​deve​​essere​
​presentato​​per​​iscritto​​alla​​DL​​prima​​dell’esecuzione​​dell’opera​​o​​della​​prestazione​​oggetto​
​della contestazione;​

​c.​ ​non​ ​sono​ ​prese​ ​in​ ​considerazione​ ​domande​ ​di​ ​maggiori​ ​compensi​ ​su​ ​quanto​ ​stabilito​ ​in​
​contratto,​ ​per​ ​qualsiasi​ ​natura​ ​o​ ​ragione,​ ​se​ ​non​ ​vi​ ​è​ ​accordo​ ​preventivo​ ​scritto​ ​prima​
​dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.​

​10.​ ​L’atto​ ​di​ ​ordinazione​ ​delle​ ​modifiche​ ​e​ ​delle​ ​varianti,​ ​oppure​ ​il​ ​relativo​ ​provvedimento​ ​di​
​approvazione,​ ​se​ ​necessario,​ ​riporta​ ​il​ ​differimento​ ​dei​ ​termini​​per​​l’ultimazione,​​nella​​misura​
​strettamente indispensabile.​

​Art. 39. Variazioni progettuali e nuovi prezzi​

​1.​ ​Le​ ​modifiche​ ​progettuali​ ​consentite​ ​devono​ ​essere​ ​approvate​ ​dalla​ ​stazione​ ​appaltante​ ​su​
​proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato Il.14 al Codice dei contratti.​

​2.​ ​Non​​costituiscono​​varianti​​al​​progetto​​esecutivo,​​eseguite​​senza​​preventivo​​ordine​​scritto​​della​
​direzione​ ​lavori,​ ​recante​ ​anche,​ ​ove​ ​prescritto​ ​dalla​ ​legge​ ​o​ ​dal​ ​regolamento,​ ​gli​ ​estremi​
​dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.​

​3.​ ​Le​ ​variazioni​ ​sono​ ​valutate​ ​in​ ​base​ ​ai​ ​prezzi​ ​di​ ​contratto​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'articolo​ ​5,​ ​commi​ ​7​ ​e​​8​
​dell’allegato​ ​Il.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​tuttavia,​​se​​comportano​​categorie​​di​​lavorazioni​​non​
​previste​​o​​si​​debbano​​impiegare​​materiali​ ​per​​i​​quali​​non​​risulta​​fissato​​il​​prezzo​​contrattuale,​​si​
​provvede​ ​alla​ ​formazione​ ​di​ ​nuovi​ ​prezzi.​ ​|​ ​nuovi​ ​prezzi​ ​delle​ ​lavorazioni​ ​o​ ​materiali​ ​sono​
​valutati:​

​a.​ ​desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti, ove esistenti;​

​b.​ ​ricavandoli​ ​totalmente​ ​o​ ​parzialmente​ ​da​ ​nuove​ ​analisi​ ​effettuate​ ​avendo​ ​a​ ​riferimento​ ​i​
​prezzi​ ​elementari​ ​di​ ​mano​ ​d’opera,​ ​materiali,​ ​noli​ ​e​ ​trasporti​ ​alla​ ​data​ ​di​ ​formulazione​
​dell’offerta,​ ​attraverso​ ​un​ ​contraddittorio​ ​tra​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​l’esecutore,​ ​e​
​approvati dal RUP.​

​4.​ ​Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.​

​5.​ ​Qualora​ ​dai​​calcoli​​effettuati​​risultino​​maggiori​​spese​​rispetto​​alle​​somme​​previste​​nel​​quadro​
​economico,​ ​i​ ​prezzi,​ ​prima​ ​di​ ​essere​ ​ammessi​ ​nella​ ​contabilità​ ​dei​​lavori,​ ​sono​​approvati​​dalla​
​stazione appaltante, su proposta del RUP.​

​6.​ ​Se​ ​l’esecutore​ ​non​ ​accetta​ ​i​ ​nuovi​ ​prezzi​ ​così​ ​determinati​ ​e​ ​approvati,​ ​la​ ​stazione​​appaltante​
​può​​ingiungergli​​l’esecuzione​​delle​​lavorazioni​​o​​la​​somministrazione​​dei​​materiali​ ​sulla​​base​​di​
​detti​ ​prezzi,​ ​comunque​ ​ammessi​ ​nella​​contabilità;​​ove​​l’esecutore​​non​​iscriva​​riserva​​negli​​atti​
​contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.​
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​CAPO 8.​ ​DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO​

​Art. 40. Subappalto​

​1.​ ​L'affidamento​ ​in​ ​subappalto​ ​è​ ​subordinato​ ​al​ ​rispetto​ ​delle​ ​disposizioni​ ​di​ ​cui​ ​all'art.​ ​119​ ​del​
​d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante​

​2.​ ​I​ ​soggetti​​affidatari​​dei​​contratti​​eseguono​​in​​proprio​​le​​opere​​o​​i​​lavori​​e​​forniture​​compresi​​nel​
​contratto.​ ​Fatto​ ​salvo​ ​quanto​ ​previsto​ ​dall’articolo​ ​120,​ ​comma​ ​1,​ ​lettera​ ​d)​ ​del​ ​Codice​ ​dei​
​contratti,​ ​la​ ​cessione​ ​del​ ​contratto​ ​è​ ​nulla.​ ​È​ ​altresì​​nullo​​l'accordo​​con​​cui​​a​​terzi​​sia​​affidata​
​l’integrale​ ​esecuzione​ ​delle​ ​lavorazioni​ ​appaltate,​ ​nonché​ ​la​ ​prevalente​ ​esecuzione​ ​delle​
​lavorazioni​ ​relative​ ​al​ ​complesso​ ​delle​ ​categorie​ ​prevalenti​ ​e​ ​dei​​contratti​​ad​​alta​​intensità​​di​
​manodopera.​

​3.​ ​È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.​

​4.​ ​Il​ ​subappalto​ ​è​ ​il​ ​contratto​ ​con​ ​il​ ​quale​ ​l'appaltatore​ ​affida​ ​a​ ​terzi​​l'esecuzione​​di​​parte​​delle​
​prestazioni​​o​​lavorazioni​​oggetto​​del​​contratto​​di​​appalto,​​con​​organizzazione​​di​​mezzi​​e​​rischi​​a​
​carico​ ​del​ ​subappaltatore.​ ​Costituisce,​ ​comunque,​ ​subappalto​ ​di​ ​lavori​ ​qualsiasi​ ​contratto​
​stipulato​​dall’appaltatore​​con​​terzi​​avente​​ad​​oggetto​​attività​​ovunque​​espletate​​che​​richiedono​
​l'impiego​​di​​manodopera,​​quali​​le​​forniture​​con​​posa​​in​​opera​​e​​i​ ​noli​​a​​caldo,​​se​​singolarmente​
​di​​importo​​superiore​​al​​2%​​(due​​per​​cento)​​dell'importo​​delle​​prestazioni​​affidate​​o​​di​​importo​
​superiore​ ​a​​100.000​​euro​​e​​qualora​​l'incidenza​​del​​costo​​della​​manodopera​​e​​del​​personale​​sia​
​superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.​

​5.​ ​L'affidatario​ ​comunica​ ​alla​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​prima​ ​dell'inizio​ ​della​ ​prestazione,​ ​per​ ​tutti​ ​i​
​sub-contratti​​che​​non​ ​sono​ ​subappalti,​ ​stipulati​ ​per​ ​l'esecuzione​ ​dell'appalto,​ ​il​ ​nome​ ​del​
​sub-contraente,​ ​l'importo​ ​del​ ​subcontratto,​ ​l'oggetto​ ​del​ ​lavoro​ ​affidati.​ ​Sono,​ ​altresì,​
​comunicate​ ​alla​ ​stazione​ ​appaltante​ ​eventuali​​modifiche​ ​a​​tali​ ​informazioni​ ​avvenute​ ​nel​
​corso​​del​ ​sub-contratto.​ ​È​​altresì​​fatto​​obbligo​​di​ ​acquisire​​autorizzazione​​integrativa​​qualora​
​l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.​

​6.​ ​Il​ ​subappalto​​senza​​autorizzazione​​è​​sanzionato​​dall'articolo​​21​​della​​legge​​13​​settembre​​1982,​
​n. 646.​

​7.​ ​soggetti​ ​affidatari​ ​dei​ ​contratti​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​Codice​ ​possono​ ​affidare​ ​in​ ​subappalto​ ​le​ ​opere​ ​o​ ​i​
​lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:​

​a.​ ​il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;​

​b.​ ​non​​sussistano​​a​​suo​​carico​​le​​cause​​di​​esclusione​​di​​cui​​al​​Capo​​ll​​del​​Titolo​​IV​​della​​Parte​​V​
​del Codice dei contratti;​

​c.​ ​all'atto​ ​dell'offerta​ ​siano​ ​stati​ ​indicati​ ​i​ ​lavori​ ​o​ ​le​ ​parti​ ​di​ ​opere​ ​che​ ​si​ ​intende​
​subappaltare.​

​8.​ ​L'affidatario​ ​deposita​ ​il​ ​contratto​ ​di​ ​subappalto​ ​presso​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​almeno​ ​venti​
​giorni​​prima​​della​​data​​di​​effettivo​​inizio​​dell'esecuzione​​delle​​relative​​prestazioni.​​Al​​momento​
​del​ ​deposito​ ​del​ ​contratto​ ​di​ ​subappalto​ ​presso​​la​​stazione​​appaltante​​l'affidatario​​trasmette​
​altresì​​la​​dichiarazione​​del​​subappaltatore​​attestante​​l'assenza​​dei​​motivi​​di​​esclusione​​di​​cui​​al​
​Capo​​II​ ​del​​Titolo​​IV​​della​​Parte​​V​​del​​Libro​​II​​del​​Codice​​dei​​contratti​​e​​il​​possesso​​dei​​requisiti​​di​
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​cui​ ​agli​ ​artt.​ ​100​ ​e​ ​103​ ​del​ ​Codice.​ ​La​ ​stazione​ ​appaltante​ ​verifica​ ​la​ ​dichiarazione​ ​di​ ​cui​ ​al​
​secondo​​periodo​​del​​presente​​comma​​tramite​​la​​Banca​​dati​​nazionale​​di​​cui​​all'art.​​23​​del​​codice.​
​Il​ ​contratto​ ​di​ ​subappalto,​ ​corredato​ ​della​ ​documentazione​ ​tecnica,​ ​amministrativa​ ​e​ ​grafica​
​direttamente​​derivata​​dagli​​atti​​del​​contratto​​affidato,​​indica​​puntualmente​​l'ambito​​operativo​
​del subappalto sia in termini prestazionali che economici.​

​9.​ ​Sussiste​ ​l'obbligo​ ​di​ ​acquisire​ ​nuova​ ​autorizzazione​ ​integrativa​ ​se​ ​l’oggetto​ ​del​ ​subappalto​
​subisce variazioni e l’importo dello stesso viene incrementato.​

​10.​ ​Le​ ​disposizioni​​di​​cui​​al​​presente​​capo​​si​​applicano​​anche​​ai​​raggruppamenti​​temporanei​​e​​alle​
​società​ ​anche​ ​consortili,​ ​quando​ ​le​ ​imprese​ ​riunite​ ​o​ ​consorziate​ ​non​ ​intendono​ ​eseguire​
​direttamente​​le​​prestazioni​​scorporabili.​ ​Ai​​fini​​dell'applicazione​​delle​​disposizioni​​del​​presente​
​articolo​ ​è​ ​consentita,​ ​in​ ​deroga​ ​all'articolo​ ​68,​ ​comma​ ​15​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​la​
​costituzione​ ​dell'associazione​ ​in​ ​partecipazione​ ​quando​ ​l'associante​ ​non​ ​intende​ ​eseguire​
​direttamente le prestazioni assunte in appalto.​

​11.​ ​Per quanto non espresso si fa riferimento all’art. 119 del d.lgs. 36/2023 s.m.i..​

​Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​ed​ ​il​ ​subappaltatore​ ​sono​ ​responsabili​ ​in​ ​solido​ ​nei​ ​confronti​ ​della​ ​stazione​
​appaltante​ ​in​ ​relazione​ ​alle​ ​prestazioni​ ​oggetto​ ​del​ ​contratto​ ​di​ ​subappalto.​ ​In​ ​caso​ ​di​
​inadempimento​ ​da​ ​parte​ ​dell’appaltatore,​ ​quest'ultimo​ ​è​ ​responsabile​ ​in​ ​solido​ ​con​ ​il​
​subappaltatore​ ​in​ ​relazione​ ​agli​ ​obblighi​ ​retributivi​ ​e​ ​contributivi,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'articolo​​29​​del​
​D.Lgs.​ ​276/2003.​ ​Nelle​ ​ipotesi​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​119,​ ​comma​ ​11​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​
​l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.​

​2.​ ​L'affidatario​ ​è​ ​tenuto​ ​ad​ ​osservare​ ​integralmente​ ​il​ ​trattamento​ ​economico​ ​e​ ​normativo​
​stabilito​​dai​​contratti​​collettivi​​nazionale​​e​​territoriale​​in​​vigore​​per​​il​​settore​​e​​per​​la​​zona​​nella​
​quale​ ​si​ ​eseguono​ ​le​ ​prestazioni.​ ​È,​​altresì,​ ​responsabile​​in​​solido​​dell'osservanza​​delle​​norme​
​anzidette​ ​da​ ​parte​ ​dei​​subappaltatori​​nei​​confronti​​dei​​loro​​dipendenti​​per​​le​​prestazioni​​rese​
​nell'ambito del subappalto.​

​3.​ ​L'affidatario​ ​e,​ ​per​ ​suo​ ​tramite,​ ​i​ ​subappaltatori,​ ​trasmettono​ ​alla​ ​stazione​ ​appaltante​ ​prima​
​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori​ ​la​ ​documentazione​ ​di​ ​avvenuta​ ​denunzia​ ​agli​​enti​​previdenziali,​ ​inclusa​​la​
​Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.​

​4.​ ​In​ ​caso​ ​di​ ​ritardo​ ​nel​ ​pagamento​ ​delle​ ​retribuzioni​ ​dovute​ ​al​ ​personale​ ​dipendente​ ​o​ ​del​
​subappaltatore​ ​o​ ​dei​ ​soggetti​ ​titolari​ ​di​ ​subappalti​ ​e​​cottimi,​​nonché​​in​​caso​​di​​inadempienza​
​contributiva​ ​risultante​ ​dal​ ​documento​ ​unico​ ​di​ ​regolarità​ ​contributiva,​ ​si​ ​applicano​ ​le​
​disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice dei contratti.​

​5.​ ​Nel​​caso​​di​​formale​​contestazione​​delle​​richieste​​di​​cui​​al​​comma​​4,​​il​​RUP​​o​​il​​responsabile​​della​
​fase​ ​dell’esecuzione,​ ​inoltra​ ​le​ ​richieste​​e​​le​​contestazioni​​alla​​direzione​​provinciale​​del​​lavoro​
​per i necessari accertamenti.​

​6.​ ​L'affidatario​ ​sostituisce,​ ​previa​ ​autorizzazione​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​i​ ​subappaltatori​
​relativamente​​ai​​quali,​ ​all’esito​​di​​apposita​​verifica,​​sia​​stata​​accertata​​la​​sussistenza​​di​​cause​​di​
​esclusione.​
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​7.​ ​Il​ ​subappaltatore,​ ​per​ ​le​ ​prestazioni​ ​affidate​ ​in​ ​subappalto,​ ​deve​ ​garantire​​gli​ ​stessi​​standard​
​qualitativi​ ​e​ ​prestazionali​ ​previsti​ ​nel​ ​contratto​ ​di​ ​appalto​ ​e​ ​riconoscere​ ​ai​ ​lavoratori​ ​un​
​trattamento​​economico​​e​​normativo​​non​​inferiore​​a​​quello​​che​​avrebbe​​garantito​​il​​contraente​
​principale.​ ​Il​ ​subappaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​ad​ ​applicare​ ​i​ ​medesimi​ ​contratti​ ​collettivi​ ​nazionali​ ​di​
​lavoro​​del​​contraente​​principale,​​qualora​​le​​attività​​oggetto​​di​​subappalto​​coincidano​​con​​quelle​
​caratterizzanti​ ​l’oggetto​ ​dell’appalto​ ​oppure​ ​riguardino​ ​le​ ​lavorazioni​ ​relative​ ​alle​ ​categorie​
​prevalenti​ ​e​ ​siano​ ​incluse​ ​nell’oggetto​ ​sociale​ ​del​ ​contraente​ ​principale.​ ​L'affidatario​
​corrisponde​ ​i​ ​costi​ ​della​ ​sicurezza​ ​e​ ​della​ ​manodopera,​ ​relativi​ ​alle​ ​prestazioni​ ​affidate​ ​in​
​subappalto,​ ​alle​ ​imprese​ ​subappaltatrici​ ​senza​ ​alcun​ ​ribasso;​ ​la​​stazione​​appaltante,​​sentito​​il​
​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​il​ ​coordinatore​​della​​sicurezza​​in​​fase​​di​​esecuzione,​​provvede​​alla​​verifica​
​dell'effettiva​​applicazione​​della​​presente​​disposizione.​​L'affidatario​​è​​solidalmente​​responsabile​
​con​ ​il​ ​subappaltatore​ ​degli​ ​adempimenti,​ ​da​ ​parte​ ​di​ ​quest’ultimo,​ ​degli​​obblighi​​di​​sicurezza​
​previsti dalla normativa vigente.​

​8.​ ​Nei​​cartelli​ ​esposti​​all'esterno​​del​​cantiere​​devono​​essere​​indicati​​anche​​i​​nominativi​​di​​tutte​​le​
​imprese subappaltatrici.​

​9.​ ​I​ ​piani​​di​​sicurezza​​di​​cui​​al​​decreto​​legislativo​​del​​9​​aprile​​2008,​​n.​​81​​sono​​messi​​a​​disposizione​
​delle​​autorità​​competenti​​preposte​​alle​​verifiche​​ispettive​​di​​controllo​​dei​​cantieri.​​L'affidatario​
​è​​tenuto​​a​​curare​​il​​coordinamento​​di​​tutti​​i​​subappaltatori​​operanti​​nel​​cantiere​​per​​rendere​​gli​
​specifici​ ​piani​ ​redatti​ ​dai​ ​singoli​ ​subappaltatori​ ​compatibili​ ​tra​ ​loro​ ​e​ ​coerenti​ ​con​ ​il​ ​piano​
​presentato​ ​dall'affidatario.​ ​Nell'ipotesi​ ​di​ ​raggruppamento​ ​temporaneo​ ​o​ ​di​ ​consorzio,​
​l’obbligo​​incombe​​al​​mandatario.​​Il​ ​direttore​​tecnico​​di​​cantiere​​è​​responsabile​​del​​rispetto​​del​
​piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.​

​10.​ ​L'affidatario​ ​che​ ​si​ ​avvale​ ​del​ ​subappalto​ ​o​ ​del​ ​cottimo​ ​deve​ ​allegare​​alla​​copia​​autentica​​del​
​contratto​ ​la​ ​dichiarazione​ ​circa​ ​la​ ​sussistenza​ ​o​ ​meno​ ​di​ ​eventuali​ ​forme​ ​di​ ​controllo​ ​o​ ​di​
​collegamento​ ​a​ ​norma​ ​dell'articolo​ ​2359​ ​del​ ​Codice​ ​Civile​ ​con​ ​il​ ​titolare​​del​​subappalto​​o​​del​
​cottimo.​​Analoga​​dichiarazione​​deve​​essere​​effettuata​​da​​ciascuno​​dei​​soggetti​​partecipanti​​nel​
​caso​ ​di​ ​raggruppamento​ ​temporaneo,​ ​società​ ​o​ ​consorzio.​ ​La​ ​stazione​ ​appaltante​ ​rilascia​
​l’autorizzazione​​di​​cui​​all’art.​​42,​​comma​​5​​del​​presente​​capitolato​​entro​​30​​(trenta)​​giorni​​dalla​
​relativa​ ​richiesta;​ ​tale​ ​termine​ ​può​ ​essere​ ​prorogato​ ​una​ ​sola​ ​volta,​ ​quando​ ​ricorrano​
​giustificati​​motivi.​​Trascorso​​tale​​termine​​senza​​che​​si​​sia​​provveduto,​​l'autorizzazione​​si​​intende​
​concessa.​​Per​​i​ ​subappalti​​o​​cottimi​​di​​importo​​inferiore​​al​​2%​​(due​​per​​cento)​​dell'importo​​delle​
​prestazioni​ ​affidate​ ​o​ ​di​ ​importo​ ​inferiore​ ​a​ ​100.000​ ​euro,​ ​i​ ​termini​ ​per​ ​il​ ​rilascio​
​dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.​

​11.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​il​ ​RUP,​ ​nonché​ ​il​ ​CSE,​ ​provvedono​ ​a​ ​verificare,​ ​ognuno​ ​per​ ​la​ ​propria​
​competenza,​ ​il​ ​rispetto​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​condizioni​ ​di​ ​ammissibilità​ ​e​ ​di​ ​esecuzione​ ​dei​ ​contratti​​di​
​subappalto.​

​Art. 42. Pagamento dei subappaltatori​

​1.​ ​Ai​​sensi​​dell’articolo​​119,​​comma​​11​​del​​Codice​​dei​​contratti,​​la​​Stazione​​appaltante​​provvede​​a​
​corrispondere​​direttamente​​al​​subappaltatore​​e​​ai​​titolari​​di​​sub-contratti​​l’importo​​dei​​lavori​​da​
​loro eseguiti:​
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​a.​ ​quando​ ​il​ ​subappaltatore​ ​o​ ​il​ ​subcontraente​ ​è​ ​una​ ​microimpresa​ ​o​ ​una​ ​piccola​ ​impresa,​
​come​ ​definita​ ​dall’articolo​ ​2,​ ​commi​ ​2​ ​e​ ​3,​ ​della​ ​Raccomandazione​ ​della​ ​Commissione​
​2003/361/CE​​del​​6​​maggio​​2003,​​ovvero​​dell’articolo​​2,​​commi​​2​​e​​3,​​del​​D.M.​​18​​aprile​​2005​
​(G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)​

​b.​ ​in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;​

​c.​ ​su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.​

​2.​ ​Ai​​sensi​​dell’articolo​​1271,​​commi​​secondo​​e​​terzo,​​del​​Codice​​civile,​​in​​quanto​​applicabili,​​tra​​la​
​Stazione​​appaltante​​e​​l’aggiudicatario,​​con​​la​​stipula​​del​​contratto,​​è​​automaticamente​​assunto​
​e​ ​concordato​ ​il​ ​patto​ ​secondo​ ​il​ ​quale​ ​il​ ​pagamento​ ​diretto​ ​a​ ​favore​ ​dei​ ​subappaltatori​ ​è​
​comunque e in ogni caso subordinato:​

​a.​ ​all’emissione​ ​dello​ ​Stato​ ​di​ ​avanzamento,​ ​a​ ​termini​ ​di​ ​contratto,​ ​dopo​ ​il​ ​raggiungimento​
​dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;​

​b.​ ​all’assenza​ ​di​ ​contestazioni​ ​o​ ​rilievi​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​DL,​ ​del​ ​RUP​ ​o​ ​del​ ​CSE​ ​e​ ​formalmente​
​comunicate​ ​all’appaltatore​ ​e​ ​al​ ​subappaltatore,​ ​relativi​​a​​lavorazioni​​eseguite​​dallo​​stesso​
​subappaltatore;​

​c.​ ​alla​​condizione​​che​​l’importo​​richiesto​​dal​​subappaltatore,​​non​​ecceda​​l’importo​​dello​​Stato​
​di​ ​avanzamento​ ​di​ ​cui​ ​alla​ ​lettera)​ ​e,​​allo​​stesso​​tempo,​​sommato​​ad​​eventuali​​pagamenti​
​precedenti,​ ​non​ ​ecceda​ ​l’importo​ ​del​ ​contratto​ ​di​ ​subappalto​ ​depositato​ ​agli​ ​atti​ ​della​
​Stazione appaltante.​

​3.​ ​La​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​può​ ​opporre​ ​al​ ​subappaltatore​ ​le​ ​eccezioni​ ​al​ ​pagamento​ ​costituite​
​dall’assenza​ ​di​ ​una​ ​o​ ​più​ ​d’una​ ​delle​ ​condizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​2,​ ​nonché​ ​l’esistenza​ ​di​
​contenzioso​ ​formale​ ​dal​ ​quale​ ​risulti​ ​che​ ​il​ ​credito​ ​del​ ​subappaltatore​ ​non​ ​è​ ​assistito​ ​da​
​certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.​

​4.​ ​L’appaltatore​​è​​obbligato​​a​​trasmettere​​alla​​Stazione​​appaltante,​​tempestivamente​​e​​comunque​
​entro​​20​​(venti)​​giorni​​dall’emissione​​di​​ciascun​​stato​​di​​avanzamento​​lavori,​​una​​comunicazione​
​che​ ​indichi​ ​la​ ​parte​ ​dei​ ​lavori​ ​eseguiti​ ​dai​ ​subappaltatori,​ ​specificando​ ​i​ ​relativi​ ​importi.|​
​pagamenti al subappaltatore sono subordinati:​

​a.​ ​all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;​

​b.​ ​all’acquisizione​ ​delle​ ​dichiarazioni​ ​ai​ ​quali​ ​sono​ ​subordinati​ ​i​ ​pagamenti​ ​relativi​ ​al​
​subappaltatore;​

​c.​ ​all’ottemperanza alle prescrizioni di cui in materia di tracciabilità dei pagamenti;​

​d.​ ​alle​​limitazioni​​di​​cui​​all’art.​​58,​​comma​​2​​e​​in​​merito​​agli​​inadempimenti​​contributivi​​di​​cui​​al​
​comma 4 dell’art. 59.​

​5.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​119,​ ​comma​ ​6​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​il​ ​pagamento​ ​diretto​ ​dei​
​subappaltatori​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​per​ ​motivi​ ​diversi​ ​dall’inadempimento​
​dell’appaltatore,​ ​esonera​ ​l’appaltatore​ ​dalla​ ​responsabilità​ ​solidale​ ​in​ ​relazione​ ​agli​ ​obblighi​
​retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.​
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​6.​ ​Nel​ ​caso​ ​in​ ​cui​ ​non​ ​sia​ ​corrisposto​ ​il​ ​pagamento​ ​diretto​ ​dei​ ​subappaltatori,​ ​è​ ​fatto​ ​obbligo​
​all’appaltatore​ ​fare​ ​pervenire​ ​alla​ ​stazione​ ​appaltante,​ ​entro​ ​20​ ​(venti)​ ​giorni​ ​dalla​ ​data​ ​di​
​ciascun​ ​pagamento​ ​effettuato​ ​a​ ​proprio​ ​favore,​ ​copia​ ​delle​ ​fatture​ ​quietanzate​ ​relative​ ​ai​
​pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti.​

​7.​ ​Se​ ​l’appaltatore​ ​non​ ​provvede​ ​nei​ ​termini​ ​agli​ ​adempimenti​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​6​ ​e​ ​non​ ​sono​
​verificate​ ​le​ ​condizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​4,​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante​​sospende​​l’erogazione​​delle​
​rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.​

​8.​ ​La documentazione contabile di cui al comma 6 deve specificare separatamente:​

​a.​ ​l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;​

​b.​ ​il​ ​costo​ ​del​ ​lavoro​ ​(CM)​ ​sostenuto​ ​e​ ​documentato​ ​del​ ​subappaltatore​ ​relativo​ ​alle​
​prestazioni fatturate.​

​CAPO 9.​ ​DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA​

​Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza​

​1.​ ​Ai​​sensi​​dell’articolo​​90,​​comma​​9,​​e​​dell’allegato​​XVII​​al​​Decreto​​n.​​81/2008,​​l’appaltatore​​deve​
​trasmettere​ ​alla​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​entro​ ​il​ ​termine​​prescritto​​da​​quest’ultima​​con​​apposita​
​richiesta​ ​o,​ ​in​ ​assenza​ ​di​ ​questa,​ ​entro​ ​30​ ​{(trenta)​ ​giorni​ ​dall’aggiudicazione​ ​definitiva​ ​e​
​comunque​ ​prima​ ​della​ ​stipulazione​ ​del​ ​contratto​ ​o,​ ​prima​ ​della​ ​redazione​ ​del​ ​verbale​ ​di​
​consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:​

​a.​ ​una​​dichiarazione​​dell'organico​​medio​​annuo,​​distinto​​per​​qualifica,​​corredata​​dagli​​estremi​
​delle​​denunce​​dei​​lavoratori​​effettuate​​all'Istituto​​nazionale​​della​​previdenza​​sociale​​(INPS),​
​all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;​

​b.​ ​una​ ​dichiarazione​ ​relativa​ ​al​ ​contratto​ ​collettivo​ ​stipulato​ ​dalle​ ​organizzazioni​ ​sindacali​
​comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;​

​c.​ ​il​ ​certificato​ ​della​ ​Camera​ ​di​ ​Commercio,​ ​Industria,​ ​Artigianato​ ​e​ ​Agricoltura,​ ​in​ ​corso​ ​di​
​validità,​ ​oppure,​ ​in​ ​alternativa,​ ​ai​ ​fini​ ​dell’acquisizione​ ​d’ufficio,​​l’indicazione​​della​​propria​
​esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;​

​d.​ ​il DURC, ai sensi dell’ art. 61, comma 2;​

​e.​ ​il​​documento​​di​​valutazione​​dei​​rischi​​di​​cui​​al​​combinato​​disposto​​degli​​articoli​​17,​​comma​​1,​
​lettera​​a),​ ​e​​28,​​commi​​1,​​1-bis,​​2​​e​​3,​​del​​Decreto​​n.​​81/2008.​​Se​​l’impresa​​occupa​​fino​​a​​10​
​lavoratori,​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​29,​ ​comma​ ​5,​ ​primo​ ​periodo,​ ​del​ ​Decreto​ ​n.​ ​81/2008,​ ​la​
​valutazione​ ​dei​ ​rischi​ ​è​ ​effettuata​ ​secondo​ ​le​ ​procedure​ ​standardizzate​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​decreto​
​interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;​

​f.​ ​una​ ​dichiarazione​ ​di​ ​non​ ​essere​ ​destinatario​ ​di​ ​provvedimenti​ ​di​ ​sospensione​ ​o​ ​di​
​interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81/2008.​

​2.​ ​Entro​​gli​ ​stessi​​termini​​di​​cui​​al​​comma​​1,​​l’appaltatore​​deve​​trasmettere​​al​​CSE​​il​​nominativo​​e​​i​
​recapiti​ ​del​ ​proprio​ ​Responsabile​ ​del​ ​servizio​ ​prevenzione​ ​e​ ​protezione​ ​e​​del​​proprio​​Medico​
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​competente​ ​di​ ​cui​ ​rispettivamente​ ​all’articolo​ ​31​ ​e​ ​all’articolo​ ​38​ ​del​ ​Decreto​ ​n.​ ​81/2008,​
​nonché:​

​a.​ ​una​ ​dichiarazione​ ​di​ ​accettazione​ ​del​ ​PSC​ ​di​ ​cui​ ​all’art.​ ​47,​ ​con​ ​le​ ​eventuali​ ​richieste​ ​di​
​adeguamento di cui all’art. 48;​

​b.​ ​il​ ​POS​​di​​ciascuna​​impresa​​operante​​in​​cantiere,​​fatto​​salvo​​l’eventuale​​differimento​​ai​​sensi​
​dell’art. 49.​

​3.​ ​Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:​

​a.​ ​dall’appaltatore,​​comunque​​organizzato​​anche​​in​​forma​​aggregata,​​nonché,​​tramite​​questi,​
​dai subappaltatori;​

​b.​ ​dal​ ​consorzio​ ​di​ ​cooperative​ ​o​ ​di​ ​imprese​ ​artigiane,​ ​oppure​ ​dal​ ​consorzio​ ​stabile,​ ​di​ ​cui​
​all’articolo​ ​65,​​comma​​2,​​lettere​​b),​​c)​​e​​d),​​del​​Codice​​dei​​contratti,​ ​se​​il​ ​consorzio​​intende​
​eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;​

​c.​ ​dalla​​consorziata​​del​​consorzio​​di​​cooperative​​o​​di​​imprese​​artigiane,​​oppure​​del​​consorzio​
​stabile,​ ​che​ ​il​ ​consorzio​ ​ha​ ​indicato​ ​per​ ​l’esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​67,​
​comma​ ​4​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​se​ ​il​ ​consorzio​ ​è​ ​privo​ ​di​ ​personale​ ​deputato​ ​alla​
​esecuzione​​dei​​lavori;​ ​se​​sono​​state​​individuate​​più​​imprese​​consorziate​​esecutrici​​dei​​lavori​
​gli​ ​adempimenti​​devono​​essere​​assolti​​da​​tutte​​le​​imprese​​consorziate​​indicate,​​per​​quanto​
​di​ ​pertinenza​ ​di​ ​ciascuna​ ​di​ ​esse,​ ​per​ ​il​ ​tramite​ ​di​ ​una​ ​di​​esse​​appositamente​​individuata,​
​sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;​

​d.​ ​da​​tutte​​le​​imprese​​raggruppate,​​per​​quanto​​di​​pertinenza​​di​​ciascuna​​di​​esse,​​per​​il​​tramite​
​dell’impresa​ ​mandataria,​ ​se​ ​l’appaltatore​ ​è​ ​un​ ​raggruppamento​ ​temporaneo​ ​di​ ​cui​
​all’articolo​ ​65,​ ​comma​ ​2,​ ​lettera​ ​e),​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti;​ ​l’impresa​ ​affidataria,​ ​ai​ ​fini​
​dell’articolo​​89,​​comma​​1,​​lettera​​i),​ ​del​​Decreto​​n.​​81/2008​​è​​individuata​​nella​​mandataria,​
​come risultante dell’atto di mandato;​

​e.​ ​da​​tutte​​le​​imprese​​consorziate,​​per​​quanto​​di​​pertinenza​​di​​ciascuna​​di​​esse,​​per​​il​​tramite​
​dell’impresa​ ​individuata​ ​con​​l’atto​​costitutivo​​o​​lo​​statuto​​del​​consorzio,​​se​​l’appaltatore​​è​
​un​ ​consorzio​ ​ordinario​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​65,​ ​commi​ ​2,​ ​lettera​ ​f),​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti;​
​l’impresa​ ​affidataria,​ ​ai​ ​fini​ ​dell’articolo​ ​89,​ ​comma​ ​1,​ ​lettera​ ​i),​ ​del​ ​D.Lgs​ ​n.​ ​81/2008​ ​è​
​individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;​

​f.​ ​dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.​

​4.​ ​Fermo​ ​restando​ ​quanto​ ​previsto​ ​all’articolo​ ​50,​ ​comma​ ​3,​ ​l’impresa​ ​affidataria​ ​comunica​ ​alla​
​Stazione​ ​appaltante​ ​gli​ ​opportuni​ ​atti​ ​di​ ​delega​ ​di​ ​cui​​all’articolo​​16​​del​​decreto​​legislativo​​n.​
​81/2008.​

​5.​ ​L’appaltatore​ ​deve​ ​assolvere​ ​gli​ ​adempimenti​ ​di​ ​cui​ ​ai​​commi​​1​​e​​2,​​anche​​nel​​corso​​dei​​lavori​
​ogni​ ​qualvolta​ ​nel​ ​cantiere​ ​operi​ ​legittimamente​ ​un’impresa​ ​esecutrice​ ​o​ ​un​ ​lavoratore​
​autonomo non previsti inizialmente.​
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​Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere​

​1.​ ​Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Decreto n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato:​
​a.​ ​ad​ ​osservare​ ​le​ ​misure​ ​generali​ ​di​ ​tutela​ ​di​ ​cui​ ​agli​ ​articoli​ ​15,​ ​17,​​18​​e​​19​​del​​Decreto​​n.​

​81/2008​ ​e​ ​all’allegato​ ​XIII​ ​allo​ ​stesso​ ​decreto​ ​nonché​ ​le​ ​altre​ ​disposizioni​ ​del​ ​medesimo​
​decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;​

​b.​ ​a​ ​rispettare​ ​e​ ​curare​ ​il​ ​pieno​ ​rispetto​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​norme​ ​vigenti​ ​in​​materia​​di​​prevenzione​
​degli​ ​infortuni​ ​e​ ​igiene​ ​del​ ​lavoro​ ​e​ ​in​ ​ogni​ ​caso​ ​in​ ​condizione​​di​​permanente​​sicurezza​​e​
​igiene,​​nell’osservanza​​delle​​disposizioni​​degli​​articoli​​da​​108​​a​​155​​del​​Decreto​​n.​​81/2008​​e​
​degli​​allegati​​XVII,​​XVIII,​​XIX,​​XX,​​XXII,​​XXIV,​​XXV,​​XXVI,​​XXVII,​​XXVIII,​​XXIX,​​XXX,​​XXXI,​​XXXII,​
​XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;​

​c.​ ​a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;​
​d.​ ​ad​​osservare​​le​​disposizioni​​del​​vigente​​Regolamento​​Locale​​di​​Igiene,​​per​​quanto​​attiene​​la​

​gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.​
​2.​ ​L’appaltatore​ ​predispone,​ ​per​ ​tempo​ ​e​ ​secondo​ ​quanto​ ​previsto​ ​dalle​ ​vigenti​ ​disposizioni,​​gli​

​appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.​
​3.​ ​L’appaltatore​ ​garantisce​ ​che​ ​le​ ​lavorazioni,​ ​comprese​ ​quelle​ ​affidate​ ​ai​ ​subappaltatori,​ ​siano​

​eseguite secondo il criterio «incident and injury free».​
​4.​ ​L’appaltatore​ ​non​ ​può​ ​iniziare​ ​o​ ​continuare​ ​i​ ​lavori​ ​se​ ​è​ ​in​ ​difetto​​nell’applicazione​​di​​quanto​

​stabilito all’articolo Art. 45, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art. 47, Art. 48, Art. 49 o Art.50​

​Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​obbligato​ ​ad​ ​osservare​ ​scrupolosamente​ ​e​ ​senza​ ​riserve​ ​o​ ​eccezioni​ ​il​ ​PSC​
​messo​​a​​disposizione​​da​​parte​​della​​Stazione​​appaltante,​​ai​​sensi​​dell’articolo​​100​​del​​Decreto​​n.​
​81/2008,​ ​in​ ​conformità​​all’allegato​​XV,​​punti​​1​​e​​2,​​allo​​stesso​​decreto,​​corredato​​dal​​computo​
​metrico​ ​estimativo​ ​dei​ ​Costi​ ​di​ ​sicurezza​ ​(CSC)​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​punto​ ​4​ ​dello​ ​stesso​ ​allegato,​
​determinati all’art. 3 del presente Capitolato speciale.​

​2.​ ​L’obbligo sancito al comma 1 è esteso altresì:​

​a.​ ​alle​ ​eventuali​ ​modifiche​ ​e​ ​integrazioni​ ​disposte​ ​autonomamente​ ​dal​ ​CSE​ ​in​ ​seguito​ ​a​
​sostanziali​ ​variazioni​​alle​​condizioni​​di​​sicurezza​​sopravvenute​​alla​​precedente​​versione​​del​
​PSC;​

​b.​ ​alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.​

​3.​ ​Il​ ​periodo​ ​temporale​ ​necessario​ ​per​ ​adempiere​ ​al​ ​comma​​2,​​lettera​​a),​ ​costituisce​​automatico​
​differimento​​dei​​termini​​di​​ultimazione.​​Inoltre,​​nelle​​more​​degli​​stessi​​adempimenti,​​se​​i​​lavori​
​non​ ​possono​ ​iniziare​ ​non​ ​decorre​ ​il​ ​termine​ ​per​ ​l’inizio​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​se​ ​i​ ​lavori​ ​non​ ​possono​
​utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.​

​Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​può​ ​presentare​ ​al​ ​CSE​ ​una​ ​o​ ​più​ ​proposte​ ​motivate​ ​di​ ​modificazione​ ​o​ ​di​
​integrazione al PSC, nei seguenti casi:​
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​a.​ ​per​ ​adeguarne​ ​i​ ​contenuti​ ​alle​ ​proprie​ ​tecnologie​ ​oppure​​quando​​ritenga​​di​​poter​​meglio​
​garantire​​la​​sicurezza​​nel​​cantiere​​sulla​​base​​della​​propria​​esperienza,​​anche​​in​​seguito​​alla​
​consultazione​ ​obbligatoria​ ​e​ ​preventiva​ ​dei​ ​rappresentanti​ ​per​ ​la​ ​sicurezza​ ​dei​ ​propri​
​lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;​

​b.​ ​per​ ​garantire​ ​il​ ​rispetto​ ​delle​ ​norme​ ​per​ ​la​ ​prevenzione​ ​degli​ ​infortuni​ ​e​ ​la​ ​tutela​ ​della​
​salute​ ​dei​ ​lavoratori​ ​eventualmente​ ​disattese​ ​nel​ ​piano​ ​di​ ​sicurezza,​ ​anche​ ​in​ ​seguito​ ​a​
​rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.​

​2.​ ​L'appaltatore​ ​ha​ ​il​ ​diritto​ ​che​ ​il​ ​CSE​ ​si​ ​pronunci​ ​tempestivamente,​ ​con​ ​atto​ ​motivato​ ​da​
​annotare​ ​sulla​ ​documentazione​ ​di​ ​cantiere,​ ​sull’accoglimento​ ​o​ ​il​ ​rigetto​ ​delle​ ​proposte​
​presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.​

​3.​ ​Se​ ​entro​ ​il​ ​termine​ ​di​ ​tre​​giorni​​lavorativi​​dalla​​presentazione​​delle​​proposte​​dell’appaltatore,​
​prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:​

​a.​ ​nei​ ​casi​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1,​ ​lettera​ ​a),​ ​le​ ​proposte​ ​si​ ​intendono​ ​accolte;​ ​l’eventuale​
​accoglimento​ ​esplicito​ ​o​ ​tacito​ ​delle​ ​modificazioni​ ​e​ ​integrazioni​ ​non​ ​può​ ​in​ ​alcun​ ​modo​
​giustificare​ ​variazioni​ ​in​ ​aumento​ ​o​ ​adeguamenti​ ​in​ ​aumento​ ​dei​ ​prezzi​ ​pattuiti,​ ​né​
​maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;​

​b.​ ​nei​ ​casi​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​​1,​​lettera​​b),​​le​​proposte​​si​​intendono​​accolte​​se​​non​​comportano​
​variazioni​ ​in​ ​aumento​ ​o​ ​adeguamenti​ ​in​ ​aumento​ ​dei​ ​prezzi​ ​pattuiti,​ ​né​ ​maggiorazioni​ ​di​
​alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.​

​4.​ ​Nei​​casi​​di​​cui​​al​​comma​​1,​​lettera​​b),​​nel​​solo​​caso​​di​​accoglimento​​esplicito,​​se​​le​​modificazioni​
​e​​integrazioni​​comportano​​maggiori​​costi​​per​​l’appaltatore,​​debitamente​​provati​​e​​documentati,​
​e​ ​se​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​riconosce​​tale​​maggiore​​onerosità,​​trova​​applicazione​​la​​disciplina​
​delle varianti.​

​Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)​

​1.​ ​L'appaltatore,​ ​entro​ ​30​ ​(trenta)​ ​giorni​ ​dall'aggiudicazione​ ​e​ ​comunque​ ​prima​ ​dell'inizio​ ​dei​
​lavori,​ ​deve​​predisporre​​e​​consegnare​​alla​​DL​​o,​​se​​nominato,​​al​​CSE,​​un​​POS​​per​​quanto​​attiene​
​alle​ ​proprie​ ​scelte​ ​autonome​ ​e​ ​relative​ ​responsabilità​ ​nell'organizzazione​ ​del​ ​cantiere​ ​e​
​nell'esecuzione​ ​dei​ ​lavori.​ ​Il​ ​POS,​ ​redatto​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​89,​ ​comma​ ​1,​ ​lettera​ ​h),​ ​del​
​Decreto​ ​n.​ ​81/2008​ ​e​ ​del​ ​punto​ ​3.2​ ​dell’allegato​ ​XV​ ​al​ ​predetto​ ​decreto,​ ​comprende​ ​il​
​documento​​di​​valutazione​​dei​​rischi​​di​​cui​​agli​​articoli​​28​​e​​29​​del​​citato​​Decreto​​n.​​81/2008,​​con​
​riferimento​ ​allo​ ​specifico​ ​cantiere​ ​e​ ​deve​ ​essere​ ​aggiornato​ ​ad​ ​ogni​ ​mutamento​ ​delle​
​lavorazioni rispetto alle previsioni.​

​2.​ ​Il​ ​POS​ ​deve​ ​essere​ ​redatto​ ​da​ ​ciascuna​ ​impresa​ ​operante​ ​nel​ ​cantiere​ ​e​ ​consegnato​ ​alla​
​stazione​​appaltante,​​per​​il​ ​tramite​​dell’appaltatore,​​prima​​dell’inizio​​dei​​lavori​​per​​i​​quali​​esso​​è​
​redatto.​

​3.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​96,​ ​comma​ ​1-bis,​ ​del​ ​Decreto​ ​n.​ ​81/2008,​​il​ ​POS​​non​​è​​necessario​​per​​gli​
​operatori​ ​che​ ​si​ ​limitano​ ​a​ ​fornire​ ​materiali​ ​o​ ​attrezzature;​ ​restano​ ​fermi​ ​per​ ​i​ ​predetti​
​operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81/2008.​
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​4.​ ​Il​ ​POS,​​fermi​​restando​​i​ ​maggiori​​contenuti​​relativi​​alla​​specificità​​delle​​singole​​imprese​​e​​delle​
​singole​​lavorazioni,​​deve​​avere​​in​​ogni​​caso​​i​ ​contenuti​​minimi​​previsti​​dall’allegato​​|​​al​​decreto​
​interministeriale​ ​9​ ​settembre​ ​2014​ ​(pubblicato​ ​sulla​ ​G.U.​ ​n.​​212​​del​​12​​settembre​​2014);​​esso​
​costituisce il piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 47.​

​Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​obbligato​ ​ad​ ​osservare​ ​le​ ​misure​ ​generali​ ​di​ ​tutela​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​ ​15​ ​del​
​Decreto​ ​n.​ ​81/2008,​ ​con​ ​particolare​ ​riguardo​​alle​​circostanze​​e​​agli​​adempimenti​​descritti​​agli​
​articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.​

​2.​ ​I​ ​piani​ ​di​ ​sicurezza​ ​devono​ ​essere​ ​redatti​ ​in​ ​conformità​ ​all’allegato​​XV​​al​​Decreto​​n.​​81/2008,​
​nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.​

​3.​ ​L'appaltatore​ ​è​ ​obbligato​ ​a​ ​comunicare​ ​tempestivamente​ ​prima​ ​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​quindi​
​periodicamente,​ ​a​ ​richiesta​ ​della​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​o​ ​del​ ​CSE,​ ​l'iscrizione​ ​alla​ ​camera​ ​di​
​commercio,​ ​industria,​ ​artigianato​ ​e​ ​agricoltura,​ ​l'indicazione​​dei​​contratti​​collettivi​​applicati​​ai​
​lavoratori​ ​dipendenti​ ​e​ ​la​ ​dichiarazione​ ​circa​ ​l'assolvimento​ ​degli​ ​obblighi​ ​assicurativi​ ​e​
​previdenziali.​

​4.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​a​ ​curare​ ​il​ ​coordinamento​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​imprese​ ​operanti​​nel​​cantiere,​​al​
​fine​ ​di​ ​rendere​ ​gli​ ​specifici​ ​piani​ ​redatti​ ​dalle​ ​imprese​ ​subappaltatrici​ ​compatibili​ ​tra​ ​loro​ ​e​
​coerenti​ ​con​ ​il​ ​piano​​presentato​​dall’appaltatore.​​In​​caso​​di​​raggruppamento​​temporaneo​​o​​di​
​consorzio​ ​ordinario​ ​di​ ​imprese​ ​detto​ ​obbligo​ ​incombe​ ​all’impresa​ ​mandataria;​ ​in​ ​caso​ ​di​
​consorzio​ ​stabile​ ​o​ ​di​ ​consorzio​ ​di​ ​cooperative​ ​o​ ​di​​imprese​​artigiane​​tale​​obbligo​​incombe​​al​
​consorzio.​

​5.​ ​Il​ ​direttore​​tecnico​​di​​cantiere​​è​​responsabile​​del​​rispetto​​del​​piano​​da​​parte​​di​​tutte​​le​​imprese​
​impegnate nell’esecuzione dei lavori.​

​6.​ ​Il​ ​PSC​​e​​il​ ​POS​​(o​​i​​POS​​se​​più​​di​​uno)​​formano​​parte​​integrante​​del​​contratto​​di​​appalto.​​Le​​gravi​
​o​ ​ripetute​ ​violazioni​ ​dei​ ​piani​ ​stessi​ ​da​ ​parte​ ​dell’appaltatore,​ ​comunque​ ​accertate,​ ​previa​
​formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.​

​7.​ ​L’appaltatore​​è​​solidalmente​​responsabile​​con​​i​ ​subappaltatori​​per​​gli​​adempimenti,​​da​​parte​​di​
​questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.​

​Art. 49. Gestione dei sinistri​

​1.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​1,​ ​comma​ ​2,​ ​lettera​ ​p)​ ​dell’allegato​ ​1l1.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​è​
​attribuito​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​il​ ​computo​ ​di​ ​compilare​ ​relazioni,​ ​da​ ​trasmettere​ ​al​ ​RUP,​​nel​
​caso​ ​in​ ​cui​ ​nel​ ​corso​ ​dell’esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​si​ ​verifichino​ ​sinistri​ ​alle​ ​persone​ ​o​ ​danni​ ​alle​
​proprietà​ ​e​ ​redigere​ ​processo​ ​verbale​ ​alla​ ​presenza​ ​dell’esecutore​​in​​caso​​di​​danni​​causati​​da​
​forza​ ​maggiore,​ ​al​ ​fine​ ​di​ ​determinare​ ​l’eventuale​ ​indennizzo​ ​al​ ​quale​ ​può​ ​avere​ ​diritto​
​quest’ultimo.​

​2.​ ​Ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato Il.14 al Codice dei contratti, restano a carico dell'esecutore:​
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​a.​ ​tutte​ ​le​ ​misure,​ ​comprese​ ​le​ ​opere​ ​provvisionali,​ ​e​ ​tutti​ ​gli​ ​adempimenti​ ​per​ ​evitare​ ​il​
​verificarsi​ ​di​ ​danni​ ​alle​ ​opere,​ ​all’ambiente,​ ​alle​ ​persone​ ​e​ ​alle​ ​cose​ ​nell’esecuzione​
​dell’appalto;​

​b.​ ​l’onere​ ​per​ ​il​ ​ripristino​ ​di​ ​opere​ ​o​ ​il​ ​risarcimento​ ​di​ ​danni​ ​ai​ ​luoghi,​ ​a​ ​cose​ ​o​ ​a​ ​terzi​
​determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.​

​3.​ ​L’esecutore​ ​non​ ​può​ ​pretendere​ ​indennizzi​ ​per​ ​danni​ ​alle​ ​opere​ ​o​ ​provviste​ ​se​ ​non​ ​in​ ​caso​
​fortuito​ ​o​ ​di​ ​forza​ ​maggiore​ ​e​ ​nei​ ​limiti​ ​consentiti​ ​dal​ ​contratto.​ ​Nel​​caso​​di​​danni​​causati​​da​
​forza​ ​maggiore​ ​l’esecutore​ ​ne​ ​fa​ ​denuncia​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​entro​ ​5​ ​(cinque)​ ​giorni​ ​da​
​quello​ ​dell’evento,​ ​a​ ​pena​ ​di​ ​decadenza​ ​dal​ ​diritto​ ​all’indennizzo.​ ​Al​ ​fine​ ​di​ ​determinare​
​l’eventuale​ ​indennizzo​ ​al​ ​quale​ ​può​ ​avere​ ​diritto​ ​l’esecutore​ ​spetta​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​
​redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:​

​a.​ ​lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;​

​b.​ ​le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;​

​c.​ ​l’eventuale​ ​negligenza,​ ​indicandone​ ​il​ ​responsabile,​ ​ivi​ ​compresa​ ​l’ipotesi​ ​di​ ​erronea​
​esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;​

​d.​ ​l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;​

​e.​ ​l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.​

​4.​ ​Nessun​ ​indennizzo​ ​è​ ​dovuto​ ​quando​ ​a​ ​determinare​ ​il​ ​danno​ ​abbia​ ​concorso​ ​la​ ​colpa​
​dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.​

​Art. 50. Impegni dell’appaltatore​

​1.​ ​Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l’appaltatore assume i seguenti impegni:​

​a.​ ​garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;​

​b.​ ​garantire​ ​l’applicazione​ ​dei​ ​contratti​ ​collettivi​ ​nazionali​ ​e​ ​territoriali​ ​di​ ​settore,​ ​tenendo​
​conto,​​in​​relazione​​all’oggetto​​dell’appalto​​e​​alle​​prestazioni​​da​​eseguire,​​anche​​in​​maniera​
​prevalente,​ ​di​ ​quelli​ ​stipulati​ ​dalle​ ​associazioni​ ​dei​ ​datori​ ​e​ ​dei​ ​prestatori​ ​di​ ​lavoro​
​comparativamente​ ​più​ ​rappresentative​ ​sul​ ​piano​ ​nazionale​ ​e​ ​di​ ​quelli​ ​il​ ​cui​ ​ambito​ ​di​
​applicazione​ ​sia​ ​strettamente​ ​connesso​ ​con​ ​l’attività​ ​oggetto​ ​dell’appalto​ ​o​ ​della​
​concessione​ ​svolta​ ​dall’impresa​ ​anche​ ​in​ ​maniera​ ​prevalente,​ ​nonché​ ​garantire​ ​le​ ​stesse​
​tutele​ ​economiche​ ​e​ ​normative​ ​per​ ​i​ ​lavoratori​ ​in​ ​subappalto​ ​rispetto​ ​ai​ ​dipendenti​
​dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;​

​c.​ ​garantire​ ​le​ ​pari​ ​opportunità​ ​generazionali,​ ​di​ ​genere​ ​e​ ​di​ ​inclusione​ ​lavorativa​ ​per​ ​le​
​persone con disabilità o svantaggiate.​

​2.​ ​A​​tal​​fine​​l’operatore​​economico​​indica​​nell’offerta​​le​​modalità​​con​​le​​quali​​intende​​adempiere​
​quegli​​impegni.​​La​​stazione​​appaltante​​verifica​​l’attendibilità​​degli​​impegni​​assunti​​con​​qualsiasi​
​adeguato​ ​mezzo,​​anche​​con​​le​​modalità​​di​​cui​​all’articolo​​110​​del​​Codice​​dei​​contratti,​ ​solo​​nei​
​confronti​​dell’offerta​​dell’aggiudicatario,​​con​​particolare​​riguardo​​a​​quanto​​indicato​​al​​comma​​5,​
​lettera d) del medesimo articolo.​
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​Art.  51. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari​

​1.​ ​Ai​​sensi​​dell’articolo​​3,​​commi​​1​​e​​8,​​della​​legge​​n.​​136​​del​​2010,​​gli​​operatori​​economici​​titolari​
​dell’appalto,​ ​nonché​ ​i​ ​subappaltatori,​ ​devono​ ​comunicare​ ​alla​​Stazione​​appaltante​​gli​ ​estremi​
​identificativi​ ​dei​ ​conti​ ​correnti​ ​dedicati,​ ​anche​ ​se​ ​non​ ​in​ ​via​ ​esclusiva,​​accesi​​presso​​banche​​o​
​presso​ ​Poste​ ​italiane​ ​S.p.A.,​ ​entro​ ​7​ ​(sette)​ ​giorni​ ​dalla​ ​stipula​ ​del​ ​contratto​ ​oppure​ ​entro​ ​7​
​(sette)​ ​giorni​ ​dalla​ ​loro​ ​accensione​ ​se​ ​successiva,​ ​comunicando​ ​altresì​ ​negli​ ​stessi​ ​termini​ ​le​
​generalità​ ​e​ ​il​ ​codice​ ​fiscale​​delle​​persone​​delegate​​ad​​operare​​sui​​predetti​​conti.​ ​L’obbligo​​di​
​comunicazione​ ​è​ ​esteso​ ​anche​ ​alle​ ​modificazioni​ ​delle​ ​indicazioni​ ​fornite​ ​in​ ​precedenza.​ ​In​
​assenza​ ​delle​ ​predette​ ​comunicazioni​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​sospende​ ​i​ ​pagamenti​ ​e​ ​non​
​decorrono​​i​ ​termini​​legali​​per​​l’applicazione​​degli​​interessi​​di​​cui​​agli​​articoli​​29,​​commi​​1​​e​​2,​​e​
​30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.​

​2.​ ​Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:​

​a.​ ​per​ ​pagamenti​ ​a​ ​favore​ ​dell’appaltatore,​ ​dei​ ​subappaltatori,​ ​dei​ ​sub-contraenti,​ ​dei​
​sub-fornitori​ ​o​ ​comunque​ ​di​ ​soggetti​ ​che​ ​eseguono​ ​lavori,​ ​forniscono​ ​beni​ ​o​ ​prestano​
​servizi​ ​in​ ​relazione​ ​all’intervento,​ ​devono​ ​avvenire​ ​mediante​ ​bonifico​ ​bancario​ ​o​ ​postale,​
​ovvero​ ​altro​ ​mezzo​ ​che​ ​sia​ ​ammesso​ ​dall’ordinamento​ ​giuridico​ ​in​ ​quanto​ ​idoneo​ ​ai​ ​fini​
​della tracciabilità;​

​b.​ ​i​ ​pagamenti​​di​​cui​​alla​​precedente​​lettera​​a)​​devono​​avvenire​​in​​ogni​​caso​​utilizzando​​i​​conti​
​correnti dedicati di cui al comma 1;​

​c.​ ​i​ ​pagamenti​ ​destinati​ ​a​ ​dipendenti,​ ​consulenti​ ​e​ ​fornitori​ ​di​​beni​​e​​servizi​​rientranti​​tra​​le​
​spese​ ​generali​ ​nonché​ ​quelli​ ​destinati​ ​all'acquisto​ ​di​ ​immobilizzazioni​ ​tecniche​ ​devono​
​essere​​eseguiti​​tramite​​i​​conti​​correnti​​dedicati​​di​​cui​​al​​comma​​1,​​per​​il​​totale​​dovuto,​​anche​
​se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.​

​3.​ ​I​ ​pagamenti​​in​​favore​​di​​enti​​previdenziali,​ ​assicurativi​​e​​istituzionali,​ ​nonché​​quelli​ ​in​​favore​​di​
​gestori​ ​e​ ​fornitori​ ​di​ ​pubblici​​servizi,​ ​ovvero​​quelli​ ​riguardanti​​tributi,​ ​possono​​essere​​eseguiti​
​anche​​con​​strumenti​​diversi​​da​​quelli​​ammessi​​dal​​comma​​2,​​lettera​​a),​​fermo​​restando​​l'obbligo​
​di​ ​documentazione​ ​della​ ​spesa.​ ​Per​​le​​spese​​giornaliere,​​di​​importo​​inferiore​​o​​uguale​​a​​1.500​
​euro​ ​possono​ ​essere​ ​utilizzati​ ​sistemi​ ​diversi​​da​​quelli​ ​ammessi​​dal​​comma​​2,​​lettera​​a),​ ​fermi​
​restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.​

​4.​ ​Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:​

​a.​ ​la​​violazione​​delle​​prescrizioni​​di​​cui​​al​​comma​​2,​​lettera​​a),​ ​costituisce​​causa​​di​​risoluzione​
​del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;​

​b.​ ​la​​violazione​​delle​​prescrizioni​​di​​cui​​al​​comma​​2,​​lettere​​b)​​e​​c),​​o​​ai​​commi​​3​​e​​4,​​se​​reiterata​
​per​ ​più​ ​di​ ​una​ ​volta,​ ​costituisce​ ​causa​ ​di​​risoluzione​​del​​contratto​​ai​​sensi​​dell’articolo​​54,​
​comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.​

​5.​ ​I​​soggetti​​di​​cui​​al​​comma​​1​​che​​hanno​​notizia​​dell'inadempimento​​della​​propria​​controparte​​agli​
​obblighi​​di​​tracciabilità​​finanziaria​​di​​cui​​ai​​commi​​da​​1​​a​​3,​​procedono​​all'immediata​​risoluzione​
​del​ ​rapporto​ ​contrattuale,​ ​informandone​ ​contestualmente​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​e​ ​la​
​prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.​
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​6.​ ​Le​ ​clausole​ ​di​​cui​​al​​presente​​articolo​​devono​​essere​​obbligatoriamente​​riportate​​nei​​contratti​
​sottoscritti​ ​con​ ​i​ ​subappaltatori​ ​e​ ​i​ ​subcontraenti​ ​della​ ​filiera​ ​delle​ ​imprese​ ​a​ ​qualsiasi​ ​titolo​
​interessate​ ​all’intervento​ ​ai​ ​sensi​ ​del​ ​comma​ ​2,​​lettera​​a);​ ​in​​assenza​​di​​tali​ ​clausole​​i​ ​predetti​
​contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.​

​CAPO 10.​ ​ULTIMAZIONE DEI LAVORI​

​Art. 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione​

​1.​ ​Come​ ​stabilito​ ​dall'articolo​ ​121,​ ​comma​ ​9​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​appena​ ​avvenuta​
​l'ultimazione​​dei​​lavori,​ ​questa​​è​​comunicata​​dall'esecutore​​per​​iscritto​​al​​direttore​​dei​​lavori,​​il​
​quale​​procede​​subito​​alle​​necessarie​​constatazioni​​in​​contraddittorio.​​L'esecutore​​non​​ha​​diritto​
​allo​ ​scioglimento​ ​del​ ​contratto​​né​​ad​​alcuna​​indennità​​qualora​​i​ ​lavori,​ ​per​​qualsiasi​​causa​​non​
​imputabile​​alla​​stazione​​appaltante,​​non​​siano​​ultimati​​nel​​termine​​contrattuale​​e​​qualunque​​sia​
​il maggior tempo impiegato.​

​2.​ ​Al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​è​ ​attribuito​ ​il​ ​compito​ ​di​ ​procedere,​ ​in​​contraddittorio​​con​​l’esecutore,​
​alla​​constatazione​​sullo​​stato​​di​​consistenza​​delle​​opere​​ed​​emettere​​il​​certificato​​di​​ultimazione​
​dei​ ​lavori​ ​da​ ​trasmettere​ ​al​ ​RUP,​ ​che​ ​ne​ ​rilascia​ ​copia​​conforme​​all’esecutore.​​Tale​​certificato​
​costituisce​​titolo​​sia​​per​​l’applicazione​​delle​​penali​​previste​​nel​​contratto​​per​​il​​caso​​di​​ritardata​
​esecuzione​ ​sia​​per​​l’assegnazione​​di​​un​​termine​​perentorio​​per​​l’esecuzione​​di​​lavori​​di​​piccola​
​entità​​non​​incidenti​​sull’uso​​e​​la​​funzionalità​​delle​​opere.​​Dalla​​data​​del​​verbale​​di​​ultimazione​
​dei​ ​lavori​ ​decorre​ ​il​ ​periodo​​di​​gratuita​​manutenzione,​​che​​cessa​​con​​l'approvazione​​finale​​del​
​certificato​ ​di​ ​collaudo​ ​provvisorio​ ​da​ ​parte​ ​della​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​da​ ​effettuarsi​ ​entro​ ​i​
​termini previsti dall'art. 53.​

​3.​ ​Se​ ​l'appaltatore​ ​non​ ​ha​ ​consegnato​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​le​ ​certificazioni​ ​e​ ​i​ ​collaudi​ ​tecnici​
​specifici,​ ​dovuti​ ​da​ ​esso​ ​stesso​ ​o​ ​dai​​suoi​​fornitori​​o​​installatori,​ ​non​​è​​verificata​​l'ultimazione​
​dei​ ​lavori.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​non​ ​può​ ​redigere​ ​il​ ​certificato​ ​di​ ​ultimazione​ ​che,​ ​anche​ ​se​
​redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.​

​4.​ ​In​​sede​​di​​accertamento​​sommario,​​senza​​pregiudizio​​di​​successivi​​accertamenti,​​sono​​rilevati​​e​
​verbalizzati​ ​eventuali​ ​vizi​ ​e​ ​difformità​ ​di​ ​costruzione​ ​che​ ​l’appaltatore​ ​è​ ​tenuto​​a​​eliminare​​a​
​sue​​spese​​nel​​termine​​fissato​​e​​con​​le​​modalità​​prescritte​​dalla​​DL,​​fatto​​salvo​​il​​risarcimento​​del​
​danno​​alla​​Stazione​​appaltante.​​In​​caso​​di​​ritardo​​nel​​ripristino,​​si​ ​applica​​la​​penale​​per​​i​​ritardi​
​prevista​ ​dall’articolo​ ​22,​ ​in​ ​proporzione​ ​all'importo​ ​della​ ​parte​ ​di​ ​lavori​ ​che​ ​direttamente​ ​e​
​indirettamente​ ​traggono​ ​pregiudizio​ ​dal​ ​mancato​ ​ripristino​ ​e​ ​comunque​ ​all'importo​ ​non​
​inferiore a quello dei lavori di ripristino.​

​Art. 53. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione​

​1.​ ​Il​ ​certificato​​di​​collaudo​​è​​emesso​​entro​​il​​termine​​perentorio​​di​​6​​(sei)​​mesi​​dall’ultimazione​​dei​
​lavori​ ​ed​ ​ha​​carattere​​provvisorio;​​esso​​assume​​carattere​​definitivo​​trascorsi​​2​​(due)​​anni​​dalla​
​data​​dell’emissione.​​Decorso​​tale​​termine,​​il​​collaudo​​si​​intende​​tacitamente​​approvato​​anche​​se​
​l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.​
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​2.​ ​Trova​ ​applicazione​ ​la​ ​disciplina​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​116​ ​e​ ​alla​ ​Sezione​ ​Ill​ ​dell’allegato​ ​ll1.14​ ​al​
​predetto Codice dei contratti.​

​3.​ ​Durante​​l’esecuzione​​dei​​lavori​​la​​Stazione​​appaltante​​può​​effettuare​​operazioni​​di​​controllo​​o​
​di​ ​collaudo​ ​parziale​ ​o​ ​ogni​ ​altro​ ​accertamento,​ ​volti​ ​a​ ​verificare​ ​la​ ​piena​ ​rispondenza​ ​delle​
​caratteristiche​​dei​​lavori​​in​​corso​​di​​realizzazione​​a​​quanto​​richiesto​​negli​​elaborati​​progettuali,​
​nel presente Capitolato speciale o nel contratto.​

​4.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​26,​ ​comma​ ​3,​ ​dell’allegato​ ​Il.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​la​ ​stazione​
​appaltante,​ ​esaminati​ ​l'operato​ ​e​ ​le​ ​deduzioni​ ​dell'organo​ ​di​ ​collaudo​ ​e​ ​richiesto​ ​allo​ ​stesso,​
​quando​​ne​​sia​​il​​caso​​in​​relazione​​all'ammontare​​o​​alla​​specificità​​dell'intervento,​​di​​effettuare​​la​
​revisione​​contabile​​degli​​atti,​ ​delibera,​​entro​​60​​(sessanta)​​giorni​​dalla​​data​​di​​ricevimento​​degli​
​atti​​di​​collaudo,​​sull'ammissibilità​​del​​certificato​​di​​collaudo,​​sulle​​domande​​dell'esecutore​​e​​sui​
​risultati​ ​degli​ ​avvisi​ ​ai​ ​creditori.​ ​In​​caso​​di​​iscrizione​​di​​riserve​​sul​​certificato​​di​​collaudo​​per​​le​
​quali​ ​sia​ ​attivata​ ​la​ ​procedura​ ​di​ ​accordo​ ​bonario,​ ​la​ ​stazione​ ​appaltante​ ​o​ ​l’esecutore​ ​si​
​pronunciano​ ​entro​ ​il​ ​termine​ ​di​ ​30​ ​(trenta)​ ​giorni,​ ​dandone​ ​comunicazione​ ​al​ ​RUP.​ ​Le​
​deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.​

​5.​ ​Finché​​non​​è​​intervenuta​​l’approvazione​​del​​certificato​​di​​cui​​al​​comma​​1,​​la​​stazione​​appaltante​
​ha​ ​facoltà​ ​di​ ​procedere​ ​ad​ ​un​ ​nuovo​ ​procedimento​ ​per​ ​l’accertamento​ ​della​ ​regolare​
​esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.​

​6.​ ​Fatti​​salvi​​i​ ​casi​​di​​diversa​​successiva​​determinazione​​della​​Stazione​​appaltante​​o​​del​​verificarsi​
​delle​​condizioni​​che​​rendano​​necessario​​o​​anche​​solo​​opportuno​​il​ ​collaudo​​dei​​lavori,​ ​in​​tutti​​i​
​casi​​nei​​quali​​nel​​presente​​Capitolato​​speciale​​si​​fa​​menzione​​del​​“collaudo”​​si​​deve​​intendere​​il​
​“Certificato​ ​di​ ​regolare​ ​esecuzione”​ ​di​ ​cui​ ​all’articolo​ ​38​ ​dell’allegato​ ​I1.14​ ​al​ ​Codice​ ​dei​
​contratti.​ ​Restano​​impregiudicati​​gli​​obblighi,​​le​​condizioni​​e​​gli​​adempimenti​​relativi​​al​​collaudo​
​statico​ ​delle​ ​strutture​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​67​ ​del​ ​d.P.R.​ ​n.​ ​380​ ​del​ ​2001​ ​e​ ​dell’articolo​ ​30​
​dell’allegato ll1.14 al Codice dei contratti.​

​Art. 54. Presa in consegna dei lavori ultimati​

​1.​ ​La​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​si​ ​riserva​​di​​prendere​​in​​consegna​​parzialmente​​o​​totalmente​​le​​opere​
​appaltate​​prima​​che​​intervenga​​l'emissione​​del​​certificato​​di​​collaudo​​provvisorio​​alle​​seguenti​
​condizioni previste dall'articolo 24 dell'allegato II. 14 al Codice dei contratti:​

​a.​ ​sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;​

​b.​ ​sia​​stato​​tempestivamente​​richiesto,​​a​​cura​​del​​RUP,​​il​ ​certificato​​di​​agibilità​​per​​i​​fabbricati​
​e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;​

​c.​ ​siano​ ​stati​ ​eseguiti​ ​i​ ​necessari​ ​allacciamenti​ ​idrici,​ ​elettrici​ ​e​ ​fognari​ ​alle​ ​reti​ ​dei​ ​pubblici​
​servizi;​

​d.​ ​siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;​

​e.​ ​sia​ ​stato​ ​redatto​ ​apposito​ ​stato​ ​di​ ​consistenza​ ​dettagliato,​ ​da​ ​allegare​ ​al​ ​verbale​ ​di​
​consegna del lavoro.​
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​2.​ ​Se​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​si​ ​avvale​ ​di​ ​tale​ ​facoltà,​ ​comunicata​ ​all’appaltatore​ ​per​ ​iscritto,​
​quest’ultimo non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.​

​3.​ ​L’appaltatore​ ​può​ ​chiedere​ ​che​ ​il​ ​verbale​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1,​ ​o​ ​altro​ ​specifico​ ​atto​ ​redatto​ ​in​
​contraddittorio,​ ​dia​ ​atto​ ​dello​ ​stato​ ​delle​​opere,​​onde​​essere​​garantito​​dai​​possibili​ ​danni​​che​
​potrebbero essere arrecati alle opere stesse.​

​4.​ ​A​ ​richiesta​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante​ ​interessata,​ ​l'organo​ ​di​ ​collaudo​ ​procede​ ​a​ ​verificare​
​l'esistenza​ ​delle​ ​condizioni​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1​ ​nonché​ ​a​​effettuare​​le​​necessarie​​constatazioni​
​per​​accertare​​che​​l'occupazione​​e​​l'uso​​dell'opera​​o​​lavoro​​sia​​possibile​​nei​​limiti​​di​​sicurezza​​e​
​senza​ ​inconvenienti​ ​nei​ ​riguardi​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante​ ​e​ ​senza​ ​ledere​ ​i​ ​patti​ ​contrattuali;​
​redige​ ​pertanto​ ​un​ ​verbale,​ ​sottoscritto​ ​anche​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e​ ​dal​ ​RUP,​ ​nel​ ​quale​
​riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.​

​5.​ ​La​​presa​​in​​consegna​​anticipata​​non​​incide​​sul​​giudizio​​definitivo​​sul​​lavoro,​​su​​tutte​​le​​questioni​
​che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.​

​CAPO 11.​ ​CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO​

​Art. 55. Contestazioni e riserve​

​1.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​115,​ ​comma​ ​2​ ​del​ ​Codice​ ​dei​ ​contratti,​ ​le​ ​riserve​ ​sono​ ​iscritte​ ​con​ ​le​
​modalità​​e​​nei​​termini​​previsti​​dall’articolo​​7​​dell’Allegato​​ll1.14​​al​​Codice,​​a​​pena​​di​​decadenza​
​dal​ ​diritto​ ​di​ ​far​ ​valere,​ ​in​ ​qualunque​ ​tempo​ ​e​ ​modo,​ ​pretese​ ​relative​ ​ai​ ​fatti​ ​e​ ​alle​
​contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.​

​2.​ ​Non costituiscono riserve:​

​a.​ ​le​ ​contestazioni​ ​e​ ​le​ ​pretese​ ​economiche​ ​che​ ​siano​ ​estranee​ ​all’oggetto​ ​dell’appalto​ ​o​​al​
​contenuto del registro di contabilità;​

​b.​ ​le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;​

​c.​ ​il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;​

​d.​ ​le contestazioni circa la validità del contratto;​

​e.​ ​le​ ​domande​ ​di​ ​risarcimento​ ​motivate​ ​da​ ​comportamenti​ ​della​ ​stazione​ ​appaltante​ ​o​ ​da​
​circostanza a quest’ultima riferibili;​

​f.​ ​il​ ​ritardo​ ​nell’esecuzione​ ​del​ ​collaudo​ ​motivato​​da​​comportamento​​colposo​​della​​stazione​
​appaltante.​

​3.​ ​Le​ ​riserve​ ​sono​ ​iscritte​ ​a​ ​pena​ ​di​ ​decadenza​ ​sul​ ​primo​ ​atto​ ​dell’appalto​ ​idoneo​ ​a​ ​riceverle,​
​successivo​ ​all’insorgenza​ ​o​ ​alla​ ​cessazione​ ​del​ ​fatto​ ​che​ ​ha​ ​determinato​ ​il​ ​pregiudizio​
​dell’esecutore.​ ​In​ ​ogni​ ​caso,​ ​sempre​ ​a​ ​pena​ ​di​ ​decadenza,​ ​le​ ​riserve​ ​sono​ ​iscritte​ ​anche​ ​nel​
​registro​ ​di​ ​contabilità​ ​all’atto​ ​della​ ​firma​ ​immediatamente​ ​successiva​​al​​verificarsi​​o​​al​​cessare​
​del​ ​fatto​ ​pregiudizievole,​ ​nonché​ ​all’atto​ ​della​ ​sottoscrizione​ ​del​ ​certificato​ ​di​ ​collaudo​
​mediante​ ​precisa​ ​esplicitazione​ ​delle​ ​contestazioni​ ​circa​ ​le​ ​relative​ ​operazioni.​ ​Le​ ​riserve​ ​non​
​espressamente​ ​confermate​ ​sul​ ​conto​ ​finale​ ​si​ ​intendono​ ​rinunciate.​ ​Le​ ​riserve​ ​devono​ ​essere​
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​formulate​ ​in​ ​modo​ ​specifico​ ​e​ ​indicare​ ​con​ ​precisione​ ​le​ ​ragioni​ ​sulle​ ​quali​ ​si​ ​fondano.​ ​In​
​particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:​

​a.​ ​la​ ​precisa​ ​quantificazione​ ​delle​ ​somme​ ​che​ ​l'esecutore​ ​ritiene​ ​gli​ ​siano​ ​dovute.​ ​La​
​quantificazione​ ​della​ ​riserva​ ​è​ ​effettuata​ ​in​ ​via​ ​definitiva,​ ​senza​ ​possibilità​ ​di​ ​successive​
​integrazioni​​o​​incrementi​​rispetto​​all'importo​​iscritto,​​salvo​​che​​la​​riserva​​stessa​​sia​​motivata​
​con riferimento a fatti continuativi;​

​b.​ ​l’indicazione​ ​degli​ ​ordini​ ​di​ ​servizi,​ ​emanati​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​o​ ​dal​ ​direttore​
​dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;​

​c.​ ​le​ ​contestazioni​ ​relative​ ​all’esattezza​ ​tecnica​ ​delle​ ​modalità​ ​costruttive​ ​previste​ ​dal​
​capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;​

​d.​ ​le​ ​contestazioni​ ​relative​ ​alla​ ​difformità​ ​rispetto​ ​al​ ​contratto​ ​delle​ ​disposizioni​ ​e​ ​delle​
​istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;​

​e.​ ​le​​contestazioni​​relative​​alle​​disposizioni​​e​​istruzioni​​del​​direttore​​dei​​lavori​​o​​del​​direttore​
​dell’esecuzione​ ​che​ ​potrebbero​ ​comportare​ ​la​ ​responsabilità​ ​dell’appaltatore​ ​o​ ​che​
​potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.​

​4.​ ​L’esecutore,​ ​all’atto​ ​della​ ​firma​ ​del​ ​conto​ ​finale,​ ​da​ ​apporre​ ​entro​ ​il​ ​termine​ ​di​ ​trenta​ ​giorni​
​dall’invito​​del​​RUP​​a​​prenderne​​cognizione,​​non​​può​​iscrivere​​domande​​diverse​​per​​oggetto​​o​​per​
​importo​ ​da​ ​quelle​ ​formulate​ ​nel​ ​registro​ ​di​ ​contabilità​ ​durante​ ​lo​ ​svolgimento​​dei​​lavori,​ ​e​​ha​
​l’onere,​​a​​pena​​di​​decadenza,​​di​​confermare​​le​​riserve​​già​​iscritte​​sino​​a​​quel​​momento​​negli​​atti​
​contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.​

​5.​ ​Se​ ​l’esecutore​ ​non​​firma​​il​ ​conto​​finale​​nel​​termine​​di​​cui​​al​​comma​​3,​​o​​se​​lo​​sottoscrive​​senza​
​confermare​​le​​domande​​già​​formulate​​nel​​registro​​di​​contabilità,​​il​ ​conto​​finale​​si​​intende​​come​
​definitivamente accettato.​

​Art. 56. Accordo bonario e transazione​

​1.​ ​Qualora​ ​in​ ​seguito​ ​dell’iscrizione​ ​di​ ​riserve​ ​sui​ ​documenti​ ​contabili,​ ​l’importo​ ​economico​
​dell’opera​ ​possa​ ​variare​ ​tra​ ​il​ ​5%​ ​(cinque​ ​per​ ​cento)​ ​e​ ​il​ ​15%​ ​(quindici​​per​​cento),​​il​ ​RUP​​deve​
​valutare​ ​immediatamente​ ​l’ammissibilità​ ​e​ ​la​ ​non​​manifesta​​infondatezza​​delle​​riserve,​​il​ ​tutto​
​anche​ ​ai​ ​fini​ ​dell’effettivo​ ​raggiungimento​ ​della​ ​predetta​ ​misura​ ​percentuale.​ ​Il​ ​RUP​ ​rigetta​
​tempestivamente​ ​le​ ​riserve​ ​che​ ​hanno​ ​per​ ​oggetto​ ​aspetti​ ​progettuali​ ​oggetto​ ​di​ ​verifica​ ​ai​
​sensi dell’articolo 42 del Codice dei contratti.​

​2.​ ​Il​ ​procedimento​​dell'accordo​​bonario​​riguarda​​tutte​​le​​riserve​​iscritte​​fino​​al​​momento​​dell'avvio​
​del​ ​procedimento​ ​stesso​ ​e​ ​può​ ​essere​ ​reiterato​ ​quando​ ​le​ ​riserve​ ​iscritte,​ ​ulteriori​ ​e​ ​diverse​
​rispetto​ ​a​ ​quelle​ ​già​ ​esaminate,​ ​raggiungano​ ​nuovamente​ ​l'importo​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1,​
​nell'ambito​ ​comunque​ ​di​ ​un​ ​limite​ ​massimo​ ​complessivo​ ​del​ ​15%​ ​(quindici​ ​per​ ​cento)​
​dell'importo del contratto.​

​3.​ ​Le​ ​domande​ ​che​ ​fanno​ ​valere​ ​pretese​ ​già​ ​oggetto​ ​di​ ​riserva​ ​non​ ​sono​ ​proposte​ ​per​ ​importi​
​maggiori​​rispetto​​a​​quelli​​quantificati​​nelle​​riserve​​stesse.​​Non​​sono​​oggetto​​di​​riserva​​gli​​aspetti​
​progettuali​ ​che​ ​siano​ ​stati​ ​oggetto​ ​di​ ​verifica​ ​ai​ ​sensi​ ​dell'articolo​ ​42​​del​​Codice​​dei​​contratti.​
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​Prima​​dell’approvazione​​del​​certificato​​di​​collaudo​​ovvero​​del​​certificato​​di​​regolare​​esecuzione,​
​qualunque​ ​sia​ ​l’importo​ ​delle​ ​riserve,​ ​il​ ​RUP​ ​attiva​ ​l’accordo​ ​bonario​ ​per​ ​la​ ​risoluzione​ ​delle​
​riserve​​e​​valuta​​l'ammissibilità​​e​​la​​non​​manifesta​​infondatezza​​delle​​riserve​​ai​​fini​​dell'effettivo​
​raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.​

​4.​ ​Il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​dà​ ​immediata​ ​comunicazione​ ​al​ ​RUP​ ​delle​ ​riserve​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​1,​
​trasmettendo​ ​nel​ ​più​ ​breve​ ​tempo​ ​possibile​ ​una​ ​propria​ ​relazione​ ​riservata.​ ​Il​ ​RUP​ ​valuta​
​l'ammissibilità​​e​​la​​non​​manifesta​​infondatezza​​delle​​riserve​​ai​​fini​​dell'effettivo​​raggiungimento​
​del limite di importo di cui al comma 1.​

​5.​ ​Entro​ ​quindici​ ​giorni​ ​dalla​ ​data​ ​di​ ​comunicazione​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​4,​ ​acquisita​ ​la​ ​relazione​
​riservata​​del​​direttore​​dei​​lavori​​e,​​ove​​costituito,​​dell'organo​​di​​collaudo,​​il​ ​RUP​​può​​richiedere​
​alla​ ​Camera​ ​arbitrale​ ​l'indicazione​ ​di​ ​una​ ​lista​ ​di​​cinque​​esperti​​aventi​​competenza​​specifica​​in​
​relazione​ ​all'oggetto​ ​del​ ​contratto.​ ​Il​ ​RUP​ ​e​ ​il​ ​soggetto​ ​che​ ​ha​ ​formulato​ ​le​ ​riserve​ ​scelgono​
​d'intesa,​ ​nell'ambito​ ​della​ ​lista,​​l'esperto​​incaricato​​della​​formulazione​​della​​proposta​​motivata​
​di​​accordo​​bonario.​​In​​caso​​di​​mancata​​intesa​​tra​​il​​RUP​​e​​il​​soggetto​​che​​ha​​formulato​​le​​riserve,​
​entro​ ​quindici​ ​giorni​ ​dalla​ ​trasmissione​ ​della​ ​lista​ ​l'esperto​ ​è​ ​nominato​ ​dalla​ ​Camera​​arbitrale​
​che​​ne​​fissa​​anche​​il​ ​compenso,​​prendendo​​come​​riferimento​​i​ ​limiti​​stabiliti​ ​dall’allegato​​V.1.​​al​
​Codice​ ​dei​ ​contratti.​ ​La​ ​proposta​ ​è​ ​formulata​ ​dall'esperto​ ​entro​ ​novanta​ ​giorni​ ​dalla​ ​nomina.​
​Qualora​ ​il​ ​RUP​ ​non​ ​richieda​ ​la​ ​nomina​ ​dell'esperto,​ ​la​ ​proposta​ ​è​ ​formulata​ ​dal​ ​RUP​ ​entro​
​novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.​

​6.​ ​L'esperto,​​qualora​​nominato,​​ovvero​​il​​RUP,​​verificano​​le​​riserve​​in​​contraddittorio​​con​​il​​soggetto​
​che​​le​​ha​​formulate,​​effettuano​​eventuali​​ulteriori​​audizioni,​​istruiscono​​la​​questione​​anche​​con​
​la​ ​raccolta​ ​di​ ​dati​ ​e​ ​informazioni​ ​e​ ​con​ ​l'acquisizione​ ​di​ ​eventuali​ ​altri​ ​pareri,​ ​e​ ​formulano,​
​verificata​ ​la​ ​disponibilità​ ​di​​idonee​​risorse​​economiche,​​una​​proposta​​di​​accordo​​bonario,​​che​​è​
​trasmessa​ ​al​​dirigente​​competente​​della​​stazione​​appaltante​​e​​al​​soggetto​​che​​ha​​formulato​​le​
​riserve.​ ​Se​ ​la​ ​proposta​ ​è​​accettata​​dalle​​parti​​entro​​quarantacinque​​giorni​​dal​​suo​​ricevimento,​
​l'accordo​​bonario​​è​​concluso​​ed​​è​​redatto​​verbale​​sottoscritto​​dalle​​parti.​​L'accordo​​ha​​natura​​di​
​transazione.​ ​Sulla​ ​somma​ ​riconosciuta​ ​in​ ​sede​ ​di​ ​accordo​ ​bonario​ ​sono​ ​dovuti​ ​gli​ ​interessi​ ​al​
​tasso​ ​legale​ ​a​ ​decorrere​ ​dal​ ​sessantesimo​ ​giorno​ ​successivo​ ​alla​ ​data​ ​di​ ​accettazione​
​dell'accordo​​bonario​​da​​parte​​della​​stazione​​appaltante.​​In​​caso​​di​​rifiuto​​della​​proposta​​da​​parte​
​del​​soggetto​​che​​ha​​formulato​​le​​riserve​​ovvero​​di​​inutile​​decorso​​del​​termine​​di​​cui​​al​​secondo​
​periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.​

​7.​ ​Le​ ​controversie​ ​relative​ ​a​ ​diritti​ ​soggettivi​ ​derivanti​ ​dall'esecuzione​ ​del​ ​contratto​ ​possono​
​essere​ ​risolte​ ​mediante​ ​transazione​ ​nel​ ​rispetto​ ​del​ ​codice​ ​civile​ ​solo​ ​ed​ ​esclusivamente​
​nell'ipotesi​ ​in​ ​cui​ ​non​ ​risulti​ ​possibile​ ​esperire​ ​altri​ ​rimedi​ ​alternativi​​all'azione​​giurisdizionale.​
​Essendo​ ​il​ ​valore​ ​dell'importo​ ​superiore​ ​a​ ​200.000​ ​euro,​ ​è​ ​acquisito,​​parere​​dagli​​organi​​di​​cui​
​all'articolo 212, comma 2 del Codice dei contratti.​

​8.​ ​La​ ​proposta​ ​di​ ​transazione​ ​può​ ​essere​ ​formulata​ ​sia​ ​dal​ ​soggetto​ ​aggiudicatario​ ​che​ ​dal​
​dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.​

​9.​ ​Nelle​ ​more​ ​della​ ​risoluzione​ ​delle​ ​controversie​ ​l’appaltatore​ ​non​ ​può​ ​comunque​ ​rallentare​ ​o​
​sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.​

​61​​/​​72​



​COMUNE DI LONGARE​

​-Provincia di Vicenza-​

​Intervento di Riqualificazione e Rigenerazione urbana del Centro di Longare​

​Capitolato speciale d’Appalto​

​______________________________________________________________​ ​62​

​Art. 57. Definizione delle controversie​

​1.​ ​Ove​​non​​si​​proceda​​all’accordo​​bonario​​ai​​sensi​​dell’art.​​56​​e​​l’appaltatore​​confermi​​le​​riserve,​​è​
​esclusa​​la​​competenza​​arbitrale​​e​​la​​definizione​​di​​tutte​​le​​controversie​​derivanti​​dall'esecuzione​
​del​ ​contratto​ ​è​ ​devoluta​ ​al​ ​Tribunale​ ​competente​ ​per​ ​territorio​ ​in​ ​relazione​ ​alla​ ​sede​ ​della​
​Stazione appaltante.​

​2.​ ​La​ ​decisione​ ​dell’Autorità​ ​giudiziaria​ ​sulla​ ​controversia​ ​dispone​ ​anche​ ​in​​ordine​​all’entità​​delle​
​spese​​di​​giudizio​​e​​alla​​loro​​imputazione​​alle​​parti,​​in​​relazione​​agli​​importi​​accertati,​​al​​numero​​e​
​alla complessità delle questioni.​

​Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera​

​1.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​all’esatta​ ​osservanza​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​leggi,​ ​regolamenti​ ​e​ ​norme​ ​vigenti​ ​in​
​materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:​

​a.​ ​nell’esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​che​ ​formano​ ​oggetto​ ​del​ ​presente​ ​appalto,​ ​l’appaltatore​ ​si​
​obbliga​​ad​​applicare​​integralmente​​il​​contratto​​nazionale​​di​​lavoro​​per​​gli​​operai​​dipendenti​
​dalle​​aziende​​industriali​​edili​​e​​affini​​e​​gli​​accordi​​locali​​e​​aziendali​​integrativi​​dello​​stesso,​​in​
​vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;​

​b.​ ​i​ ​suddetti​ ​obblighi​ ​vincolano​ ​l’appaltatore​ ​anche​ ​se​ ​non​ ​è​ ​aderente​ ​alle​ ​associazioni​
​stipulanti​ ​o​ ​receda​​da​​esse​​e​​indipendentemente​​dalla​​natura​​industriale​​o​​artigiana,​​dalla​
​struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;​

​c.​ ​è​ ​responsabile​ ​in​ ​rapporto​ ​alla​​Stazione​​appaltante​​dell’osservanza​​delle​​norme​​anzidette​
​da​​parte​​degli​​eventuali​​subappaltatori​​nei​​confronti​​dei​​rispettivi​​dipendenti,​​anche​​nei​​casi​
​in​​cui​​il​ ​contratto​​collettivo​​non​​disciplini​​l’ipotesi​​del​​subappalto;​​il​ ​fatto​​che​​il​​subappalto​
​non​ ​sia​ ​stato​ ​autorizzato​ ​non​ ​esime​ ​l’appaltatore​ ​dalla​ ​responsabilità,​ ​e​ ​ciò​ ​senza​
​pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;​

​d.​ ​è​ ​obbligato​ ​al​ ​regolare​ ​assolvimento​ ​degli​ ​obblighi​ ​contributivi​ ​in​ ​materia​ ​previdenziale,​
​assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.​

​2.​ ​In​ ​ogni​ ​momento​ ​il​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​e,​ ​per​ ​suo​ ​tramite,​ ​il​ ​RUP,​ ​possono​ ​richiedere​
​all’appaltatore​​e​​ai​​subappaltatori​​copia​​del​​libro​​unico​​del​​lavoro​​di​​cui​​all’articolo​​39​​della​​legge​
​9​ ​agosto​ ​2008,​ ​n.​ ​133,​ ​possono​ ​altresì​ ​richiedere​ ​i​ ​documenti​ ​di​ ​riconoscimento​ ​al​ ​personale​
​presente​ ​in​ ​cantiere​ ​e​ ​verificarne​ ​la​ ​effettiva​ ​iscrizione​ ​nel​ ​predetto​ ​libro​ ​unico​ ​del​ ​lavoro​
​dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.​

​3.​ ​Ai​ ​sensi​ ​degli​ ​articoli​ ​18,​ ​comma​ ​1,​ ​lettera​ ​u),​ ​20,​ ​comma​ ​3​ ​e​ ​26,​ ​comma​ ​8,​ ​del​ ​Decreto​ ​n.​
​81/2008,​ ​nonché​ ​dell’articolo​ ​5,​ ​comma​ ​1,​ ​primo​ ​periodo,​ ​della​ ​legge​ ​n.​ ​136​ ​del​ ​2010,​
​l’appaltatore​​è​​obbligato​​a​​fornire​​a​​ciascun​​soggetto​​occupato​​in​​cantiere​​una​​apposita​​tessera​
​di​ ​riconoscimento,​ ​impermeabile​ ​ed​ ​esposta​ ​in​ ​forma​ ​visibile,​ ​corredata​ ​di​ ​fotografia,​
​contenente​ ​le​ ​generalità​ ​del​ ​lavoratore,​ ​i​ ​dati​ ​identificativi​ ​del​ ​datore​ ​di​ ​lavoro​ ​e​ ​la​ ​data​ ​di​
​assunzione​ ​del​ ​lavoratore.​ ​L’appaltatore​ ​risponde​ ​dello​ ​stesso​ ​obbligo​ ​anche​ ​per​ ​i​ ​lavoratori​
​dipendenti​ ​dai​ ​subappaltatori​ ​autorizzati;​ ​la​ ​tessera​ ​dei​ ​predetti​ ​lavoratori​ ​deve​ ​riportare​ ​gli​
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​estremi​​dell’autorizzazione​​al​​subappalto.​​Tutti​​i​ ​lavoratori​​sono​​tenuti​​ad​​esporre​​detta​​tessera​
​di riconoscimento.​

​4.​ ​Agli​ ​stessi​ ​obblighi​ ​devono​ ​ottemperare​ ​anche​ ​i​ ​lavoratori​ ​autonomi​ ​che​ ​esercitano​
​direttamente​​la​​propria​​attività​​nei​​cantieri​​e​​il​ ​personale​​presente​​occasionalmente​​in​​cantiere​
​che​ ​non​ ​sia​​dipendente​​dell’appaltatore​​o​​degli​​eventuali​​subappaltatori​​(soci,​ ​artigiani​​di​​ditte​
​individuali​​senza​​dipendenti,​​professionisti,​ ​fornitori​​esterni,​​collaboratori​​familiari​​e​​simili);​​tutti​
​i​ ​predetti​​soggetti​​devono​​provvedere​​in​​proprio​​e,​​in​​tali​​casi,​​la​​tessera​​di​​riconoscimento​​deve​
​riportare​​i​ ​dati​​identificativi​​del​​committente​​ai​​sensi​​dell’articolo​​5,​​comma​​1,​​secondo​​periodo,​
​della legge n. 136 del 2010.​

​5.​ ​La​ ​violazione​ ​degli​ ​obblighi​ ​di​ ​cui​ ​ai​ ​commi​ ​4​ ​e​ ​5​ ​comporta​​l’applicazione,​​in​​capo​​al​​datore​​di​
​lavoro,​​della​​sanzione​​amministrativa​​da​​euro​​100​​ad​​euro​​500​​per​​ciascun​​lavoratore.​​Il​​soggetto​
​munito​ ​della​ ​tessera​ ​di​ ​riconoscimento​ ​che​ ​non​ ​provvede​ ​ad​ ​esporla​ ​è​ ​punito​​con​​la​​sanzione​
​amministrativa​ ​da​ ​euro​ ​50​ ​a​ ​euro​​300.​​Nei​​confronti​​delle​​predette​​sanzioni​​non​​è​​ammessa​​la​
​procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.​

​Art. 59. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)​

​1.​ ​La​ ​stipula​ ​del​ ​contratto,​ ​l’erogazione​ ​di​ ​qualunque​ ​pagamento​ ​a​ ​favore​ ​dell’appaltatore,​ ​la​
​stipula​​di​​eventuali​​atti​​di​​sottomissione​​o​​di​​appendici​​contrattuali,​​il​​rilascio​​delle​​autorizzazioni​
​al subappalto, il certificato di cui all’art. 53, sono subordinati all’acquisizione del DURC.​

​2.​ ​Il​ ​DURC​ ​è​ ​acquisito​ ​d’ufficio​ ​dalla​ ​Stazione​ ​appaltante.​ ​Qualora​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​per​
​qualunque​​ragione​​non​​sia​​abilitata​​all’accertamento​​d’ufficio​​della​​regolarità​​del​​DURC​​oppure​​il​
​servizio​​per​​qualunque​​motivo​​inaccessibile​​per​​via​​telematica,​​il​ ​DURC​​è​​richiesto​​e​​presentato​
​alla​​Stazione​​appaltante​​dall’appaltatore​​e,​​tramite​​esso,​​dai​​subappaltatori,​​tempestivamente​​e​
​con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.​

​3.​ ​Ai​​sensi​​dell’articolo​​31,​​commi​​4​​e​​5,​​della​​legge​​n.​​98​​del​​2013,​​dopo​​la​​stipula​​del​​contratto​​il​
​DURC​ ​è​ ​richiesto​ ​ogni​ ​120​ ​(centoventi)​ ​giorni,​ ​oppure​ ​in​ ​occasione​ ​del​ ​primo​ ​pagamento​ ​se​
​anteriore​ ​a​ ​tale​ ​termine;​ ​il​ ​DURC​ ​ha​ ​validità​​di​​120​​(centoventi)​​giorni​​e​​nel​​periodo​​di​​validità​
​può​​essere​​utilizzato​​esclusivamente​​per​​il​​pagamento​​delle​​rate​​di​​acconto​​e​​per​​il​​certificato​​di​
​cui all’art. 53.​

​4.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​31,​ ​comma​​3,​​della​​legge​​n.​​98​​del​​2013,​​in​​caso​​di​​ottenimento​​del​​DURC​
​che​ ​segnali​ ​un​ ​inadempimento​ ​contributivo​ ​relativo​ ​a​ ​uno​ ​o​ ​più​ ​soggetti​ ​impiegati​
​nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:​

​a.​ ​chiede​​tempestivamente​​ai​​predetti​​istituti​​e​​casse​​la​​quantificazione​​dell’ammontare​​delle​
​somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;​

​b.​ ​trattiene​ ​un​ ​importo​ ​corrispondente​ ​all’inadempimento,​​sui​​certificati​​di​​pagamento​​delle​
​rate di acconto sulla rata di saldo;​

​c.​ ​corrisponde​ ​direttamente​ ​agli​ ​enti​ ​previdenziali​ ​e​ ​assicurativi,​ ​compresa,​ ​la​ ​Cassa​ ​edile,​
​quanto​​dovuto​​per​​gli​ ​inadempimenti​​accertati​​mediante​​il​ ​DURC,​​in​​luogo​​dell’appaltatore​
​e dei subappaltatori;​
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​d.​ ​provvede​ ​alla​ ​liquidazione​ ​delle​ ​rate​ ​di​ ​acconto​ ​e​ ​della​ ​rata​ ​di​ ​saldo,​ ​limitatamente​ ​alla​
​eventuale disponibilità residua.​

​5.​ ​Nel​ ​caso​ ​il​ ​DURC​ ​relativo​ ​al​​subappaltatore​​sia​​negativo​​per​​due​​volte​​consecutive,​​la​​Stazione​
​appaltante​ ​contesta​ ​gli​ ​addebiti​ ​al​ ​subappaltatore​ ​assegnando​ ​un​ ​termine​ ​non​ ​inferiore​ ​a​ ​15​
​(quindici)​ ​giorni​ ​per​ ​la​ ​presentazione​ ​delle​ ​controdeduzioni;​ ​in​ ​caso​ ​di​ ​assenza​ ​o​ ​inidoneità​​di​
​queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.​

​Art. 60. Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore​

​1.​ ​Oltre​​agli​​oneri​​di​​cui​​al​​capitolato​​generale​​d'appalto​​e​​al​​presente​​Capitolato​​speciale,​​nonché​​a​
​quanto​ ​previsto​ ​da​ ​tutti​ ​i​ ​piani​ ​per​ ​le​ ​misure​ ​di​ ​sicurezza​ ​fisica​ ​dei​ ​lavoratori,​ ​sono​ ​a​ ​carico​
​dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:​

​a.​ ​la​ ​nomina,​ ​prima​ ​dell'inizio​ ​dei​ ​lavori,​ ​del​ ​Direttore​ ​tecnico​ ​di​ ​cantiere,​ ​che​ ​dovrà​ ​essere​
​professionalmente​ ​abilitato​​ed​​iscritto​​all'albo​​professionale​​e​​dovrà​​fornire​​alla​​Direzione​
​dei​ ​Lavori​ ​apposita​ ​dichiarazione​ ​di​ ​accettazione​ ​dell'incarico​ ​del​ ​Direttore​ ​tecnico​ ​di​
​cantiere;​

​b.​ ​a​ ​fedele​ ​esecuzione​ ​del​ ​progetto​ ​e​ ​degli​ ​ordini​​impartiti​​per​​quanto​​di​​competenza,​​dalla​
​DL,​​in​​conformità​​alle​​pattuizioni​​contrattuali,​​in​​modo​​che​​le​​opere​​eseguite​​risultino​​a​​tutti​
​gli​ ​effetti​ ​collaudabili,​ ​esattamente​ ​conformi​ ​al​ ​progetto​ ​e​ ​a​ ​perfetta​ ​regola​ ​d’arte,​
​richiedendo​​alla​​DL​​tempestive​​disposizioni​​scritte​​per​​i​ ​particolari​​che​​eventualmente​​non​
​risultassero​ ​da​ ​disegni,​ ​dal​ ​capitolato​ ​o​ ​dalla​ ​descrizione​ ​delle​ ​opere.​ ​In​ ​ogni​ ​caso​
​l’appaltatore​ ​non​ ​deve​ ​dare​ ​corso​ ​all’esecuzione​ ​di​ ​aggiunte​ ​o​ ​varianti​ ​non​ ​ordinate​ ​per​
​iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;​

​c.​ ​i​ ​movimenti​ ​di​ ​terra​ ​e​ ​ogni​ ​altro​​onere​​relativo​​alla​​formazione​​del​​cantiere​​attrezzato,​​in​
​relazione​​alla​​entità​​dell’opera,​​con​​tutti​​i​​più​​moderni​​e​​perfezionati​​impianti​​per​​assicurare​
​una​ ​perfetta​ ​e​ ​rapida​ ​esecuzione​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​opere​ ​prestabilite,​ ​ponteggi​ ​e​ ​palizzate,​
​adeguatamente​ ​protetti,​ ​in​ ​adiacenza​ ​di​ ​proprietà​ ​pubbliche​ ​o​ ​private,​ ​la​ ​recinzione​ ​con​
​solido​​steccato,​​nonché​​la​​pulizia,​​la​​manutenzione​​del​​cantiere​​stesso,​​l’inghiaiamento​​e​​la​
​sistemazione​ ​delle​ ​sue​ ​strade,​ ​in​ ​modo​ ​da​ ​rendere​ ​sicuri​ ​il​ ​transito​ ​e​ ​la​ ​circolazione​ ​dei​
​veicoli​​e​​delle​​persone​​addette​​ai​​lavori​​tutti,​ ​ivi​​comprese​​le​​eventuali​​opere​​scorporate​​o​
​affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;​

​d.​ ​l’assunzione​ ​in​ ​proprio,​ ​tenendone​ ​indenne​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​di​ ​ogni​​responsabilità​
​risarcitoria​​e​​delle​​obbligazioni​​relative​​comunque​​connesse​​all’esecuzione​​delle​​prestazioni​
​dell’appaltatore a termini di contratto;​

​e.​ ​l’esecuzione,​​presso​​gli​ ​Istituti​​autorizzati,​ ​di​​tutte​​le​​prove​​che​​verranno​​ordinate​​dalla​​DL,​
​sui​ ​materiali​ ​e​ ​manufatti​ ​impiegati​ ​o​ ​da​ ​impiegarsi​ ​nella​ ​costruzione,​ ​compresa​ ​la​
​confezione​​dei​​campioni​​e​​l’esecuzione​​di​​prove​​di​​carico​​che​​siano​​ordinate​​dalla​​stessa​​DL​
​su​ ​tutte​ ​le​ ​opere​ ​in​ ​calcestruzzo​ ​semplice​ ​o​ ​armato​ ​e​ ​qualsiasi​ ​altra​ ​struttura​ ​portante,​
​nonché​​prove​​di​​tenuta​​per​​le​​tubazioni;​​in​​particolare​​è​​fatto​​obbligo​​di​​effettuare​​almeno​
​un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;​
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​f.​ ​le​​responsabilità​​sulla​​non​​rispondenza​​degli​​elementi​​eseguiti​​rispetto​​a​​quelli​​progettati​​o​
​previsti dal capitolato;​

​g.​ ​il​ ​mantenimento,​​fino​​all’emissione​​del​​certificato​​di​​cui​​all’articolo​​53,​​della​​continuità​​degli​
​scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;​

​h.​ ​il​ ​ricevimento,​​lo​​scarico​​e​​il​ ​trasporto​​nei​​luoghi​​di​​deposito​​o​​nei​​punti​​di​​impiego​​secondo​
​le​ ​disposizioni​ ​della​ ​DL,​ ​comunque​ ​all’interno​ ​del​ ​cantiere,​ ​dei​ ​materiali​ ​e​ ​dei​ ​manufatti​
​esclusi​ ​dal​ ​presente​ ​appalto​ ​e​ ​approvvigionati​ ​o​ ​eseguiti​ ​da​ ​altre​ ​ditte​ ​per​ ​conto​ ​della​
​Stazione​ ​appaltante​ ​e​ ​per​ ​i​ ​quali​ ​competono​ ​a​ ​termini​ ​di​ ​contratto​ ​all’appaltatore​ ​le​
​assistenze​ ​alla​ ​posa​ ​in​ ​opera;​ ​i​ ​danni​ ​che​ ​per​ ​cause​ ​dipendenti​ ​dall’appaltatore​ ​fossero​
​apportati​ ​ai​ ​materiali​ ​e​ ​manufatti​ ​suddetti​ ​devono​ ​essere​​ripristinati​​a​​carico​​dello​​stesso​
​appaltatore;​

​i.​ ​la​ ​concessione,​ ​su​ ​richiesta​ ​del​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​a​ ​qualunque​ ​altra​ ​impresa​ ​alla​ ​quale​
​siano​​affidati​​lavori​​non​​compresi​​nel​​presente​​appalto,​​l’uso​​parziale​​o​​totale​​dei​​ponteggi​
​di​ ​servizio,​ ​delle​ ​impalcature,​ ​delle​ ​costruzioni​ ​provvisorie​ ​e​ ​degli​ ​apparecchi​ ​di​
​sollevamento​ ​per​ ​tutto​ ​il​ ​tempo​ ​necessario​ ​all’esecuzione​ ​dei​ ​lavori​ ​che​ ​la​ ​Stazione​
​appaltante​​intenderà​​eseguire​​direttamente​​oppure​​a​​mezzo​​di​​altre​​ditte​​dalle​​quali,​​come​
​dalla​​Stazione​​appaltante,​​l’appaltatore​​non​​potrà​​pretendere​​compensi​​di​​sorta,​​tranne​​che​
​per​ ​l’impiego​ ​di​ ​personale​ ​addetto​ ​ad​ ​impianti​ ​di​ ​sollevamento;​ ​il​ ​tutto​​compatibilmente​
​con le esigenze e le misure di sicurezza;​

​j.​ ​la​​pulizia​​del​​cantiere​​e​​delle​​vie​​di​​transito​​e​​di​​accesso​​allo​​stesso,​​compreso​​lo​​sgombero​
​dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;​

​k.​ ​le​ ​spese,​ ​i​ ​contributi,​ ​i​ ​diritti,​ ​i​ ​lavori,​ ​le​ ​forniture​ ​e​ ​le​ ​prestazioni​ ​occorrenti​ ​per​ ​gli​
​allacciamenti​ ​provvisori​ ​di​ ​acqua,​ ​energia​ ​elettrica,​ ​gas​ ​e​ ​fognatura,​ ​necessari​ ​per​ ​il​
​funzionamento​​del​​cantiere​​e​​per​​l’esecuzione​​dei​​lavori,​ ​nonché​​le​​spese​​per​​le​​utenze​​e​​i​
​consumi​ ​dipendenti​ ​dai​ ​predetti​ ​servizi;​ ​l’appaltatore​ ​si​ ​obbliga​ ​a​ ​concedere,​ ​con​ ​il​ ​solo​
​rimborso​​delle​​spese​​vive,​​l’uso​​dei​​predetti​​servizi​​alle​​altre​​ditte​​che​​eseguono​​forniture​​o​
​lavori​​per​​conto​​della​​Stazione​​appaltante,​​sempre​​nel​​rispetto​​delle​​esigenze​​e​​delle​​misure​
​di sicurezza;​

​l.​ ​l’esecuzione​ ​di​ ​un’opera​ ​campione​ ​delle​ ​singole​ ​categorie​ ​di​​lavoro​​ogni​​volta​​che​​questo​
​sia​​previsto​​specificatamente​​dal​​presente​​capitolato​​o​​sia​​richiesto​​dalla​​DL,​​per​​ottenere​​il​
​relativo​ ​nullaosta​ ​alla​ ​realizzazione​ ​delle​ ​opere​ ​simili,​ ​nonché​ ​la​ ​fornitura​ ​alla​ ​DL,​ ​prima​
​della​​posa​​in​​opera​​di​​qualsiasi​​materiale​​o​​l’esecuzione​​di​​una​​qualsiasi​​tipologia​​di​​lavoro,​
​della​​campionatura​​dei​​materiali,​ ​dei​​dettagli​​costruttivi​​e​​delle​​schede​​tecniche​​relativi​​alla​
​posa in opera;​

​m.​ ​la​ ​fornitura​​e​​manutenzione​​dei​​cartelli​ ​di​​avviso,​​fanali​​di​​segnalazione​​notturna​​nei​​punti​
​prescritti​ ​e​ ​quanto​ ​altro​ ​indicato​ ​dalle​ ​disposizioni​ ​vigenti​ ​a​ ​scopo​ ​di​ ​sicurezza,​ ​nonché​
​l’illuminazione notturna del cantiere;​

​n.​ ​la​​costruzione​​e​​la​​manutenzione​​entro​​il​ ​recinto​​del​​cantiere​​di​​spazi​​idonei​​ad​​uso​​ufficio​
​del​ ​personale​ ​di​​DL​​e​​assistenza;​​se​​sono​​previsti​​uffici​​provvisori​​in​​locali​​chiusi​​per​​la​​DL,​
​tali​ ​spazi​​devono​​essere​​coperti,​​in​​regola​​con​​le​​norme​​di​​igiene,​​dotati​​di​​impianti​​mobili​​di​
​raffreddamento​​e​​raffrescamento,​​arredati,​ ​illuminati,​ ​dotati​​degli​​allacciamenti​​ai​​servizi​​a​
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​rete,​ ​compreso​ ​il​ ​collegamento​ ​con​ ​la​ ​più​ ​efficiente​ ​banda​ ​disponibile​ ​per​ ​la​ ​copertura​
​internet del sito;​

​o.​ ​la​ ​predisposizione​ ​del​ ​personale​ ​e​ ​degli​ ​strumenti​ ​necessari​ ​per​ ​tracciamenti,​ ​rilievi,​
​misurazioni,​​prove​​e​​controlli​ ​dei​​lavori​​tenendo​​a​​disposizione​​della​​DL​​i​​disegni​​e​​le​​tavole​
​per​ ​gli​ ​opportuni​ ​raffronti​ ​e​ ​controlli,​ ​con​ ​divieto​ ​di​ ​darne​ ​visione​ ​a​ ​terzi​ ​e​ ​con​ ​formale​
​impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;​

​p.​ ​la​ ​consegna,​ ​prima​ ​della​ ​smobilitazione​ ​del​ ​cantiere,​ ​di​​un​​certo​​quantitativo​​di​​materiale​
​usato,​ ​per​ ​le​ ​finalità​ ​di​ ​eventuali​ ​successivi​ ​ricambi​ ​omogenei,​ ​previsto​ ​dal​ ​presente​
​capitolato​​o​​precisato​​da​​parte​​della​​DL​​con​​ordine​​di​​servizio​​e​​che​​viene​​liquidato​​in​​base​
​al solo costo del materiale;​

​q.​ ​l’idonea​ ​protezione​ ​dei​ ​materiali​ ​impiegati​ ​e​ ​messi​ ​in​ ​opera​ ​a​ ​prevenzione​ ​di​ ​danni​ ​di​
​qualsiasi​ ​natura​ ​e​ ​causa,​ ​nonché​ ​la​ ​rimozione​ ​di​ ​dette​ ​protezioni​ ​a​ ​richiesta​ ​della​​DL;​​nel​
​caso​ ​di​ ​sospensione​ ​dei​ ​lavori​ ​deve​ ​essere​ ​adottato​ ​ogni​ ​provvedimento​ ​necessario​ ​ad​
​evitare​ ​deterioramenti​ ​di​ ​qualsiasi​ ​genere​ ​e​ ​per​ ​qualsiasi​ ​causa​ ​alle​ ​opere​ ​eseguite,​
​restando​ ​a​ ​carico​ ​dell’appaltatore​ ​l’obbligo​ ​di​ ​risarcimento​ ​degli​ ​eventuali​ ​danni​
​conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;​

​r.​ ​l’adozione,​ ​nel​ ​compimento​ ​di​ ​tutti​ ​i​ ​lavori,​ ​dei​ ​procedimenti​ ​e​ ​delle​​cautele​​necessarie​​a​
​garantire​​l’incolumità​​degli​​operai,​​delle​​persone​​addette​​ai​​lavori​​stessi​​e​​dei​​terzi,​​nonché​
​ad​​evitare​​danni​​ai​​beni​​pubblici​​e​​privati,​​osservando​​le​​disposizioni​​contenute​​nelle​​vigenti​
​norme​ ​in​ ​materia​ ​di​ ​prevenzione​ ​infortuni;​ ​con​ ​ogni​ ​più​ ​ampia​ ​responsabilità​ ​in​ ​caso​ ​di​
​infortuni​ ​a​ ​carico​ ​dell’appaltatore,​ ​restandone​ ​sollevati​ ​la​ ​Stazione​ ​appaltante,​ ​nonché​ ​il​
​personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.​

​s.​ ​la​ ​pulizia,​ ​prima​ ​dell’uscita​ ​dal​ ​cantiere,​​dei​​propri​​mezzi​​e/o​​di​​quelli​ ​dei​​subappaltatori​​e​
​l’accurato​ ​lavaggio​ ​giornaliero​ ​delle​ ​aree​ ​pubbliche​ ​in​ ​qualsiasi​ ​modo​ ​lordate​ ​durante​
​l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;​

​t.​ ​la​ ​dimostrazione​ ​dei​ ​pesi,​ ​a​​richiesta​​del​​direttore​​dei​​lavori,​ ​presso​​le​​pubbliche​​o​​private​
​stazioni di pesatura;​

​u.​ ​gli​ ​adempimenti​ ​della​ ​legge​ ​n.​ ​1086​ ​del​ ​1971,​ ​al​ ​deposito​ ​della​ ​documentazione​ ​presso​
​l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;​

​v.​ ​il​ ​divieto​ ​di​ ​autorizzare​​Terzi​​alla​​pubblicazione​​di​​notizie,​​fotografie​​e​​disegni​​delle​​opere​
​oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;​

​w.​ ​l’ottemperanza​ ​alle​ ​prescrizioni​ ​previste​ ​dal​ ​D.P.C.M.​ ​01​ ​marzo​ ​1991​ ​e​ ​successive​
​modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;​

​x.​ ​il​ ​completo​ ​sgombero​ ​del​ ​cantiere​ ​entro​ ​15​ ​giorni​ ​dal​ ​positivo​ ​collaudo​​provvisorio​​delle​
​opere;​

​y.​ ​la​ ​richiesta​ ​tempestiva​ ​dei​​permessi,​​sostenendo​​i​ ​relativi​​oneri,​ ​per​​la​​chiusura​​al​​transito​
​veicolare​ ​e​ ​pedonale​ ​(con​ ​l’esclusione​ ​dei​ ​residenti)​ ​delle​ ​strade​ ​urbane​​interessate​​dalle​
​opere oggetto dell’appalto;​

​z.​ ​l’installazione​ ​e​ ​il​ ​mantenimento​ ​in​ ​funzione​ ​per​ ​tutta​ ​la​ ​necessaria​ ​durata​ ​dei​ ​lavori​ ​la​
​cartellonista​ ​a​ ​norma​ ​del​ ​codice​ ​della​ ​strada​ ​atta​ ​ad​ ​informare​ ​il​ ​pubblico​ ​in​ ​ordine​ ​alla​
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​variazione​ ​della​ ​viabilità​ ​cittadina​ ​connessa​ ​con​ ​l’esecuzione​ ​delle​ ​opere​ ​appaltate.​
​L'applicazione​ ​di​ ​segnalazioni​ ​regolamentari​ ​diurne​ ​e​ ​notturne,​ ​mediante​ ​apposita​
​cartellonistica​ ​e​ ​segnalazione​ ​luminosa,​ ​nei​ ​tratti​ ​stradali​ ​interessati​ ​dai​ ​lavori.​ ​La​
​segnaletica​ ​dovrà​ ​corrispondere​​ai​​tipi​​prescritti​​dal​​Nuovo​​Codice​​della​​Strada,​​approvato​
​con​ ​D.Lgs.​ ​285/1992​ ​e​ ​s.m.i.,​ ​e​ ​dal​ ​relativo​ ​Regolamento​ ​di​ ​esecuzione,​ ​nonché​ ​ai​ ​tipi​
​previsti​ ​dal​ ​D.M.​ ​10/07/2002,​ ​Disciplinare​ ​tecnico​ ​relativo​ ​agli​ ​schemi​ ​segnaletici,​
​differenziati​ ​per​ ​categoria​ ​di​ ​strada,​ ​da​ ​adottare​ ​per​ ​il​ ​segnalamento​ ​temporaneo.​
​L’appaltatore​ ​dovrà​ ​preventivamente​ ​concordare​ ​tipologia,​ ​numero​ ​e​ ​posizione​ ​di​ ​tale​
​segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;​

​aa.​ ​l’installazione​ ​di​ ​idonei​ ​dispositivi​ ​e/o​ ​attrezzature​ ​per​ ​l’abbattimento​ ​della​ ​produzione​
​delle​ ​polveri​ ​durante​ ​tutte​ ​le​ ​fasi​ ​lavorative,​ ​in​ ​particolare​ ​nelle​ ​aree​ ​di​ ​transito​ ​degli​
​automezzi.​

​2.​ ​Ai​ ​sensi​ ​dell’articolo​ ​4​ ​della​ ​legge​ ​n.​ ​136​ ​del​ ​2010​ ​la​ ​proprietà​ ​degli​ ​automezzi​ ​adibiti​ ​al​
​trasporto​ ​dei​ ​materiali​ ​per​ ​l'attività​ ​del​ ​cantiere​ ​deve​ ​essere​ ​facilmente​ ​individuabile;​ ​a​ ​tale​
​scopo​ ​la​ ​bolla​ ​di​ ​consegna​ ​del​ ​materiale​ ​deve​ ​indicare​ ​il​ ​numero​ ​di​ ​targa​ ​dell’automezzo​ ​e​​le​
​generalità​​del​​proprietario​​nonché,​​se​​diverso,​​del​​locatario,​​del​​comodatario,​​dell’usufruttuario​
​o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.​

​3.​ ​L’appaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​a​ ​richiedere,​ ​prima​ ​della​ ​realizzazione​ ​dei​ ​lavori,​ ​presso​​tutti​​i​ ​soggetti​
​diversi​ ​dalla​ ​Stazione​ ​appaltante​ ​(Consorzi,​ ​rogge,​ ​privati,​ ​Provincia,​ ​gestori​ ​di​ ​servizi​ ​a​​rete​​e​
​altri​ ​eventuali​ ​soggetti​ ​coinvolti​ ​o​ ​competenti​ ​in​ ​relazione​ ​ai​ ​lavori​ ​in​ ​esecuzione)​ ​interessati​
​direttamente​ ​o​ ​indirettamente​ ​ai​ ​lavori,​ ​tutti​ ​i​ ​permessi​ ​necessari​ ​e​ ​a​ ​seguire​ ​tutte​ ​le​
​disposizioni​ ​emanate​ ​dai​ ​suddetti​ ​per​ ​quanto​ ​di​ ​competenza,​ ​in​ ​relazione​ ​all’esecuzione​ ​delle​
​opere​ ​e​ ​alla​ ​conduzione​ ​del​ ​cantiere,​ ​con​ ​esclusione​ ​dei​ ​permessi​ ​e​ ​degli​ ​altri​ ​atti​ ​di​ ​assenso​
​aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.​

​4.​ ​L'appaltatore è altresì obbligato:​

​a.​ ​ad​​intervenire​​alle​​misure,​​le​​quali​​possono​​comunque​​essere​​eseguite​​alla​​presenza​​di​​due​
​testimoni se egli, invitato non si presenta;​

​b.​ ​a​​firmare​​i​ ​libretti​​delle​​misure,​​i​ ​brogliacci​​e​​gli​ ​eventuali​​disegni​​integrativi,​​sottopostogli​
​dal direttore dei lavori., subito dopo la firma di questi;​

​c.​ ​a​ ​consegnare​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori,​ ​con​ ​tempestività,​​le​​fatture​​relative​​alle​​lavorazioni​​e​
​somministrazioni​ ​previste​ ​dal​ ​presente​ ​Capitolato​ ​speciale​ ​e​ ​ordinate​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​
​lavori. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;​

​d.​ ​a​​consegnare​​al​​direttore​​dei​​lavori​​le​​note​​relative​​alle​​giornate​​di​​operai,​​di​​noli​​e​​di​​mezzi​
​d'opera,​​nonché​​le​​altre​​provviste​​somministrate,​​per​​gli​ ​eventuali​​lavori​​previsti​​e​​ordinati​
​in​ ​economia​ ​nonché​ ​a​ ​firmare​ ​le​ ​relative​ ​liste​ ​settimanali​ ​sottopostegli​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​
​lavori.​

​5.​ ​L’appaltatore​ ​deve​ ​produrre​ ​al​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori​ ​un’adeguata​ ​documentazione​ ​fotografica​
​relativa​ ​alle​ ​lavorazioni​ ​di​ ​particolare​ ​complessità,​ ​o​ ​non​​più​​ispezionabili​ ​o​​non​​più​​verificabili​
​dopo​ ​la​ ​loro​ ​esecuzione​ ​oppure​ ​a​ ​richiesta​ ​dal​ ​direttore​ ​dei​ ​lavori.​ ​La​ ​documentazione​
​fotografica,​ ​a​ ​colori​ ​e​ ​in​ ​formati​ ​riproducibili​ ​agevolmente,​ ​reca​ ​in​ ​modo​ ​automatico​ ​e​ ​non​
​modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.​
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​6.​ ​Sarà​ ​onere​ ​finale​ ​dell’impresa​ ​la​ ​realizzazione​ ​degli​ ​elaborati​ ​“As-Built”​ ​da​ ​consegnare​ ​su​
​formato​​informatico​​editabile​​.dwg​​(disegni),​ ​.doc,​​.xls,​​.pdf/a​​(documenti),​ ​specificando​​che​​tali​
​elaborati​ ​saranno​ ​relativi​ ​al​ ​progetto​ ​realizzato,​ ​integrati​ ​con​ ​l’indicazione​ ​degli​ ​elementi​
​costruttivi,​ ​la​ ​documentazione​ ​tecnica​ ​e​ ​le​ ​certificazioni​ ​delle​ ​strutture,​ ​attrezzature​ ​e​
​componenti installati, i libretti di uso e manutenzione, ecc…​

​7.​ ​Al​ ​termine​ ​del​ ​lavoro​ ​l’impresa​ ​consegnerà​ ​i​ ​manuali​ ​tecnici​ ​delle​ ​apparecchiature​ ​installate,​
​completi​ ​di​ ​schemi​ ​di​ ​costruzione​ ​per​ ​eventuali​ ​manutenzioni​ ​e​ ​schede​ ​esplicative​ ​del​
​funzionamento​ ​e,​ ​in​ ​accordo​ ​con​ ​la​ ​Committente​ ​e​ ​con​ ​la​ ​Direzione​ ​Lavori,​ ​eseguirà​ ​delle​
​giornate​ ​di​ ​addestramento​ ​del​ ​personale​ ​per​ ​istruirlo​ ​sul​ ​corretto​ ​uso​ ​degli​ ​impianti​ ​e​ ​delle​
​opere realizzati.​

​Art. 61. Cartelli all’esterno del cantiere​

​1.​ ​L'appaltatore​ ​ha​ ​l'obbligo​ ​di​ ​fornire​ ​in​ ​opera​ ​a​ ​sua​ ​cura​ ​e​ ​spese​ ​e​ ​di​ ​esporre​ ​all'esterno​ ​del​
​cantiere,​ ​come​ ​dispone​ ​la​ ​Circolare​ ​Min.​ ​LL.PP.​ ​1​ ​giugno​ ​1990,​ ​n.​ ​1729/UL,​ ​due​ ​cartelli​ ​di​
​dimensioni​​non​​inferiori​​a​​m.​​1,00​​(larghezza)​​per​​m.​​2,00​​(altezza)​​in​​cui​​devono​​essere​​indicati​​la​
​stazione​​appaltante,​​l'oggetto​​dei​​lavori,​​i​​nominativi​​dell'Impresa,​​del​​RUP,​​del​​Progettista,​​della​
​Direzione​​dei​​Lavori​​e​​dell'assistente​​ai​​lavori;​​in​​detti​​cartelli,​​ai​​sensi​​dall'art.​​119​​c.​​13​​del​​d.lgs.​
​36/2023,​​sono​​indicati,​ ​altresì,​ ​i​ ​nominativi​​di​​tutte​​le​​imprese​​subappaltatrici​​nonché​​tutti​​i​​dati​
​richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.​

​Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e demolizione​

​1.​ ​I​ ​materiali​ ​provenienti​ ​dalle​ ​escavazioni​ ​e​ ​dalle​ ​demolizioni​ ​sono​ ​di​ ​proprietà​ ​della​ ​Stazione​
​appaltante,​ ​ad​​eccezione​​di​​quelli​ ​risultanti​​da​​rifacimenti​​o​​rimedi​​ad​​esecuzioni​​non​​accettate​
​del direttore dei lavori e non utili alla Stazione appaltante.​

​2.​ ​In​ ​attuazione​ ​dell’articolo​ ​36​ ​del​ ​capitolato​ ​generale​ ​d’appalto​ ​i​ ​materiali​ ​provenienti​ ​dalle​
​demolizioni​ ​devono​ ​essere​ ​immediatamente​ ​allontanati​ ​dal​ ​cantiere​​salvo​​diverso​​ordine​​della​
​Direzione​​lavori​​e​​trasportati​​in​​discariche​​autorizzate​​o​​a​​destinazione​​finale​​qualora​​impiegabili​
​come​ ​sottoprodotto,​ ​a​ ​cura​ ​e​ ​spese​ ​dell’appaltatore,​ ​intendendosi​ ​quest’ultimo​ ​compensato​
​degli​ ​oneri​ ​di​ ​trasporto​ ​e​ ​di​ ​conferimento​ ​al​ ​recapito​ ​finale​ ​con​ ​i​ ​corrispettivi​ ​contrattuali​
​previsti per gli scavi.​

​3.​ ​Al​ ​rinvenimento​ ​di​ ​oggetti​ ​di​ ​valore,​ ​beni​ ​o​ ​frammenti​ ​o​ ​ogni​ ​altro​ ​elemento​ ​diverso​ ​dai​
​materiali​ ​di​ ​scavo​ ​e​ ​di​ ​demolizione,​ ​o​ ​peri​ ​beni​ ​provenienti​ ​da​ ​demolizione​ ​ma​ ​aventi​ ​valore​
​scientifico,​​storico,​​artistico,​​archeologico​​o​​simili,​ ​si​ ​applica​​l’articolo​​35​​del​​capitolato​​generale​
​d’appalto,​ ​fermo​​restando​​quanto​​previsto​​dall’articolo​​91,​​comma​​2,​​del​​decreto​​legislativo​​22​
​gennaio 2004, n. 42.​

​4.​ ​E’​​fatta​​salva​​la​​possibilità,​​se​​ammessa,​​di​​riutilizzare​​i​ ​materiali​​di​​cui​​ai​​commi​​1,​​2​​e​​3,​​ai​​fini​​di​
​cui all’articolo 66.​

​68​​/​​72​



​COMUNE DI LONGARE​

​-Provincia di Vicenza-​

​Intervento di Riqualificazione e Rigenerazione urbana del Centro di Longare​

​Capitolato speciale d’Appalto​

​______________________________________________________________​ ​69​

​Art. 63. Rinvenimenti​

​1.​ ​Nel​​caso​​la​​verifica​​preventiva​​di​​interesse​​archeologico,​​di​​cui​​all'allegato​​1.8​​del​​D.Lgs.​​36/2023,​
​risultasse​​negativa,​​al​​successivo​​eventuale​​rinvenimento​​di​​tutti​​gli​ ​oggetti​​di​​pregio​​intrinseco​
​ed​ ​archeologico​ ​esistenti​ ​nelle​ ​demolizioni,​ ​negli​ ​scavi​ ​e​ ​comunque​ ​nella​ ​zona​ ​dei​ ​lavori,​ ​si​
​applica​​l'art.​​35​​del​​Capitolato​​generale​​d'appalto​​(d.m.​​145/2000);​​essi​​spettano​​di​​pieno​​diritto​
​alla​​stazione​​appaltante,​​salvo​​quanto​​su​​di​​essi​​possa​​competere​​allo​​Stato.​​L'appaltatore​​dovrà​
​dare​ ​immediato​ ​avviso​ ​dei​ ​loro​ ​rinvenimenti,​ ​quindi​ ​depositarli​ ​negli​ ​uffici​ ​della​ ​Direzione​​dei​
​Lavori,​ ​ovvero​ ​nel​ ​sito​ ​da​ ​questi​ ​indicato,​ ​che​ ​redige​ ​regolare​ ​verbale​ ​in​ ​proposito​ ​da​
​trasmettere alle competenti autorità.​

​2.​ ​L'appaltatore​ ​ha​ ​diritto​ ​al​ ​rimborso​ ​delle​ ​spese​ ​sostenute​ ​per​ ​la​ ​loro​ ​conservazione​ ​e​ ​per​ ​le​
​speciali​ ​operazioni​​che​​sono​​state​​espressamente​​ordinate​​al​​fine​​di​​assicurarne​​l'integrità​​ed​​il​
​diligente recupero.​

​3.​ ​L'appaltatore​ ​non​ ​può​ ​demolire​ ​o​ ​comunque​ ​alterare​ ​i​ ​reperti,​ ​né​ ​può​ ​rimuoverli​ ​senza​
​autorizzazione della stazione appaltante.​

​4.​ ​Per​​quanto​​detto,​​tuttavia,​​non​​saranno​​pregiudicati​​i​ ​diritti​​spettanti​​per​​legge​​agli​​autori​​della​
​scoperta.​

​Art. 64. Terre e rocce da scavo​

​1.​ ​Sono​​a​​carico​​e​​a​​cura​​dell’appaltatore​​tutti​​gli​​adempimenti​​imposti​​dalla​​normativa​​ambientale,​
​compreso​​l'obbligo​​della​​tenuta​​del​​registro​​di​​carico​​e​​scarico​​dei​​rifiuti,​​indipendentemente​​dal​
​numero​​dei​​dipendenti​​e​​dalla​​tipologia​​dei​​rifiuti​​prodotti.​​L’appaltatore​​è​​tenuto​​in​​ogni​​caso​​al​
​rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.​

​2.​ ​Con​​riferimento​​a​​quanto​​disposto​​dalla​​normativa​​in​​campo​​ambientale​​il​​materiale​​prodotto​​da​
​lavorazioni​ ​di​ ​scavo​ ​è​ ​soggetto​ ​alla​ ​normativa​ ​che​ ​ne​ ​regola​ ​la​ ​produzione.​ ​In​ ​tal​ ​senso,​ ​ogni​
​operazione​​di​​produzione​​di​​materiale​​di​​scavo​​e​​di​​trasporto​​di​​materiale​​dall’esterno​​al​​cantiere​
​e​​dal​​cantiere​​di​​produzione​​all’esterno​​è​​soggetto​​alle​​prescrizioni​​in​​materia​​previste​​dal​​D.P.R.​
​n.​ ​120/2017.​ ​A​ ​tale​ ​fine​ ​per​ ​una​ ​classificazione​ ​del​ ​materiale​ ​quale​ ​non​ ​contaminato​ ​si​ ​deve​
​provvedere alla verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5Tit. V p.IV.​

​3.​ ​È​​sempre​​fatto​​obbligo,​​come​​previsto​​da​​normativa​​in​​materia,​​che​​ogni​​movimento​​di​​materiale​
​inerte​ ​in​ ​entrata​ ​o​ ​uscita​ ​dal​ ​cantiere​ ​classificato​ ​come​ ​sottoprodotto​ ​sia​ ​accompagnato​ ​dai​
​modelli 1 e 2 scaricabili dal sito:​

​http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo​

​a.​ ​utilizzo​​del​​materiale​​di​​scavo​​al​​di​​fuori​​del​​cantiere​​di​​produzione:​​Circolare​​n.​​353596​​del​
​21/08/2017 Regione Veneto;​

​b.​ ​riutilizzo​​del​​materiale​​nello​​stesso​​sito​​di​​produzione:​​la​​norma​​prevede​​obbligatoriamente​
​la​ ​verifica​ ​della​ ​non​ ​contaminazione​ ​ai​ ​sensi​ ​dell’allegato​​4​​al​​D.P.R.​​n.​​120/2017​​quindi​​in​
​maniera​​analoga​​al​​caso​​del​​riutilizzo​​fuori​​sito;​​non​​è​​prevista​​modulistica​​specifica​​e​​quindi​
​si​ ​continua​ ​ad​ ​utilizzare​ ​quella​ ​già​ ​in​ ​vigore​ ​in​ ​regione​ ​Veneto;​ ​il​ ​non​ ​accertamento​
​dell’idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti.​
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​4.​ ​Modulistica: Circolare n. 127310 del 25/3/2014 Regione Veneto.​

​5.​ ​Gli oneri di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.​

​6.​ ​Ai​​fini​​contrattuali,​ ​il​ ​soggetto​​di​​cui​​all'art.​​183​​lettera​​f)​​del​​D.Lgs​​152/2016​​ossia​​il​​Produttore​
​di rifiuto è l'Appaltatore.​

​7.​ ​Il​ ​soggetto​ ​la​ ​cui​ ​attività​ ​materiale​ ​produce​ ​le​ ​terre​ ​e​ ​rocce​ ​da​ ​scavo​ ​e​ ​che​ ​predispone​ ​e​
​trasmette​ ​la​ ​dichiarazione​ ​di​ ​cui​ ​all'articolo​ ​21​ ​del​ ​D.P.R.​ ​120/2017​ ​contrattualmente​ ​è​
​l'Appaltatore.​

​8.​ ​Sono​ ​infine​ ​a​ ​carico​ ​e​ ​cura​ ​dell’appaltatore​ ​gli​ ​adempimenti​ ​che​ ​dovessero​ ​essere​ ​imposti​ ​da​
​norme sopravvenute.​

​Art. 65. Osservanza regolamento UE sui materiali​

​1.​ ​La​ ​progettazione,​ ​i​ ​materiali​ ​prescritti​ ​e​ ​utilizzati​ ​nell'opera​ ​dovranno​ ​essere​​conformi​​sia​​alla​
​direttiva​ ​del​ ​Parlamento​ ​Europeo​​UE​​n.​​305/2011​​sia​​a​​quelle​​del​​Consiglio​​dei​​LL.PP.​​Le​​nuove​
​regole​ ​sulla​ ​armonizzazione​ ​e​ ​la​ ​commercializzazione​ ​dei​ ​prodotti​ ​da​ ​costruzione​ ​sono​
​contenute​ ​nel​ ​Decreto​ ​Legislativo​ ​16​ ​giugno​ ​2017​ ​n.​ ​106,​ ​riguardante​ ​il​ ​“Regolamento​ ​dei​
​prodotti da costruzione”.​

​2.​ ​L'appaltatore,​ ​il​ ​progettista,​ ​il​ ​direttore​ ​dei​​lavori,​ ​il​ ​direttore​​dell’esecuzione​​o​​il​ ​collaudatore,​
​ognuno​​secondo​​la​​propria​​sfera​​d'azione​​e​​competenza,​​saranno​​tenuti​​a​​rispettare​​l’obbligo​​di​
​impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.​

​3.​ ​Anche​ ​qualora​ ​il​ ​progettista​ ​avesse​ ​per​ ​errore​ ​prescritto​ ​prodotti​ ​non​ ​conformi​ ​alla​ ​norma,​
​rendendosi​ ​soggetto​ ​alle​ ​sanzioni​ ​previste​ ​dal​ ​D.lgs.​ ​106/2017,​ ​l'appaltatore​ ​è​ ​tenuto​ ​a​
​comunicare​ ​per​ ​iscritto​ ​alla​ ​Stazione​​appaltante​​ed​​al​​Direttore​​dei​​lavori​​il​ ​proprio​​dissenso​​in​
​merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.​

​4.​ ​Particolare​ ​attenzione​ ​si​ ​dovrà​ ​prestare​ ​alle​ ​certificazioni​ ​del​ ​fabbricante​ ​all’origine,​ ​che,​
​redigendo​ ​una​ ​apposita​ ​dichiarazione,​ ​dovrà​ ​attestare​ ​la​ ​prestazione​ ​del​ ​prodotto​​secondo​​le​
​direttive comunitarie.​

​Art. 66. Custodia del cantiere​

​1.​ ​E’​​a​​carico​​e​​a​​cura​​dell’appaltatore​​la​​custodia​​e​​la​​tutela​​del​​cantiere,​​di​​tutti​​i​ ​manufatti​​e​​dei​
​materiali​ ​in​ ​esso​ ​esistenti,​ ​anche​ ​se​​di​​proprietà​​della​​Stazione​​appaltante​​e​​ciò​​anche​​durante​
​periodi​​di​​sospensione​​dei​​lavori​​e​​fino​​alla​​presa​​in​​consegna​​dell’opera​​da​​parte​​della​​Stazione​
​appaltante.​

​Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto​

​1.​ ​Se​ ​il​ ​contratto​ ​è​​dichiarato​​inefficace​​in​​seguito​​ad​​annullamento​​dell’aggiudicazione​​definitiva​
​per​ ​gravi​ ​violazioni,trova​ ​applicazione​ ​l’articolo​​121​​dell’allegato​​1​​al​​decreto​​legislativo​​n.​​104​
​del 2010.​
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​2.​ ​Se​ ​il​ ​contratto​ ​è​​dichiarato​​inefficace​​in​​seguito​​ad​​annullamento​​dell’aggiudicazione​​definitiva​
​per​ ​motivi​ ​diversi​ ​dalle​ ​gravi​ ​violazioni​ ​di​ ​cui​ ​al​​comma​​1,​​trova​​l’articolo​​122​​dell’allegato​​1​​al​
​decreto legislativo n. 104 del 2010.​

​3.​ ​Trovano​​in​​ogni​​caso​​applicazione,​​ove​​compatibili​ ​e​​in​​seguito​​a​​provvedimento​​giurisdizionale,​
​gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.​

​Art. 68. Disciplina antimafia​

​1.​ ​Ai​ ​sensi​ ​del​ ​decreto​ ​legislativo​ ​n.​ ​159​ ​del​ ​2011,​ ​per​ ​l’appaltatore​ ​non​ ​devono​ ​sussistere​ ​gli​
​impedimenti​ ​all'assunzione​ ​del​ ​rapporto​ ​contrattuale​ ​previsti​ ​dagli​ ​articoli​ ​6​ ​e​ ​67​ ​del​ ​citato​
​decreto​​legislativo,​​in​​materia​​antimafia;​​a​​tale​​fine​​devono​​essere​​assolti​​gli​​adempimenti​​di​​cui​
​al​ ​comma​ ​2.​​In​​caso​​di​​raggruppamento​​temporaneo​​o​​di​​consorzio​​ordinario,​​tali​ ​adempimenti​
​devono​ ​essere​ ​assolti​ ​da​ ​tutti​ ​gli​ ​operatori​ ​economici​ ​raggruppati​ ​e​ ​consorziati;​ ​in​ ​caso​ ​di​
​consorzio​ ​stabile,​ ​di​ ​consorzio​ ​di​ ​cooperative​ ​o​ ​di​ ​imprese​​artigiane,​​devono​​essere​​assolti​​dal​
​consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.​

​2.​ ​Prima​ ​della​ ​stipula​ ​del​ ​contratto​ ​deve​ ​essere​ ​acquisita​ ​la​ ​comunicazione​ ​antimafia​ ​di​ ​cui​
​all’articolo​​87​​del​​decreto​​legislativo​​n.​​159​​del​​2011,​​mediante​​la​​consultazione​​della​​Banca​​dati​
​ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.​

​3.​ ​Qualora​ ​in​ ​luogo​ ​della​ ​documentazione​ ​di​ ​cui​ ​al​ ​comma​ ​2,​ ​in​ ​forza​ ​di​ ​specifiche​ ​disposizioni​
​dell’ordinamento​ ​giuridico,​ ​possa​ ​essere​ ​sufficiente​ ​l’idonea​ ​iscrizione​ ​nella​ ​white​ ​list​ ​tenuta​
​dalla​ ​competente​​prefettura​​(Ufficio​​Territoriale​​di​​Governo)​​nella​​sezione​​pertinente,​​la​​stessa​
​documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.​

​Art. 69. Incompatibilità di incarico​

​1.​ ​L'appaltatore,​ ​con​ ​la​​partecipazione​​alla​​gara,​​si​ ​è​​impegnato​​altresì,​ ​nel​​caso​​di​​affidamento​​di​
​incarichi​​di​​collaborazione​​a​​qualsiasi​​titolo,​​a​​rispettare​​il​​seguente​​divieto​​imposto​​dall'articolo​
​53,​ ​comma​ ​16-ter,​ ​del​​D.Lgs.​​165/2001:​​i​ ​dipendenti​​che,​​negli​​ultimi​​tre​​anni​​di​​servizio,​​hanno​
​esercitato​​poteri​​autoritativi​​o​​negoziali​​per​​conto​​delle​​pubbliche​​amministrazioni​​non​​possono​
​svolgere,​ ​nei​ ​tre​ ​anni​ ​successivi​ ​alla​ ​cessazione​ ​del​ ​rapporto​ ​di​ ​pubblico​ ​impiego,​ ​attività​
​lavorativa​ ​o​ ​professionale​ ​presso​ ​i​ ​soggetti​ ​privati​ ​destinatari​ ​dell'attività​ ​della​ ​pubblica​
​amministrazione​ ​svolta​ ​attraverso​ ​i​ ​medesimi​ ​poteri.​ ​Alcune​ ​precisazioni​ ​in​ ​merito​ ​alla​
​definizione​ ​"dipendenti​ ​delle​ ​pubbliche​ ​amministrazioni",​ ​per​ ​l'applicazione​ ​del​ ​precedente​
​divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013.​

​2.​ ​L'appaltatore​ ​si​ ​è​ ​impegnato,​ ​infine,​ ​a​ ​rispettare​ ​e​ ​a​ ​far​ ​rispettare,​ ​per​ ​quanto​ ​di​ ​propria​
​competenza,​​il​ ​codice​​di​​comportamento​​dei​​dipendenti​​pubblici,​ ​ai​​sensi​​dell'articolo​​2,​​comma​
​3, del D.P.R. 62/2013.​

​Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse​

​1.​ ​Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:​
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​a.​ ​le spese contrattuali;​

​b.​ ​le​ ​tasse​ ​e​ ​gli​ ​altri​ ​oneri​ ​per​ ​l'ottenimento​ ​di​ ​tutte​ ​le​ ​licenze​ ​tecniche​ ​occorrenti​ ​per​
​l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;​

​c.​ ​le​ ​tasse​ ​e​ ​gli​ ​altri​ ​oneri​ ​dovuti​ ​ad​ ​enti​ ​territoriali​ ​(occupazione​ ​temporanea​ ​di​ ​suolo​
​pubblico,​ ​passi​ ​carrabili,​ ​permessi​ ​di​ ​scarico,​ ​canoni​ ​di​ ​conferimento​ ​a​ ​discarica​ ​ecc.)​
​direttamente​ ​o​ ​indirettamente​ ​connessi​ ​alla​ ​gestione​ ​del​ ​cantiere​ ​e​ ​all'esecuzione​ ​dei​
​lavori;​

​d.​ ​le​ ​spese,​ ​le​ ​imposte,​ ​i​ ​diritti​ ​di​ ​segreteria​ ​e​ ​le​ ​tasse​ ​relativi​ ​al​ ​perfezionamento​ ​e​ ​alla​
​registrazione del contratto;​

​e.​ ​il​ ​rimborso,​ ​entro​ ​il​ ​termine​ ​di​ ​60​ ​(sessanta)​ ​giorni​ ​dall'aggiudicazione,​ ​alla​ ​Stazione​
​appaltante​​delle​​spese​​per​​le​​pubblicazioni​​sulla​​Gazzetta​​Ufficiale​​della​​Repubblica​​Italiana​
​degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.​

​2.​ ​Sono​​altresì​​a​​carico​​dell'appaltatore​​tutte​​le​​spese​​di​​bollo​​per​​gli​​atti​​occorrenti​​per​​la​​gestione​
​del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.​

​3.​ ​Se,​​per​​atti​​aggiuntivi​​o​​risultanze​​contabili​​finali​​sono​​necessari​​aggiornamenti​​o​​conguagli​​delle​
​somme​ ​per​ ​spese​ ​contrattuali,​ ​imposte​ ​e​ ​tasse​ ​di​ ​cui​​ai​​commi​​1​​e​​2,​​le​​maggiori​​somme​​sono​
​comunque​ ​a​ ​carico​ ​dell'appaltatore​ ​e​ ​trova​ ​applicazione​ ​l'articolo​ ​7​ ​del​ ​capitolato​ ​generale​
​d'appalto.​

​4.​ ​A​ ​carico​ ​dell'appaltatore​ ​restano​ ​inoltre​ ​le​ ​imposte​ ​e​ ​gli​ ​altri​ ​oneri,​ ​che,​ ​direttamente​ ​o​
​indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.​

​5.​ ​Il​ ​presente​ ​contratto​ ​è​ ​soggetto​ ​all'imposta​ ​sul​ ​valore​​aggiunto​​(I.V.A.);​ ​l'I.V.A.​​è​​regolata​​dalla​
​legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.​

​CAPO 12.​ ​CRITERI AMBIENTALI MINIMI​

​Art. 71. Criteri ambientali minimi​

​Ai​ ​fini​ ​del​ ​rispetto​ ​dei​ ​criteri​ ​ambientali​ ​minimi​ ​per​ ​il​ ​presente​ ​intervento​ ​si​ ​rimanda​ ​al​ ​relativo​
​elaborato.​

​72​​/​​72​
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CAPITOLO 1

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.1
NORME GENERALI

Generalità
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto

previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino

maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica
in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del

presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso
verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito,
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di
contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore,
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta
stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia
Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non

daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco
per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la
mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e

soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
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Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

1.1.1) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in

genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerà:
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;·

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi·

consistenza ed anche in presenza d'acqua;
per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in·

elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di·

gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le·

prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo·

e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.·

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in·

base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della·

base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi·

saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate
per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per
motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per
motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere di accessori per lo
scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

1.1.2) Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti

eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo
per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il
riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al cantiere verranno valutati in base al
volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del
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maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti e far
sì che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di
prestito.

1.1.3) Rimozioni, demolizioni
Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato

ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non
riutilizzabile.

1.1.4) Riempimenti con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a

metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

1.1.5) Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente,

a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli
intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale idoneo. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali
od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito,
ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri
per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti
per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà

considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo

soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori
ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

1.1.6) Murature ed opere in pietra da taglio
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo

parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri manufatti da pagarsi a
superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo circoscrivibile. Per le categorie da
misurarsi a sviluppo lineare, questo andrà misurato in opera secondo misure a vista.
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Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non
tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto con le
dimensioni assegnate dai tipi descritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

1.1.7) Casseforme
Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate

secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

1.1.8) Calcestruzzi
Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con

metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in
essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò
compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi
perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la
posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori,
tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito.

1.1.9) Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verrà effettuata in

ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento
armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

1.1.10) Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra

opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta

misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
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del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, è compreso l'onere per ogni
armatura provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio
completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di
ferro che verranno pagate a parte.

Per ogni tipo di solaio si effettuerà la misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture di luce
superiore ad 1,0 m2.

Le suindicate norme di misurazione sono da intendersi estese anche alle strutture inclinate che verranno
misurate per la loro effettiva superficie in sviluppo.

1.1.11) Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto

nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

1.1.12) Massetti
L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata

secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In

ogni caso le misurazioni della cubatura o degli spessori previsti saranno riferite al materiale già posto in
opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.

1.1.13) Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente,

senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e

per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con l'esclusione della preparazione del
massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle
opere stesse.

1.1.14) Ponteggi
L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali è sempre compreso nei prezzi di

elenco dei lavori.
Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il

noleggio e l'installazione dei ponteggi verrà valutata a m2 di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo
quanto previsto nelle voci di elenco.

1.1.15) Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici

effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle
superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici
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laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata
secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm indicati saranno considerate
come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i
relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, etc. (x 0,75)
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)
c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)
f) porte, sportelli, controsportelli, etc. (x 2)
Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la
verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi
(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo
coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici
interessate.

1.1.16) Rivestimenti di pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la

sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

1.1.17) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno

applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture
murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in
opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi
o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

1.1.18) Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali

di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo,
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avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque

genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e
serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

1.1.19) Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o·

allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano·

per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande·

avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori,
dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e·

simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni
di cui al punto precedente;
per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la·

luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò
compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

1.1.20) Lavori di metallo
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso

effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
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1.1.21) Trattamento dei ferri di armatura
Per le opere di ripristino e trattamento di ferri di armatura sarà computato un consumo di prodotto pari a

quanto riportato nella seguente tabella ed in misura proporzionale ai diametri inferiori e superiori:

Diametri Quantità

8 mm circa 120 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)

12 mm circa 180 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)

16 mm circa 240 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)

xx mm ...

1.1.22) Opere da lattoniere
Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, a

metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline,
converse, etc.) ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei
tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo
il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le
staffe e le cravatte di ancoraggio dello stesso materiale.

1.1.23) Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento
a) Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verrà effettuata·

misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali,
al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni
effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i
materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di
ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al·

metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze
dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in
corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione·

verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche
i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro·

lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il
relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al·

metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera
(senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli
sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli
ad espansione.
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I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa·

dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di
pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare
in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali,
giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il
peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera,
ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie
lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera
nera.

b) Apparecchiature.
Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri·

e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di
tenuta.
I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata·

dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i
tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in·

relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta
costruttrice. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla·

potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed·

in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi
flessibili di collegamento.
Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche·

costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di·

funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di
collegamento ed i materiali di tenuta.
I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive·

ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento
ed i materiali di tenuta.
I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed·

in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.
I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive·

caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla
capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di
funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco·

ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi
cataloghi delle Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione·

della portata dell'aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i
supporti elastici e le staffe di sostegno.
Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di·
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funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di
collegamento.
Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.·

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i·

recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i
materiali di collegamento.
I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le·

loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono
comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive·

caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- I gruppi completi antincendio UNI EN 14540 e UNI 9487 DN 70, per attacco motopompa e gli
estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla
capacità.

I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la·

superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno
sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi·

secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le·

rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di·

comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel
prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.

1.1.24) Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in·

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture·

di calcestruzzo armato;
muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte·

ascensori;
fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;·

formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato·

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in·

opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;·

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;·

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;·

ponteggi di servizio interni ed esterni.·

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.
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1.1.25) Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno

essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la

Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e

dai contratti collettivi di lavoro.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

1.1.26) Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti

di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi

in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a
disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

1.1.27) Trasporti
I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le

materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o
del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto,
sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena
efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il
servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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CAPITOLO 2

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere deve essere conforme alla norma UNI
EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme
tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge
595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle
norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.
Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge1.
26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di
conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per2.
il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R.
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben3.
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali -
Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua,
la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
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conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella
preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.2
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite
dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni
non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto
ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. È
consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17
gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle
citate norme.

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei
Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del
D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori
potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed
Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 2.3
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel
D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

È facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 2.4
VALUTAZIONE PRELIMINARE CALCESTRUZZO

L'appaltatore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della
produzione in fabbrica, tale documentazione è costituita da quella di identificazione, qualificazione e controllo
dei prodotti da fornire.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione
relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con
facoltà di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Il Direttore dei Lavori ha comunque l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per
verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal
progetto.

2.5 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono

rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;·

qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;·

accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di·

identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
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Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della
documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE
305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di
costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al
Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del
Capo VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del
possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione o del Certificato di Valutazione
Tecnica. I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica
all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme
tecniche, fino al termine della loro validità.

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro
installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica
delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica
applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente
essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e smi;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio

Tecnico Centrale.

2.5.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE CALCESTRUZZO

L'appaltatore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della
produzione in fabbrica, tale documentazione è costituita da quella di identificazione, qualificazione e controllo
dei prodotti da fornire.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione
relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con
facoltà di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Il Direttore dei Lavori ha comunque l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per
verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal
progetto.

2.5.2 Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso.

Controllo di Accettazione
Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si

configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio
2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o
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di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3 tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali
termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del
calcestruzzo in opera.

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;·

una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua·

pagina, oltre al numero totale di pagine;
l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;·

il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;·

la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;·

la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;·

l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con·

l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;·

le modalità di rottura dei campioni;·

la massa volumica del campione;·

i valori delle prestazioni misurate.·

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non può
essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere
ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi
d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto
§ 11.2.6 del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del
calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza
della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta
del calcestruzzo.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i
risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si può: conservare l’opera o
parte di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di
consolidamento oppure demolire l’opera o parte di essa.

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e
quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificare
quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
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impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M.
e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in
cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere
confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima
dell'inizio della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla
determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto
11.2.3. del D.M. 17 gennaio 2018.

2.5.3 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO (FRC)

Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) è caratterizzato dalla presenza di fibre discontinue nella matrice
cementizia; tali fibre possono essere realizzate in acciaio o materiale polimerico, e devono essere marcate CE
in accordo alle norme europee armonizzate, quali la UNI EN 14889-1 ed UNI EN 14889-2. In aggiunta la
confezione delle fibre deve riportare anche il lotto di produzione.

Parametri da riportare sulla confezione delle fibre.

Fibre di acciaio Fibre polimeriche

Lunghezza [mm]
Diametro equivalente [mm]
Rapporto d'aspetto
Forma
Resistenza a trazione* [MPa]
Modulo elastico* [GPa]
Allungamento a rottura* [%]
Densità [kg/m3]

Polimero
Lunghezza [mm]
Diametro equivalente [mm]
Rapporto d'aspetto
Forma
Resistenza a trazione* [MPa]
Modulo elastico* [GPa]
Allungamento a rottura* [%]
Massa volumica lineare [tex]
Temperatura di transizione vetrosa e di fusione**

(*) I seguenti parametri non vengono determinati necessariamente sulla fibra, ma in accordo con le UNI EN 14889.
(**) Nella UNI EN 14889-2 tale misura è indicata con tenacità.

La miscela del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere sottoposta a valutazione preliminare secondo le
indicazioni riportate nel punto § 11.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018 con determinazione dei valori di resistenza
a trazione residua fR1k per lo Stato limite di esercizio e fR3k per lo Stato limite Ultimo determinati secondo UNI
EN 14651. Le proprietà nominali del FRC indurito devono essere determinate su provini normalizzati,
realizzati e maturati in condizioni controllate, mediante prove standard di laboratorio, come previsto dalla
citata norma UNI.

Le prestazioni ed i principali vantaggi derivanti dall’utilizzo del calcestruzzo FRC sono sia costruttivi che
strutturali.

L'aggiunta delle fibre conferisce al calcestruzzo, dopo la fessurazione, una significativa resistenza residua
a trazione (tenacità). Quest’ultima dipende anche dal rapporto di aspetto (ovvero il rapporto
lunghezza/diametro equivalente delle fibre), la percentuale volumetrica delle fibre, le caratteristiche
fisico-meccaniche di queste ultime. Le fibre dovranno quindi offrire una migliore duttilità del conglomerato
nella fase successiva all’innesco del fenomeno fessurativo. Pertanto dovranno avere l'effetto di ridurre la
fragilità della matrice cementizia: il miglioramento del comportamento fessurativo quindi, comporterà un
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aumento della durabilità dell’opera.

Le prestazioni richieste a un calcestruzzo FRC sono le seguenti:
classe di resistenza a compressione;·

classe di consistenza;·

classe di esposizione;·

limite di proporzionalità (tensione corrispondente);·

classe di tenacità, ovvero resistenza opposta dal materiale all’avanzamento del processo di frattura.·

È inoltre necessario definire le seguenti proprietà:
dimensione massima dell’aggregato;·

caratteristiche geometriche della fibra;·

materiale utilizzato per la fibra.·

Ulteriori prestazioni del calcestruzzo fibrorinforzato rispetto a quello convenzionale dovranno essere:
maggiore resistenza alla fatica·

maggiore resistenza agli urti·

maggiore resistenza allo stress termico·

maggiore resistenza all’abrasione.·

In linea generale i calcestruzzi FRC saranno confezionati con l'uso delle seguenti fibre rinforzanti:
fibre di acciaio·

fibre di vetro e fibre di natura organica·

Le fibre di acciaio, sono disponibili in forma di aghi di diversa conformazione geometrica: a sezione
circolare o rettangolare, ad estremità piegate, dentate, ecc. con diametro equivalente compreso fra 0.4 e 1.2
mm e lunghezza variabile tra 25 e 80 mm. Esse, a seconda delle prestazioni da conseguire, verranno
aggiunte in misura variabile secondo le prescrizioni della Direzione Lavori (es. da 25 fino a 150 kg/m³ di
calcestruzzo).

Le principali applicazioni dei calcestruzzi rinforzati con fibre di acciaio riguardano:
pannelli portanti di facciata;·

la realizzazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo dove le fibre vengono·

convenientemente impiegate in sostituzione della tradizionale armatura in forma di rete
elettrosaldata;
la realizzazione di conci prefabbricati per i rivestimenti definitivi delle gallerie;·

giunti o nodi strutturali, per il vantaggio offerto di ridurre le usuali elevate percentuali di armatura·

ivi presenti;
elementi di copertura, per la possibilità di realizzare spessori sottili privi della consueta armatura·

disposta sul piano medio;
strutture destinate ad assorbire urti e/o per resistere alla fatica, come collettori o tubazioni per·

elevate pressioni, traversine ferroviarie, pali ad alta resistenza, ecc.;
travi precompresse prefabbricate, allo scopo di assorbire le tensioni di trazione in assenza di·

armature concentrate.

Le fibre di vetro e quelle di natura organica (prevalentemente poliacrilonitrile, poliestere e polipropilene)
attualmente impiegate si distinguono in:

fibre non metalliche strutturali, di lunghezza variabile tra 20 e 60 mm e diametro equivalente di·

0.8-1.3 mm. Esse, a seconda delle prestazioni da conseguire, verranno aggiunte in misura variabile
secondo le prescrizioni della Direzione Lavori (es. da 2.5 fino a 6.0 kg/m³ di calcestruzzo) per la
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produzione di conglomerati destinati alle stesse applicazioni di quelli prodotti con le fibre di acciaio;
fibre non metalliche non strutturali, di lunghezza variabile da 10 a 30 mm e diametro di 0.01-0.02·

mm aggiunte in misura di 0.8-1.2 kg/m³ per la realizzazione di calcestruzzi destinati
prevalentemente a solette e pavimenti di piccolo spessore per attenuare il rischio fessurativo
derivante dal ritiro plastico del conglomerato.
materiale polimerico: in questo caso il calcestruzzo fibrorinforzato viene definito SNFRC (Synthetic·

Fiber Reinforced Concrete). Tali fibre hanno una bassa resistenza al fuoco, ai raggi ultravioletti e
all’ossigeno. Si suddividono in:
a basso modulo elastico: non accrescono la resistenza a trazione del materiale però migliorano la·

tenacità e sono utili a contrastare il fenomeno fessurativo della matrice cementizia. Tra le più
utilizzate ci sono:

le fibre polipropileniche non strutturali;·

le fibre polietileniche;·

le fibre di poliestere;·

le fibre di nylon.·

ad alto modulo elastico: rispetto alle precedenti garantiscono anche un aumento della resistenza a·

trazione del calcestruzzo. Tra le più utilizzate ci sono:
le fibre polipropileniche strutturali;·

le fibre di PVA (polivinilalcol)·

le fibre di carbonio·

le fibre acriliche (le fibre poliacrilonitriliche)·

le fibre aramidiche·

materiali naturali: in questo caso si parla di NFRC (Natural Fiber Reinforced Concrete).·

Le fibre possono avere diverse forme, oltre a quella semplicemente rettilinea, infatti esistono fibre
ondulate, uncinate, nervate, ad estremità schiacciate, ecc. Commercialmente le fibre si presentano sotto
forma di monofilamento (ogni fibra si presenta separata dalle altre) e bundles (le fibre si presentano in
gruppi. Le fibre bundles dette placchettate, durante la miscelazione con la matrice cementizia si separano tra
di loro e diventano monofilamenti).

Le fibre inoltre si distinguono in base alle loro dimensioni in:
microfibre: sono idonee a contrastare le piccole fessure come quelle che si formano a seguito·

dell’azione del ritiro plastico;
macrofibre: sono idonee a contrastare le fessure dovute ai carichi esterni e al ritiro igrometrico.·

Alcune macrofibre possono aumentare la resistenza a trazione e la tenacità del calcestruzzo.
La lunghezza delle fibre deve essere compatibile con il copriferro e l’interferro ed essere proporzionata

alla dimensione massima dell’aggregato. È consigliata una lunghezza della fibra non inferiore al doppio della
dimensione massima dell’aggregato. In presenza di un rinforzo ibrido (costituito da fibre di diversa tipologia
e lunghezza) l’annotazione precedente è da riferirsi alla fibra di maggior lunghezza.

Le norme CNR-DT 204/2006 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di
calcestruzzo fibrorinforzato”, indicano che il dosaggio minimo di fibre per impieghi strutturali non deve essere
inferiore allo 0,3% in volume.

Tutte le fibre devono presentare una distribuzione omogenea all’interno dell’impasto. Il raggiungimento di
tale condizione può essere ostacolato dalla formazione di accumuli, comunemente indicati con i termini di
“grumi”, “ciuffi” o “grovigli”. In particolare, la loro presenza, seppur limitata, può provocare occlusioni tali da
rendere difficoltose le operazioni di pompaggio.

Se necessario e autorizzato dalla Direzione lavori, per garantire al calcestruzzo un’adeguata lavorabilità si
potrà aumentare la frazione fine e/o ridurre il diametro massimo dell’aggregato e aggiungere all’impasto
additivi fluidificanti.
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Controlli di accettazione in cantiere
Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che ciascuna miscela omogenea sia coperta

da CVT in corso di validità, di cui una copia deve essere presente in cantiere.
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’esecutore dei lavori deve inoltre assicurare la conservazione di

tutta la documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle eventuali
annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

I controlli di accettazione in cantiere:
sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori;·

devono essere effettuati contestualmente alla messa in opera del FRC;·

devono essere eseguiti su provini prelevati in cantiere.·

In aggiunta alle prove di accettazione richieste per la verifica di lavorabilità e di resistenza alla
compressione, previste per il calcestruzzo senza fibre, per ogni miscela omogenea è obbligatorio fare almeno
un prelievo di due campioni ogni 100 m3 di getto, da sottoporre a prova di flessione secondo la UNI EN
14651.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Le prove e i controlli necessari sul calcestruzzo FRC sono disposti dalle "Linee Guida per l’identificazione,
la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi
fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)".

2.5.4 Acciaio

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel

vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative.
È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere

accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo

obbligatorie (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1):
in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;·

nei centri di trasformazione;·

di accettazione in cantiere.·

A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente
mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.).
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
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La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la qualificazione
deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi
di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, l’apposizione di targhe o
cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per
quanto riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.

Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo
pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che,
prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il
prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di
produzione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate.

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
mancata marcatura;·

non corrispondenza a quanto depositato;·

illeggibilità, anche parziale, della marcatura.·

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo
di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio,
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato
ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.

Unità marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di
laboratorio

Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i
trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di
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documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla
Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della

documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini
della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima
documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle
operazioni di collaudo statico.

Forniture e documentazione di accompagnamento
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate

dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista
marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello
specifico lotto di materiale fornito.

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento
di trasporto.

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati
dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima
della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.

Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal

produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17
gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di
trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di
collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati

dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati

elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure
documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
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Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere
accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso e che consenta la completa tracciabilità del prodotto. In particolare, ogni fornitura in cantiere di
elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività1.
del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio
del centro di trasformazione;
dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio2.
2018, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni
nei quali la fornitura è stata lavorata;
da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del3.
punto 11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica
fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro
di trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

2.5.5 Acciaio per usi strutturali

Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali
L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio

presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai semiduri, duri e
durissimi (C>0,75%).

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno un
tenore di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la resistenza,
riduce sensibilmente la duttilità e la saldabilità del materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono
essere caratterizzati da un basso tenore di carbonio.

I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori
limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati).

A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se l'acciaio considerato
contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti della UNI EN 10020 per i singoli
elementi costituenti.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare
acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi
senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e già recanti la Marcatura CE secondo norma UNI EN
1090-1.

Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B
del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e si applica la procedura di cui ai punti 11.3.1.2 e 11.3.4.11.1 del
citato decreto.

Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore <= 4 mm si farà riferimento rispettivamente
alle UNI EN 10248-1 ed UNI EN 10346.

Per l’identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di
produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto
specificato al punto 11.1, caso A) del decreto, in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.

Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme europee
armonizzate, ed in particolare:

Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale.·

Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici·

Nazionali agli Eurocodici.
Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti·
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norme tecniche.
In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell’impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono

rispondere ai requisiti della norma tecnica del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare i materiali base devono
essere qualificati all’origine ai sensi del punto 11.1 di detta norma.

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e UNI EN ISO 148-1.

Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovrà essere certificato
secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).

In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN
10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di
rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

Laminati a caldo con profili a sezione aperta

Norme e qualità
degli acciai

Spessore nominale dell'elemento
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm

fyk [N/mm2] ftk [N/mm2] fyk [N/mm2] ftk [N/mm2]
UNI EN 10025-2

S 235
S 275
S 355
S 450

235
275
355
440

360
430
510
550

215
255
335
420

360
410
470
550

UNI EN 10025-3
S 275 N/NL
S 355 N/NL
S 420 N/NL
S 460 N/NL

275
355
420
460

390
490
520
540

255
335
390
430

370
470
520
540

UNI EN 10025-4
S 275 M/ML
S 355 M/ML
S 420 M/ML
S 460 M/ML
S 460 Q/QL/QL1

275
355
420
460
460

370
470
520
540
570

255
335
390
430
440

360
450
500
530
580

UNI EN 10025-5
S 235 W
S 355 W

235
355

360
510

215
335

340
490

Laminati a caldo con profili a sezione cava

Norme e qualità
degli acciai

Spessore nominale dell'elemento
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm

fyk [N/mm2] ftk [N/mm2] fyk [N/mm2] ftk [N/mm2]
UNI EN 10210-1

S 235 H
S 275 H
S 355 H

235
275
355

360
430
510

215
255
335

340
410
490
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S 275 NH/NLH
S 355 NH/NLH
S 420 NH/NLH
S 460 NH/NLH

275
355
420
460

390
490
540
560

255
335
390
430

370
470
520
550

UNI EN 10219-1
S 235 H
S 275 H
S 355 H

S 275 NH/NLH
S 355 NH/NLH

S 275 MH/MLH
S 355 MH/MLH
S 420 MH/MLH
S 460 MH/MLH
S 460 NH/NHL

235
275
355

275
355

275
355
420
460
460

360
430
510

370
470

360
470
500
530
550

Art. 2.6
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le
denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da

minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:

i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;·

i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;·

gli alabastri calcarei;·

le serpentiniti;·

oficalciti.·

Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:

i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo,·

feldspati sodico potassici e miche);
altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);·

le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;·

alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.·

Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione

e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
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Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione.
Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

rocce tenere e/o poco compatte;·

rocce dure e/o compatte.·

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN
14618.

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma

UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere
conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che
riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN·

14617-1;
coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e·

UNI EN 14617;
resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;·

resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;·

modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;·

resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN·

14617;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per

murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo
relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI
EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.7
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PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.

a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento
e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto
2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e
coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire
secondo il punto 1 del presente articolo avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.

b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le·

tolleranze dimensionali ammesse.
sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm·

quale media delle misure sul campione prelevato;
le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il·

singolo massello e ±10% sulle medie;
la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del·

15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal·

fabbricante;
il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5%·

per un singolo elemento e ±3% per la media;
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo·

elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media.

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 1338.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione

di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di
cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza·

aggiunta di leganti);
elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali·

legati con cemento o con resine;
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente·

con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,·

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
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marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le·

tolleranze dichiarate;
marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o·

larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei di

superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 - 1. Per gli altri
termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 14618.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su
disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite,
marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da
incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno
inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

l'accettazione avverrà secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i
prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

4 -  Pavimentazione drenante colorata per viabilità lenta, spessore cm 7
Realizzata mediante l’impiego di un calcestruzzo speciale eseguito con legante, inerti selezionati, additivo
specifico ritentore d’acqua additivo ritardante, necessario in caso di realizzazione dell’opera con climi caldi ed
ossido colorato, colore a scelta della DL (rosso, giallo o marrone), dosaggio 2% sul peso del cemento (circa 6
kg per mc).

Ogni mc di prodotto è composto da aggregati lapidei certificati con attestazione 2+ e provvisti di
dichiarazione di prestazione quali:

» sabbia lavata con granulometria massima 0/8mm
» pietrischi e pietrischetti lavati con granulometrie variabili fino a 15 mm
» cemento 42,5R in quantità variabile di kg 250/280 per mc o cemento bianco con esclusione di cementi
pozzolanici o contenenti ceneri volanti
» acqua in quantità necessaria per rendere omogeneo l’impasto
» additivi liquidi “Ecodrain” distinti in 4 tipologie per quantità totale di circa 10 kg per ogni mc. di impasto »
pigmenti in polvere o granuli per la colorazione a scelta della D.L.
» protettivo superficiale per 0,200 kg./mq. circa
Le corrette quantità dei componenti saranno determinate dalla progettazione del mix che verrà realizzato in
funzione delle esigenze progettuali della pavimentazione, quali la resistenza a compressione, l’indice di
drenabilità e la caratteristica del sottofondo. La progettazione sarà quindi diversa per ciascun intervento,
tenendo conto anche delle condizioni climatiche e ambientali.
L'inserimento degli additivi nella miscela dovrà avvenire attraverso strumentazioni elettroniche
appositamente studiate che ne garantiscono il corretto dosaggio.
La pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
» Resistenza a compressione maggiore di 20 MPa misurati su provino cubico 15x15x15 cm; » Certificata
realmente ecologica e funzionale;
» Totale assenza di simboli di pericolosità, di idrocarburi, materie plastiche e/o resine sintetiche; » Esente da
esalazioni pericolose per l’ambiente, né prima né durante né dopo la posa in opera; » Eluato rientrante nei
limiti imposti dal rispettivo decreto ministeriale;
» Resistente a cloruri, sali disgelanti e cicli di gelo-disgelo;
» Lavorazione e posa “a freddo” e la possibilità di utilizzo in zone S.I.C. o comunque con limitazioni
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ambientali;
» Colorazione lungo tutta la sezione e per tutto lo spessore del massetto; » Drenabilità di 150-200
lt/mq∙minuto con almeno il 16% di vuoti intergranulari; » Coefficiente di deflusso non superiore a 0,41
» Sarà possibile ottenere una sezione di tipo permeabile posando il conglomerato direttamente su un misto
granulometricamente stabilizzato a sua volta drenante;
» A seconda dello sviluppo geometrico verranno eseguiti tagli di controllo della dilatazione successivamente o
contestualmente alla posa in opera della pavimentazione, in misura comunque minima (circa ogni 100,00
mq).
» I giunti longitudinali dovranno essere realizzati con confinamento del materiale.
» Possibilità di posa in opera con vibrofinitrice » Possibilità di posa in opera a mano » Possibilità di posa in
opera con laser-screed
» Se eseguito con vibrofinitrice che non lascia imperfezioni superficiali non necessità di rullatura
» Se eseguito a mano necessita di rullatura con rullo manuale di peso non superiore a Kg 80 o lisciatura con
elicottero specifico
Compresi e compensati gli oneri per la fornitura di base cementizia, la miscelazione e il trasporto a mezzo
autobetoniera con carico max pari a mc 6, la posa in opera con utilizzo di vibrofinitrice e/o con mezzi
manuali, eventuale rullatura eseguita con rullo a mano, per gli spessori definiti dalla progettazione in
funzione del carico di transito previsto, compresi indicativamente tra 5 cm e 8 cm.

La realizzazione della pavimentazione deve avvenire con temperature comprese tra +1° C e +30° C

5 - I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche
seguenti:

contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1;·

granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2;·

massa volumica massima misurata secondo UNI EN 12697-5;·

compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10.·

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI
EN 1817, UNI 10966, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.8
PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle
coperture discontinue.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della
loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

2 - I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto,
resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal
progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
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I criteri di accettazione sono quelli indicati all'inizio del presente articolo. La fornitura dovrà essere
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche
richieste.

Art. 2.9
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;·

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su·

eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume

polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide

tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da

non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio

sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano come segue:

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;·

asfalti colati;·

malte asfaltiche;·

prodotti termoplastici;·

soluzioni in solvente di bitume;·

emulsioni acquose di bitume;·

prodotti a base di polimeri organici.·

La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura,
può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di
protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza,
od a loro completamento, alle seguenti prescrizioni.

a) Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nelle norme UNI 8178.
b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le

caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate sono valide anche per
questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento
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o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI EN
13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme
per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e all'acqua devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste
dalle citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:
membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un·

materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma
vulcanizzata);
membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;·

membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si·

intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici
flessibili o gomme non vulcanizzate);
membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;·

membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,·

reticolato o non, polipropilene);
membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate·

di armatura;
membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia·

interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non
di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante
ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono
essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

a) Classi di utilizzo:
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,

dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,

ecc.).
Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,

concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla

luce.
Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per

esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per

esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei
fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per
legge devono essere considerati tali.
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b) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN
13492 e UNI EN 13493.

4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente,
devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrà garantire almeno le seguenti caratteristiche
tecniche:

Definizioni del sistema di protezione UNI EN 1504-1

Resistenza allo shock termico UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5

Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295

Resistenza alla trazione UNI EN 1542

Compatibilità termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1

a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione):
viscosità ...;·

massa volumica kg/dm³ minimo - massimo ...;·

contenuto di non volatile % in massa minimo ...;·

punto di infiammabilità minimo % ...;·

contenuto di ceneri massimo g/kg ... .·

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa normativa tecnica.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.10
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione
di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
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compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;·

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del·

supporto al quale sono destinati;
durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle·

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di·

destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al

progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti

rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;·

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento·

delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o·

nell'ambiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.·

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:
tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);·

nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con·

trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti

rispondenti alle seguenti caratteristiche:
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%;·

spessore: ±3%;·

resistenza a trazione (non tessuti UNI 8279-4);·

resistenza a lacerazione (non tessuti UNI EN ISO 9073-4; tessuti UNI 7275);·

resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti UNI EN 8279-11; tessuti UNI 5421);·

assorbimento dei liquidi (non tessuti UNI EN ISO 9073-6);·

assorbimento (non tessuti UNI EN ISO 9073-6);·

variazione dimensionale a caldo (non tessuti UNI EN 8279-12);·

permeabilità all'aria  (non tessuti UNI EN 8279-3).·

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
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produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,

poliammide, ecc.).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:

se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;·

se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;·

il peso unitario.·

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di demolizione
del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta bicomponente sarà a
base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rispondente ai principi
definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve risultare resistente all'acqua, ai gas aggressivi
presenti nell'atmosfera, svolgendo una azione protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183
della superficie metallica all'ossidazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888,
UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.11
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:
- per esterno;
- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e
in genere come da norma UNI 8012.

2 - Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti).
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN 10545 varie parti e quanto

riportato nell'articolo "Prodotti per Pavimentazione", tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le
piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
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generali indicati nell'articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo
"Prodotti per Pavimentazioni" (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di
imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e
gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza
agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati
ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera
con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su "Prodotti per Pareti Esterne e Partizioni Interne".
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo "Prodotti per Coperture

Discontinue".
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo

con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi
aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni
punti di fissaggio ed aggancio.

3 - Prodotti flessibili.
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione);
avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando
richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura)
dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI EN
266, UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

4 - Prodotti fluidi o in pasta.
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante

(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
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b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),

hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- avere funzione impermeabilizzante;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne
Emulsione acquosa di cere polimeriche, specifica per proteggere in modo reversibile le superfici a vista
dai graffiti.
Conforme alle valutazioni della norma UNI 11246, la barriera dovrà colmare i pori della superficie
senza impedirne la traspirabilità, creando una barriera repellente agli oli e all'acqua che impedisce ai
graffiti di penetrare in profondità nel supporto.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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CAPITOLO 3

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo
i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
 L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e/o delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo
e/o deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del d.P.R.
n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" e
relativi allegati.

Art. 3.2
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
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Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

Art. 3.3
SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si
trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà
di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno
di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto
pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà della
Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 3.4
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
"Scavi di Fondazione o in Trincea", l'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far
defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo
riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm
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sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando
la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia
durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti
in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 3.5
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue,
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella
1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso
dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e il
d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo".

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese
poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza

delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
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tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove

occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Art. 3.6
DEMOLIZIONI EDILI e RIMOZIONI

Generalità
La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con rimozione delle

parti elementari di cui ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso a quello seguito nella
costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di fronteggiare i mutamenti successivi
subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la demolizione.

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere
eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni collaterali.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno
ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto che nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati dall'Appaltatore
fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei
particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni
completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere così in
grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle
demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di
costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione
delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro
collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da
contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono
scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle
adiacenti, da danni causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i
provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari
condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il
pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i
passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate
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alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali.
Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso alla

zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità,

gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con
le rispettive Società od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati e
dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature.

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di limitata
estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati.

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente
protette.

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui
vengono tolti i parapetti o gli infissi.

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.
Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che
non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere
eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre
facile ed evidente.

3.6.1 Premessa progettuale
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione si procederà all’analisi ed alla verifica della struttura da demolire

verificando in particolare:
la localizzazione; la destinazione funzionale; l’epoca a cui risale l’opera; i materiali costruttivi·

dell’opera; la presenza di impianti tecnologici; la tipologia costruttiva dell’opera.
Analizzate le opere del manufatto sarà necessario definirne l’entità della demolizione e le condizioni

ambientali in cui si andrà ad operare, in base a:
dimensione dell’intervento; altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire; ambiente·

operativo; accessibilità del cantiere; spazio di manovra; presenza di altri fabbricati.

3.6.2 Demolizione manuale e meccanica
La demolizione dovrà avvenire con l’utilizzo di attrezzature e macchine specializzate:

attrezzi manuali,·

macchine di piccole dimensioni adatte ad esempio per ambienti interni (demolizione manuale),·

macchine radiocomandate se in ambienti ostili (demolizione meccanica),·

macchine munite di appositi strumenti di frantumazione o taglio.·

Tutti gli attrezzi e le macchine, a prescindere dal tipo di controllo (manuale o meccanizzato), dovranno
essere in ottimo stato di efficienza e manutenzione e rispettare i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme
UNI di riferimento (UNI EN ISO 11148).

Qualora sia salvaguardata l’osservanza di Leggi e Regolamenti speciali e locali, la tenuta strutturale
dell'edificio previa autorizzazione della Direzione Lavori, la demolizione di parti di strutture aventi altezza
contenuta potrà essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta
deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della
struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il
ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito
alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
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adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Beni culturali - Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, tutti gli interventi di demolizione
dovranno essere preventivamente concordati mediante sopralluogo con la Direzione lavori e la competente
Soprintendenza, essendo sempre inseriti in contesto storico tutelato e di complessa stratificazione.

Qualora la Direzione lavori lo ritenga opportuno, saranno eseguiti ulteriori saggi stratigrafici e
chimico-fisici sugli intonaci, sulle murature da demolire e sulle murature adiacenti, per orientare la
correttezza operativa dell’intervento.

Ogni intervento sarà inoltre verificato preventivamente dalla Direzione lavori e si darà inizio alle opere
solo dopo specifica autorizzazione.

Si concorderanno con la Direzione lavori le aree dove le demolizioni dovranno essere realizzate
esclusivamente a mano e, se necessario, con la sorveglianza di un restauratore. Sarà pertanto cura
dell’impresa verificare i tracciati e segnalarli preventivamente. In prossimità di eventuali ancoraggi da
preservare si raccomanda particolare attenzione affinché non ne siano alterate le caratteristiche
prestazionali.

3.6.3 Demolizione progressiva selettiva
La demolizione selettiva non sarà intesa come una unica fase di lavoro che porterà sostanzialmente

all’abbattimento di un manufatto, edificio, impianto, ecc. e alla sua alienazione, ma dovrà essere pensata
come un processo articolato che porti alla scomposizione del manufatto nelle sue componenti originarie.

Le fasi del processo di demolizione selettiva si articoleranno almeno come di seguito:
- Pianificazione

Effettuare tutti i rilievi e le indagini necessarie a caratterizzare qualitativamente e·

quantitativamente i materiali presenti nel manufatto da demolire;
individuare i materiali potenzialmente pericolosi presenti e predisporre le fasi di lavoro per·

la rimozione sicura;
individuare le componenti o gli elementi reimpiegabili con funzioni uguali o differenti da·

quelle di origine;
individuare e quantificare le materie prime secondarie reimpiegabili come materiale·

uguale a quelli di origine dopo processi di trattamento ma con diversa funzione e forma;
individuare e quantificare le materie prime secondarie diverse dal materiale di origine per·

forma e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento come materiale diverso da
quello di origine;
organizzare il cantiere in funzione degli stoccaggi temporanei dei materiali separati per·

tipologia;
pianificare le operazioni di trasporto dei materiali separati.·

- Bonifica
Rimozione MCA friabile o compatto;·

rimozione coibenti a base di fibre minerali e ceramiche;·

bonifica serbatoi;·

bonifica circuiti di alimentazione macchine termiche (caldaia, condizionatori, ecc.);·

- Strip out (smontaggio selettivo)
Smontaggio elementi decorativi e impiantistici riutilizzabili;·

Smontaggio di pareti continue;·

Smontaggio di coperture e orditure in legno (se riutilizzabili);·

Eliminazione di arredi vari;·

Smontaggio e separazione di vetri e serramenti;·

Smontaggio e separazione impianti elettrici;·

Eliminazione di pavimentazioni in materiali non inerti (es. linoleum, resine, moquette),·
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controsoffitti, pavimenti galleggianti e rivestimenti vari;
- Demolizione primaria

Eliminazione di tavolati interni in laterizio (se la struttura principale e le tamponature·

esterne realizzate in c.a.);
eliminazione eventuali tamponature esterne se realizzate in laterizio su struttura portante·

in c.a.;
eliminazione selettiva delle orditure di sostegno (legno, carpenteria, latero-cemento,·

ecc.);
- Demolizione secondaria

Deferrizzazione;·

riduzione volumetrica;·

caratterizzazione;·

stoccaggio e trasporto.·

Si procederà con la rimozione controllata di parti di struttura, mantenendo staticamente efficienti le parti
rimanenti.

3.6.4 Rimozione di elementi
Laddove sia necessario si procederà alla rimozione o asportazione di materiali e/o corpi d'opera insiti

nell'edificio oggetto di intervento. La rimozione di tali parti di struttura potrà essere effettuata per
de-costruzione e smontaggio.

Alcuni materiali potranno essere reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere, se espressamente richiesto
o autorizzato dalla Direzione Lavori, ovvero, previo nulla osta della Stazione appaltante, potranno essere
messi a disposizione dell'appaltatore per altri siti.

Art. 3.7
ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI

Generalità
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dal  D.M. 17 gennaio 2018, la loro

idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del
D.P.R. 380/01, dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
Consiglio e previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.

Si intendono per “sistemi costruttivi diversi", quelli per cui le regole di progettazione ed esecuzione non
siano previste nelle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018 o nei riferimenti tecnici e nei documenti di
comprovata validità di cui al Capitolo 12 del citato decreto, nel rispetto dei livelli di sicurezza previsti dalle
stesse norme tecniche.

In ogni caso, i materiali o prodotti strutturali utilizzati nel sistema costruttivo devono essere conformi ai
requisiti di cui al Capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018.

Per singoli casi specifici le amministrazioni territorialmente competenti alla verifica dell’applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni ai sensi del DPR 380/2001 o le amministrazioni committenti possono
avvalersi dell’attività consultiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 204/2006, del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 3.8
RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI
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3.8.1) Riempimenti in Pietrame a Secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di
consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia
o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le
pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà
completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

3.8.2) Vespai e Intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno
essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere
dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai di pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte
le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di
altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Art. 3.9
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

3.9.1) Generalità

Impasti di Calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio

2018 e dalle relative norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere

adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà

essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di

aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate

d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto

riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104.
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I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206.

Controlli sul Calcestruzzo
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto

specificato nel suddetto D.M.
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti

le prescrizioni definite in sede di progetto.
Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

Valutazione preliminare della resistenza;·

Controllo di produzione;·

Controllo di accettazione;·

Prove complementari.·

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, sono eseguite e
certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001.

Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera, che sarà
controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5 del D.M. 17 gennaio 2018.

Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.

3.9.2) Norme per il cemento armato normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto
nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa
vigente.

Armatura delle travi
Negli appoggi di estremità all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente ancorata,

calcolata coerentemente con il modello a traliccio adottato per il taglio e quindi applicando la regola della
traslazione della risultante delle trazioni dovute al momento flettente, in funzione dell’angolo di inclinazione
assunto per le bielle compresse di calcestruzzo.

Le travi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non inferiore
ad Ast = 1,5 b mm2/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un minimo di tre staffe al
metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione.

In ogni caso, almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Armatura dei pilastri
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono avere

diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo

delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non
deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali.

Copriferro e interferro
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
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(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità delle
armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono
essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario
sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone

compresse o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la

lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro della
barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la
saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto
nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali giunzioni sono qualificate secondo quanto indicato al
punto 11.3.2.9 del D.M. 17 gennaio 2018.

Per barre di diametro Ø>32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.

Nell'assemblaggio o unione di due barre o elementi di armatura di acciaio per calcestruzzo armato
possono essere usate giunzioni meccaniche mediante manicotti che garantiscano la continuità. Le giunzioni
meccaniche possono essere progettate con riferimento a normative o documenti di comprovata validità.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della
particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da
adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi
strutturali. Analoga attenzione dovrà essere posta nella progettazione delle armature per quanto riguarda: la
definizione delle posizioni, le tolleranze di esecuzione e le modalità di piegatura. Si potrà a tal fine fare utile
riferimento alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo".

3.9.3) Calcestruzzo di aggregati leggeri

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o
naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel d.P.R.
380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa vigente.

Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato nella
norma UNI EN 206.

Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 17 gennaio
2018.

Art. 3.10
FONDAZIONI

3.10.1) Generalità
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La struttura di fondazione è definita dalla norma UNI 8290 come l'insieme degli elementi tecnici del
sistema edilizio che ha la funzione di trasmettere i carichi (verticali e orizzontali) dell’edificio al terreno
sottostante.

Le fondazioni sono concretamente la parte non visibile dell’edificio; costituiscono il collegamento statico
tra l’edificio e il terreno e contribuiscono a formare un complesso mutuamente interattivo.

Le fondazioni possono essere dirette ed indirette, rispettivamente superficiali e profonde.

Le fondazioni superficiali sono definite tali in quanto poste a profondità contenute, ossia 6 – 8 m rispetto
al piano di posa, e si utilizzano in presenza di terreni con caratteristiche geotecniche discrete.

Le fondazioni superficiali possono essere:
discontinue – plinti·

continue – travi rovesce e platee.·

La scelta del tipo di fondazione superficiale dipende dalle caratteristiche di resistenza del terreno,
dall’intensità dei carichi degli edifici sovrastanti, dalla natura delle sollecitazioni gravanti. A causa del
progressivo peggioramento di queste condizioni si passa dal plinto alla trave rovescia, alla platea.

Le fondazioni profonde si utilizzano, invece, quando i terreni superficiali hanno caratteristiche geotecniche
insufficienti per realizzare una fondazione diretta soddisfacente, oppure nel caso in cui la fondazione debba
sopportare ingenti carichi di edifici alti. I pali trasferiscono i carichi della sovrastruttura a strati di terreno
posti a notevole profondità, 6-20 metri ed oltre.

La progettazione delle fondazioni segue le indicazioni del DM 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle
norme tecniche per le costruzioni -, della relativa disciplina attuativa Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 -
Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni - e della norma UNI
EN 1998.

3.10.2) Fondazioni in calcestruzzo armato

Il materiale maggiormente impiegato nella realizzazione delle strutture di fondazioni è il cemento armato:
il calcestruzzo assorbe le sollecitazioni di compressione, le barre di armatura in acciaio, invece, resistono agli
sforzi di trazione.

Le proprietà del calcestruzzo permettono di procedere ai getti delle fondazioni e delle strutture in
elevazione in momenti successivi, garantendo, attraverso i ferri di ripresa lasciati in attesa, la continuità
strutturale finale.

Le norme UNI EN 206 e UNI 11104 individuano la classe di esposizione ambientale XC2 "bagnato,
raramente asciutto" per il cemento armato di fondazione e, per garantire la durabilità del materiale,
forniscono le seguenti prescrizioni:

massimo rapporto acqua/cemento 0,60;·

dosaggio minimo di cemento 300 kg/m3;·

classe minima di resistenza C 25/30;·

classe di consistenza S5.·

Per quanto riguarda le barre di armatura, viene utilizzato acciaio B450C secondo le prescrizioni delle
norme UNI 11240 e UNI EN 10348.

Le armature presenti negli elementi di fondazione devono essere protette attraverso copriferri in
calcestruzzo di spessori importanti (all’incirca 5 centimetri) onde evitare che l’acciaio si corroda a causa
dell’attacco da parte degli agenti esterni aggressivi.

Gli elementi prefabbricati devono possedere la marcatura CE e sono realizzati secondo le indicazioni della
norma UNI EN 14991.
3.10.2.1) Fondazioni superficiali continue - travi rovesce(1)

Le travi rovesce si manifestano attraverso un’unica struttura caratterizzata morfologicamente
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dall’allargamento della sezione trasversale terminale della costruzione.
In genere sono costituite da una soletta a contatto con il terreno e al di sopra di essa un’anima sulla

quale poggiano i pilastri della struttura in elevazione; dovendo inoltre sopportare carichi molto più elevati
rispetto alle travi della struttura in elevazione, presentano notevoli dimensioni.

La trave rovescia funge da collegamento per le strutture di elevazione sovrastanti e, rispetto ai plinti,
aumenta la superficie resistente a contatto con il terreno; viene utilizzata sia nel caso di strutture portanti
puntiformi, intelaiate, che di strutture di elevazione a pareti portanti.

Dal punto di vista statico, la disposizione del pilastro all’estremità della trave rovescia non è molto
conveniente (se possibile, è buona norma che la trave abbia all’estremità un tratto a sbalzo).

Nel caso di strutture intelaiate, le maggiori sollecitazioni di taglio si concentrano in corrispondenza delle
aree di alloggiamento dei pilastri, mentre quelle di flessione in corrispondenza dei pilastri e delle mezzerie
delle campate delle travi; è opportuno disporre proprio in quelle specifiche regioni una maggiore quantità di
armature.

Le travi rovesce possono essere collegate trasversalmente da cordoli o, in taluni casi, da vere e proprie
travi equivalenti a quelle principali; in tal caso si parla di reticolo di travi rovesce.

Le travi rovesce ed i cordoli di fondazione, così come i plinti, non poggiano direttamente sul terreno, ma
su uno strato di calcestruzzo a basso contenuto di cemento detto magrone, il cui compito è quello di fornire
una base livellata di appoggio per gli elementi di fondazione, evitare il contatto diretto delle armature con il
terreno e limitare la permeazione di umidità di risalita.

3.10.2.1.1) Posa in opera e criteri di esecuzione

La trave rovescia viene realizzata direttamente in cantiere secondo una sequenza operativa:
    1. realizzazione della gabbia di armature;
    2. preparazione del cassero;
    3. getto di calcestruzzo.

La gabbia di armatura viene realizzata assemblando ortogonalmente le barre longitudinali alle·

staffe, secondo le indicazioni della distinta progettuale.  Le barre longitudinali, infatti, assorbono gli
sforzi di flessione, le staffe il taglio.  Durante la predisposizione della gabbia metallica le armature
vengono poggiate su supporti in legno, distanziate opportunamente e legate tra loro attraverso del
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fil di ferro.
Successivamente si procede alla preparazione del cassero in legno quale costruzione di·

contenimento laterale della gabbia metallica, in quanto la base del cassero è costituita dallo strato
sottostante di magrone precedentemente posto in opera.
Infine viene effettuato il getto di calcestruzzo.·

3.10.2.2) Fondazioni superficiali continue - platea(1)

La platea di fondazione è costituita da una piastra di notevole spessore in cemento armato che si sviluppa
per tutta l’impronta dell’edificio, talvolta anche eccedendo dalla stessa, e su di essa vengono scaricate le
sollecitazioni della struttura in elevazione.

Risulta conveniente adottare una fondazione a platea quando l’area di impronta del reticolo di travi
rovesce eccede il 50/60% dell’area di impronta dell’edificio, oppure se si vuole ottenere una base di appoggio
particolarmente rigida.

La fondazione a platea presenta un comportamento omogeneo, tale da limitare il rischio di cedimenti
differenziali nelle strutture e una maggiore facilità nella posa in opera in quanto non necessita di alcuna
operazione di carpenteria.

Al contempo, la realizzazione di una soletta in cemento armato di elevato spessore comporta un notevole
dispendio di calcestruzzo e ferri di armatura.

Quando le sollecitazioni imposte dalla struttura dell’edificio sono particolarmente elevate, per ovviare
all’eccessivo spessore della platea, è opportuno predisporre delle nervature in corrispondenza delle strutture
portanti, anch’esse in calcestruzzo armato.

Le platee nervate costituiscono un vero e proprio reticolo di travi rovesce e consentono di diminuire lo
spessore della soletta; le nervature possono essere poste sia all’intradosso che all’estradosso della soletta.

3.10.2.2.1) Posa in opera e criteri di esecuzione

La platea viene realizzata in cantiere secondo una sequenza operativa:
preparazione del piano di posa - il piano di posa viene predisposto attraverso sbancamento e·

livellamento del terreno con mezzi meccanici di movimentazione delle terre quali bulldozer, pale
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meccaniche o mini escavatori bobcat;
getto del magrone - dopo aver ultimato la spianatura del terreno e la profilatura dei bordi di scavo,·

si procede realizzando lo strato di sottofondazione in magrone per rendere più regolare il piano di
posa;
posizionamento delle armature - successivamente alla maturazione del magrone si procede al·

posizionamento delle armature utilizzando reti elettrosaldate e gabbie di barre di acciaio;
getto di calcestruzzo - in ultimo step si esegue il getto della platea con conseguente costipazione·

per vibratura.

Art. 3.11
SOLAI

3.11.1) Generalità

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite,
a seconda delle indicazioni di progetto, mediante dei solai individuati tra le tipologie di seguito descritte e
dettagliate negli articoli successivi.

I solai piani devono adempiere alla funzione di trasferimento dei carichi verticali nelle strutture verticali e,
in caso di sisma, a quella di assorbimento e ripartizione delle azioni orizzontali alle strutture verticali.

Al fine di garantire la continuità strutturale, unitamente all’esecuzione di collegamenti fra gli impalcati e le
strutture di elevazione verticale (pilastri e travi), vi potrà essere la necessità di eseguire adeguati
concatenamenti, costruiti con elementi di ripartizione o di controventamento.

In particolare nelle strutture in muratura portante, i solai devono essere collegati ad un cordolo
perimetrale continuo in c.a., avente la medesima lunghezza della muratura sottostante e di altezza pari ad
almeno ½ della sua larghezza.

I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere calcolati per sopportare,
a seconda della destinazione d’uso prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici
ordinari, così come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Rispetto alle tecniche costruttive adottate, si potrà individuare la seguente classificazione di
impalcati/solai:

impalcati in calcestruzzo armato·

solai in getto pieno
solai alleggeriti
solai ad elementi prefabbricati in c.a.p.

impalcati in acciaio·

profilati
travature reticolari
solai in lamiera grecata e misti

impalcati in legno lamellare·

solai tradizionali
solai prefabbricati

Nei paragrafi successivi sarà specificata la procedura esecutiva di messa in opera riferita a ciascuno di
detti impalcati.

3.11.2) Solai di calcestruzzo armato: generalità

Gli impalcati in c.a. sono in genere distinti fra impalcati gettati in opera e impalcati realizzati con elementi
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prefabbricati, e ciò e valido sia per le strutture principali, sia per quelle secondarie.
Potranno essere realizzati sia solai eseguiti in opera, sia formati dall’associazione di elementi

prefabbricati.
I solai di calcestruzzo armato o misti potranno essere distinti come di seguito:

Solai in getto pieno1)
solaio a soletta piena;·

solaio nervato;·

solaio a fungo;·
Solai alleggeriti2)

solaio con getto in opera·

solai con travetti prefabbricati·

solai in lastre prefabbricate·

solai in blocchi di materiale espanso·

solai in pannelli prefabbricati·
Solai ad elementi prefabbricati in c.a.p. (calcestruzzo armato precompresso)3)

travi·

elementi a sezione sottile·
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni dell’articolo "Opere e Strutture di

Calcestruzzo".
I solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
Si precisa che per tutti i solai oggetto di questo paragrafo valgono le prescrizioni già fornite per le opere

in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni
contenute nel D.M. 17 gennaio 2018.

In riferimento alla resistenza al fuoco i solai, come le coperture, rispondono alla norma UNI EN 1365-2.

3.11.2.1) Solai in getto pieno

I solai in getto pieno, costituiti unicamente da calcestruzzo armato, potranno essere realizzati con casseri
in opera o riutilizzabili come ad esempio:

solaio a soletta piena, in cui devono essere impiegate una casseratura in opera o industrializzata per·

conformare un solaio-piastra in c.a.;
solaio di tipo nervato bidirezionato, in cui deve essere messo in opera un sistema misto in c.a. e·

laterizio, o altro materiale, con nervature ordinate nelle due direzioni ortogonali con interasse variabile;
solaio a fungo da realizzare come piastre o solai nervati appoggiati per punti con un collegamento·
diretto fra pilastro e soletta senza la presenza di travi.

Art. 3.12
STRUTTURE IN ACCIAIO

3.12.1) Generalità

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal d.P.R.
380/2001 e s.m.i., dal D.M. 17 gennaio 2018, dalle circolari e relative norme vigenti.

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 17 gennaio 2018.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,

all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
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dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di
finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da
impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione

Spessori limite
È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm.
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette

contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli
agenti atmosferici.

Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.

Acciaio incrudito
Deve essere giustificato mediante specifica valutazione l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si

preveda la plasticizzazione del materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i
fenomeni di fatica.

Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio

saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, ovvero sia
dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso
prematuro a catena.

Problematiche specifiche
Oltre alle norme del D.M. 17 gennaio 2018, in relazione a:
- Preparazione del materiale,
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio,
- Impiego dei ferri piatti,
- Variazioni di sezione,
- Intersezioni,
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi,
- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini,
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza,
- Collegamenti saldati,
- Collegamenti per contatto,
si può far riferimento a normative di comprovata validità.

Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in

cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi.

Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono

essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua
posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i
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collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno
del collegamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla
norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno
prevedersi adeguati sovraspessori.

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: possono
essere invece zincati a caldo.

Controlli in Corso di Lavorazione
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei

materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione
tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la
Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti

caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o fascio)
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia
degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla
Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione
tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la
Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a

quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per

evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
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Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto,

nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il

posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le
operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,

ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di Carico e Collaudo Statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di

regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della
Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture
siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le
prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali
vigenti e nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i.

3.12.2 Acciaio per calcestruzzo armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per cemento armato è esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente
utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 17 gennaio

2018.
Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie

dotata di nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte a
garantire adeguata aderenza tra armature e conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale quanto
indicato nel D.M. 17 gennaio 2018.
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Reti e tralicci elettrosaldati
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non deve superare,
nelle due direzioni, 330 mm.

I tralicci e le reti sono prodotti reticolari assemblati in stabilimento mediante elettrosaldature, eseguite da
macchine automatiche in tutti i punti di intersezione.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base devono avere diametro (d) che
rispetta la limitazione: 6 mm d = <16 mm.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A, gli elementi base devono avere diametro (d) che
rispetta la limitazione: 5 mm d = <10 mm.

La produzione di reti e tralicci elettrosaldati deve essere effettuata a partire da materiale di base
qualificato. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, la
marchiatura del prodotto finito può coincidere con quella dell’elemento base.

Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, deve essere apposta su
ogni confezione di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta
identificazione del prodotto e del fabbricante delle reti e dei tralicci stessi.

Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere, verificherà la presenza
della predetta etichettatura.

Controlli di accettazione in cantiere
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 11.3.2.12 del

D.M. 17 gennaio 2018 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale a cura di
un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (in termini di
diametro e dimensioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza.

Il prelievo dei campioni va effettuato alla presenza del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che
provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in
possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, può recarsi presso il
medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il
prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati,
nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

3.12.3 Acciaio per strutture metalliche e per strutture composte

Acciai laminati
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture composte

comprendono:
Prodotti lunghi

laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);·

travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;·

laminati ad U·
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Prodotti piani
lamiere e piatti;·

nastri·

Profilati cavi
tubi prodotti a caldo·

Prodotti derivati
travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);·

profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);·

tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);·

lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).·

Acciaio per strutture saldate
Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al punto 11.3.4.1 del D.M. 17 gennaio
2018, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate
applicabili, di cui al punto 11.3.4.1 del citato decreto.

Acciaio per getti
Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica previste per
gli acciai laminati di resistenza similare.

Processo di saldatura
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la

norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto nella norma UNI EN ISO
9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e
non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI
EN ISO 14732.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di
saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e

saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555; valgono
perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e
di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona
termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli
acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi
particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO
5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.
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L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno
definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si
useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena
penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o
ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
9712 almeno di secondo livello.

Bulloni e chiodi
I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti,
composti dalle seguenti parti:

gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);·

dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;·

rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.·

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, possono essere
applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.

Bulloni "non a serraggio controllato"
Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica quanto specificato al
punto A del paragrafo 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1.
In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1
sono idonei per l'uso in giunzioni non precaricate.
Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella

Tabella 1

Viti Dadi Rondelle Riferimento

Classe di resistenza
UNI EN ISO 898-1

Classe di resistenza
UNI EN ISO 898-2 Durezza

4.6
4; 5; 6 oppure 8

100 HV min.

UNI EN 15048-1

4.8

5.6
5; 6 oppure 8

5.8

6.8 6 oppure 8

8.8 8 oppure 10 100 HV min
oppure 300 HV min.10.9 10 oppure 12

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella sotto
riportata.

Tabella 2
Classe 4.6 4.8 5.6 6.8 8.8 10.9
fyb (N/mm

2
) 240 320 300 480 640 900

ftb (N/mm
2
) 400 400 500 600 800 1000

Bulloni "a serraggio controllato"
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Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘Precaricate’ si applica quanto specificato al punto A
del paragrafo 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1.
Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella

Sistema
Viti Dadi Rondelle

Classe di
resistenza Riferimento

Classe di
resistenza Riferimento Durezza Riferimento

HR
8.8 UNI EN 14399-1 8 UNI EN 14399-3

300-370 HV UNI EN 14399
parti 5 e 610.9 UNI EN 14399-3 10 UNI EN 14399-3

10.9 UNI EN 14399-4 10 UNI EN 14399-4

Chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI EN 10263 (parti 1 - 5).

Procedure di controllo su acciai da carpenteria

Controlli di accettazione in cantiere
I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n.

380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro provenienza e
la tipologia di qualificazione.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che
provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare
riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal
Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.

Qualora la fornitura di elementi lavorati provenga da un Centro di trasformazione o da un fabbricante di
elementi marcati CE dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione o il
fabbricante sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, Il Direttore dei Lavori può recarsi presso il
medesimo Centro di trasformazione o fabbricante ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In
tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione o del
fabbricante secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente
quelli da lui preleva- ti, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla
lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la
documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o
parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e
darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I
laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei
certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.

A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori deve effettuare i
seguenti controlli:

Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate;·

Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate;·

Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati;·

Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati.·
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I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o dei
prodotti.

I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente stabiliti dal
Direttore dei Lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal fabbricante nella
documentazione di identificazione e qualificazione e previste dalle presenti norme o dalla documentazione di
progetto per la specifica opera.

Art. 3.13
ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE (PIANE)

1) Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copertura.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

2) Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti
strati funzionali (definiti secondo le norme UNI 8178).

Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
a) La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:

- l'elemento portante con funzioni strutturali;
- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
- l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua

meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
- lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,

chimiche e/o con funzione decorativa.
b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:

- l'elemento portante;
- lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle

coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
- strato di pendenza (se necessario);
- elemento di tenuta all'acqua;
- strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante;
- strato di pendenza;
- strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il

passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
- elemento di tenuta all'acqua;
- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della

copertura;
- strato filtrante;
- strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante con funzioni strutturali;
- l'elemento termoisolante;
- lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare

i carichi previsti;
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- lo strato di ventilazione;
- l'elemento di tenuta all'acqua;
- lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
- lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni delle UNI 8178 sia per quanto
riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema
di copertura.

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.;

- per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui prodotti per isolamento termico ed
inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti
particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica
rispetto allo stato contiguo;

- per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del
materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni
meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo;

- lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento
con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria,
ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;

- lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione e
per coperture piane. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando
eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o
consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni
ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione
dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le
indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore
previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi
verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni
(presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza
del risultato finale alle ipotesi di progetto.

- Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta,
con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sarà
curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di
funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.

- Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste
nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà
eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni
curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la

          
                   61



pavimentazione sovrastante.
- Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato

funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani)
inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel
piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno
inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

- Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche
(vedere articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane). Nella fase di posa sarà
curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli
accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all'acqua.

- Per gli altri strati complementari riportati nelle norme UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni
costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà
rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal
produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni
ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà l'adozione

dei criteri per la sicurezza degli operatori e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per
gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei
bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da
cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione);
- la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal
progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art. 3.14
SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
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3.14.1) Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi

La realizzazione dei rivestimenti dovrà seguire le prescrizioni del progetto e/o della Direzione Lavori ad
opera di posatori con conoscenze, abilità e competenze conformi alla norma UNI 11714-2:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si potrà procedere
alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando
la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura
ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di
malta si potrà procedere all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di
resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di
collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica
con lo strato ripartitore e con il rivestimento.

b) Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei di
superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 - 1. Per le
lastre di calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta
ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento,
resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro
affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici
previsti, l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta
forma della superficie risultante, ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto
descritto al comma b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od
elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

3.14.2) Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento
del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;

c) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
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- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio:
- I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro

integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla
Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e
riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali

(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per
la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea;
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione

degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la
corretta condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché
le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

3.14.3) Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli
strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà:
- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato

nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel

relativo punto;
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto

nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili
al termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e
l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per
quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto. Avrà cura di far aggiornare
e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.

Art. 3.15
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
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fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare
l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed
essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione
di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura
la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza
meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più
esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica.
Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di
risalita capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla Direzione dei Lavori.

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione
corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari,
sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del
progetto e del produttore per la loro realizzazione.

In alternativa all'utilizzo di membrane impermeabili bituminose, qualora progettualmente previsto o
espressamente indicato dalla Direzione Lavori, sarà possibile utilizzare prodotti specifici per
l'impermeabilizzazione posti in opera mediante stesura a spatola o a spruzzo con intonacatrice, costituiti da
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e
speciali resine acriliche in dispersione acquosa.
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L’appaltatore avrà cura di osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate dal produttore su scheda
tecnica relativamente a modalità di applicazione, conservazione, ecc.

Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di microfessurazioni da assestamento si dovrà
interporre, tra il primo ed il secondo strato, una rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia idonea.

Allo stato indurito il prodotto dovrà mantenersi stabilmente elastico in tutte le condizioni ambientali ed
essere totalmente impermeabile all’acqua fino alla pressione positiva di 1,5 atmosfere e all’aggressione
chimica di sali disgelanti, solfati, cloruri ed anidride carbonica.

L’adesione del prodotto, inoltre, dovrà essere garantita dal produttore su tutte le superfici in calcestruzzo,
muratura e ceramica purché solide e pulite.

Le superfici da trattare quindi, dovranno essere perfettamente pulite, prive di lattime di cemento, parti
friabili o tracce di polvere, grassi e oli disarmanti. Qualora le strutture da impermeabilizzare e proteggere
fossero degradate, bisognerà procedere preventivamente alla rimozione delle parti inidonee mediante
demolizione manuale o meccanica e ripristinarne la continuità con idoneo massetto cementizio sigillante.

In prossimità dei giunti di dilatazione e del raccordo tra le superfici orizzontali e verticali dovrà essere
impiegato un apposito nastro in tessuto sintetico gommato o in cloruro di polivinile saldabile a caldo.

Il prodotto impermeabilizzante applicato ed indurito, dovrà infine consentire l'eventuale successiva posa
di rivestimenti ceramici o di altro tipo.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per
gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei
singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le
resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di
tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali
opere di completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.

Art. 3.16
OPERE DA CARPENTIERE

Le opere da carpentiere riguardano generalmente la realizzazione di casseforme, ossia un insieme di
elementi piani, curvi e di dispositivi per l’assemblaggio e la movimentazione che devono svolgere la funzione
di contenimento dell’armatura metallica e del getto di conglomerato cementizio durante il periodo della
presa. In particolare, si definisce casseratura, o più semplicemente casseri, l'insieme degli elementi (perlopiù
in legno) che contengono il getto di conglomerato cementizio e che riproducono fedelmente la forma della
struttura da realizzare, mentre si definisce banchinaggio l'assemblaggio di tutti gli elementi di sostegno.

La cassaforma è quindi, un sistema atto a realizzare un manufatto in calcestruzzo con determinate
caratteristiche di forma e qualità. La qualità del manufatto dipende anche dalle deformazioni e dalla finitura
superficiale. (Vedi il capitolo Qualità dei materiali e dei componenti)

Al fine di conseguire le caratteristiche richieste, le prestazioni delle casseforme sono influenzate da:
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- le specifiche di progetto del manufatto;
- le modalità di costruzione del manufatto;
- le proprietà del calcestruzzo;
- le modalità di esecuzione del getto.
La norma UNI 11763-1 fornisce i requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l'utilizzo delle

casseforme verticali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature provvisionali atte a
contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione, corredate da sistemi e/o strutture di
stabilizzazione e/o di puntellamento di contrasto.

I casseri potranno essere in legno grezzo o lavorato, ma anche in materiale plastico (PVC), in metallo, in
EPS, ecc.

L'addetto alla professione di carpentiere, secondo i requisiti, le conoscenze e le abilità dettate dalla norma
UNI 11742, dovrà prestare particolare attenzione alle tavole in legno grezzo affinchè siano idonee e bagnate
prima del getto per evitare che assorbano acqua dall’impasto cementizio e, se autorizzato, trattate con
disarmante per impedirne l’aderenza al calcestruzzo. In proposito saranno propedeutiche le indicazioni della
Direzione lavori.

In generale, il montaggio di casseforme in legno ed il relativo smontaggio avverrà secondo le seguenti
modalità:

- approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno
- allestimento dell’area necessaria per la lavorazione dei casseri
- realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare
- posizionamento dei casseri, delle armature di sostegno o banchinaggio, secondo le modalità di progetto
- disarmo delle casserature
- accatastamento e pulizia delle casserature

Nell'esecuzione dell'opera potrà essere richiesto l'uso di macchine, attrezzature, sostanze chimiche (oli
disarmanti, ecc.) ed opere provvisionali per le quali il carpentiere dovrà adoperarsi per mettere in atto tutte
le procedure di salvaguardia e sicurezza necessarie adottando DPI adeguati, conformemente al d.lgs.
81/2008 e s.m.i.

Se la cassaforma non sarà rimossa dopo il getto, rimanendo solidale con il materiale, si parlerà di
"cassaforma a perdere".

La cassaforma a perdere potrà essere utilizzata per la realizzazione di vespai, intercapedini e pavimenti
aerati, nonché sotto forma di pannelli realizzati con materiali termoisolanti (es. polistirolo, ecc.), per conferire
alla struttura un'idonea inerzia termica. In tali casi, i casseri avranno un prezzo distinto da quelli riutilizzabili.

La funzione del cassero sarà sia geometrica, in modo tale che il calcestruzzo gettato possa assumere la
forma richiesta dal progetto, che meccanica, cioè essere in grado di sopportare la pressione del getto sulle
sue pareti e l'azione delle vibrazioni di costipamento. La cassaforma dovrà inoltre garantire la tenuta stagna
del getto, poiché la mancanza di tenuta potrebbe determinare la fuoriuscita della frazione più fine
dell'impasto con la conseguente formazione di una struttura spugnosa e con nidi di ghiaia.

Nel caso di realizzazione di pareti in calcestruzzo, saranno utilizzati idonei puntelli di sostegno nella
quantità e dimensione sufficiente a contenere la pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul paramento
dei casseri. La rimozione dei casseri o disarmo sarà quindi effettuata previo accertamento che la resistenza
del calcestruzzo gettato in opera abbia raggiunto la resistenza minima di progetto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.17
OPERE DA LATTONIERE
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I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di
ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme
richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro
perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro
completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature,
saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei
Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione
delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà
opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i
patti contrattuali.

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti
opportuni giunti di dilatazione.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche
che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.18
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata

preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con
modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da
macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone
difficilmente accessibili.

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi
stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori
miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei
materiali.

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici
dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto,
salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od
in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità,
dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e
di degenerazione in genere.
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L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e
macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci,
infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento
necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per
non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali
danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno
essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di
qualità.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere
completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle
mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori
qualità.

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di
lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione
della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano
di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformità della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
L'applicazione del prodotto avverrà con pennello in almeno due mani fino a coprire completamente il ferro

con uno spessore di circa 2 mm.
I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A

tale scopo sarà se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le armature allo stato di metallo
bianco. Se ciò non fosse possibile, si procederà quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o
manuali.

Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del prodotto
fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonchè le istruzioni operative impartite dalla Direzione

          
                   69



Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con
mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei
Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di
imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due
mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

IDROSABBIATURA
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di

quarzo di opportuna granulometria.

TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire

interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o più mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE
- Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;
b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani;

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.

RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere

inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare
manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo
con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una
mano di fondo, data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/m2. posta in opera secondo i
modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
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FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con

colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti
pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed
aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto
superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da
applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.

VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con

opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e
carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente
alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione
del sottofondo.

PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il

trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia
superficiale delle parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due

mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa,
ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se
sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a

finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante l'applicazione di una
resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti,
permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./m2./mm./giorno, con un contenuto di ossido di
ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in
almeno due mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo
mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e

solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate
proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità.

RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/m2. 0,60) da applicare su superfici
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già predisposte in almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno

forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le
caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la
durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo
sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a
basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due
mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno
intorno alle 6 ore.

IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici

precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda
mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne
L'applicazione del prodotto è possibile con lavorazione a pennello, a rullo ovvero con pistola a spruzzo o

con airless.
Il supporto su cui applicare la barriera dovrà essere pulito, privo di polvere, sporcizia, grassi, oli ed

efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione con sabbiatura, idrosabbiatura o
acqua in pressione, a seconda della superficie da trattare.

La barriera applicata si dovrà trasformare quindi in una pellicola che non deve modificare in modo
percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per rimuovere i graffiti eventualmente eseguiti, con
idropulitrice ad acqua calda.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.19
RISANAMENTO ANTICORROSIVO DEL CALCESTRUZZO ARMATO DEGRADATO

La corrosione delle armature del cemento armato è una delle principali cause del degrado dei manufatti in
calcestruzzo. Il trattamento di rialcalinizzazione ed il relativo ripristino deve essere eseguito con particolare
cura e nel pieno rispetto delle istruzioni previste per l'impiego dei materiali.

Analisi del fenomeno
Prima di procedere al recupero è necessario conoscere a fondo le cause del degrado, mediante

un'accurata analisi che non può essere solo superficiale.
Ripristini localizzati, limitati e superficiali di strutture in calcestruzzo degradate non interrompono il

processo di degrado ma in alcuni casi lo possono acuire. L’obiettivo del risanamento è innanzitutto: impedire
l’avanzamento della corrosione, ripristinare l’ambiente basico passivante per i ferri d’armatura, eliminare
crepe e porosità superficiali, impedire la penetrazione dell’acqua nel conglomerato, creare una barriera alla
carbonatazione ed infine restituire alla superficie la perfezione estetica.

L’analisi del degrado viene eseguita individuando la profondità della carbonatazione, il grado di
solfatazione, lo spessore del copriferro, fessurazioni e cavità alveolari nascoste. Lo spessore del copriferro
può essere valutato mediante scalpellatura, dove non sia già in evidenza a causa di distacchi per fenomeni di
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spalling. Utilizzando una soluzione di fenoftaleina all’1% in etanolo (indicatore acido-base) può essere
individuata la profondità della carbonatazione grazie al viraggio dall’incolore al viola dovuto al passaggio da
valori di ph 8,5 - 9 (cls carbonatato) a valori superiori.

Ripulitura e preparazione dei ferri
Con l'utilizzo di un demolitore e/o di una martellina manuale bisognerà scoprire tutti i ferri presenti sulla

zona da trattare in modo da rimuovere il calcestruzzo deteriorato e asportare tutte le parti incoerenti e in
fase di distacco. Andranno rimosse anche tracce di olii, disarmante, ruggine e sporco in genere.

Si procederà quindi alla preparazione delle armature con la ripulitura dalla ruggine con la tecnica della
sabbiatura (se disponibile) ovvero con una spazzolatura energica della superficie dei ferri allo scopo di
portare le armature allo stato di metallo bianco.

Si avrà cura di eliminare quegli elementi che in futuro possano costituire punti di penetrazione per acqua
ed aria nella matrice cementizia.

Trattamento di ripristino
Il trattamento di ripristino si realizzerà in modo rispondente ai principi definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI

EN 1504-9 con i materiali riportati nel capitolo Qualità dei Materiali e dei Componenti.
La Direzione lavori verificherà il materiale presentato dall'impresa controllando scheda tecnica e modalità

operative. Il sistema di trattamento dovrà essere interamente della stessa marca.
Il successivo trattamento passivante andrà eseguito immediatamente dopo la pulizia dei ferri a metallo

bianco per evitare una nuova ossidazione dovuta a piogge o umidità ambientale.
Il risanamento del calcestruzzo dovrà essere realizzato con impiego esclusivo di malta strutturale

premiscelata a stabilità volumica o a ritiro compensato, tissotropica, antiritiro, fibrorinforzata, ad elevata
adesione al supporto, con totale inerzia all’aggressione acida e agli elettroliti. Il prodotto deve rispondere ai
requisiti minimi richiesti dalla UNI EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4.

La posa in opera dovrà essere realizzata con personale specializzato e idoneo all'impiego delle tecnologie
adottate per lo specifico lavoro. La malta dovrà essere quindi applicata a spruzzo (con macchina
intonacatrice) o a cazzuola e finita a frattazzo per la complanatura finale e l’ottenimento di una superficie
finale liscia e priva di microcavallature.

La malta utilizzata dovrà essere comprovata da idonea certificazione rilasciata da laboratori ufficiali.
La tipologia di malta impiegata dovrà possedere i requisiti principali di seguito riportati:

- alta aderenza al supporto di calcestruzzo;
- alta aderenza all’acciaio costituente l’armatura del calcestruzzo;
- assenza di ritiro (stabilità volumetrica o ritiro compensato) ottenuta mediante una espansione esplicata

nella fase di primo indurimento;
- elevata tissotropia;
- facilità di preparazione del prodotto pronto all’uso;
- elevato modulo elastico a compressione (non inferiore a 26.000 MPa);
- elevata resistenza meccanica a compressione a 28 giorni di stagionatura (non inferiore a 60 MPa);
- elevata resistenza meccanica a flessione a 28 giorni di stagionatura (non inferiore a 9 MPa);
- elevata resistenza all’umidità;
- elevata resistenza ai solfati;
- presenza di cloruri al suo interno non superiori al 0,1%.
Le temperature durante la fase di applicazione della malta dovranno essere ottimali, ovvero tra i +15° C e +
35° C e comunque non inferiori a + 5° C.

Applicazioni possibili:
negli interventi di recupero, consolidamento e ripristino di opere in conglomerato cementizio armato;·

nei casi di lunghe sospensioni per la ripresa del getto, sui ferri di armatura di attesa di parti strutturali in·
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conglomerato cementizio armato.

Art. 3.20
ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

1 Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi
interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina
od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

2 Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta
da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere
realizzati come segue.
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti

rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti,
ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque
danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio
alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni
(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si
effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli
altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il
progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le
prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei
movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del
vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la
durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle
facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro
dedicato.

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte
nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti,
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico,
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di
isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
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Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si
curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e
chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti,
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono
essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti
esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi
attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi
che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi
previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che
gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire
l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri,
elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori,
ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con
sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve
essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti,
ecc.

Art. 3.21
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è

svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente descritto negli
altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna
delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può
assolvere una o più funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi

permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali

scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche

impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
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portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,

ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali;
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata

impermeabilità ai liquidi dai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento

termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato

isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed

eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla

pavimentazione;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono
essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture
miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di
carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione
dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità
chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per
lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza
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che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli
strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal
produttore (norma UNI 10329).

5) La realizzazione dei rivestimenti dovrà seguire le prescrizioni del progetto e/o della Direzione Lavori ad
opera di posatori con conoscenze, abilità e competenze conformi alla norma UNI 11714-2; a seconda
della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti
per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa
ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)".

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento
per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata
dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi
dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i
problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento
(per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni
di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o
sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di
comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alle norme CNR
sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione di
strato di separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc., alle norme CNR sulle costruzioni stradali ed alle norme UNI e/o
CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la
continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con
opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, alle
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norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la
continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o
comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a
seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e
comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali,
pendenze, ecc.), l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e
macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e
di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.22
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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