COMUNE DI LAMA MOCOGNO

( Provincia di Modena )

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AD AREA
MERCATALE DELLA PIAZZA CESARE BATTISTI NEL CENTRO
STORICO DI LAMA MOCOGNO.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROGETTO ESECUTIVO

Lama Mocogno, li Dicembre 2021
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PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 — NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
per l'esecuzione dell'opera: Riqualificazione e valorizzazione dell’Area mercatale della
Piazza cesare Battisti nel centro storico di Lama Mocogno.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell‘arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'ladempimento dei propri
obblighi. Lappaltatore & tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione
aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare
realizzazione dell'opera e la funzionalita della stessa.

Art. 2
Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro
come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro

Importo dei lavori, al netto degli oneri di 194.244,53
sicurezza

Costi della sicurezza 6.195,00
(eventuali, se gia conoscibilj) Costi della

sicurezza per emergenza COVID-19 di cui

all'art. 32

TOTALE 200.439,53

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in
Euro 6.195,00 (diconsi Euro seimiIgcentonovantacinque), somma che non & soggetta a
ribasso  dasta, nonché Ilimporto di Euro  194.244,53 (diconsi  Euro
centonovantaquattromila duecentoquarantaquattro/53), per i lavori soggetti a ribasso
d‘asta.

3.  Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria 0OG3_ per Euro 200.439,53 (diconsi Euro
Duecentomilaquttrocentotrentanove/53), di cui:
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e Euro _6.195,00 (diconsi Euro seimilacentonovantacinque) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d‘asta;

e Euro 194.244,53 (diconsi Euro
centonovantaquattromiladuecentoquarantaquattro) per lavorazioni soggette a
ribasso.

Art. 3

Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato interamente a misura.

2. T prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi
contrattuali; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

3. 1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate. Per le categorie di lavori non previste in contratto si
provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dellart. 28 del presente capitolato
speciale.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e
1369 del codice civile.

4.  Aifini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine “appaltatore” si intende I'operatore economico affidatario dell'appalto o
del cottimo;

- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le
norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto,

- il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;

- I'elenco prezzi;

- tutti gli elaborati di progetto consegnati all’Amministrazione.

| |

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati,
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ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano
conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 6
Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle
condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- D.Igs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000,
- D.Lgs. n.81 del 2008.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono limmediata
esecuzione dei lavori.

Art. 6-bis
Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

1. 1I contraente, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

2. 1l contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di
beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari) 1. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato
con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna
a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria",

3. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna
ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento. "

3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione
aggiudicatrice  della  notizia  dellinadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la
mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
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italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni
dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve
comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
(CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 6-ter
Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti

1. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione
di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a
guanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali
dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato
dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.

2. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche
delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto
comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali
nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione
aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e
subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto
pagamento tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare all'amministrazione
aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per ['esecuzione dell'appalto,
sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto
2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, I'oggetto della
prestazione affidata e Ila dichiarazione che non sussiste, nei confronti
dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011.

Art. 6-quater
] Obblighi in materia di legalita |

1. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e
collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma
UNI ISO 37001 Il mancato rispetto di tale politica pud comportare la risoluzione del
contratto.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: “IlI subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al
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punto 5.2 della norma UNI ISO 370001. II mancato rispetto di tale politica puo
comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando ['obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, il contraente si impegna a
segnalare alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o
condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: "Fermo restando [I'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 7
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati
i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facolta previste dagli art. 108-109-110
del Digs 18/04/2016 n. 50

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, la amministrazione
aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento,
verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di
partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante I'invio
dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni
originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La
mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento
di interessi o altri indennizzi.

Art. 8
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Qualora l'appaltatore|non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la
stazione appaltante, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona
idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di quanto stabilito dagli articoli
3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza,—avvalendosi degli strumenti informatici
come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la
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possibilita di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli
strumenti di comunicazione digitale.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 9
Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula
stessa, secondo le modalita dell’ art. 5 del DM 07/03/2018 n. 49.
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2. Se nel gioro fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutilmente il quale I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

Art. 10
Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori & stabilito in 120 giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento
stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni _20__.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei
lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
I'esecuzione di singole lavorazioni.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11
Sospensioni

1. La sospensione dei lavori pud essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei
modi di cui all'art. 23 del DM 07/03/2018 n. 49. Cessate le cause della sospensione Ia
direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale
e firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato linterruzione dei
lavori siano venute meno solo in parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori
per le parti eseguibili. )

3. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze
particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed
attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento,
con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo
benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo
alcuno.
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4. Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di
servizio, I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive
adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte,
anche durante i periodi invernali individuati all‘articolo 10. In tal caso non é riconosciuto
all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

5. T verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile
del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il
responsabile del procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini
impartiti alla direzione lavori, pud, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli
atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

Art. 12
Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata
una penale giornaliera pari a 0,5 %o dellimporto contrattuale.

2. In ogni caso limporto complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo
massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure di cui all’articolo 108 del DL n. 50/2016.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore
nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera
la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere
che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a
coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di
avanzamento precedenti.

Art. 13
Programma dei lavori dell’appaltatore

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la
consegna medesima, l’aqpaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un
proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora I'appaltatore non
presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento
fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia
inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento,
I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con
I'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve
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essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del
responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione pud chiedere
all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la
consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora
I'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la
consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

3. La amministrazione aggiudicatrice pud disporre, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori
dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto,
purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per
I'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e
in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte

estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché

non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di

tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine

non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate

dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la

fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, l'appaltatore consegna alla
Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo I'andamento
effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, I'appaltatore & tenuto ad aggiornare il
programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione o
aggiuntivo. In caso di mancato aggiornamento, I'appaltatore incorre nella decadenza di
cui al citato art. 105, comma 3 del d.p.p. 11/05/2012.

| Art. 14
' Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del
termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le
seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare
per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

-1147 -



- tempo necessario per l|'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

- eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

- eventuali vertenze a carattere aziendale tra |appaltatore e il proprio personale
dipendente;

- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 15
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

1. I comportamenti dell’appaltatore, che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del DLGS 50/2016.

2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale & causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108.4 del DLGS 50/2016.

3. In ogni caso, lappaltatore e obbligato al risarcimento dei danni subiti
dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16
Anticipazione

Per gli appalti (commi 1-4)

1.  Siapplica quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del DLGS n. 5/2016.

2. In ogni caso l'erogazione dell’anticipazione e subordinata all'avvenuta consegna dei
lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo
almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all‘aliquota di legge; I'importo della
garanzia € gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale dell’anticipazione ancora da
recuperare.

3. L'anticipazione & gradualmente recuperata in corso d’'opera, mediante trattenute sui
pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

4. L'anticipazione, perlla parte non ancora recuperata mediante detrazio‘ne graduale in
occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, € revocata qualora
I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso,
spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme
anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
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Art. 17
Pagamenti in acconto

1.Per i contratti di appalto gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti ogni 100.000,00
euro di lavori nonché all’'ultimazione dei lavori. Per gli acconti si applicano i commi
successivi e per il pagamento del saldo si applica il successivo articolo 19.

2. A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato, viene rilasciato I'ultimo stato di
avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dellappaltatore da esporre nel conto finale
deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di
legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai
pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale,
I'amministrazione aggiudicatrice pud operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti
all'ultimo.

3. Fino al raggiungimento del 50 % dellimporto di contratto i pagamenti possono
essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita
provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
delle quantita dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui
misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte
dell'appaltatore & considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la
sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad
ogni stato di Avanzamento Lavori verra corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli
oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, se nominato.

5. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1,
deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di
pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente
alla comunicazione dell'aYvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei
dati in esso riportati. |

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo
deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione
al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante I'emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore
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dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;

- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;

- della regolarita fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n.
40/2008, ove richiesta.

8. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice rilevi I'accertamento del totale o parziale
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento
delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori, provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed
assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.
L'amministrazione aggiudicatrice pud provvedere al pagamento diretto dei dipendenti
dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base
della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad
individuare I'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo.

9. La corresponsione degli acconti e altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro
documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC allinsorgenza di danni arrecati alle
opere preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative
conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o0 mancata effettuazione
delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori;

10. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei
lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento.

11. Qualora sia stata erogata lanticipazione, sull'importo di ogni certificato di
pagamento € operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

12. in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le
ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa
approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le
eventuali inadempienze aFcertate sono state sanate. |

13. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, I'appaltatore e il subappaltatore
sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della
correntezza delle retribuzioni. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra
I'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione & resa.
Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste , Il'amministrazione aggiudicatrice
sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore
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economico interessato, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.
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Art. 18
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1.  Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti
prescrizioni:

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le
specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; € esclusa
qualsiasi richiesta di verifica delle quantita o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a
corpo € portata in contabilita la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che & stata eseguita.

b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilita le quantita
che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle
stesse i prezzi unitari offerti.

¢) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera,
se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilita
prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a pié d'opera
del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilita i prezzi dei materiali
provvisti a pié d'opera prima del loro impiego.

d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato € applicato il prezzo
stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del
Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco
prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle
norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere,
I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi
mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi
consistenza; ,
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a
rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o
definitivo; | |
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra
le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere,
secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei
rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette
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secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di
rampe d'accesso alla strada, verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
(la cui superficie potra venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici)
che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di
progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi &
compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come
prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso
specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la
loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Dal
volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri
quadrati 50 (cinquanta), salvo I'eccezione di cui al periodo seguente.

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno
per0, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore
lavorazione delle spallette e I'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si
intendera sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di
servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o
scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre
diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza
o profondita di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in
elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta
delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri
per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle
immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di
taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta
del’Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano
materiali di proprieta delllAmministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli
idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi
suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi
compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera
ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche
se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette
senza alcun compenso jin piu. }

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sara sempre
valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare,
circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo
rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa
nella misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze
dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi
prescritti.
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d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati
a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale
eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la
deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al piu
uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verra dedotto il volume del ferro
nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verra computato desumendolo dalle
tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f)Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di
metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo
unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, € compresa
ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché
per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro
per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore e obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non
riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a
disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno
riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se
non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di
consumo, I'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente
utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione
lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di
trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti
meccanismi. ‘ |

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore
di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei
materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
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Art. 19
Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. e da
questo capitolato.

2. il conto finale e sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

3. La rata di saldo € pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di
collaudo (o di regolare esecuzione), mediante I'emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica con esito positivo:

- della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;

- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;

4. Se I'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’'effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, provvede secondo quanto di legge.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

6. Ai fini del pagamento del saldo, I'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre
le dichiarazioni e la documentazione previste dalla legge

Art. 20
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.  Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle stesse circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine
di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intetcorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione
Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora.

3.  In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato
sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del
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regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare riferimento ai
precedenti articoli 17 e 19.

Art. 21
Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19,
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute
a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
somme sono dovuti gli interessi di mora.

3.  Siapplica quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 22
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica I'art.
125 del codice dei contratti pubbloiici

Art. 23
Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario € nullo
di diritto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di
contratto relativi alle lavorazioni che I'appaltatore intende subappaltare.

3. La cessione dei crediti, ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il
cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti d'impresa, e efficacie e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora
questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

4. 1l contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita
alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura'privata autenticata e deve
essere notificato alllamministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché
effettuato cumulativamente per piu rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi
del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai
relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui I'amministrazione ceduta pud
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto, pena I'automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
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Art. 24
Cauzione definitiva

{Versione da utilizzare quando la garanzia definitiva & richiesta)

1. Al contratto € allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura
stabilita dall’articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo € ridotto,
in presenza delle condizioni stabilite dall‘articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

2. La garanzia definitiva potra esser utilizzata per le finalita stabilite dall’articolo 103,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai
fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della
regolarita retributiva e contributiva dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal
DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto
con modalita telematica, essa & sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che
dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite
dal comma 2-bis dell‘articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005),
sara cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

4. Lo svincolo della fideiussione € regolato dall‘articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
fermo restando che lo svincolo della rata a saldo & effettuata solo dopo I'approvazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 01.2.1
allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
accompagnata da un‘apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al
soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai
quali risulti la data di ultimazione dei lavori; I'obbligo del pagamento dei premi cessera
trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione
appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo
odi regolarg esecuzione e dipesa da fatto imputabile allappaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e 'Amministrazione
appaltante & quello di Modena;
c) clausola di inopponibilita, per cui non potranno in ogni caso esser opposte
all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo
Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se
riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito
cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Art. 25
Coperture Assicurative

1. L'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione
aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del
presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione dei lavori
medesimi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza
devono essere conformi, per ragioni di uniformita e di continuita, allo Schema Tipo di
polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente.

3. LA copertura assicurativa di cui al presente articolo dovra prevedere espressamente

che:

a) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro
competente & esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;

4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla
Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attivita produttive 12 marzo 2004, n.123
e dovranno essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l‘appendice
contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione
aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione.

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

(Euro ) ( ) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro ( )

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante 'esecuzione delle
opere.

II massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione
A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un
massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei
lavori deve comprendere: '

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro [da lasciare alla valutazione del Servizio
di Merifo)

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di
appoggio o di sostegni in genere importo Euro [da lasciare alla valutazione del
servizio di Merito)

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro (do lasciare alla

valutazione del Servizio di Merito)

6. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o
dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.
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7. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle
somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

8. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'esecutore dei lavori
dovra trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato
decreto ministeriale.

(Eventuale)
9. La polizza dovra prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di

18 mesi. {Ai sensi del D.M. 123/2004 non puo superare | 24 mesi, tale manutenzione si riferisce a quella che pud essere
necessaria DOPOQ il collaudo dei lavori quando é necessario un periodo di verifica del funzionamento)

Art. 26
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilita civile

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo
stato finale, l'appaltatore € obbligato, stipulare una polizza di assicurazione il cui testo
dovra essere conforme per ragioni di uniformita e di continuita, fermo restando quanto
previsto al successivo punto 2, allo Schema Tipo di polizza 2.4, approvato con D.M. 12
marzo 2004, n.123, ancorché non vigente.

2. L'esecutore dei lavori e obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il
compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza
di Scheda Tecnica 2.4 allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve
essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua
assenza non € possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere rinnovato o
consegnato in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso d'opera, avuto
riguardo dell'importo di contratto aggiornato.

3. In relazione alla necessita di adottare i contenuti dello schema tipo approvato con

decreto ministeriale alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici recata dalla L.p.

26/93 e s. m., la polizza dovra contenere espressamente che:

a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.4, I'assicurazione &

prestata nei confronti dei progetti approvati

a-bis) che la decorrenza della polizza & fissata inderogabilmente, con la data di

approvazione del certificato di collaudo;

b) ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve

essere inteso al collaudo vero e proprio;

c) il foro competente dovra essere esclusivamente quello della stazione appaltante;

d) a parziale deroga dell'art. 5, comma 1, lettera a) dello Schema Tipo 2.4, qualora il
certificato di collaudo non sia approvato nei termini, la polizza decorre dalle ore 24 del

giorno di scadenza del termine; (in pratica la data di decorrenza della polizza decennale postuma deve
avere inizio con la contestuale data di cessazione di efficacia della polizza CAR)

4. La Scheda Tecnica 2.4 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
Partita 1 Rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi: Massimale pari a Euro (importo compreso fra il 20% e il 40% del valore
dell'opera realizzata ai sensi dell'art. 85 - D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. nel rispetto del principio di proporzionalitd
avuto riguardo alla natura dell'opera)
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Partita 2 Demolizione e sgombero: Massimale pari a Euro (tale importo & lasciato

alla valutazione del Servizio di Merito)

[ Eventuale] Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della
parte difettosa dell'opera che ha originato il danno.

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilita civile decennale postuma

Il massimale deve essere pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di
Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 27
Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture
potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere
soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di
qguanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore
lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal
Direttore dei lavori le variazioni tecniche di modesta entita.

Art. 28
Nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, per i quali non si trovi assegnato il relativo
prezzo di offerta, '’Appaltatore ha I'obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice
li valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi.

II NP & al netto degli oneri della sicurezza.

2. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori I'’Appaltatore alla fine di ogni
giornata dovra presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori,
prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota
sottoscritta dall'Impresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29
Norme di sicurezza generale
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1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
strutture utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 30
Piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n.
81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 31
Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista
dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici,
nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di
sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo
obbligo non viene rispettato 'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna
dei lavori e diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni,
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trascorso inutiimente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le
disposizioni vigenti; in tal caso I'amministrazione aggiudicatrice affida 'esecuzione dei
lavori oggetto dell’appalto all'impresa che segue in graduatoria.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula
del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano
operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo
non viene rispettato I'ente appaltante diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine
massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del
contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di
sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32
Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo
15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs.
81/08 e s.m.

3. Limpresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione
dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comungue
accertate, p(evia formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. |

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33
Subappalto
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1. Fermo restando che non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del
contratto a pena di nullita, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le
modalita previste della normativa statale.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione
delle lavorazioni elencate all‘art. 2.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici,
le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come
attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimentu da parte di questo ultimo, degli obblighi qi sicurezza previsti dalla
normativa vigente. ‘

5. L'affidamento in subappalto & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
I'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure
i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono
subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che
il ricorso al subappalto non puo essere autorizzato;
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b) che [affidatario depositi presso I'amministrazione aggiudicatrice una copia
autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con [I'affidatario del subappalto; in caso di
raggruppamento temporaneo, di societa o di consorzio la stessa dichiarazione
dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; I'affidatario, inoltre, & tenuto a
trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di
attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del
contratto di subappalto puo essere effettuato, ai sensi dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente [istanza di
autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della
firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non
modificabile;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto
I'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi
dell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.

6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto,
I'appaltatore indica puntualmente ['ambito operativo del subappalto, sia in termini
prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del
subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto -
indicando le relative quantita o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di
esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato
prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui
verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

7.  Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza

delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente

documentazione: |

DOCUMENTAZIONE DELLTMPRESA AGGIUDICATARIA

Richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con limposta di bollo, redatta
secondo quanto previsto dall’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale).

Contratto di subappalto contenente:
a) lindicazione dei costi della sicurezza, che in base all’art. 26 del d.lgs. n.81 del
2008, devono essere specificamente indicati nel contratto di subappalto, a
pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile; nel caso in cui il
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b)

c)
d)

subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilita, delle attrezzature e
dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore dovra essere
indicata la quota-parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del
relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore principale;
l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun
ribasso;

la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza
dell’autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

le seguenti clausole, a pena di nullita:
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"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...)
nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...),
identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento
(...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria".

3. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...),
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di
Trento.

“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il subappaltatore
si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice
ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente 0 agente.”

Dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza
o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con l'impresa
destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa
0 CoNnsorzio.

Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante I'eseguita verifica dellidoneita tecnico-professionale del subappaltatore,
secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori
dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso, con impegno
dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELLTMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

mdichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) ]dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti previsti dalle lettere d),
e), f-bis) e m) del comma 5 dellarticolo 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e
dell’articolo 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001;

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per

I'autorizzazione al subappalto e per I'esecuzione dello stesso preclude ['autorizzazione al
subappalto 0 ne comporta la revoca se & stata gia emessa e pud costituire motivo di
risoluzione del contratto di appalto.
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9. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
allinizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il termine per il rilascio dell'autorizzazione e di quindici giorni per i subappalti di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro. Tale termine pud essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
I'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento in
subappalto.

10. L'affidamento in subappalto € permesso nei confronti di associazioni di impresa. In
tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto
anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione
subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di
scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti
espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in
subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in
subappalto;

- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente
oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo
"verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti
dell'appaltatore committente, la responsabilita dell'Impresa capogruppo per la parte di
opera dalla stessa assunta e la responsabilita dell'Impresa capogruppo e delle Imprese
mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- che il mandato stesso € gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa
non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;

- che all'Tmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al
subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori
principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

11. E considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attivita che
richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e
del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se
queste attivita, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

12. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla presente legge.
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Art. 34
Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione
aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Ia
amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del
D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa
non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto 0 a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto ).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale € stata
stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di
subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate.
L'appaltatore & tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice.

Art. 35
Pagamento dei subappaltatori

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore,
in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilita dalla
direzione dei lavori.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute. Le ritenute
sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori
contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali
contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice
procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore
altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto
destinato al subappaltatore pud essere liquidato previa soluzione delle contestazioni,
accertata dalla direzione lavori ed annotata begli atti contabili.

4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti a
produrre le dichiarazioni e la documentazione previste Le didhiarazioni sono effettuate
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo 47 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo
intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima
dichiarazione & resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste, I'amministrazione
aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo
all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.
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Art. 36
Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del
subcontraente, limporto del contratto, ['oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte
dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento
contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce
adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del
concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai
subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione
aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore,
come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e
all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. 1l responsabile del procedimento invita I'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le
proprie controdeduzioni 0 a depositare le fatture quietanzate entro un termine non
inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato
avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4,
sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento
del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al
comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal
subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini delllemissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo,
'Amministrazione aggiudicatrice verifica lintegrale pagamento delle prestazioni dei
subcontraenti, comunicati, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori
dichiarano di aver provveduto allintegrale pagaménto dei subcontraenti. La dichiarazione
del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo
all’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.
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CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati. Le
medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa
cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilita solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la
normativa statale vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita

contributiva (DURC) e richiesto per i seguenti soggetti:

Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC e richiesto nei confronti delle
imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo

considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, I'amministrazione aggiudicatrice verifica il
DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in
subappalto successivamente all’'ultimo SAL liquidato.

6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato
con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di
avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con
riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell’'opera, comprensiva degli eventual
lavori richiesti dall'organo di collaudo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e
dell’attestazione di regolarita retributiva. A tal fine 'appaltatore € tenuto a fornire, in sede
di stipulazione del contratto e in sede esecutiv!a, informazioni veritiere, tempestive e
complete atte a consentire all'lamministrazione aggiudicatrice I'ottenimento del predetto

documento da parte dei soggetti competenti.

8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
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Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al
verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38
Controversie

1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate dal
responsabile del procedimento entro tre mesi dalla loro iscrizione Il responsabile del
procedimento formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve,
sentito I'appaltatore.

Qualora I'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente € quello di Modena.

2. E" escluso l'arbitrato.

3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente
approvato dalla Stazione appaltante.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

5. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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Art. 39
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. La amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione
aggiudicatrice, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il
ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione
alle caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come
negligenza grave o contravvenzione da parte dellappaltatore agli obblighi alle
condizioni stipulate;

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla
amministrazione aggiudicatrice e fatta all'appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o
della raccomandata con awvviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere, nonché I'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione
aggiudicatrice per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto & determinato l'onere da
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

| Art. 40 |
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore
dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore della
regolarita dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
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funzionalita dei lavori. II mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’'ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la
penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori
di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’art.41.

Art. 41
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. I collaudo tecnico amministrativo & sostituito da un certificato del direttore dei
lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o
richiesto, verra effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori
accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in
corso d'opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche
durante |'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo,
I'appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non
potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. II periodo necessario alla predetta
operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il
ritardato pagamento.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale
dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.
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Art. 42
Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere realizzate.

2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta. Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato
delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel
termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente Capitolato Speciale.

5. La amministrazione aggiudicatrice pud disporre lo sgombero in maniera tempestiva
del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine
di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per
necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte
della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e
I'agibilita dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione
dell'opera.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 43
Qualita e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni
fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto
non adatta all'impiego, limpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
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3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di
particolare complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla
Direzione dei Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera
oggetto dell’appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta
I'appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo
dipendere dai materiali stessi.

Art. 44
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del
proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta
competenza; deve impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola
d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali,
adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per
opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei
lavori.

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti
e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita
delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civiimente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi
infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I'Amministrazione che la Direzione
dei Lavori; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla
stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che
potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi
comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda
derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da
eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese
dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere,
se non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comungue siano
autorizzate ad accedervi;
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baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-
sanitari,

tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della
Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la
stagione invernale, comprese le spese di esercizio;

allacciamenti prowvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e
simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai sopraddetti servizi;

- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti,
ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del
lavoro;

I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal
luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei
luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato
con impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei
mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita
stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare
della Direzione Lavori;

¢) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni;
rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna;
attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo;

d)la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche
richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e
verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno
necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei
materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e
bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori).

La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano
| effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con
oneri a carico dell'appaltatore;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei
mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori
per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni,
che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di
chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera 0 comunque presenti in cantiere
resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

L'appaltatore €& obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti,
danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le

-40/47 -



pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, I'Appaltatore dovra
provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o
rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di
legge sulla circolazione e l'incolumita pubblica, addossandosi ogni responsabilita sia
civile che penale.

La manutenzione importa 'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi
degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima
efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso
longitudinale quanto in quello trasversale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale
della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore
dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa
sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre
cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi
appena possibile alla sistemazione definitiva;

g)la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione

installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in
conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli
eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e
penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non
ricorrente, I'Amministrazione provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la
segnaletica di deviazione installata;

h) la protezione delle opere: I'appaltatore dovra provvedere all'idonea protezione dagli

)

agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno
essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento
necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni,
restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni
conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

provvedere alla Direzione del cantiere: I'appaltatore dovra affidare, per tutta la durata
dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali,
e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo
che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive
dell'Ufficio Dirigente.

L'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla| Stazione Appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovra
inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che
si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore € tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81
del 2008 ovvero, se tale compito e stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore
ha 'obbligo di comunicarne il nominativo nonché I'accettazione per iscritto da parte
dello stesso affidatario;

l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e
relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita per la
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vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli
di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero
degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri
concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore & tenuto, a
proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad
adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

k) denunciare all'Ente appaltante a alla soprintendenza provinciale competente le scoperte
che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico,
storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti
dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo
in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al
loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e
custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto;

[) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in
particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la
realizzazione dell'opera;

m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a
sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando
con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

n) assicurare in ogni momento I'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati
dalla sistemazione in sede;

0) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine, senza
possibilita di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori
compensi, anche qualora cid0 incida sulla programmazione dei lavori e sulla
organizzazione e produttivita del cantiere;

p)espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste
nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai
| vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
~ materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a)non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le seguenti disposizioni:

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei
lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o entro cinque giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
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L'esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose deve rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.
Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi
eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore, sempre che i lavori siano stati
misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per
guanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il
corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti
imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a
rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori.

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo 0 maggiore compenso sara riconosciuto allappaltatore per
scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli
interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita. Pertanto l'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle
riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e
spese.

b)L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le
opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti
prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore € anche obbligato a mantenere
e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto,
rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che |'amministrazione, sotto tale
rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

c)L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso
alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati,
iluminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla
Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone
autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
L'appaltatore deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed
alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d)E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della
Stazione appaltante.
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e)L'appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg.
dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x
2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella
si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n°® 1729 e la stessa
dovra essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; I'Impresa
esecutrice dovra ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche
richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle
competenti Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla
quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati
dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi
specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla
loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto I'Impresa esecutrice sara responsabile di
qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica,
rimanendone invece sollevata in tutti i casi I'Amministrazione. Resta inteso che I'attivita
di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g)L'appaltatore & obbligato a richiedere I'assistenza delle societd di gestione e/o
proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e
dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle
predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare
richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ci0 incida sulla
programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

h)L'appaltatore e obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

i) L'appaltatore & obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna dalla
amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .

j) L'appaltatore & tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a
collaudo ultimato.

k)L'appaltatore & obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni
esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno
richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
|

) L'appaltatore & obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove
necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui
ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a
carico dell'amministrazione.

m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e
private. Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
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sull'appaltatore, restandone sollevata I'amministrazione ed il personale della stessa
preposto a direzione e sorveglianza.

n)L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti
impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro, al
fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel
suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la
liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo
contrattuale.

Art. 45
Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;.
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
C) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali
transazioni.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.

3. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.
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