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  Attività / Fase Lavorativa Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8   

    giorni                                                                   

L
a
v
o
ra
z
io
n
i 

g
e
n
e
ra
li 

Impianto cantiere                                                                     

Realizzazione della recinzione e degli accesi al cantiere                                                                     

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, ecc                                                                      

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere                                                                     

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere                                                                      

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere                                                                      

V
a
n
o
 a
s
c
e
n
s
o
re
 A
0
0
1
 Consolidamento vani  ascensori                                                               

Puntellamento solai                                                                     

smontaggio impianti interferenti                                                                     

aperture varchi orizzontali e verticali                                                                     

trasporto macchinari e allestimento impianto di palificazione                                                                     

esecuzione micropali                                                                     

esecuzione trave corea                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

V
a
n
o
 a
s
c
e
n
s
o
re
 A
0
0
3
 segregazione area di intervento                                                                     

puntellamento solai                                                                     

smontaggio impianti interferenti                                                                     

trasporto macchinari e allestimento impianto di palificazione                                                                     

demolizioni apertura varchi                                                                     

esecuzione micropali                                                                     

esecuzione trave corea                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

C
o
rp
o
 D
-E
-H
-G
  Consolidamenti- Piano seminterrato                                                               

smontaggio impianti interferenti                                                                     

realizzazione di nuove tramezzature                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

tinteggiature pareti interne                                                                     

ripristino impianti                                                                     

C
o
rp
o
 D
 

Scala corte storica                                                                     

segregazione area di intervento                                                                   

smontaggio impianti interferenti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

verifica giunto                                                                     

tinteggiature pareti interne                                                                     

C
o
rp
o
 F
-G
 

Consolidamenti- Piano terra                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio attrezzature palestra                                                                     

smontaggio impianti interferenti                                                                 
   ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

cerchiatura vani finestra                                                                     

finiture e tinteggiature pareti interne                                                                     

ripristino impianti-adeguamento impianti elettrici                                                                     

ripristino attrezzature palestra                                                                     

Piano ammezzato                   
   segregazione area di intervento                                                                     
   smontaggio impianti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

finiture e tinteggiature pareti interne                                                                     

ripristino impianti- adeguamento impianti                                                                     

Piano primo                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio impianti interferenti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

demolizioni wch apertura vani                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     



ripristini impianti- adeguamento impianti                                                                     

nuovo impianti idrico-sanitari e finiture sup muarie                                                                     

Piano secondo                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio impianti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

demolizioni wc                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     

ripristini impianti- adeguamento impianti                                                                     

allestimento impianti idrico-sanitari e finiture sup.murarie                                                                     

  Piano terzo                                                                     

  segregazione area di intervento                                                                     

  demolizioni wc                                                                      

  nuovi impianti idrico-sanitari e finiture sup. murarie                                                                     

C
o
rp
o
 E
 

Consolidamenti - Piano Terra                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio impianti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     

ripristini impianti- adeguamento impianti                                                                     

Piano primo                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio impianti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     

ripristini impianti- adeguamento impianti                                                                     

allestimento impianti idrico-sanitari                                                                     

Piano secondo                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

smontaggio impianti                                                                     

demolizioni wc                                                                     

nuovi impianti idrico-sanitario e finiture sup murarie                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     

ripristini impianti- adeguamento impianti                                                                     

C
o
rp
o
 G
 Scala corte pagoda                                                                     

smontaggio impianti interferenti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti interne                                                                     

tinteggiature pareti interne-finiture                                                                     

C
o
rp
o
 D
- 
F
-G
-D
 Pareti esterne                                                                     

segregazione area di intervento                                                                     

montaggio ponteggi                                                                     

smontaggio elementi interferenti                                                                     

ciclo di placcaggio pareti esterne                                                                     

tinteggiatura pareti esterne                                                                     

C
o
rp
o
 F
-G
-E
 Opere di finitura                                                                     

allestimenti nuovi servizi igienici                                                                      

controsoffitti                                                                     

tinteggiature                                                                     

nuovi infissi                                                                     

L
a
v
o
ra
z
io
n
i 

g
e
n
e
ra
li 

Smobilizzo cantiere                                                                     

Smontaggio di ponteggio metallico e altre protezioni                                                                     

Smontaggio di recinzione e accessi al cantiere                                                                     

Smobilizzo cantiere                                                                     

TOTALE GIORNI CONTINUATIVI 250                                                                   

 



 
 

N. AZIONI DA SVOLGERE  

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' 

APR. 

2019 

MAG. 

2019 

GIU. 

2019 

LUGL. 

2019 

AGO. 

2019 

SETT. 

2019 

OTT. 

2019 

NOV. 

2019 

DIC. 

2019 

GENN. 

2020 

FEBB. 

2020 

MAR. 

2020 

APR. 

2020 

MAG. 

2020 

GIU. 

2020 

LUG. 

2020 

AGO. 

2020 

SET. 

2020 

OTT. 

2020 

                                         

1 
Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo 

previsione      
 

     
 

 
 

                
        

2 Finanziamento dell'opera       
 

     
 

 
 

                
        

3 Espletamento delle procedure di gara previsione      
 

     
 

 
 

                
        

4 Presentazione offerte previsione      
 

     
 

 
 

                
        

6 Aggiudicazione previsione      
 

     
 

 
 

                
        

6 
Trasmissione risultanze di gara e 
stipula del contratto di appalto 

previsione      
 

     
 

 
 

                
        

7 
Istituzione dell'Ufficio di Direzione 
Lavori 

previsione      
 

     
 

 
 

                
        

8 Consegna lavori previsione      
 

     
 

 
 

                
        

9 Esecuzione lavori previsione      
 

     
 

 
 

                
        

10 Collaudo previsione      
 

     
 

 
 

                
        

 
 
 


