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2019 

NOV. 
2019 

DIC. 
2019 

GENN. 
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3 Espletamento delle 
procedure di appalto 
e affidamento lavori 

Prev. 

                                            

4 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento 
(aggiudicazione 
provvisoria, 
definitiva, stipula 
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Prev. 

                                            

5 Istituzione dell’ufficio 
di direzione lavori e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna dei lavori 

Prev. 

                                            

6 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 
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Prev. 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

A1) PIANO 

INTERRATO - 

MAGAZZINO E 

ARCHIIVO 

1 
Allestimento cantiere                                                 

2 
A1.1) Demolizioni, rimozioni 

e smontaggi                         Demol. 

Inton. 

Corpo 

Sud 

                      

3 
A1.2) Sbancamenti, scavi, 

riempimenti, opere in c.a.                                                 

4 
A1.3) Murature, adattamenti 

murari, intonaci e 

controsoffitti 

                          Rifac. 

Inton. 

Corpo 

Sud 

                    

5 
A1.4) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 

                                                

6 
A1.5) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

7 
A1.6) Opere da imbianchino 

verniciatore                             Tintegg. 

Est. Corpo 

Sud 

                 

8 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                      Illuminaz. 

esterna         

9 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A7) PIANO TERRA - 

NUOVO 

LABORATORIO 

INFORMATICA 3 

1 
A7.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A7.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A7.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa                                                 

4 
A7.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A7.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A8) PIANO TERRA - 

MAGAZZINO 

1 
A8.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A8.2) Murature, 

adattamenti murari e 

intonaci 
                                                

3 
A8.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa                                                 

4 
A8.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A8.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A17) NUOVO TUNNEL 

EST PIANO TERRA, 

PRIMO E SECONDO 

1 
A17.1) Sbancamenti, 

scavi, riempimenti                                                 

2 
A17.2) Demolizione tunnel 

esistente e lato corpo sud                                                 

3 
E1.3) Opere strutturali in 

c.a., ferro                                                 

F) ASCENSORE 

ELETTRICO 

1 
E1.3) Struttura metallica 

vano corsa.                                                 

2 
F1.1) Ascensore elettrico                                                 

3 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 
A18) FINITURE 

NUOVO TUNNEL EST 1 
A18.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

PIANO TERRA, 

PRIMO E SECONDO 2 
A18.2) Sbancamenti, 

scavi, riempimenti, opere 

in c.a., fognature 
                                                

3 
A18.3) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

4 
A18.4) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa                                                 

5 
A18.5) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

6 
A18.6) Opere da 

impermeabilizzatore, 

lattonerie 
                                                

7 
A18.7) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

8 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

9 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A6) PIANO TERRA - 

LABORATORIO 

INFORMATICA 2 

 

1 
A6.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A6.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A6.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A6.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A6.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A9) PIANO TERRA - 

CORRIDOIO 

DISIMPEGNO E 

VARIE 

1 
A9.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A9.2) Murature, 

adattamenti murari e 

intonaci 
                                                

3 
A9.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa                                                 

4 
A9.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A9.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A5) PIANO TERRA - 

LABORATORIO T2 

OFFICINA 

MECCANICA 

1 
A5.1) Demolizioni, rimozioni 

e smontaggi                                                 

2 
A5.2) Murature, adattamenti 

murari, intonaci e 

controsoffitti 

                                                

3 
A5.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 

                                                

4 
A5.4) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

5 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

6 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 
A4) PIANO TERRA - 

NUOVO 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 

1 
A4.1) Demolizioni, rimozioni 

e smontaggi                                                 

2 
A4.2) Murature, adattamenti 

murari, intonaci e                                                 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

controsoffitti 

3 
A4.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 

                                                

4 
A4.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A4.5) Opere da imbianchino 

verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A2) PIANO TERRA - 

LABORATORIO DI 

MOTORISTICA 

1 
A2.1) Demolizioni, rimozioni 

e smontaggi 

 

                                                

2 
A2.2) Murature, adattamenti 

murari, intonaci e 

controsoffitti 

                                                

3 
A2.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 

                                                

4 
A2.4) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

5 
A2.5) Opere da imbianchino 

verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A3) PIANO TERRA - 

LABORATORIO DI 

PNEUMATICA 

1 
A3.1) Demolizioni, rimozioni 

e smontaggi                                                 

2 
A3.2) Sbancamenti, scavi, 

riempimenti, opere in c.a.                                                 

3 
A3.3) Murature, adattamenti 

murari, intonaci e 

controsoffitti 

                                                

4 
A3.4) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 

                                                

5 
A3.5) Porte interne, infissi 

esterni e opere da fabbro                                                 

6 
A3.6) Opere da imbianchino 

verniciatore                                                 

7 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

8 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A12) PRIMO PIANO 

AULA AUDIOVISIVI E 

ZONA ASCENSORE 

(ex Bidelleria) 

1 
A12.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A12.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A12.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A12.4) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

5 
A12.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A11) PRIMO PIANO 

AULA STUDIO E 

AULA SPECIALE (ex 

archivio) 

1 
A11.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A11.2) Murature, 

adattamenti murari e 

intonaci 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

3 
A11.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A11.4) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

5 
A11.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A10) PRIMO PIANO 

AULA, SPOGLIATOIO 

BIDELLI e WC (ex 

magazzino) 

1 
A10.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A10.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A10.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A10.4) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

5 
A10.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
A10.6) Opere da termo-

idraulico                                                 

7 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

A13) PRIMO PIANO 

UFFICIO ZONA 

PRESIDENZA (ex 

Loc.fotocopie) 

1 
A13.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A13.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A13.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A13.4) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

5 
A13.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A14) PIANO 

SECONDO LAB. L1 

SISTEMI ELETTRICI 

1 
A14.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A14.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A14.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A14.4) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

5 
A14.5) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

6 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

7 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A15) PIANO 

SECONDO CHIMICA 

FISICA (ex 

lab.Elettronica) 

1 
A15.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A15.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 

3 
A15.3) Porte interne, 

infissi esterni e opere da 

fabbro 
                                                

4 
A15.4) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

5 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

6 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

A16) PIANO 

SECONDO 

CORRIDOIO CORPO 

EST 

1 
A16.1) Demolizioni, 

rimozioni e smontaggi                                                 

2 
A16.2) Murature, 

adattamenti murari, 

intonaci e controsoffitti 
                                                

3 
A16.3) Pavimenti, 

rivestimenti, battiscopa e 

fognature 
                                                

4 
A16.4) Opere da 

imbianchino verniciatore                                                 

5 
B1.1) Impianti elettrici e 

speciali                                                 

6 
C1.1) Impianti meccanici-

termoidraulici                                                 

7 
Smobilizzo cantiere 

                                                 
 DURATA  LAVORI  360 GG  -  NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.8 

 


