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ID Nome attività Durata Inizio Fine

0 DURATA COMPLESSIVA LAVORI 120 g lun 07/01/19 lun 06/05/19
1 1 OPERE EDILI 90 g lun 07/01/19 sab 06/04/19
2 1.1 Demolizioni 14 g lun 07/01/19 dom 20/01/19
3 1.2 Realizzazione di massetti e sottofondi 14 g lun 21/01/19 dom 03/02/19
4 1.3 Realizzazione di tramezzature interne 14 g lun 04/02/19 dom 17/02/19
5 1.4 Realizzazione di intonaci interni 10 g gio 14/02/19 sab 23/02/19
6 1.5 Realizzazione di pavimenti interni 14 g dom 24/02/19 sab 09/03/19
7 1.6 Realizzazione di rivestimenti interni 7 g dom 10/03/19 sab 16/03/19
8 1.7 Montaggio di controsoffitti 14 g dom 17/03/19 sab 30/03/19
9 1.8 Montaggio di infissi interni e esterni 21 g dom 17/03/19 sab 06/04/19
10 1.9 Realizzazione di tinteggiature interne 7 g dom 31/03/19 sab 06/04/19
11 2 IMPIANTI MECCANICI 69 g lun 07/01/19 sab 16/03/19
12 2.1 Rimozione impianti esistenti 7 g lun 07/01/19 dom 13/01/19
13 2.2 Realizzazione di impianto di riscaldamento 14 g lun 04/02/19 dom 17/02/19
14 2.3 Realizzazione di impianto di condizionamento 14 g gio 14/02/19 mer 27/02/19
15 2.4 Realizzazione impianto idro sanitario 21 g dom 24/02/19 sab 16/03/19
16 2.5 Realizzaione impianto antincendio 21 g dom 24/02/19 sab 16/03/19
17 3 IMPIANTI ELETTRICI 57 g lun 11/03/19 lun 06/05/19
18 3.1 Realizzazione di quadri di bassa tensione 20 g lun 11/03/19 sab 30/03/19
19 3.2 Realizzazione di impianto di distribuzione luce e FM 30 g gio 21/03/19 ven 19/04/19
20 3.3 Allacciamento utenze tecnologiche, impianto di terra e 

equipotenziale
21 g mar 26/03/19 lun 15/04/19

21 3.4 Realizzazione di impianto di rilevazione incendi 21 g mar 16/04/19 lun 06/05/19
22 3.5 Realizzazione di impianto telefonico,trasmissione dati,TV,orologi e 

diffusione sonora
20 g mer 10/04/19 lun 29/04/19

23 4 COLLAUDI 7 g mar 30/04/19 lun 06/05/19
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gennaio 2019 febbraio 2019 marzo 2019 aprile 2019 maggio 2019

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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