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Data, 06/11/2019

COMPLESSO MUNICIPALE: INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE DELL'AMBITO URBANO - REV n°1 DEL 02/2019

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

IL TECNICO

Comune di Jolanda di Savoia Prot. n. 0010986 del 11-12-2019

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


CATEGORIA IMPORTO PROGETTO IMPORTO VARIANTE VARIAZIONE

EDIFICIO 111,673.09 €                                        123,304.80 €                      10.416%

STRALCIO A 144,295.00 €                                        148,007.34 €                      2.573%

STRALCIO B 106,924.92 €                                        -  €                                    -100.000%

STRALCIO C 2,070.04 €                                            2,070.04 €                          0.000%

TOTALE  

EDIFICIO + 

STRALCIO A + 

STRALCIO B + 

STRALCIO C 364,963.05 €                                        273,382.18 €                      -25.093%

TOTALE  

EDIFICIO + 

STRALCIO A + 

STRALCIO C 258,038.13 €                                        273,382.18 €                      5.946%

SINTESI

Comune di Jolanda di Savoia Prot. n. 0010986 del 11-12-2019
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QUADRO COMPARATIVO 

LAVORAZIONI SU EDIFICIO

Comune di Jolanda di Savoia Prot. n. 0010986 del 11-12-2019

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per finestre
09.01.017.00 e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi ... eso quanto altro occorre per
1 dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri In legno di Douglas.

Sommano m² --- 156,24 156,24 321,83 --- 50´282,72 50´282,72

2 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute
A07.09.059.b dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... itivi in acciaio S 25

JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20
m

Sommano cad --- 1,00 1,00 1´722,19 --- 1´722,19 1´722,19

3 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
A07.13.075.d e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i

canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10
Sommano m --- 101,00 101,00 18,89 --- 1´907,89 1´907,89

4 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
A07.13.084.d finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio

zincato preverniciato da 8/10
Sommano m --- 118,00 118,00 18,46 --- 2´178,28 2´178,28

5 Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria
A08.06.027.a 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con  ... uzzo in due

mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: applicato a mano: spessore 3
÷ 4 cm

Sommano m² 76,50 76,50 --- 32,36 2´475,54 2´475,54

6 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78
A18.06.036.f ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio me ... argon, Uw = 1,2 W/

m²K, Ug = 0,7 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 35 dB: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm
(1,68 m²)

Sommano cad 46,98 --- -46,98 1´034,00 48´577,32 --- 48´577,32 -100,000

7 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78
A18.06.036.h ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio me ... gon, Uw = 1,2 W/

m²K, Ug = 0,7 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 35 dB: portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm
(1,68 m²)

Sommano cad 2,00 --- -2,00 1´022,00 2´044,00 --- 2´044,00 -100,000

8 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78
A18.06.036.i ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio me ... on, Uw = 1,2 W/

m²K, Ug = 0,7 W/m²K, Uf = 1,2 W/m²K, Rw = 35 dB: portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 56´091,08 50´621,32

(2,88 m²)
Sommano cad 5,60 --- -5,60 1´752,00 9´811,20 --- 9´811,20 -100,000

9 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di
A19.04.020.a spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme

norma UNI EN 1279: spessore singolo vetro 4 mm
Sommano m² 103,44 156,24 52,80 56,38 5´831,95 8´808,81 2´976,86 51,044

10 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente
A20.01.003 pronte alla pitturazione

Sommano m² 1´163,40 1´163,40 --- 13,54 15´752,44 15´752,44

11 Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle
A20.06.016.b infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze,

applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: colorata
Sommano m² 1´163,40 1´163,40 --- 15,98 18´591,13 18´591,13

12 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni
A20.15.049.a onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura

Sommano m² --- 21,76 21,76 8,74 --- 190,18 190,18

13 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A20.15.049.b Sommano m² --- 21,76 21,76 3,06 --- 66,59 66,59

14 Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a
A20.15.050.a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida

Sommano m² --- 21,76 21,76 4,26 --- 92,70 92,70

15 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante
A20.15.052.a sintetica

Sommano m² --- 21,76 21,76 20,70 --- 450,43 450,43

16 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
B01.05.024 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

Sommano m² 76,50 76,50 --- 15,62 1´194,93 1´194,93

17 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e
B01.09.072 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo

calo in basso
Sommano m --- 219,00 219,00 7,81 --- 1´710,39 1´710,39

18 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
B01.11.080 Sommano m² 1´163,40 1´163,40 --- 4,60 5´351,64 5´351,64

19 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

A   R I P O R T A R E 61´578,23 60´432,52

Comune di Jolanda di Savoia Prot. n. 0010986 del 11-12-2019



pag. 4

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´578,23 60´432,52

B01.12.091 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

Sommano m² 103,44 156,24 52,80 19,75 2´042,94 3´085,74 1´042,80 51,044

20 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.21.131 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino

a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Sommano m³ --- 0,22 0,22 48,07 --- 10,58 10,58

21 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
B01.21.136.b scarico dei materiali: valutazione a volume

Sommano m³ --- 0,22 0,22 34,71 --- 7,64 7,64

22 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con
B02.03.055.a integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e veri ... re per dare il

lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi
doppi

Sommano m² --- 443,02 443,02 20,56 --- 9´108,49 9´108,49

23 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta
B02.05.069 premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progett ... ico a

ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di
indurimento

Sommano m² --- 7,04 7,04 33,14 --- 233,31 233,31

24 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti
0.z dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09

03
Sommano t --- 4,38 4,38 18,99 --- 83,18 83,18

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

A   R I P O R T A R E 72´064,23 60´432,52
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 72´064,23 60´432,52

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 111´673,09 123´304,80 72´064,23 60´432,52

Totale variazione  euro 11´631,71 10,416

  Data, 06/11/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA  [F:\desktop\JOLANDA DI SAVOIA\1_EDIFICIO\COMPUTO PROGETTO.dcf - F:\desktop\JOLANDA DI SAVOIA\1_EDIFICIO\COMPUTO VARIANTE.dcf]

A   R I P O R T A R E 72´064,23 60´432,52
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QUADRO COMPARATIVO

LAVORAZIONI STRALCIO A
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Realizzazione pavimentazione denominata "calcestruzzo architettonico" con fibre tipo Chromofibre e
01 calcestruzzo Rck30 per uno spessore di 10 centimetri, compreso il il passivante VBA tipo Pieri

Levocell e nolo dell'autocarro per il trasporto del calcestruzzo.
Sommano m² 252,10 274,77 22,67 65,15 16´424,32 17´901,27 1´476,95 8,992

2 Espianto e successivo reimpianto d’alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere con qualsiasi
02 diametro superiore a cm 50.

Il lavoro comprende le seguenti fasi:
Riduzione del vol ... va buca, il ricoprimento della stessa, e quant’altro necessario per garantire
l’affrancamento del soggetto in trapianto

Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 300,56 1´202,24 --- 1´202,24 -100,000

3 Smontaggio lampioni
02 Sommano cadauno --- 6,00 6,00 77,01 --- 462,06 462,06

4 Impianto d’alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere. Sono comprese nel prezzo tutte le
03 operazioni accessorie per il sollevamento della pianta, il trasporto, lo scarico, la s ... lla buca, il

ricoprimento della stessa, e quant’altro necessario per garantire l’affrancamento del soggetto in
impianto

Sommano cadauno 12,00 --- -12,00 131,96 1´583,52 --- 1´583,52 -100,000

5 Rimozione alberi
03 Sommano cadauno --- 4,00 4,00 90,95 --- 363,80 363,80

6 Tubo gocciolante interrato comprensivo di raccordi
04 Sommano m --- 155,38 155,38 8,10 --- 1´258,58 1´258,58

7 Valvola di microirrigazione
05 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 94,87 --- 94,87 94,87

8 Lampioni
06 Sommano cadauno --- 6,00 6,00 409,28 --- 2´455,68 2´455,68

9 Impianto d’alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere. Sono comprese nel prezzo tutte le
07 operazioni accessorie per il sollevamento della pianta, il trasporto, lo scarico, la s ... lla buca, il

ricoprimento della stessa, e quant’altro necessario per garantire l’affrancamento del soggetto in
impianto

Sommano cadauno --- 6,00 6,00 215,96 --- 1´295,76 1´295,76

10 Cespugli di rose
08 Sommano cadauno --- 20,00 20,00 82,37 --- 1´647,40 1´647,40

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

A   R I P O R T A R E 9´055,10 2´785,76
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 9´055,10 2´785,76

11 Panchina tipo SAHRAH elemento in PDM marmo
09 Sommano cadauno --- 10,00 10,00 1´172,87 --- 11´728,70 11´728,70

12 Cestino tipo CORTE con piastra in acciaio corten
10 Sommano cadauno --- 4,00 4,00 628,62 --- 2´514,48 2´514,48

13 portabiciclette tipo MOVE monoposto in acciaio corten
11 Sommano cadauno --- 8,00 8,00 161,18 --- 1´289,44 1´289,44

14 Dissuasore tipo EXPLOSION 70  in acciaio corten con piastra base
12 Sommano cadauno --- 7,00 7,00 249,87 --- 1´749,09 1´749,09

15 Rimontaggio lampioni bordo stradale
13 Sommano cadauno --- 2,00 2,00 109,38 --- 218,76 218,76

16 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.03.019.b dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck
35 N/mm²)

Sommano m³ 81,91 106,61 24,70 145,89 11´949,85 15´553,33 3´603,48 30,155

17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
A03.05.059.c attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... a in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm
Sommano kg 2´594,54 2´795,02 200,48 1,40 3´632,36 3´913,03 280,67 7,727

18 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche
A11.05.055 per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante po ... uoco

Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o spatola in due successive mani, con uno spessore
medio di 2 mm/m²

Sommano m² 35,72 --- -35,72 21,22 757,98 --- 757,98 -100,000

19 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale
A21.01.002.a Sommano m³ 20,25 20,25 --- 57,13 1´156,88 1´156,88

20 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,
B01.01.002.a comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei  ... asporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili
Sommano m³ 1,54 1,39 -0,15 382,60 589,20 531,81 57,39 -9,740

21 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
B01.06.030 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

Sommano m² 94,35 102,43 8,08 9,37 884,06 959,77 75,71 8,564

22 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 30´515,43 3´601,13

B01.06.041 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Sommano m³ 10,19 10,24 0,05 171,78 1´750,44 1´759,03 8,59 0,491

23 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.21.131 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino

a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Sommano m³ 149,01 119,57 -29,44 48,07 7´162,91 5´747,73 1´415,18 -19,757

24 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
C01.01.001.a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 160,71 122,68 -38,03 4,59 737,65 563,10 174,55 -23,663

25 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
C01.02.002.a acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 25,25 8,79 -16,46 5,26 132,82 46,24 86,58 -65,186

26 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
C01.04.009.a terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume

effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km

Sommano m³/km 1´601,10 1´314,70 -286,40 0,72 1´152,79 946,58 206,21 -17,888

27 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
C01.04.009.b terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
Sommano m³/km 1´601,10 1´314,70 -286,40 0,58 928,64 762,53 166,11 -17,887

28 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
C01.04.010.a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con

materiale di risulta proveniente da scavo
Sommano m³ --- 8,23 8,23 4,22 --- 34,73 34,73

29 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.07.024.a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel

c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

Sommano m³ 148,73 143,58 -5,15 46,30 6´886,20 6´647,75 238,45 -3,463

30 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
C01.08.029 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

Sommano m² 336,80 518,32 181,52 1,34 451,31 694,55 243,24 53,896

31 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
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C01.08.031.b graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6
cm

Sommano m² 336,80 518,32 181,52 11,24 3´785,63 5´825,92 2´040,29 53,896

32 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto,
C01.08.032.a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angel ... ritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3
cm

Sommano m² 205,00 398,90 193,90 7,92 1´623,60 3´159,29 1´535,69 94,585

33 Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia
C01.12.061 e della rullatura

Sommano m² 119,60 119,40 -0,20 10,12 1´210,35 1´208,33 2,02 -0,167

34 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30
C01.13.064.e x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio, a

spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 30 x 25 cm
Sommano m 12,70 12,70 --- 82,57 1´048,64 1´048,64

35 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30
C01.13.065.e x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... secondo l'asse del

ciglio: in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 30 cm
Sommano m 36,40 36,40 --- 82,03 2´985,89 2´985,89

36 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30
C01.13.068.e x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ...  misurato secondo

l'asse del ciglio: in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 30 x 25 cm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 100,79 201,58 201,58

37 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e
C01.13.073 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le aperture

per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
Sommano m 62,80 62,80 --- 32,00 2´009,60 2´009,60

38 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato
C01.14.074 cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza del ... o, la

costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi
nel terreno

Sommano m 52,70 42,80 -9,90 22,22 1´170,99 951,02 219,97 -18,785

39 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura
C01.15.110.a perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... ada e del

Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40
x 60 cm
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Sommano cad 4,00 4,00 --- 16,63 66,52 66,52

40 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento
C01.17.165.a in calcestruzzo: altezza 2,00 m

Sommano cad 4,00 4,00 --- 55,25 221,00 221,00

41 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali
C01.18.171.b o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/m²,

in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Sommano m 240,20 240,20 --- 0,81 194,56 194,56

42 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
C01.18.173.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/
m²

Sommano m² 12,00 12,00 --- 5,34 64,08 64,08

43 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi
C01.20.187 meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km.

Sommano m² 882,40 984,08 101,68 4,70 4´147,28 4´625,18 477,90 11,523

44 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale
C01.20.200.c utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

Sommano m --- 196,20 196,20 4,57 --- 896,63 896,63

45 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
C02.01.001.a acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 1,86 --- -1,86 5,26 9,78 --- 9,78 -100,000

46 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava
C02.01.003 lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia
Sommano m³ 2,25 --- -2,25 34,79 78,28 --- 78,28 -100,000

47 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa
C02.01.004 rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale

assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari
ricarichi

Sommano m³ 1,50 --- -1,50 1,99 2,99 --- 2,99 -100,000

48 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore,
C02.06.046.a forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 200 mm
Sommano m 22,50 21,15 -1,35 25,94 583,65 548,63 35,02 -6,000

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

A   R I P O R T A R E 35´752,50 6´236,27

Comune di Jolanda di Savoia Prot. n. 0010986 del 11-12-2019



pag. 7

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 35´752,50 6´236,27

49 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm
Sommano cad --- 1,00 1,00 45,70 --- 45,70 45,70

50 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.b caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
Sommano cad 3,00 7,00 4,00 95,30 285,90 667,10 381,20 133,333

51 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.h caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... latura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm
Sommano cad 1,00 --- -1,00 987,50 987,50 --- 987,50 -100,000

52 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con
C03.02.036.a malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da  ... tero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105
kg/m²

Sommano m² 276,82 283,30 6,48 87,76 24´293,72 24´862,41 568,69 2,341

53 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con
C03.02.036.b malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da  ... tero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110
kg/m²

Sommano m² 11,90 --- -11,90 97,95 1´165,61 --- 1´165,61 -100,000

54 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.a vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... to sottofondo da pagarsi a

parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
Sommano cad 8,00 8,00 --- 44,87 358,96 358,96

55 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.b vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... u adeguato sottofondo da

pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm
Sommano cad 4,00 4,00 --- 44,87 179,48 179,48

56 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.c vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... sottofondo da pagarsi a

parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm
Sommano cad 12,00 12,00 --- 37,70 452,40 452,40

57 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.f vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... adeguato sottofondo da
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pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm
Sommano m² 65,40 65,40 --- 59,53 3´893,26 3´893,26

58 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della
C03.05.091.b seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento  ... tangolare senza

schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45
cm

Sommano cad 10,00 --- -10,00 619,78 6´197,80 --- 6´197,80 -100,000

59 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
C03.06.092.a superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... ico di chiusura,

compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: senza
coperchio

Sommano cad 4,00 --- -4,00 69,14 276,56 --- 276,56 -100,000

60 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione
C03.10.125.b rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... d il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450
mm, altezza 250 mm

Sommano cad 1,00 --- -1,00 262,15 262,15 --- 262,15 -100,000

61 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
D02.01.009.e da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isol ...

ominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16
0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mm²

Sommano m 50,50 61,08 10,58 11,23 567,12 685,93 118,81 20,950

62 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
D02.07.040.a e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo

schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm
Sommano m 50,50 61,08 10,58 3,42 172,71 208,89 36,18 20,948

63 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27: 50 W, lumen 1.800
D04.01.001.a Sommano cad 6,00 --- -6,00 13,88 83,28 --- 83,28 -100,000

64 Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F, 230 V - 50 Hz: 250 W
D04.02.009.d Sommano cad 6,00 --- -6,00 61,90 371,40 --- 371,40 -100,000

65 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, installazione
D04.03.015.d testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano tem ... lettronico per

lampade a vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa: attacco E 40,
250 W

Sommano cad 6,00 --- -6,00 492,41 2´954,46 --- 2´954,46 -100,000

66 Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati
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D04.08.054.f esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast appli ... ssetta
di derivazione: altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500
mm, peso 15,6 kg

Sommano cad 6,00 --- -6,00 586,26 3´517,56 --- 3´517,56 -100,000

67 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mm², contenitore
D04.09.055.a e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... olare, sezione fino

a 6 mm², con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
Sommano cad 6,00 6,00 --- 30,04 180,24 180,24

68 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione
D05.01.001.f protettiva o cunicolo: sezione nominale 50 mm²

Sommano m 26,00 26,00 --- 10,04 261,04 261,04

69 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
D05.02.016.a munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ... le

dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

Sommano cad 6,00 6,00 --- 95,63 573,78 573,78

70 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... molizioni per
0.a rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Sommano t 320,22 236,64 -83,58 18,99 6´080,98 4´493,79 1´587,19 -26,101

71 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... mpenso per il
0.j conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 -

Cemento
Sommano t 29,81 40,12 10,31 18,99 566,09 761,88 195,79 34,586

72 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... onferimento
0.m di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e

ceramiche
Sommano t 4,72 10,24 5,52 18,99 89,63 194,46 104,83 116,959

73 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da
0.r demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17 03 01
Sommano t 55,59 147,61 92,02 18,99 1´055,65 2´803,11 1´747,46 165,534

74 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5),
E01.02.006.b idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con li ... i alimentari,
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posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32
mm

Sommano m --- 101,45 101,45 10,49 --- 1´064,21 1´064,21

75 Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno Tappeto erboso a bassa manutenzione,
U.007.010.22 4-6 interventi all'anno: fino a 500 m²
0.a Sommano m² 20,25 67,50 47,25 0,25 5,06 16,88 11,82 233,597

--------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

76 Realizzazione fontana decorativa compresa di:
04 Pozzetto filtro a cestello estraibile

Pozzetto per fontana con filtro di alimentazione pompa tipo "Drain 12/30", interamente in acciai ...
re per gruppi misura ENEL) per installazione all'aperto, con serrature e telaio di ancoraggio,
dimensioni 71x128x24 cm.

Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 12´675,07 12´675,07 --- 12´675,07 -100,000
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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Importo Totale  euro 144´295,00 148´007,34 40´027,19 36´314,85

Totale variazione  euro 3´712,34 2,573

  Data, 06/11/2019

Il Tecnico
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Realizzazione pavimentazione denominata "calcestruzzo architettonico" con fibre tipo Chromofibre e
01 calcestruzzo Rck30 per uno spessore di 10 centimetri, compreso il il passivante VBA tipo Pieri

Levocell e nolo dell'autocarro per il trasporto del calcestruzzo.
Sommano m² 339,29 --- -339,29 65,15 22´104,74 --- 22´104,74 -100,000

2 Espianto e successivo reimpianto d’alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere con qualsiasi
02 diametro superiore a cm 50.

Il lavoro comprende le seguenti fasi:
Riduzione del vol ... va buca, il ricoprimento della stessa, e quant’altro necessario per garantire
l’affrancamento del soggetto in trapianto

Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 300,56 1´202,24 --- 1´202,24 -100,000

3 Impianto d’alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere. Sono comprese nel prezzo tutte le
03 operazioni accessorie per il sollevamento della pianta, il trasporto, lo scarico, la s ... lla buca, il

ricoprimento della stessa, e quant’altro necessario per garantire l’affrancamento del soggetto in
impianto

Sommano cadauno 10,00 --- -10,00 131,96 1´319,60 --- 1´319,60 -100,000

4 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
A03.03.019.b dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck
35 N/mm²)

Sommano m³ 74,89 --- -74,89 145,89 10´925,70 --- 10´925,70 -100,000

5 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
A03.05.059.c attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... a in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm
Sommano kg 1´972,16 --- -1´972,16 1,40 2´761,02 --- 2´761,02 -100,000

6 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale
A21.01.002.a Sommano m³ 37,67 --- -37,67 57,13 2´152,09 --- 2´152,09 -100,000

7 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.21.131 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino

a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Sommano m³ 87,40 --- -87,40 48,07 4´201,32 --- 4´201,32 -100,000

8 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
C01.01.001.a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 119,25 --- -119,25 4,59 547,36 --- 547,36 -100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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R I P O R T O 45´214,07

9 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
C01.02.002.a acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 9,35 --- -9,35 5,26 49,18 --- 49,18 -100,000

10 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
C01.04.009.a terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume

effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10
km

Sommano m³/km 1´192,50 --- -1´192,50 0,72 858,60 --- 858,60 -100,000

11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
C01.04.009.b terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
Sommano m³/km 1´192,50 --- -1´192,50 0,58 691,65 --- 691,65 -100,000

12 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.07.024.a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel

c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

Sommano m³ 159,74 --- -159,74 46,30 7´395,96 --- 7´395,96 -100,000

13 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
C01.08.029 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

Sommano m² 262,40 --- -262,40 1,34 351,62 --- 351,62 -100,000

14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,
C01.08.031.b graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... appositi rulli;

compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6
cm

Sommano m² 262,40 --- -262,40 11,24 2´949,38 --- 2´949,38 -100,000

15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto,
C01.08.032.a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angel ... ritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3
cm

Sommano m² 52,50 --- -52,50 7,92 415,80 --- 415,80 -100,000

16 Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia
C01.12.061 e della rullatura

Sommano m² 209,90 --- -209,90 10,12 2´124,19 --- 2´124,19 -100,000

17 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30
C01.13.064.e x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... in granito grigio, a

spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 30 x 25 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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R I P O R T O 60´050,45

Sommano m 54,50 --- -54,50 82,57 4´500,07 --- 4´500,07 -100,000

18 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30
C01.13.065.e x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... secondo l'asse del

ciglio: in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 30 cm
Sommano m 16,00 --- -16,00 82,03 1´312,48 --- 1´312,48 -100,000

19 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e
C01.13.073 posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm² per l'appoggio  ... on le aperture

per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
Sommano m 78,93 --- -78,93 32,00 2´525,76 --- 2´525,76 -100,000

20 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura
C01.15.110.a perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... ada e del

Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40
x 60 cm

Sommano cad 2,00 --- -2,00 16,63 33,26 --- 33,26 -100,000

21 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento
C01.17.165.a in calcestruzzo: altezza 2,00 m

Sommano cad 2,00 --- -2,00 55,25 110,50 --- 110,50 -100,000

22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali
C01.18.171.b o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/m²,

in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Sommano m 350,00 --- -350,00 0,81 283,50 --- 283,50 -100,000

23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
C01.18.173.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/
m²

Sommano m² 6,00 --- -6,00 5,34 32,04 --- 32,04 -100,000

24 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi
C01.20.187 meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km.

Sommano m² 874,00 --- -874,00 4,70 4´107,80 --- 4´107,80 -100,000

25 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
C02.01.001.a acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 1,87 --- -1,87 5,26 9,84 --- 9,84 -100,000

26 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava
C02.01.003 lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo

mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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R I P O R T O 72´965,70

Sommano m³ 3,40 --- -3,40 34,79 118,29 --- 118,29 -100,000

27 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa
C02.01.004 rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale

assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari
ricarichi

Sommano m³ 3,40 --- -3,40 1,99 6,77 --- 6,77 -100,000

28 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore,
C02.06.046.a forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 200 mm
Sommano m 34,00 --- -34,00 25,94 881,96 --- 881,96 -100,000

29 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.076.b caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm
Sommano cad 8,00 --- -8,00 95,30 762,40 --- 762,40 -100,000

30 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con
C03.02.036.a malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da  ... tero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105
kg/m²

Sommano m² 156,63 --- -156,63 87,76 13´745,85 --- 13´745,85 -100,000

31 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.b vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... u adeguato sottofondo da

pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm
Sommano cad 4,00 --- -4,00 44,87 179,48 --- 179,48 -100,000

32 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.c vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... sottofondo da pagarsi a

parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm
Sommano cad 8,00 --- -8,00 37,70 301,60 --- 301,60 -100,000

33 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non
C03.04.057.f vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipolog ... adeguato sottofondo da

pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm
Sommano m² 49,67 --- -49,67 59,53 2´956,86 --- 2´956,86 -100,000

34 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della
C03.05.091.b seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento  ... tangolare senza

schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45
cm

Sommano cad 6,00 --- -6,00 619,78 3´718,68 --- 3´718,68 -100,000

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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35 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
C03.06.092.a superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... ico di chiusura,

compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: senza
coperchio

Sommano cad 2,00 --- -2,00 69,14 138,28 --- 138,28 -100,000

36 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
D02.01.009.e da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isol ...

ominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16
0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mm²

Sommano m 18,70 --- -18,70 11,23 210,00 --- 210,00 -100,000

37 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
D02.07.040.a e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo

schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm
Sommano m 18,70 --- -18,70 3,42 63,95 --- 63,95 -100,000

38 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27: 50 W, lumen 1.800
D04.01.001.a Sommano cad 6,00 --- -6,00 13,88 83,28 --- 83,28 -100,000

39 Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F, 230 V - 50 Hz: 250 W
D04.02.009.d Sommano cad 6,00 --- -6,00 61,90 371,40 --- 371,40 -100,000

40 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, installazione
D04.03.015.d testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano tem ... lettronico per

lampade a vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: potenza fissa: attacco E 40,
250 W

Sommano cad 6,00 --- -6,00 492,41 2´954,46 --- 2´954,46 -100,000

41 Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati
D04.08.054.f esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast appli ... ssetta

di derivazione: altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500
mm, peso 15,6 kg

Sommano cad 6,00 --- -6,00 586,26 3´517,56 --- 3´517,56 -100,000

42 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mm², contenitore
D04.09.055.a e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... olare, sezione fino

a 6 mm², con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A
Sommano cad 6,00 --- -6,00 30,04 180,24 --- 180,24 -100,000

43 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione
D05.01.001.f protettiva o cunicolo: sezione nominale 50 mm²

Sommano m 21,20 --- -21,20 10,04 212,85 --- 212,85 -100,000

44 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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D05.02.016.a munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ... le
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

Sommano cad 6,00 --- -6,00 95,63 573,78 --- 573,78 -100,000

45 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... molizioni per
0.a rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Sommano t 119,25 --- -119,25 18,99 2´264,56 --- 2´264,56 -100,000

46 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da
0.r demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17 03 01
Sommano t 36,71 --- -36,71 18,99 697,12 --- 697,12 -100,000

47 Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno Tappeto erboso a bassa manutenzione,
U.007.010.22 4-6 interventi all'anno: fino a 500 m²
0.a Sommano m² 79,38 --- -79,38 0,25 19,85 --- 19,85 -100,000

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 106´924,92 --- 106´924,92

Totale variazione  euro 106´924,92 -100,000

     Data, 06/11/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA  [F:\desktop\JOLANDA DI SAVOIA\3_STRALCIO B\COMPUTO PROGETTO.dcf - F:\desktop\JOLANDA DI SAVOIA\3_STRALCIO B\COMPUTO VARIANTE.dcf]
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
C01.01.001.a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano m³ 55,75 55,75 --- 4,59 255,89 255,89

2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
C01.04.010.b fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con

materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero
rifiuti-inerti

Sommano m³ 27,88 27,88 --- 18,77 523,31 523,31

3 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.07.024.a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel

c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

Sommano m³ 27,88 27,88 --- 46,30 1´290,84 1´290,84
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 2´070,04 2´070,04 --- ---

Totale variazione  euro

  Data, 06/11/2019

Il Tecnico
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